

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

OBJETO: Contratação de empresa para realização de Serviços de Engenharia para requalificação de pavimentação em pedra granítica (paralelepípedo) em diversas vias de Saloá/PE						VALOR DO CONTRATO:		132.404,02						
LOCAL: SALOÁ-PE						SALDO ANTERIOR:		115.027,90						
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 026/2021						ESTA MEDIÇÃO:		23.630,18						
TP Nº. 006/2021						SALDO ATUAL:		91.397,72						
CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10						DATA:		03/08/2023						
ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UND	R\$ UNIT. C/ BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO				EXECUTADO (%)
	Código	Banco				CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL	
1			REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS											
1.1			SERVICIOS PRELIMINARES							1.370,82	-	-	-	0,00%
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	228,47	6,00				1.370,82	-	-	-	0,00%
1.2			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							128.409,53	17.376,12	23.630,18	41.006,30	31,93%
1.2.1	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	m²	53,63	2.394,36	324,00	440,62	764,62	128.409,53	17.376,12	23.630,18	41.006,30	31,93%
1.3			FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS							2.623,67	-	-	-	0,00%
1.3.1	4385	SINAPI	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	332,11	7,90				2.623,67	-	-	-	0,00%
TOTAIS										132.404,02	17.376,12	23.630,18	41.006,30	30,97%

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM EM R\$17.376,12 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA
ASSINATURA E CARIMBO

PREFEITO
ASSINATURA E CARIMBO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASSINATURA E CARIMBO