

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALVES BEZERRA.

LOCAL: SALOÁ-PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 008/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

VALOR DO CONTRATO: 1.284.035,17

SALDO ANTERIOR: 1.284.035,17

ESTA MEDIÇÃO: 97.986,92

SALDO ATUAL: 1.186.048,25

DATA: 11/05/2023

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UND	Q5 UNIT. / BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO				EXECUTADO (%)
	Código	Banco				CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL	
1			Requalificação e construção de praças											
1.1			Administração Local											
1.1.0.1	COMPOSIÇÃO 001 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	8.729,10	6,00		1,00	1,00	52.374,60		8.729,10	8.729,10	16,67%
1.2			Instalação de obra											
1.2.0.1	COMPOSIÇÃO 002 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA, CONFORME ORSE 00051 02/2022	m²	618,35	6,00		5,00	6,00	52.374,60		8.729,10	8.729,10	16,67%
1.2.0.2	99207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	1.940,35	30,20		15,10	15,10	198.085,30		76.728,23	76.728,23	39,74%
1.2.0.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	1.069,85	30,20		15,10	15,10	32.309,47		20.239,28	20.239,28	50,00%
1.2.0.4	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACÕES. AF_10/2018	M	66,40	504,66				33.509,42		16.154,73	16.154,73	50,00%
1.2.0.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	138,10	477,20		265,20	265,20			36.624,12	36.624,12	55,57%
1.2.0.6	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,35	477,20						1.598,62		0,00%
1.2.0.7	COMPOSIÇÃO 006 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	REASSENTAMENTO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA. CONFORME SINAPI 98459 04/2022.	m²	23,04	676,12						15.577,80		0,00%
1.3			Requalificação da praça Dom Expedito Lopes											
1.3.1			Demolições/Remoções											
1.3.1.1	COMPOSIÇÃO 003 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME ORSE 00021 04/2022	UND	13,50	494,35						442.312,87	12.529,58	2,83%
1.3.1.2	COMPOSIÇÃO 004 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	UND	14,42	140,29						6.673,72		0,00%
1.3.1.3	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,45	1.072,26		620,81	620,81			2.022,98		0,00%
1.3.1.4	COMPOSIÇÃO 005 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO. CONFORME SINAPI 02/2022 97654.	UND	339,29	10,00		5,00	5,00			18.710,93	10.833,13	57,90%
1.3.1.5	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³ / 131 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	m³	11,15	27,70						308,85		0,00%
1.3.1.6	100942	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	6,19	261,12						1.616,33		0,00%
1.3.2			Pavimentação											
1.3.2.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	79,89	60,15						176.826,17		0,00%
1.3.2.2	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	75,11	94,40						7.090,38		0,00%
1.3.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	75,09	479,70						36.020,67		0,00%
1.3.2.4	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	70,30	166,51						11.705,65		0,00%
1.3.2.5	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	101,28	85,75						8.684,76		0,00%
1.3.2.6	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	71,04	643,73						45.730,57		0,00%
1.3.2.7	96620	SINAPI	LUSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m²	729,14	3,75						2.734,27		0,00%
1.3.2.8	COMPOSIÇÃO 011 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M2), (ORSE ADAPTADO) 507324	m²	141,26	128,37						18.133,54		0,00%
1.3.2.9	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUIDO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	93,97	446,11						41.920,95		0,00%
1.3.3			Instalações elétricas											
1.3.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	95,07	47,38						163.899,29		0,00%
1.3.3.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	13,06	263,20						4.504,41		0,00%
1.3.3.3	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,71	309,95						3.437,39		0,00%
1.3.3.4	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	144,70	33,00						5.489,21		0,00%
1.3.3.5	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,07	833,85						4.775,10		0,00%
1.3.3.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,06	1.489,70						11.732,26		0,00%
1.3.3.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,53	551,85						16.476,08		0,00%
1.3.3.8	COMPOSIÇÃO 008 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	POSTE DE AÇO CONICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100622	UND	1.991,51	24,00						1.948,03		0,00%
1.3.3.9	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1.277,53	48,00						47.796,24		0,00%
1.3.3.10	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	36,17	5,00						61.321,44		0,00%
1.3.3.11	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	113,28	1,00						180,85		0,00%
1.3.3.12	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,88	4,00						113,28		0,00%
1.3.3.13	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,55	1,00						67,52		0,00%
1.3.3.14	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	57,64	47,38						17,55		0,00%
1.3.3.15	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO). AF_02/2020 PS	UN	1.751,20	1,00						2.730,98		0,00%

José Douglas França Leite
Engenheiro Civil
CREA-PE 181956235-2

Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALVES BEZERRA.

LOCAL: SALOÁ-PE

PROCESSO LICITATORIO Nº. 008/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

VALOR DO CONTRATO: 1.284.035,17


SALDO ANTERIOR: 1.284.035,17


ESTA MEDIÇÃO: 97.986,91

SALDO ATUAL: 1.186.048,26

DATA: 11/05/2023

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UND	RS UNIT. c/ BDI	QUANTIDADES			FINANCEIRO			EXECUTADO (%)
	Código	Banco				CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	
1.3.3.16.	COMPOSIÇÃO 012 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100578.	UND	1.557,75	1,00	-	-	1.557,75	-	-	0,00%
1.3.4.	Paisagismo							68.861,70	-	-	-	0,00%
1.3.4.1.	98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	267,26	21,00	-	-	5.612,46	-	-	0,00%
1.3.4.2.	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	549,00	10,00	-	-	5.490,00	-	-	0,00%
1.3.4.3.	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	17,62	355,94	-	-	6.271,66	-	-	0,00%
1.3.4.4.	103807	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1.581,35	12,00	-	-	18.976,20	-	-	0,00%
1.3.4.5.	103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1.477,79	22,00	-	-	32.511,38	-	-	0,00%
1.4.	Construção da Praça José Alves Bezerra							596.262,40	-	-	-	0,00%
1.4.1.	Demolições/Remoções							4.118,98	-	-	-	0,00%
1.4.1.1.	COMPOSIÇÃO 003 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME ORSE 00021 04/2022	UND	13,50	305,11	-	-	4.118,98	-	-	0,00%
1.4.2.	Pavimentação							274.905,82	-	-	-	0,00%
1.4.2.1.	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1,52	3.203,41	-	-	4.869,18	-	-	0,00%
1.4.2.2.	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X151X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	79,89	32,35	-	-	2.584,44	-	-	0,00%
1.4.2.3.	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	75,11	252,28	-	-	18.948,75	-	-	0,00%
1.4.2.4.	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X151X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	75,09	621,98	-	-	46.704,47	-	-	0,00%
1.4.2.5.	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	70,30	240,97	-	-	16.940,19	-	-	0,00%
1.4.2.6.	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	101,28	73,45	-	-	7.439,01	-	-	0,00%
1.4.2.7.	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	71,04	1.686,49	-	-	119.808,24	-	-	0,00%
1.4.2.8.	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO QUADRIERS. AF_08/2021	m²	728,14	3,96	-	-	2.814,46	-	-	0,00%
1.4.2.9.	COMPOSIÇÃO 011 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M2), (ORSE ADAPTADO) S07324.	m²	141,26	142,77	-	-	20.167,69	-	-	0,00%
1.4.2.10.	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA - IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	76,83	14,12	-	-	1.084,83	-	-	0,00%
1.4.2.11.	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA - IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	62,22	62,77	-	-	3.905,54	-	-	0,00%
1.4.2.12.	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	98,39	301,24	-	-	29.639,00	-	-	0,00%
1.4.3.	Instalações elétricas							202.694,91	-	-	-	0,00%
1.4.3.1.	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	95,07	57,78	-	-	5.493,14	-	-	0,00%
1.4.3.2.	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	13,06	322,00	-	-	4.192,26	-	-	0,00%
1.4.3.3.	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,71	407,30	-	-	7.213,28	-	-	0,00%
1.4.3.4.	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,66	38,50	-	-	718,41	-	-	0,00%
1.4.3.5.	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	144,70	39,00	-	-	5.643,30	-	-	0,00%
1.4.3.6.	92079	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,07	1.549,69	-	-	21.891,46	-	-	0,00%
1.4.3.7.	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,06	710,60	-	-	7.859,23	-	-	0,00%
1.4.3.8.	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,11	364,90	-	-	1.864,63	-	-	0,00%
1.4.3.9.	COMPOSIÇÃO 008 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	POSTE DE AÇO CÔNICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100522.	UND	1.991,51	31,00	-	-	61.736,81	-	-	0,00%
1.4.3.10.	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1.277,53	62,00	-	-	79.206,86	-	-	0,00%
1.4.3.11.	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	36,17	4,00	-	-	144,68	-	-	0,00%
1.4.3.12.	101678	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	113,28	1,00	-	-	113,28	-	-	0,00%
1.4.3.13.	99653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,88	3,00	-	-	50,64	-	-	0,00%
1.4.3.14.	99654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,55	1,00	-	-	17,55	-	-	0,00%
1.4.3.15.	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	57,64	57,78	-	-	3.330,43	-	-	0,00%
1.4.3.16.	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PE	UN	1.751,20	1,00	-	-	1.751,20	-	-	0,00%
1.4.3.17.	COMPOSIÇÃO 012 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100578.	UND	1.557,75	1,00	-	-	1.557,75	-	-	0,00%
1.4.4.	Paisagismo							114.542,69	-	-	-	0,00%
1.4.4.1.	98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	267,26	42,00	-	-	11.224,92	-	-	0,00%


 José Douglas França Leite
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181956235-2


 Breno Hugo B. Inocêncio
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 38291-D

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALVES BEZERRA.										VALOR DO CONTRATO:	1.284.035,17
LOCAL: SALOÁ-PE										SALDO ANTERIOR:	1.284.035,17
PROCESSO LICITATORIO Nº. 008/2023										ESTA MEDIÇÃO:	97.986,91
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023										SALDO ATUAL:	1.186.048,26
CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10										DATA:	11/05/2023

ITEM	PONTE		DESCRIÇÃO	UND	RS UNIT. C/ BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO				EXECUTADO (%)	
	Código	Banco				CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL		
1.4.4.2.	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	549,00	13,00					7.137,00				0,00%
1.4.4.3.	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	99,10	44,00					4.360,40				0,00%
1.4.4.4.	COMPOSIÇÃO 010 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTO, PINGO DE OURO, VIOLETEIRA. CONFORME SINAPI 98509 04/2022.	UND	8,68	164,00					1.423,52				0,00%
1.4.4.5.	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	17,62	1.609,40					28.357,62				0,00%
1.4.4.6.	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	UN	1.581,35	14,00					22.138,90				0,00%
1.4.4.7.	103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	UN	1.477,79	27,00					39.900,33				0,00%
TOTAIS											1.284.035,17		97.986,91	97.986,91	7,63%

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM EM R\$97.986,91 (NOVENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E LUM CENTAVOS)

José Douglas França Leite
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 13190-235-2

PREFEITO
 ASSINATURA E CARIMBO

Breno Hugo B. Inocêncio
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 36231-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO 01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALVES BEZERRA.

LOCAL: SALOÁ-PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 008/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	TAXA	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	TOTAL
1.1	Administração Local						
1.1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	1,00				1,00
							TOTAL ITEM 1.1.0.1
							1,00
1.2	Instalação da obra						
1.2.0.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA, CONFORME ORSE 00051 02/2022	m²		3,00			6,00
							TOTAL ITEM 1.2.0.1
							6,00
1.2.0.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	m²		5,03	3		15,10
							TOTAL ITEM 1.2.0.2
							15,10
1.2.0.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	m²		5,03	3		15,10
							TOTAL ITEM 1.2.0.3
							15,10
1.2.0.5	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018	m²					
	Parte B		2,00	59,10		2,00	236,40
			2,00	7,20		2,00	28,80
							TOTAL ITEM 1.2.0.5
							265,20
1.3	Requalificação da praça Dom Expedito Lopes						
1.3.1	Demolições/Remoções						
1.3.1.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²					
	Parte D		244,80				244,80
			273,11				273,11
	Parte E		102,90				102,90
							TOTAL ITEM 1.3.1.3
							620,81
1.3.1.4	REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO. CONFORME SINAPI 02/2022 97654.	UND					
	Parte D		4,00				4,00
	Parte E		1,00				1,00
							TOTAL ITEM 1.3.1.4
							5,00

José Douglas França Leite
Engenheiro Civil
CREA-PE 181956235-2

Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D