

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM

Secretaria de Gestão Pública

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Deputado José Mendonça Bezerra N° 220 - CENTRO, CEP 55150-005 -
BELO JARDIM - PE TEL.: (81) 3726.8711 E-mail:
TRIBUTOSMERCANTIL@BELOJARDIM.PE.GOV.BR CNPJ: 10.260.222/0001-



Número da Nota:

00000379

Competência:

AGO/2024

Data e Hora Emissão:

02/08/2024 10:21:04

Código de Verificação:

71QF-Z97DK

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

SALOÁ - PE

Local da Prestação:

SALOÁ - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

17.653.616/0001-64

Nome/Razão Social:

J.C.M. CONSTRUCAO LTDA

Endereço:

CEL. FIRMINO RODRIGUES ,CENTRO. 14 LJ 15

Município:

BELO JARDIM

E-mail:

Inscrição Municipal:

9058469

UF: PE

CEP:

55150210

TEL:

(81)99846-0633

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

11.455.714/0001-00

Inscrição Municipal: —

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE SALOA

Endereço:

PC SAO VICENTE, 43 CENTRO

Município:

SALOÁ

UF: PE

CEP:

55350000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIEDO GRANITOCOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
R\$15.356,47

#QTD 1 - V.UND: R\$25.594,12 - TOTAL: R\$25.594,12 - DED:

CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 046/2023, CONTRATO N 030/2024, BM 12.
MATERIAL 60% - R\$ 15.356,47
MAO DE OBRA 40% - R\$ 10.237,65
ISS DE 5% DE 40% - R\$ 511,88
DADOS BANCARIOS:
AGENCIA 4009
CONTA 13001526-7
SANTANDER

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.594,12

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4213800 -

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
25.082,24	15.356,47	10.237,65	5,00%	511,88
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-belojardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

13152733832646

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-belojardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12
DATA: 01/08/2024
FOLHA: 01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE									
PROCESSO LICITATORIO Nº 046/2023									
FIRMA: J.C.M. CONSTRUTORA									
LOCAL: SALOÁ/PE									
CONTRATO Nº 030/2024									
VALOR: 2.848.317,19									
ESTA MEDIÇÃO: 25.594,12									
Discriminação dos serviços									
1	Pavimentação em paralelepípedos								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	314,58	6,00	6,00	1.887,48	0,00	1.887,48	100,00%
1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	1,31	23.776,08	10.920,25	216,93	284,18	14.589,71	46,84%
1.2	PAVIMENTAÇÃO								
1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	60,01	7.171,92	3.111,00	100,00	6.001,00	192.692,11	44,77%
1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	89,01	23.776,08	10.877,75	216,93	19.308,94	987.537,47	46,66%
1.3	SINALIZAÇÃO								
1.3.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1- LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213855.	UNID	431,67	5,00		2.158,35	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213440.	UNID	264,30	2,00		528,60	0,00	0,00	0,00%
1.3.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213444.	UNID	264,35	5,00		1.321,75	0,00	0,00	0,00%
1.3.4	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 X 20 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. CONFORME SINAPI 09/2023 95541.	UNID	103,72	49,00		5.082,28	0,00	0,00	0,00%

Getilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.149D/PB

17.653.4-05/0001-64
J.C.M. CONSTRUÇÃO Lda-ME
R. da ... 14 Centro
CEP: 55000-000 Saloá-PE

João Francisco Gurgis Filho
Engenheiro Civil
CREA-10.907/2019-PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12

DATA: 01/08/2024

FOLHA: 01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIEDO GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE

CONTRATO N° 030/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2023

FIRMA: J.C.M. CONSTRUTORA

VALOR: 2.646.317,19

SAÍDO	ANT	R\$ 1.475.204,53
SAÍDO	ATUAL	R\$ 1.449.610,41

ESTA MEDICÃO: 25 694 12

25.594,12

Discriminação dos serviços

[illegible]

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA/PA-149D/PB

17.653.616/0001-64
J.C.M. Construção Ltda-ME
R Coronel Filadelfo Rodrigues, 100 - Monte
CEP 44.050-000 - Belo Jardim-PE



ITEM DESCRIÇÃO

- ## 1. Pavimentação em Paralelepípedos
- ### 1.1 Serviços Preliminares

1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M²				
	Rua do Cajueiro - Povoado Gigante (Trecho 1)		14,00	3,67		51,33
	Rua do Cajueiro - Povoado Gigante (Trecho 2)		36,00	4,80		165,60
					TOTAL	216,93

[illegible][illegible]

Genilson de Souto Velez
 Resp. Técnico
 CREA 4.45D/PB

17.653.616/0001-64
J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA-ME
R. COM. ALVARO KANTOQUES Nº 14 Centro
CEP. 55151-210 São Jardim-PE

João Innocencio Guidão Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/D/PE



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ – PE

PROCESSO LICITATÓRIO N º 046/2023

CONTRATO N º 030/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

-12º MEDIÇÃO-

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS EM DIVERSAS
VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE**

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.149D/PB

17.653.616/0001-82
J.C.M. Construção Ltda-ME
R. João Ferreira Rodrigues, N° 14 Centro
CEP: 55100-210 Belo Jardim-PE

- Rua do Cajueiro - Povoado Gigante



Genilson de Souto Velez
 Resp. Técnico
 CREA 4149D/PB

17.653.616/0001-64
 J.C.M. Construção Ltda. ME
 R. Manoel Firmino Rodrigues, N. 14 - Centro
 CEP: 53100-210 Belo Jardim - PE



Genilson de Souto Vetez
Resp. Técnico
CREA 4.119/DIPB

17.653.616/0001-84
J.C.M. Construtora Ltda.
R. Coronel Firmino Rodrigues N. 14, Jd. J.
CEP: 55150-210 Belo Jardim-PE



Handwritten signature

Genilson de Souza Vilela
 Resp. Técnico
 CREA-PA 140019/B

17.653.616/0001-64
 J.C.M. Construções Ltda ME
 R. Coronel Sarmento Rodrigues, N. 14 Centro
 CEP: 6150-210 Belo Jardim-PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 19 DE JULHO DE 2024

INICIAMOS A REGULARIZAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 1) E RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 2).

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4149D/PB
Contratada

João Inácio Filho
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA-60487D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP


OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 22 DE JULHO DE 2024

CONTINUAMOS A REGULARIZAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 1) E RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 2).

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.1492/PB

Contratada


Fiscalização
CNPJ: 17.653.616/0001-64
Cidade: SALOÁ/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 23 DE JULHO DE 2024

INICIAMOS O ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DA RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA 4.149D/PB

Contratada

João Inácio Souto Filho
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA nº 60.487/D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 24 DE JULHO DE 2024

INICIAMOS O ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DA RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA 4.149D/PB
Contratada

João Inácio Guido Filho
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 25 DE JULHO DE 2024

INICIAMOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 1) E RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 2).

Genilson de Souto Valez
Resp. Técnico
CREA 4.149D/PE

Contratada

João Inácio de F. Filho
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 26 DE JULHO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 1) E RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 2).

Geilson de Souto Velez

Resp. Técnico

CREA 14.149D/PB

Contratada

João Manoel de Siqueira Filho

Fiscalização

Engenheiro Civil

CREA 16.60.457D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 29 DE JULHO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 1) E RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 2).

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.149D/PB

Contratada

João Manoel de Sá Filho
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP


OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 30 DE JULHO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 1) E RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 2).

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA - A 149D/PB

Contratada


Fiscalização
CREA nº 60.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 31 DE JULHO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 1) E RUA DO CAJUEIRO - POVOADO GIGANTE (TRECHO 2).

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.149D/PB

Contratada

João Manoel Filho
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE