

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM**Secretaria de Gestão Pública****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Av. Deputado José Mendonça Bezerra N° 220 - CENTRO, CEP 55150-005 -
BELO JARDIM - PE TEL.: (81) 3726.8711 E-mail:
TRIBUTOSMERCANTIL@BELOJARDIM.PE.GOV.BR CNPJ: 10.260.222/0001-



Número da Nota:

00000380

Competência:

AGO/2024

Data e Hora Emissão:

07/08/2024 10:20:19

Código de Verificação:

25TH-1JFV4**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

SALOÁ - PE

Local da Prestação:

SALOÁ - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

17.653.616/0001-64

Inscrição Municipal:

9058469

Nome/Razão Social:

J.C.M. CONSTRUCAO LTDA

Endereço:

CEL. FIRMINO RODRIGUES ,CENTRO. 14 LJ 15

Município:

BELO JARDIMUF: **PE**CEP: **55150210**

E-mail:

TEL: **(81)99846-0633****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

11.455.714/0001-00Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE SALOA

Endereço:

PC SAO VICENTE, 43 CENTRO

Município:

SALOÁUF: **PE**CEP: **55350000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIEDO GRANITOCOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
R\$60.614,36

#QTD:1 - V.UND:R\$101.023,93 - TOTAL:R\$101.023,93 - DED:

CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 046/2023, CONTRATO N 030/2024, BM 13,
MATERIAL 60% - R\$ 60.614,36
MAO DE OBRA 40% - R\$ 40.409,57
ISS DE 5% DE 40% - R\$ 2.020,48
DADOS BANCARIOS:
AGENCIA 4009
CONTA 13001526-7
SANTANDER

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 101.023,93

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4213800 -**702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
99.003,45	60.614,36	40.409,57	5,00%	2.020,48
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-belojardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

13549593148848

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-belojardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13									
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13									
DATA: 06/08/2024									
FOLHA: 01									
CONTRATO Nº 030/2024									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE									
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2023									
LOCAL: SALOÁ/PE									
FIRMA: J.C.M. CONSTRUTORA									
VALOR: 2.648.317,19									
ESTA MEDIÇÃO: 101.023,93									
SALDO. ANT. R\$ 1.449.610,41 SALDO ATUAL: R\$ 1.348.586,48									
Discriminação dos serviços									
1	Pavimentação em paralelepípedos								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS								
1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019								
1.2	PAVIMENTAÇÃO								
1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016								
1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020								
1.3	SINALIZAÇÃO								
1.3.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1- LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213855.								
1.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213440.								
1.3.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213444.								
1.3.4	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 X 20 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. CONFORME SINAPI 09/2023 95541.								

João Inocêncio Augusto Filho
Engenheiro Civil
CREA/P 60.497D/PE

17.653.616/0001-64
J.C.M. Construção Ltda-ME
R. Condor, 100 - Jardim
CEP: 55150-210 Belo Jardim-PE

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.145Q/FB



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13											
DATA: 06/08/2024											
FOLHA: 01											
CONTRATO Nº 030/2024											
LOCAL: SALOÁ/PE											
FIRMA: J.C.M CONSTRUTORA											
VALOR: 2.646.317,19											
ESTA MEDIÇÃO: 101.023,93											
Dis discriminação dos serviços											
		Unid.	Custo Unit.	Quantidade Previsto	Acumulado Anterior	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Financeiro previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Desvio (%)
1.4	DRENAGEM										
1.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_07/2021	M³	9,17	214,88				1.970,45	0,00	0,00	0,00%
1.4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	6,25	143,25				895,31	0,00	0,00	0,00%
1.4.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	414,83	95,50				39.616,27	0,00	0,00	0,00%
1.4.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	21,62	139,91				3.024,85	0,00	0,00	0,00%
1.4.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UNID	2.256,38	1,00				2.256,38	0,00	0,00	0,00%
1.4.6	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UNID	4.023,71	1,00				4.023,71	0,00	0,00	0,00%
1.4.7	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UNID	710,89	1,00				710,89	0,00	0,00	0,00%
1.4.8	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID	3.816,14	1,00				3.816,14	0,00	0,00	0,00%
1.4.9	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M³	653,19	1,81				1.182,27	0,00	0,00	0,00%
TOTAL:								2.646.317,19	101.023,93	1.297.730,69	49,04%

Genilson de Souza Velez
Resp. Técnico
CREA-41450/PB

17.653-616/0001-10
J.C.M. Construção Ltda-ME
R. Conde de Albuquerque, 114, Celso
CEP: 55160-210 Belo Jardim-PE

João Inácio de Melo Filho
Engenheiro Civil
C.R.C.A. nº 60.4670/PE



MEMORIA DE CALCULO 13

OBJETIVO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE

ITEM DESCRIÇÃO

1. Pavimentação em Paralelepípedos 1.1 Serviços Preliminares

UNID. QUANT. COMP. LARG. ALTURA TAXA TOTAL

1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²							
	Rua Projetada - Loteamento Manoel Vicente			82,55	7,00				577,85
	Rua Antonio Roldão Guimarães			27,20	5,55				150,96
	Rua Zuleide Pereira de Melo			19,50	5,50				107,25
	Rua Projetada			16,80	6,00				100,80
								TOTAL	936,86

1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M							
	Rua Projetada - Loteamento Manoel Vicente			82,55				2,00	165,10
	Recrava			7,00					7,00
	Desconto			17,70				-1,00	-17,70
	Rua Antonio Roldão Guimarães			27,20				2,00	54,40
	Rua Zuleide Pereira de Melo			19,50				2,00	39,00
	Desconto meio fio existente			8,00				-1,00	-8,00
	Rua Projetada			16,80				2,00	33,60
								TOTAL	273,40

1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²							
	Rua Projetada - Loteamento Manoel Vicente			82,55	7,00				577,85
	Rua Antonio Roldão Guimarães			27,20	5,55				150,96
	Rua Zuleide Pereira de Melo			19,50	5,50				107,25
	Rua Projetada			16,80	6,00				100,80
								TOTAL	936,86

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA 4149D/PB

17.653.616/0001-64
J.C.M. Construção Ltda-ME
R. Com. Fim. Rodrigues, 144, Centro
Bairro: 15080-210 Belo Jardim-PE

José Carlos de Araújo Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ – PE

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 046/2023

CONTRATO N.º 030/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


-13º MEDIÇÃO-

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICOS EM DIVERSAS
VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE**

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA 4.149D/PB


17.653.616/0001-64
J.C.M. Construção Ltda - ME
R. General Ruyton Rodrigues N.º 14, Centro
CEP: 55160-210 Belo Jardim - PE

- Rua Projetada 4 – Loteamento Manoel Vicente



Genilson de Souto Velez
 Resp. Técnico
 CREA 4.1400/PB

17.653 616/0001-64
 J.C.M. Construção Ltda-ME
 R. Coronel Simão Rodrigues 414 Centro
 CEP: 55350-210 Belo Jardim-PE



- Rua Antônio Roldão Guimarães



Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA 4149DIPB

17.653 616/0001-64
J.C.M Construção Ltda-ME
R Coronel Fátima Rodrigues, N. 16, Centro
CEP: 55190 210 Belo Jardim-PE




- Rua Projetada



Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.1149DIPB

17.653.616/0001-64
J.C.M. Construção Ltda-ME
R. Coronel Firmiano Rodrigues, N.º 14, Centro
CEP: 55350-000, Belo Jardim-PE



- Rua Zuleide Pereira de Melo



João ...
Cidade ...

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA - 4.149/DPE

17.653 616/0001-64
J.G.M Construção Ltda-ME
R. Carlos ...
CEP 55150-210 Belo Jardim-PE



06/08/2024, 15:00
 754055 9006577 ±17.70m
 Travessa Manoel Francisco Lima, 8
 Santa PE
 55350-000
 Altitude: 746.8meter



24/08/2024, 16:01
 241.754055 9006577 ±17.70m
 Travessa Manoel Francisco Lima, 8
 Santa PE
 55350-000
 Altitude: 746.8meter

[Handwritten signature]
 Genilson de Brito Velez
 CREA 143005/PB

Genilson de Brito Velez
 Resp. Técnico
 CREA 143005/PB

17.653 616/0001-04
 J.C.M. Construção Ltda - ME
 R. Coronel Firmiano Rodrigues, N. 15, Centro
 CEP: 55350-210 - Santa PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 26 DE JULHO DE 2024

INICIAMOS A REGULARIZAÇÃO DAS RUAS: RUA PROJETADA - LOTEAMENTO MANOEL VICENTE ; RUA ANTONIO ROLDÃO GUIMARÃES ; RUA ZULEIDE PEREIRA DE MELO E RUA PROJETADA

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.149D/PB

Contratada

Fiscalização

CREA nº 60.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 27 DE JULHO DE 2024

INICIAMOS O ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DAS RUAS: RUA PROJETADA - LOTEAMENTO MANOEL VICENTE ; RUA ANTONIO ROLDÃO GUIMARÃES ; RUA ZULEIDE PEREIRA DE MELO E RUA PROJETADA

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA 4.149D/PB

Contratada

Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA nº 80.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP


OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 28 DE JULHO DE 2024

CONTINUAMOS O ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DAS RUAS: RUA PROJETADA - LOTEAMENTO MANOEL VICENTE ; RUA ANTONIO ROLDÃO GUIMARÃES ; RUA ZULEIDE PEREIRA DE MELO E RUA PROJETADA

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA 4.149D/PB

Contratada


Fiscalização
CREA 17.804.570/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP


OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 29 DE JULHO DE 2024

INICIAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA PROJETADA - LOTEAMENTO MANOEL VICENTE ; RUA ANTONIO ROLDÃO GUIMARÃES ; RUA ZULEIDE PEREIRA DE MELO E RUA PROJETADA

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.149D/PB

Contratada


Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 30 DE JULHO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA PROJETADA - LOTEAMENTO MANOEL VICENTE ; RUA ANTONIO ROLDÃO GUIMARÃES ; RUA ZULEIDE PEREIRA DE MELO E RUA PROJETADA

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA 4.149D/PB

Contratada

Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 57804070/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA PROJETADA - LOTEAMENTO MANOEL VICENTE ; RUA ANTONIO ROLDÃO GUIMARÃES ; RUA ZULEIDE PEREIRA DE MELO E RUA PROJETADA

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.149D/PB

Contratada

Fiscalização
CREA-4.149D/PB



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 03 DE AGOSTO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA PROJETADA - LOTEAMENTO MANOEL VICENTE ; RUA ANTONIO ROLDÃO GUIMARÃES ; RUA ZULEIDE PEREIRA DE MELO E RUA PROJETADA

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.149D/PB

Contratada


João Inácio Vitorino Filho
Engenheiro
Fiscalização
CREA nº 60.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP


OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 04 DE AGOSTO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA PROJETADA - LOTEAMENTO MANOEL VICENTE ; RUA ANTONIO ROLDÃO GUIMARÃES ; RUA ZULEIDE PEREIRA DE MELO E RUA PROJETADA

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.149D/PB

Contratada

João  Fiscalização
Engenheiro Civil
CREAT 504.70/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 05 DE AGOSTO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA PROJETADA - LOTEAMENTO MANOEL VICENTE ; RUA ANTONIO ROLDÃO GUIMARÃES ; RUA ZULEIDE PEREIRA DE MELO E RUA PROJETADA

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.149D/PB

Contratada

Fiscalização

João Carlos de Fátima Filho
Engenheiro Civil
CREA-60.487D/PE