



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº: 910, emitido em 05/07/2024.

Número da Nota

910

Data e Hora de Emissão

05/07/2024 09:10

Código de Verificação

XCRP-HJHJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 14.780.722/0001-10

Nome: GRUPO INOCÊNCIO

Razão Social: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, 83 - CENTRO

Município: SALOÁ

Inscrição Estadual.: Não Informado

Inscrição Municipal.: 272279

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

CPF/CNPJ: 11.455.714/0001-00

Endereço: PRAÇA SÃO VICENTE, 43 - CENTRO

Município: SALOÁ

E-mail: prefeiturasaloa@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: Não Informado

UF: PE

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	35.810,57	1.790,53	0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AMANCIO ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA SERRINHA DA PRATA, MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE. CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 02.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

BASE DE CÁLCULO 40% MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL; CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3490 OP:003 C:1019-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 89.526,42

Deduções (R\$)	Acrescimos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	53.715,85	35.810,57	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 1.790,53
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 910, emitido em 05/07/2024
- Retenção de INSS com o valor R\$ 3.939,16
- Retenção de IRRF com o valor R\$ 1.342,90
- Total de retenções da nota R\$ 7.072,59




PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ															
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02															
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AMÂNCIO ALVES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DA SERRINHA DA PRATA.										VALOR DO CONTRATO:		156.243,15			
LOCAL: SALOÁ-PE										SALDO ANTERIOR:		91.519,95			
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 038/2023										ESTA MEDIÇÃO:		89.526,42			
TP Nº. 006/2023										SALDO ATUAL:		1.993,53			
CONTRATADA: B I Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10										DATA:		05/07/2024			
ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UND	R\$ UNID. C/ BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO				EXECUTADO (%)	
	Código	Banco				CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL		
1			Praça Amâncio Alves de Oliveira							1.608,39	1.608,39	-	1.608,39	100,00%	
1.1			Serviços Preliminares												
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	m²	357,42	4,50		4,50		4,50	1.608,39	1.608,39	-	1.608,39	100,00%
1.2			Infra/Superestrutura								20.222,25	18.673,29	-	18.673,29	92,34%
1.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	101,69	9,33		9,33		9,33	948,76	948,76	-	948,76	100,00%
1.2.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	36,75	15,56		15,56		15,56	571,83	571,83	-	571,83	100,00%
1.2.3	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF. 11/2022	m³	3.062,58	4,58		4,58		4,58	14.026,61	14.026,61	-	14.026,61	100,00%
1.2.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	m²	49,79	31,11		-		-	1.548,96	-	-	-	0,00%
1.2.5	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	m³	669,40	4,67		4,67		4,67	3.126,09	3.126,09	-	3.126,09	100,00%
1.3			Revestimentos								4.436,14	757,22	3.678,92	4.436,14	100,00%
1.3.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	7,98	94,89	94,89			94,89	757,22	757,22	-	757,22	100,00%
1.3.2	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF. 08/2022	m²	46,84	74,15		74,15		74,15	3.473,18		3.473,18	3.473,18	100,00%
1.3.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	m³	894,54	0,23		0,23		0,23	205,74		205,74	205,74	100,00%
1.4			Piso								41.592,70	41.148,13	-	41.148,13	98,93%
1.4.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	82,45	15,49	15,49			15,49	1.277,15	1.277,15	-	1.277,15	100,00%
1.4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	77,28	86,98	86,98			86,98	6.721,81	6.721,81	-	6.721,81	100,00%
1.4.3	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	77,42	139,28	139,28			139,28	10.783,05	10.783,05	-	10.783,05	100,00%
1.4.4	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	69,73	310,16	310,16			310,16	21.627,45	21.627,45	-	21.627,45	100,00%
1.4.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	m³	894,54	0,76		0,76		0,76	679,85	679,85	-	679,85	100,00%
1.4.6	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF. 08/2017	m²	735,31	0,08		0,08		0,08	58,82	58,82	-	58,82	100,00%
1.4.7	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2023	m²	206,78	2,15				-	444,57		-	-	0,00%
1.5			Instalações elétricas								26.295,41	2.536,17	23.759,24	26.295,41	100,00%
1.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	101,69	5,93	5,93			5,93	603,02	603,02	-	603,02	100,00%
1.5.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	16,03	32,92	32,92			32,92	527,70	527,70	-	527,70	100,00%
1.5.3	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M. AF. 12/2020	UN	230,20	5,00	5,00			5,00	1.151,00	1.151,00	-	1.151,00	100,00%
1.5.4	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	690,05	3,00		3,00		3,00	2.070,15		2.070,15	2.070,15	100,00%
1.5.5	COMPOSIÇÃO 002 - PRAÇA AMÂNCIO	Próprio	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H = 9M, DIÂMETRO INFERIOR = 145MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 07/2023 100620.	UND	2.925,66	2,00		2,00		2,00	5.851,32		5.851,32	5.851,32	100,00%
1.5.6	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	103,63	5,00		5,00		5,00	518,15		518,15	518,15	100,00%
1.5.7	COMPOSIÇÃO 004 - PRAÇA AMÂNCIO	Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 16MM2, COM TERMINAL A PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 07/2023 96971.	M	35,08	5,00		5,00		5,00	175,40		175,40	175,40	100,00%
1.5.8	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	777,85	6,00		6,00		6,00	4.667,10		4.667,10	4.667,10	100,00%
	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	1.175,73	8,00		8,00		8,00	9.405,84		9.405,84	9.405,84	100,00%
1.5.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	7,04	136,84		136,84		136,84	963,35		963,35	963,35	100,00%
1.5.11	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	16,49	2,00		2,00		2,00	32,98		32,98	32,98	100,00%
1.5.12	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	74,95	1,00		1,00		1,00	74,95		74,95	74,95	100,00%
1.5.13	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	42,91	5,93	5,93			5,93	254,45	254,45	-	254,45	100,00%
1.6			Equipamentos								53.456,30	-	53.456,30	53.456,30	100,00%
1.6.1	COMPOSIÇÃO 003 - PRAÇA AMÂNCIO	Próprio	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SEINFRA 03/2021 C4755.	M	589,07	55,77		55,77		55,77	32.852,43		32.852,43	32.852,43	100,00%
1.6.2	103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	UN	1.419,04	7,00		7,00		7,00	9.933,28		9.933,28	9.933,28	100,00%
1.6.3	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	UN	1.524,37	7,00		7,00		7,00	10.670,59		10.670,59	10.670,59	100,00%

Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AMÂNCIO ALVES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DA SERRINHA DA PRATA.										VALOR DO CONTRATO:		156.243,15		
LOCAL: SALDA-PE										SALDO ANTERIOR:		91.519,95		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 038/2023										ESTA MEDIÇÃO:		89.526,42		
TP Nº. 006/2023										SALDO ATUAL:		1.993,53		
CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10										DATA:		05/07/2024		
ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UND	RS UNIT. C/ BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO				EXECUTADO (%)
	Código	Banco				CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL	
1.7			Pintura						-	5.727,24	-	5.727,24	5.727,24	100,00%
1.7.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	4,66	120,25		120,25	120,25	560,36		560,36	560,36	100,00%
1.7.2	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	m²	22,26	120,25		120,25	120,25	2.676,76		2.676,76	2.676,76	100,00%
1.7.3	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	29,90	28,02		28,02	28,02	837,79		837,79	837,79	100,00%
1.7.4	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m²	58,97	28,02		28,02	28,02	1.652,33		1.652,33	1.652,33	100,00%
1.8			Paisagismo						-	2.904,72	-	2.904,72	2.904,72	100,00%
1.8.1	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF 05/2018	m²	134,79	21,55		21,55	21,55	2.904,72		2.904,72	2.904,72	100,00%
TOTAIS										156.243,15	64.723,20	89.526,42	154.249,62	98,72%

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM EM R\$89.526,42 (OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)


RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA
ASSINATURA E CARIMBO
João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

PREFEITO
ASSINATURA E CARIMBO


Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ							
MEMÓRIA DE CÁLCULO 02							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AMÂNCIO ALVES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DA SERRINHA DA PRATA.							
LOCAL: SALOÁ-PE							
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 038/2023							
TP Nº. 006/2023							
CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	TAXA	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	TOTAL
1.3	Revestimentos						
1.3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²					
	Canteiro 1		2,00	12,56		0,72	18,09
	Canteiro 2		2,00	9,42		0,72	13,56
	Canteiro 3		2,00	12,56		0,72	18,09
	Canteiro 4		2,00	1,92		0,72	2,76
			2,00	0,22		0,72	0,32
			2,00	1,48		0,72	2,13
			2,00	6,40		0,72	9,22
			2,00	0,42		0,72	0,60
			2,00	0,42		0,72	0,60
			2,00	6,45		0,72	9,29
							TOTAL ITEM 1.3.2
							74,66
1.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²					
	Rampas de acesso		0,23				0,23
							TOTAL ITEM 1.3.3
							0,23
1.5	Instalações elétricas						
1.5.4	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN					
			2,00				2,00
							TOTAL ITEM 1.5.4
							2,00
1.5.5	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H = 9M, DIÂMETRO INFERIOR = 145MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 07/2023 100620.	UND					
			2,00				2,00
							TOTAL ITEM 1.5.5
							2,00
1.5.6	HASTE DE ATERRAMENTO S/B PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN					
			5,00				5,00
							TOTAL ITEM 1.5.6
							5,00
1.5.7	CORDOALHA DE COBRE NU 16MM², COM TERMINAL A PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 07/2023 96971.	M					
			5,00				5,00
							TOTAL ITEM 1.5.7
							5,00
1.5.8	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN					
			6,00				6,00
							TOTAL ITEM 1.5.8
							6,00
1.5.9	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN					
			8,00				8,00
							TOTAL ITEM 1.5.9
							8,00
1.5.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					
				136,84			136,84
							TOTAL ITEM 1.5.10
							136,84
1.5.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN					
			2,00				2,00
							TOTAL ITEM 1.5.11
							2,00
1.5.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN					
			1,00				1,00
							TOTAL ITEM 1.5.12
							1,00
1.6	Equipamentos						
1.6.1	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SEINFRA 03/2021 C4755.	M					
				55,77			55,77
							TOTAL ITEM 1.6.1
							55,77
1.6.2	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN					
			7,00				7,00
							TOTAL ITEM 1.6.2
							7,00
1.6.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN					
			7,00				7,00
							TOTAL ITEM 1.6.3
							7,00
1.7	Pintura						
1.7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²					
	Canteiro 1			12,56		0,98	12,31
	Canteiro 2			9,42		0,98	9,23
	Canteiro 3			12,56		0,98	12,31
	Canteiro 4			1,92		0,98	1,88
				0,22		0,98	0,22
				1,48		0,98	1,45
				6,40		0,98	6,27
				0,42		0,98	0,41
				0,42		0,98	0,41
				6,45		0,98	6,32
	Muro Contenção			44,31		1,2	53,17
				11,46		1	11,46
	Monumento		4,00		0,6	2	4,80
							TOTAL ITEM 1.7.1
							120,25
1.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²					
	Canteiro 1			12,56		0,98	12,31
	Canteiro 2			9,42		0,98	9,23
	Canteiro 3			12,56		0,98	12,31
	Canteiro 4			1,92		0,98	1,88
				0,22		0,98	0,22
				1,48		0,98	1,45
				6,40		0,98	6,27
				0,42		0,98	0,41
				0,42		0,98	0,41
				6,45		0,98	6,32
	Muro Contenção			44,31		1,2	53,17
				11,46		1	11,46
	Monumento		4,00		0,6	2	4,80
							TOTAL ITEM 1.7.2
							120,25
1.7.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²					

Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ							
MEMÓRIA DE CÁLCULO 02							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AMÂNCIO ALVES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DA SERRINHA DA PRATA.							
LOCAL: SALOÁ-PE							
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 038/2023							
TP Nº. 006/2023							
CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	TAXA	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	TOTAL
	Guarda Corpo		2,00	56,04	0,25		28,02
							TOTAL ITEM 1.7.3 28,02
1.7.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020 PE	m²					
	Guarda Corpo		2,00	56,04	0,25		28,02
							TOTAL ITEM 1.7.4 28,02
1.8	Palicagem						
1.8.1	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF. 05/2018	m²					
	Canteiro 1		0,50	12,56			6,28
	Canteiro 2		0,50	7,06			3,53
	Canteiro 3		0,50	12,56			6,28
	Canteiro 4		0,50	10,91			5,46
							TOTAL ITEM 1.8.1 21,55


 Bruno Hugo B. Inocêncio
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 38291-D


 João Inocencio Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497D/PE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AMÂNCIO ALVES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DA SERRINHA DA PRATA.

LOCAL: SALOÁ-PE

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 038/2023

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 02



1



2



3



4

Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AMÂNCIO ALVES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DA SERRINHA DA PRATA.

LOCAL: SALOÁ-PE

CONTRATADA: B I Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 038/2023

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 02



5




6



7



8


Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D


João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/D/PE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AMÂNCIO ALVES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DA SERRINHA DA PRATA.

LOCAL: SALOÁ-PE

CONTRATADA: B I Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 038/2023

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 02



9



10



11



12

Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AMÂNCIO ALVES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DA SERRINHA DA PRATA.

LOCAL: SALOÁ-PE

CONTRATADA: B I Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 038/2023

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 02




13



14



15



16

Breno Hugo B. Inocência
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

João Inocência Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE