

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº: 1082, emitido em 26/03/2025.

Número da Nota
1082Data e Hora de Emissão
26/03/2025 09:46Código de Verificação
OKPM-HUJLCompetência
03/2025**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **14.780.722/0001-10**Nome: **GRUPO INOCÊNCIO**Razão Social: **BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**Endereço: **AV. GETÚLIO VARGAS, 83 - CENTRO**Município: **SALOÁ**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **272279**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PE****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**CPF/CNPJ: **11.455.714/0001-00**Endereço: **PRAÇA SÃO VICENTE, 43 - CENTRO**Município: **SALOÁ**E-mail: **prefeiturasaloa@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **Não Informado**UF: **PE****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	4.495,44	224,77	0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE. CONFORME O BM 01.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

BASE DE CÁLCULO 40% MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.238,60

Deduções (R\$)	Acrescimos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	6.743,16	4.495,44	0,00


OUTRAS INFORMAÇÕES


- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 224,77
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 1082, emitido em 26/03/2025
- Retenção de INSS com o valor R\$ 494,50
- Retenção de IRRF com o valor R\$ 168,58
- Total de retenções da nota **R\$ 887,85**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ												
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01												
OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS												
LOCAL: SALOÁ-PE												
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025												
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2025												
CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10												
ITEM	FONTE		UNID	R\$ UNIT. c/ BDI	QUANTIDADES			FINANCEIRO			EXECUTADO (%)	
	Código	Banco			CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL		
1												
1.1												0,00%
1.1.1	103689	SINAPI	m²	373,50	4,50							0,00%
1.2												6,63%
1.2.1	101852	SINAPI	m²	78,40	2.102,50		109,02		109,02	164.836,00	8.547,16	5,19%
1.2.2	4385	SINAPI	MIL	672,86	6,94		4,00		4,00	4.669,64	2.691,44	57,64%
			TOTAIS							171.186,39	11.238,60	6,57%

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM EM R\$11.238,60 (ONZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS)


RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA
ASSINATURA E CARIMBO
João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE


REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASSINATURA E CARIMBO
Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 01

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: SALOÁ-PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2025

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

ITEM	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS	DESCRIÇÃO	UNID	TAXA	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	TOTAL
1.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	und					
1.2.1		ENTRADA DO CRAS			6,00	1,5		9,00
					2,20	2		4,40
		SÃO SERAFIM			25,00	2,2		55,00
					11,50	1,4		16,10
					1,40	1,3		1,82
					2,60	1,9		4,94
					1,90	1,5		2,85
					1,50	1,3		1,95
					7,20	1,8		12,96
							TOTAL ITEM 1.2.1	109,02
1.2.2	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)		MIL	4,00				4,00
		MATERIAL UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO					TOTAL ITEM 1.2.2	4,00

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: SALOÁ-PE

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 01



1



2



3



4

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: SALOÁ-PE

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 01



5



6



7



8

João Inocência Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Breno Hugo B. Inocência
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: SALOÁ-PE

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025


MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 01




9



10


João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE


Breno Hugo B. Inocência
Engenheiro Civil
CREA PE 38291-D