

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº: 1121, emitido em 04/06/2025.

Número da Nota

1121

Data e Hora de Emissão

04/06/2025 11:39

Código de Verificação

XCJU-TZXL

Competência

06/2025**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **14.780.722/0001-10**Nome: **GRUPO INOCÊNCIO**Razão Social: **BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**Endereço: **AV. GETÚLIO VARGAS, 83 - CENTRO**Município: **SALOÁ**Inscrição Estadual.: **Não Informado**Inscrição Municipal.: **272279**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PE****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**CPF/CNPJ: **11.455.714/0001-00**Endereço: **PRAÇA SÃO VICENTE, 43 - CENTRO**Município: **SALOÁ**E-mail: **prefeiturasaloa@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **Não Informado**UF: **PE****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	7.522,32	376,12	0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE. CONFORME O BM 03.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

BASE DE CÁLCULO 40% MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.805,80


Deduções (R\$)	Acrescimos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	11.283,48	7.522,32	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 376,12
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 1121, emitido em 04/06/2025
- Retenção de INSS com o valor R\$ 827,46
- Retenção de IRRF com o valor R\$ 282,09
- Total de retenções da nota **R\$ 1.485,67**




PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ														
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03														
OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS										VALOR DO CONTRATO:		171.186,39		
LOCAL: SALOÁ-PE										SALDO ANTERIOR:		133.965,40		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025										ESTA MEDIÇÃO:		18.805,80		
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2025										SALDO ATUAL:		115.159,60		
CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10										DATA:		04/06/2025		
ITEM	FORTE		DESCRIÇÃO	UND	R\$ UNIT. C/ BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO				EXECUTADO (%)
	Código	Banco				CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL	
1			REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA											
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							1.680,75	1.680,75	-	1.680,75	100,00%
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 OS	m²	373,50	4,50	4,50		4,50	1.680,75	1.680,75	-	1.680,75	100,00%
1.2			REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS							169.505,64	35.540,24	18.805,80	54.346,04	32,06%
1.2.1	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	m²	78,40	2.102,50	418,99	239,87	658,86	164.836,00	32.848,80	18.805,80	51.654,60	31,34%
1.2.2	4385	SINAPI	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	672,86	6,94	4,00		4,00	4.669,64	2.691,44	-	2.691,44	57,64%
TOTAIS										171.186,39	37.220,99	18.805,80	56.626,79	32,73%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM EM R\$18.805,80 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)														



RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA
ASSINATURA E CARIMBO
João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/D/PE

PREFEITO
ASSINATURA E CARIMBO


REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASSINATURA E CARIMBO
Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ								
MEMÓRIA DE CÁLCULO 03								
OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍEDO) EM DIVERSAS VIAS								
LOCAL: SALOÁ-PE								
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025								
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2025								
CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	TAXA	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	TOTAL	
1.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS							
1.2.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	m²						
	RUA JOSÉ ALVES BEZERRA			3,17	2,5		7,93	
	RUA LOURIVAL P. DE MELO			2,60	2,4		6,24	
				3,60	2,3		8,28	
				2,60	1,2		3,12	
				5,00	1,2		6,00	
				1,80	1,8		3,24	
	RUA 1ª DE MAIO			2,60	1,6		4,16	
				2,60	1,2		3,12	
	RUA VEREADOR JOSÉ FERREIRA FILHO			5,60	1,2		6,72	
				3,60	1,2		4,32	
				3,60	3,2		11,52	
	TRAVESSA VEREADOR JOSÉ FERREIRA FILHO			3,60	3,4		12,24	
	AVENIDA GETÚLIO VARGAS			3,70	3,6		13,32	
	RUA ALFREDO FLORENTINO DE ALBUQUERQUE			1,80	1,2		2,16	
	RUA SÃO JOÃO - JAQUEIRÃO			5,10	2,6		13,26	
				3,60	3,2		11,52	
	RUA 12 - JAQUEIRÃO			2,60	2,2		5,72	
				12,80	0,5		6,40	
	RUA 01 - JAQUEIRÃO			6,20	2		12,40	
	RUA DA PRATA			6,60	3,8		25,08	
	RUA DOM EXPEDITO LOPES			5,00	3,6		18,00	
				3,60	2,4		8,64	
	COHAB VELHA			5,00	0,5		2,50	
				4,00	1,5		6,00	
				3,00	0,5		1,50	
				1,00	0,5		0,50	
				3,00	0,5		1,50	
				3,00	0,5		1,50	
				5,00	2		10,00	
				3,80	1,2		4,56	
	SERRINHA DA PRATA			3,80	1,2		4,56	
				9,00	0,7		6,30	
				3,90	1,2		4,68	
				2,40	1,2		2,88	
TOTAL ITEM 1.2.1							239,87	


 João Inocência Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497/D/PE


 Breno Hugo B. Inocência
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 38291-D

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: SALOÁ-PE

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 03



1



2



3



4

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D


OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: SALOÁ-PE


CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 03



5



6



7



8

João Inocência Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Breno Hugo B. Inocência
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: SALOÁ-PE

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025


MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 03



9



10



11



12

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: SALOÁ-PE

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 03




13



14



15



16

João Inocência Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Breno Hugo B. Inocência
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: SALOÁ-PE


CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025


MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 03



17



18



19



20

João Inocência Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Breno Hugo B. Inocência
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: SALOÁ-PE

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 03



21



22



23



24

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: SALOÁ-PE

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 03



25



26



27



28

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D


OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: SALOÁ-PE

CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 03



29



30



31



32

João Inocência Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Breno Hugo B. Inocência
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: SALOÁ-PE


CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2025

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA BM 03



33



34



35



36

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Breno Hugo B. Inocêncio
Engenheiro Civil
CREA-PE 38291-D