

RELATÓRIO DE ANÁLIS E DE RISCOS-RAI

(art.72,incisol,daLeiFederalnº14.133/2021)

OBJETO:	Contratação da atração artística da BANDA FORRÓ DO CUPIDO , para apresentação no dia 19/01/2026, na sede do Município, por ocasião da realização da FESTA DE JANEIRO DE 2026 .
----------------	--

RISCO 01- LICITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL

PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
OBSERVAÇÕES:			

RISCO 02- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
OBSERVAÇÕES:			

RISCO03-ESTIMATIVA DE PREÇO SEM DESCOMPASSO COM OS VALORES DE MERCADO

PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
OBSERVAÇÕES:			

RISCO 04-LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO

PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
OBSERVAÇÕES:			

RISCO05 -CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO

PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
OBSERVAÇÕES:			

RISCO 06 - PRODUTO INSATISFATÓRIA / DEFICIENTE	ENTREGUE	E/OU SERVIÇO	PRESTADO	DE FOR MA
PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	
IMPACTO:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	
OBSERVAÇÕES:	Conforme já descrito no Estudo Técnico Preliminar, a contratação se baseia na aceitação popular da atração artística, consagrada pelo Público e pela crítica.			

RISCO 07- OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO

PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>Os serviços de apresentação artística se darão em estrita observância às normas técnicas legalmente exigidas para esse tipo de evento. No entanto, diante da concentração de pessoas que certamente comparecerão ao evento, haverá o reforço da segurança das instalações, e o reforço de recursos humanos tendentes a evitar a ocorrência de acidentes.</i>		

CONCLUSÃO:	
Ante todo o exposto, verifica-se a existência de risco de nível	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Iguaçu-PE, 09 de janeiro de 2026

MARCONE MELO DA SILVA
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

