



### **1º TERMO ADITIVO**

**1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2020 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO**, brasileiro, casado, assistente social, portador do CPF nº 224.027.134-53 e RG nº 1.966.784 SSP/PE, e;

**REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.363.398/0001-26, com sede na Av. Henrique de Holanda, nº2137- Matriz, Vitória de Santo Antão-PE neste ato representada pelo Sr. **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, portador do RG nº 6.905.718 SDS/PE e CPF/MF nº 082.651.684-03, residente e domiciliado na Rua Luis Augusto de Oliveira, nº 42, Maués, Vitória de Santo Antão-PE.

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo decorrente contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas no Município (Pátio da feira) de Afogados da Ingazeira-PE, Contrato nº 003/2020, referente ao Processo Licitatório nº 003/2020, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação de prazo referente à contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação, recapeamento e





acessibilidade com adequações de calçadas no Município (Pátio da feira) de Afogados da Ingazeira-PE.

#### **CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 06 de agosto de 2020, ficando seu término para 31/12/2020.

#### **CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

#### **CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.



E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 03 de agosto de 2020.

  
**JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO**  
Prefeito  
CONTRATANTE

  
**REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA**  
CONTRATADA

#### **TESTEMUNHAS:**

- 1 
- 2 





COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 058/2020

Afogados da Ingazeira – PE, 03 de Agosto de 2020.

Ao  
Senhor Rodolfo Macena - Advogado  
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



Assunto: **Termo de Prazo.**

Senhor Advogado,

1. Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos da presente para solicitar de V.S.<sup>a</sup> apreciação e emissão do **1º Termo Aditivo de Prazo**, vinculados ao contrato nº 03/2020, Processo Licitatório Nº 03/2020 junto a Contratada, **REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.**

2. Sendo o que se trata para o momento, reiteramos votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

*P/P Kavanokelly*  
**ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO.**  
Secretário do Controle Interno



**AFOGADOS  
DA INGAZEIRA**

**TERMO DE COMPROMISSO DE DOTAÇÃO**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** e a empresa **Realiza Serviços de Construções e Reformas LTDA**, inscrita no CNPJ: 23.363.398/0001-26 por estarem de pleno acordo assinam o respectivo **TERMO DE COMPROMISSO** para elaboração de **TERMO ADITIVO**, de acordo com as especificações abaixo

**TIPO PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**VIGÊNCIA** 5 (Cinco) meses

**CONTRATO Nº** 0003/2020

**OBJETO** Contratação de empresa para executar os serviços de Pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas do Município (Pátio da Feira ) de Afogados da Ingazeira - PE.

Afogados da Ingazeira – PE. 29 de Julho de 2020

**Silvano Jackson Queiroz de Brito**

**Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos**

**Realiza Serviços de Construções e Reformas LTDA.**

23.363.398/0001-26.

