



## 2º TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2020 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

**REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.363.398/0001-26, com sede na Av. Henrique de Holanda, nº 2137, Matriz, Vitória de Santo Antão, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, portador da RG nº 6.905.718 SDS e CPF/MF nº 082.651.684-03, residente e domiciliado na Cidade Vitória de Santo Antão.

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo decorrente a Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas no Município (Pátio da Feira) de Afogados da Ingazeiras-PE., Contrato nº 003/2020 referente ao Processo Licitatório nº 003/2020, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação de prazo referente à Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas no Município (Pátio da Feira) de Afogados da Ingazeiras-PE.



Protocolo: 0000000912 / 2021 05/03/2021

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO, REFERENTE A CT: 003/2020

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CT: 003/2020, REFERENTE  
CO CT: 003/2020, QUE ENTRE CELEBRAM: AFOGADOS DA



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-202103125702.pdf>  
assinado por: idUser 123



## CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 04 de janeiro de 2021, ficando seu término para 04/06/2021.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A prorrogação do presente termo aditivo acatará as regras previstas no artigo 110, parágrafo único, da Lei 8.66/93

## CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

## CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.



E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 04 de janeiro de 2021.

  
**ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**  
Prefeito- CONTRATANTE

  
**REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**  
CONTRATADA

### TESTEMUNHAS:

- 1 
- 2 







**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 106/2020**

**Afogados da Ingazeira – PE, 30 de Dezembro de 2020.**

Ao  
**Senhor Rodolfo Macena - Advogado**  
**Secretaria de Assuntos Jurídicos**

**Assunto: Termo de Prazo e Termo de Dotação.**

**Senhor Advogado,**

1. **Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos da presente para solicitar de V.S.<sup>a</sup> apreciação e emissão do e 3º Termo Aditivo de Dotação e 2º termo aditivo de prazo, vinculados ao contrato nº 003/2020, Processo Licitatório nº 003/2020 junto a Contratada REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.**

2. **Sendo o que se trata para o momento, reiteramos votos de consideração e apreço.**

**Atenciosamente,**

  
**ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO**  
**Secretário do Controle Interno**





## TERMO DE COMPROMISSO DE DOTACÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ: 23.363.398/0001-26 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo **TERMO DE COMPROMISSO** para elaboração de **TERMO ADITIVO**, de acordo com as especificações abaixo:

**TOMADA DE PREÇO N°: 001/2020**

**TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**CONTRATO N° 003/2020**

**PROCESSO LICITATORIO N°: 003/2020**

**Vigência: 5 (cinco) meses**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E ACESSIBILIDADE COM ADEQUAÇÕES DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE**

Afogados da Ingazeira - PE, 30 de Dezembro de 2020.

Silvano Jackson Queiroz de Brito

Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

**REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA,**

**23.363.398/0001-26**

