



06º TERMO ADITIVO

06º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 032/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E CONSTRUTORA AURÉLIO & SERVIÇOS EIRELI.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

CONSTRUTORA AURÉLIO & SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.703.302/0001-54, com sede na Rua Diomedes Gomes, nº 764, São Brás, Afogados da Ingazeira/PE, neste ato representado pelo Sr. **AURÉLIO MIGUEL DE ALMEIDA NASCIMENTO**, portador do RG nº 9.230.160 SDS/PE e CPF/MF nº 110.784.894-67.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente a Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em 06 (seis) ruas urbanas do Município de Afogados da Ingazeira referente ao (contrato de repasse Nº 1071.197/88 – SICONV Nº 900508/2020 – Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal/Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira), observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação de prazo referente à Contratação de empresa para executar os serviços pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em 06 (seis) ruas urbanas do Município de Afogados da Ingazeira, visando

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235





atender os princípios básicos da Administração Pública com o objetivo de adequar suas atribuições de forma eficaz e legal.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 07 de março de 2023, ficando seu término para 03/09/2023.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prorrogação do presente termo aditivo acatará as regras previstas no artigo 110, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.


CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste CONTRATO.



E por estarem justos e acordados, firmam o Presente CONTRATO, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 02 de fevereiro de 2023.


ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito- CONTRATANTE


CONSTRUTORA AURÉLIO & SERVIÇOS EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.  _____
2.  _____

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235





TERMO DE COMPROMISSO DE DOTAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** e a empresa **CONSTRUTORA AURÉLIO & SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ: **19.703.302/0001-54** por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo **TERMO DE COMPROMISSO** para elaboração de **TERMO ADITIVO**, de acordo com as especificações abaixo:

TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2021

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 032/2021

PROCESSO LICITATORIO Nº: 023/2021

Vigência: 6 (seis) meses

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM 06 (SEIS) RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA REFERENTE AO (CONTRATO DE REPASSE Nº 1071.197-88- SICONV Nº 900508/2020 – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).

Afogados da Ingazeira – PE, 23 de Janeiro de 2023.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

CONSTRUTORA AURÉLIO & SERVIÇOS EIRELI,
19.703.302/0001-54





topster.pt

Computador de dia / data calculadora (Quantos dias...)

A calculadora de dia calcula o número de dias entre duas datas. O contador dia calcula quantos dias existem entre duas datas.

Esta aplicação determina o número de dias entre duas datas ou adicionados aos dias para um dia específico.

Data de início	Data de término
<input checked="" type="radio"/> 7 / 03 / 2023	<input type="radio"/> 03 / 09 / 2023
<input type="radio"/> e: 02/02/2023	<input type="radio"/> Hoje: 02/02/2023
<input type="radio"/> tagem de primeiro e último dia?	<input checked="" type="radio"/> + ▾ 180 Dias

→ Este é o **03/09/2023!**

[Estas são quantos anos, meses, semanas, horas, minutos e segundos?](#)

Todas as informações sem garantia.

Como alternativa disponível: [Como um app para o seu PC](#)

[Calendário](#)

[Calendar](#)

[Calculadora do dia](#)

[Calculador de tempo de](#)

[Dia da calculadora semana](#)

[Calculadora de semana d...](#)

[Calculadora DIATRABAL...](#)

[Calculadora de horas](#)

[Contagem regressiva](#)

[Especiais aniversários](#)

[Nome do dia](#)

[Pôr do sol](#)

[Tempo do UNIX](#)

