



## 02º TERMO ADITIVO

02º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 065/2022 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

**REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.363.398/0001-26, com sede na Av. Henrique de Holanda, nº 2137, Matriz, Vitória de Santo Antão, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, portador da RG nº 6.905.718 SDS e CPF/MF nº 082.651.684-03, residente e domiciliado na Cidade Vitória de Santo Antão.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente a contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em diversas ruas urbanas do Município de Afogados da Ingazeiras (referente ao convênio de cooperação financeira nº 78/2022 com a secretaria de desenvolvimento urbano e habitação/ governo de Pernambuco e Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira). Contrato nº 065/2022, referente ao Processo Licitatório nº 044/2022, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação do prazo referente a contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em diversas ruas urbanas do Município Afogados da Ingazeiras (referente ao





convênio de cooperação financeira nº 78/2022 com a secretaria de desenvolvimento urbano e habitação/ governo de Pernambuco e Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira) . Contrato nº 065/2022, referente ao Processo Licitatório nº 044/2022

## CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 18 de abril de 2023 ficando seu término para 15/10/2023.

## CLAÚSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO


Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

## CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.



E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 10 de abril de 2023.

  
**ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**  
Prefeito  
CONTRATANTE

  
**REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1   
\_\_\_\_\_
- 2   
\_\_\_\_\_







## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 49/2023

Afogados da Ingazeira, 10 de março de 2023.

A Senhora  
Paula Regina da Silva  
Assessora Jurídica  
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **Solicitar Termo Aditivo**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar apreciação e possível emissão do termo aditivo de prazo, vinculados aos contratos mencionados abaixo.

Contrato	Empresa	Prazo
065/22	Realiza Serviços de Construção e Reformas LTDA	180 dias
061/22	Concretiza Construtora EIRELI	101 dias
066/22	Realiza Serviços de Reforma e Construção LTDA	180 dias

37101  
33101  
25/01

Atenciosamente,

*Alberto Seabra C. Nogueira Neto*  
ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO  
Secretário do Controle Interno





## TERMO DE COMPROMISSO DE DOTAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa REALIZA SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ: 23.363.398/0001-26 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo **TERMO DE COMPROMISSO** para elaboração de **TERMO ADITIVO**, de acordo com as especificações abaixo:

**TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2022**

**TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**CONTRATO Nº 065/2022**

**PROCESSO LICITATORIO Nº: 044/2022**

**Vigência: 180 dias**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO/GOVERNO DE PERNAMBUCO/PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).**

Afogados da Ingazeira – PE, 07 de Março de 2023.

**Silvano Jackson Queiroz de Brito**  
**Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos**

**REALIZA SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E REFORMAS LTDA,**  
**23.363.398/0001-26**

