

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA :REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		CONTRATO Nº:034/2023											TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$		2.918.224,49	
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 89/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		MEDIDAÇÃO: Nº 01 PERÍODO: 11/05/2023 à 06/06/2023											VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$		207.205,04	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº : 002/2023		DATA DE EMISSÃO:06/06/2023											SALDO ANTERIOR		R\$		2.918.224,49	
		SALDO ATUAL											R\$		2.711.019,45			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO			Parc. Fis./ Fin. (%)			
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor					
	VALOR TOTAL (R\$)				R\$ 2.918.224,49				R\$ -	R\$ 207.205,04	R\$ 207.205,04		R\$ 2.711.019,45	7,10%				
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 72.166,21				R\$ -	R\$ 5.000,89	R\$ 5.000,89		R\$ 67.165,32	6,93%				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	384,00	R\$ 81,01	R\$ 31.108,88		26,61	26,61	-	R\$ 2.155,75	2.155,75	357,39	R\$ 28.953,13	6,93%				
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	1.280,00	R\$ 32,08	R\$ 41.057,33		88,70	88,70	-	R\$ 2.845,14	2.845,14	1.191,30	R\$ 38.212,19	6,93%				
2.0	INSTALAÇÃO DE OBRA				R\$ 17.739,74				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 17.739,74	0,00%				
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	m²	6,00	R\$ 474,94	R\$ 2.849,66		-	-	-	R\$ -	-	6,00	R\$ 2.849,66	0,00%				
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m³	10,00	R\$ 732,68	R\$ 7.326,81		-	-	-	R\$ -	-	10,00	R\$ 7.326,81	0,00%				
2.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m³	8,00	R\$ 945,41	R\$ 7.563,27		-	-	-	R\$ -	-	8,00	R\$ 7.563,27	0,00%				
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.024,15				R\$ -	R\$ 156,82	R\$ 156,82		R\$ 1.867,33	7,75%				
3.1	RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 133,31				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 133,31	0,00%				
3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	326,48	R\$ 0,41	R\$ 133,31		-	-	-	R\$ -	-	326,48	R\$ 133,31	0,00%				
3.2	RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 203,20				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 203,20	0,00%				
3.2.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	497,66	R\$ 0,41	R\$ 203,20		-	-	-	R\$ -	-	497,66	R\$ 203,20	0,00%				
3.3	RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 118,29				R\$ -	R\$ 118,29	R\$ 118,29		R\$ -	100,00%				
3.3.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	289,70	R\$ 0,41	R\$ 118,29		289,70	289,70	-	R\$ 118,29	118,29	-	R\$ -	100,00%				
3.4	TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 47,96				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 47,96	0,00%				
3.4.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	117,45	R\$ 0,41	R\$ 47,96		-	-	-	R\$ -	-	117,45	R\$ 47,96	0,00%				
3.5	TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 142,93				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 142,93	0,00%				
3.5.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	350,06	R\$ 0,41	R\$ 142,93		-	-	-	R\$ -	-	350,06	R\$ 142,93	0,00%				
3.6	RUA ODON JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA				R\$ 137,31				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 137,31	0,00%				
3.6.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	336,28	R\$ 0,41	R\$ 137,31		-	-	-	R\$ -	-	336,28	R\$ 137,31	0,00%				
3.7	RUA ANTÔNIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO				R\$ 37,21				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 37,21	0,00%				
3.7.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	91,14	R\$ 0,41	R\$ 37,21		-	-	-	R\$ -	-	91,14	R\$ 37,21	0,00%				
3.8	RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO				R\$ 38,53				R\$ -	R\$ 38,53	R\$ 38,53		R\$ -	100,00%				
3.8.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	94,36	R\$ 0,41	R\$ 38,53		94,36	94,36	-	R\$ 38,53	38,53	-	R\$ -	100,00%				
3.9	RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO				R\$ 136,24				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 136,24	0,00%				
3.9.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	333,67	R\$ 0,41	R\$ 136,24		-	-	-	R\$ -	-	333,67	R\$ 136,24	0,00%				
3.10	RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA				R\$ 96,46				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 96,46	0,00%				
3.10.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	236,25	R\$ 0,41	R\$ 96,46		-	-	-	R\$ -	-	236,25	R\$ 96,46	0,00%				
3.11	RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO				R\$ 72,45				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 72,45	0,00%				
3.12	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	177,44	R\$ 0,41	R\$ 72,45		-	-	-	R\$ -	-	177,44	R\$ 72,45	0,00%				
3.12	RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA				R\$ 75,12				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 75,12	0,00%				
3.12.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	183,97	R\$ 0,41	R\$ 75,12		-	-	-	R\$ -	-	183,97	R\$ 75,12	0,00%				
3.13	RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA				R\$ 79,57				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 79,57	0,00%				
3.13.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	194,89	R\$ 0,41	R\$ 79,57		-	-	-	R\$ -	-	194,89	R\$ 79,57	0,00%				
3.14	RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES				R\$ 59,12				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 59,12	0,00%				
3.14.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	144,80	R\$ 0,41	R\$ 59,12		-	-	-	R\$ -	-	144,80	R\$ 59,12	0,00%				
3.15	RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES				R\$ 104,40				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 104,40	0,00%				
3.15.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	257,70	R\$ 0,41	R\$ 104,40		-	-	-	R\$ -	-	257,70	R\$ 104,40	0,00%				
3.16	RUA VALDEVINO ARTUR PRAXEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES				R\$ 118,59				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 118,59	0,00%				
3.16.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	290,45	R\$ 0,41	R\$ 118,59		-	-	-	R\$ -	-	290,45	R\$ 118,59	0,00%				
3.17	RUA PROJETADA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS				R\$ 139,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 139,23	0,00%				
3.17.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	341,00	R\$ 0,41	R\$ 139,23		-	-	-	R\$ -	-	341,00	R\$ 139,23	0,00%				
3.18	RUA PROJETADA, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS				R\$ 88,96				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 88,96	0,00%				
3.18.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	217,87	R\$ 0,41	R\$ 88,96		-	-	-	R\$ -	-	217,87	R\$ 88,96	0,00%				
3.19	RUA JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA				R\$ 76,76				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 76,76	0,00%				
3.19.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	188,00	R\$ 0,41	R\$ 76,76		-	-	-	R\$ -	-	188,00	R\$ 76,76	0,00%				
3.20	TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA				R\$ 24,60				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 24,60	0,00%				
3.20.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	60,25	R\$ 0,41	R\$ 24,60		-	-	-	R\$ -	-	60,25	R\$ 24,60	0,00%				
3.21	RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO				R\$ 93,91				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 93,91	0,00%				
3.21.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	230,00	R\$ 0,41	R\$ 93,91		-	-	-	R\$ -	-	230,00	R\$ 93,91	0,00%				
4.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.943.273,85				R\$ -	R\$ 131.332,81	R\$ 131.332,81		R\$ 1.811.941,04	6,76%				
4.1	RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 124.868,39				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 124.868,39	0,00%				
4.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA).AF_05/2020	m²	1.829,65	R\$ 68,25	R\$ 124.868,39		-	-	-	R\$ -	-	1.829,65	R\$ 124.868,39	0,00%				
4.2	RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 186.035,29				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 186.035,29	0,00%				
4.2.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	3.159,56	R\$ 58,88	R\$ 186.035,29		-	-	-	R\$ -	-	3.159,56	R\$ 186.035,29	0,00%				
4.3	RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 105.330,51				R\$ -	R\$ 105.330,51	R\$ 105.330,51		R\$ -	100,00%				
4.3.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1.788,90	R\$ 58,88	R\$ 105.330,51		1.788,90	1.788,90	-	R\$ 105.330,51	105.330,51	-	R\$ -	100,00%				
4.4	TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 51.300,02				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 51.300,02	0,00%				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA -REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		CONTRATO Nº:034/2023										TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$		2.918.224,49	
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 89/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		MEDIDAÇÃO Nº 01 PERÍODO:11/05/2023 à 06/06/2023										VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$		207.205,04	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº : 002/2023		SALDO ANTERIOR										DATA DE EMISSÃO:06/06/2023		R\$		2.918.224,49	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº : 002/2023		SALDO ATUAL										R\$		2.711.019,45			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./ Fin. (%)			
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor				
4.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)AF_05/2020	m²	751,68	R\$ 68,25	R\$ 51.300,02	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	751,68	R\$ 51.300,02	0,00%			
4.5	TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 191.961,49				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 191.961,49	0,00%			
4.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)AF_05/2020	m²	2.812,74	R\$ 68,25	R\$ 191.961,49	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.812,74	R\$ 191.961,49	0,00%			
4.6	RUA ODON JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA				R\$ 153.077,50				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 153.077,50	0,00%			
4.6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)AF_05/2020	m²	2.242,99	R\$ 68,25	R\$ 153.077,50	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.242,99	R\$ 153.077,50	0,00%			
4.7	RUA ANTÔNIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO				R\$ 24.685,14				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 24.685,14	0,00%			
4.7.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	m²	419,24	R\$ 58,88	R\$ 24.685,14	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	419,24	R\$ 24.685,14	0,00%			
4.8	RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO				R\$ 26.002,30				R\$ -	R\$ 26.002,30	R\$ 26.002,30		R\$ -	100,00%			
4.8.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	m²	441,61	R\$ 58,88	R\$ 26.002,30	441,61	441,61		R\$ -	R\$ 26.002,30	26.002,30		R\$ -	100,00%			
4.9	RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO				R\$ 106.091,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 106.091,27	0,00%			
4.9.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1.801,82	R\$ 58,88	R\$ 106.091,27	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.801,82	R\$ 106.091,27	0,00%			
4.10	RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA				R\$ 75.117,28				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 75.117,28	0,00%			
4.10.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1.275,77	R\$ 58,88	R\$ 75.117,28	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.275,77	R\$ 75.117,28	0,00%			
4.11	RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO				R\$ 56.877,61				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 56.877,61	0,00%			
4.11.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	m²	965,99	R\$ 58,88	R\$ 56.877,61	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	965,99	R\$ 56.877,61	0,00%			
4.12	RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA				R\$ 69.418,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 69.418,95	0,00%			
4.12.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)AF_05/2020	m²	1.017,17	R\$ 68,25	R\$ 69.418,95	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.017,17	R\$ 69.418,95	0,00%			
4.13	RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA				R\$ 61.140,57				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 61.140,57	0,00%			
4.13.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)AF_05/2020	m²	895,87	R\$ 68,25	R\$ 61.140,57	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	895,87	R\$ 61.140,57	0,00%			
4.14	RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES				R\$ 63.246,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 63.246,00	0,00%			
4.14.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)AF_05/2020	m²	926,72	R\$ 68,25	R\$ 63.246,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	926,72	R\$ 63.246,00	0,00%			
4.15	RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES				R\$ 124.773,19				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 124.773,19	0,00%			
4.15.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)AF_05/2020	m²	1.826,26	R\$ 68,32	R\$ 124.773,19	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.826,26	R\$ 124.773,19	0,00%			
4.16	RUA VALDEVINO ARTUR PRAXEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES				R\$ 136.774,45				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 136.774,45	0,00%			
4.16.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)AF_05/2020	m²	2.004,11	R\$ 68,25	R\$ 136.774,45	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.004,11	R\$ 136.774,45	0,00%			
4.17	RUA PROJETADA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS				R\$ 125.670,30				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 125.670,30	0,00%			
4.17.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)AF_05/2020	m²	1.841,40	R\$ 68,25	R\$ 125.670,30	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.841,40	R\$ 125.670,30	0,00%			
4.18	RUA PROJETADA, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS				R\$ 80.292,63				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 80.292,63	0,00%			
4.18.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)AF_05/2020	m²	1.176,50	R\$ 68,25	R\$ 80.292,63	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.176,50	R\$ 80.292,63	0,00%			
4.19	RUA JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA				R\$ 75.699,74				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 75.699,74	0,00%			
4.19.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)AF_05/2020	m²	1.109,20	R\$ 68,25	R\$ 75.699,74	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.109,20	R\$ 75.699,74	0,00%			
4.20	TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA				R\$ 20.148,26				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 20.148,26	0,00%			
4.20.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)AF_05/2020	m²	295,23	R\$ 68,25	R\$ 20.148,26	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	295,23	R\$ 20.148,26	0,00%			
4.21	RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO				R\$ 84.762,96				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 84.762,96	0,00%			
4.21.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)AF_05/2020	m²	1.242,00	R\$ 68,25	R\$ 84.762,96	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.242,00	R\$ 84.762,96	0,00%			
5.0	DRENAGEM				R\$ 790.418,57				R\$ -	R\$ 61.905,97	R\$ 61.905,97		R\$ 728.512,60	7,83%			
5.1	RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 52.447,73				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 52.447,73	0,00%			
5.1.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	619,93	R\$ 33,46	R\$ 20.741,04	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	619,93	R\$ 20.741,04	0,00%			
5.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	667,74	R\$ 47,48	R\$ 31.706,69	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	667,74	R\$ 31.706,69	0,00%			
5.2	RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 77.856,54				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 77.856,54	0,00%			
5.2.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	893,30	R\$ 33,46	R\$ 29.887,20	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	893,30	R\$ 29.887,20	0,00%			
5.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1.010,23	R\$ 47,48	R\$ 47.969,34	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.010,23	R\$ 47.969,34	0,00%			
5.3	RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 46.516,47				R\$ -	R\$ 46.516,47	R\$ 46.516,47		R\$ -	100,00%			
5.3.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	563,03	R\$ 33,46	R\$ 18.837,34	563,03	563,03		R\$ -	R\$ 18.837,34	18.837,34		R\$ -	100,00%			
5.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	582,92	R\$ 47,48	R\$ 27.679,13	582,92	582,92		R\$ -	R\$ 27.679,13	27.679,13		R\$ -	100,00%			
5.4	TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 20.016,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 20.016,00	0,00%			
5.4.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	223,58	R\$ 33,46	R\$ 7.480,33	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	223,58	R\$ 7.480,33	0,00%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA .REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		CONTRATO Nº:034/2023		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$		2.918.224,49						
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 89/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		MEDIDA: Nº 01		PERÍODO:11/05/2023 à 06/06/2023		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$		207.205,04				
		DATA DE EMISSÃO:06/06/2023		SALDO ANTERIOR						R\$		2.918.224,49		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº : 002/2023		SALDO ATUAL								R\$		2.711.019,45		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./ Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
5.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS	m	264,00	R\$ 47,48	R\$ 12.535,67				R\$ -	R\$ -	R\$ -	264,00	R\$ 12.535,67	0,00%
5.5	TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 55.289,05				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 55.289,05	0,00%
5.5.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	636,39	R\$ 33,46	R\$ 21.291,75				R\$ -	R\$ -	R\$ -	636,39	R\$ 21.291,75	0,00%
5.5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	715,98	R\$ 47,48	R\$ 33.997,30				R\$ -	R\$ -	R\$ -	715,98	R\$ 33.997,30	0,00%
5.6	RUA ODOM JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA				R\$ 52.129,76				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 52.129,76	0,00%
5.6.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	590,50	R\$ 33,46	R\$ 19.756,40				R\$ -	R\$ -	R\$ -	590,50	R\$ 19.756,40	0,00%
5.6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	681,78	R\$ 47,48	R\$ 32.373,36				R\$ -	R\$ -	R\$ -	681,78	R\$ 32.373,36	0,00%
5.7	RUA ANTÔNIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO				R\$ 15.136,48				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 15.136,48	0,00%
5.7.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	182,66	R\$ 33,46	R\$ 6.111,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	182,66	R\$ 6.111,27	0,00%
5.7.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	190,07	R\$ 47,48	R\$ 9.025,21				R\$ -	R\$ -	R\$ -	190,07	R\$ 9.025,21	0,00%
5.8	RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO				R\$ 15.389,50				R\$ -	R\$ 15.389,50	R\$ 15.389,50		R\$ -	100,00%
5.8.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	179,55	R\$ 33,46	R\$ 6.007,22		179,55	179,55	R\$ -	R\$ 6.007,22	6.007,22		R\$ -	100,00%
5.8.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	197,59	R\$ 47,48	R\$ 9.382,28		197,59	197,59	R\$ -	R\$ 9.382,28	9.382,28		R\$ -	100,00%
5.9	RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO				R\$ 54.985,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 54.985,51	0,00%
5.9.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	641,51	R\$ 33,46	R\$ 21.463,05				R\$ -	R\$ -	R\$ -	641,51	R\$ 21.463,05	0,00%
5.9.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	705,98	R\$ 47,48	R\$ 33.522,46				R\$ -	R\$ -	R\$ -	705,98	R\$ 33.522,46	0,00%
5.10	RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA				R\$ 37.000,07				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 37.000,07	0,00%
5.10.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	441,04	R\$ 33,46	R\$ 14.755,91				R\$ -	R\$ -	R\$ -	441,04	R\$ 14.755,91	0,00%
5.10.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	468,46	R\$ 47,48	R\$ 22.244,16				R\$ -	R\$ -	R\$ -	468,46	R\$ 22.244,16	0,00%
5.11	RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO				R\$ 28.976,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 28.976,27	0,00%
5.11.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	341,65	R\$ 33,46	R\$ 11.430,61				R\$ -	R\$ -	R\$ -	341,65	R\$ 11.430,61	0,00%
5.11.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	369,51	R\$ 47,48	R\$ 17.545,66				R\$ -	R\$ -	R\$ -	369,51	R\$ 17.545,66	0,00%
5.12	RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA				R\$ 29.966,76				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 29.966,76	0,00%
5.12.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	349,37	R\$ 33,46	R\$ 11.688,90				R\$ -	R\$ -	R\$ -	349,37	R\$ 11.688,90	0,00%
5.12.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	384,93	R\$ 47,48	R\$ 18.277,86				R\$ -	R\$ -	R\$ -	384,93	R\$ 18.277,86	0,00%
5.13	RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA				R\$ 31.627,57				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 31.627,57	0,00%
5.13.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	369,49	R\$ 33,46	R\$ 12.362,05				R\$ -	R\$ -	R\$ -	369,49	R\$ 12.362,05	0,00%
5.13.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	405,73	R\$ 47,48	R\$ 19.265,52				R\$ -	R\$ -	R\$ -	405,73	R\$ 19.265,52	0,00%
5.14	RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES				R\$ 22.145,37				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 22.145,37	0,00%
5.14.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	273,60	R\$ 33,46	R\$ 9.153,86				R\$ -	R\$ -	R\$ -	273,60	R\$ 9.153,86	0,00%
5.14.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	273,60	R\$ 47,48	R\$ 12.991,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -	273,60	R\$ 12.991,51	0,00%
5.15	RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES				R\$ 41.393,06				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 41.393,06	0,00%
5.15.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	511,40	R\$ 33,46	R\$ 17.109,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -	511,40	R\$ 17.109,95	0,00%
5.15.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	511,40	R\$ 47,48	R\$ 24.283,11				R\$ -	R\$ -	R\$ -	511,40	R\$ 24.283,11	0,00%
5.16	RUA VALDEVINO ARTUR PRAEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES				R\$ 47.026,52				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 47.026,52	0,00%
5.16.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	581,00	R\$ 33,46	R\$ 19.438,56				R\$ -	R\$ -	R\$ -	581,00	R\$ 19.438,56	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA .REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		CONTRATO Nº:034/2023										TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$		2.918.224,49			
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAÇADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 89/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		MEDIDA: Nº 01										PERÍODO:11/05/2023 à 06/06/2023		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$		207.205,04	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº : 002/2023		DATA DE EMISSÃO:06/06/2023										SALDO ANTERIOR		R\$		2.918.224,49			
		SALDO ATUAL										R\$		2.711.019,45					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO							
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	Parc. Fis./ Fin. (%)					
5.16.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	581,00	R\$ 47,48	R\$ 27.587,96	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	581,00	R\$ 27.587,96	0,00%					
5.17	RUA PROJETADA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS				R\$ 53.501,78				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 53.501,78	0,00%					
5.17.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	661,00	R\$ 33,46	R\$ 22.115,13	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	661,00	R\$ 22.115,13	0,00%					
5.18.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	661,00	R\$ 47,48	R\$ 31.386,65	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	661,00	R\$ 31.386,65	0,00%					
5.18	RUA PROJETADA, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS				R\$ 34.783,44				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 34.783,44	0,00%					
5.18.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	429,74	R\$ 33,46	R\$ 14.377,84	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	429,74	R\$ 14.377,84	0,00%					
5.18.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	429,74	R\$ 47,48	R\$ 20.405,60	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	429,74	R\$ 20.405,60	0,00%					
5.19	RUA JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA				R\$ 30.433,69				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 30.433,69	0,00%					
5.19.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	376,00	R\$ 33,46	R\$ 12.579,86	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	376,00	R\$ 12.579,86	0,00%					
5.19.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	376,00	R\$ 47,48	R\$ 17.853,83	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	376,00	R\$ 17.853,83	0,00%					
5.20	TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA				R\$ 9.753,35				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 9.753,35	0,00%					
5.20.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	120,50	R\$ 33,46	R\$ 4.031,58	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	120,50	R\$ 4.031,58	0,00%					
5.20.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	120,50	R\$ 47,48	R\$ 5.721,77	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	120,50	R\$ 5.721,77	0,00%					
5.21	RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO				R\$ 34.043,65				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 34.043,65	0,00%					
5.21	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	420,60	R\$ 33,46	R\$ 14.072,05	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	420,60	R\$ 14.072,05	0,00%					
5.21.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	420,60	47,48	R\$ 19.971,60	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	420,60	R\$ 19.971,60	0,00%					
6.0	SINALIZAÇÃO				R\$ 92.601,96				R\$ -	R\$ 8.808,55	R\$ 8.808,55		R\$ 83.793,41	9,51%					
6.1	RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 4.160,67				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.160,67	0,00%					
6.1.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	4,00	R\$ 177,76	R\$ 711,03	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 711,03	0,00%					
6.1.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	4,00	R\$ 177,76	R\$ 711,03	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 711,03	0,00%					
6.1.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	8,00	R\$ 309,47	R\$ 2.475,78	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 2.475,78	0,00%					
6.1.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%					
6.2	RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 9.032,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 9.032,95	0,00%					
6.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	13,00	R\$ 177,76	R\$ 2.310,84	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13,00	R\$ 2.310,84	0,00%					
6.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	5,00	R\$ 177,76	R\$ 888,79	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 888,79	0,00%					
6.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	18,00	R\$ 309,47	R\$ 5.570,49	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 5.570,49	0,00%					
6.2.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%					
6.3	RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 5.135,12				R\$ -	R\$ 5.135,12	R\$ 5.135,12		R\$ -	100,00%					
6.3.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	4,00	R\$ 177,76	R\$ 711,03	4,00	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 711,03	R\$ 711,03	-	R\$ -	100,00%					
6.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	6,00	R\$ 177,76	R\$ 1.066,54	6,00	6,00	6,00	R\$ -	R\$ 1.066,54	1.066,54	-	R\$ -	100,00%					
6.3.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	10,00	R\$ 309,47	R\$ 3.094,72	10,00	10,00	10,00	R\$ -	R\$ 3.094,72	3.094,72	-	R\$ -	100,00%					
6.3.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83	2,00	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 262,83	262,83	-	R\$ -	100,00%					
6.4	TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 3.542,01				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.542,01	0,00%					
6.4.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	2,00	R\$ 177,76	R\$ 355,51	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 355,51	0,00%					
6.4.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	5,00	R\$ 177,76	R\$ 888,79	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 888,79	0,00%					
6.4.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	7,00	R\$ 309,47	R\$ 2.166,30	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,00	R\$ 2.166,30	0,00%					
6.4.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	1,00	R\$ 131,41	R\$ 131,41	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 131,41	0,00%					
6.5	TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ				R\$ 7.571,26				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 7.571,26	0,00%					
6.5.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	6,00	R\$ 177,76	R\$ 1.066,54	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 1.066,54	0,00%					
6.5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	9,00	R\$ 177,76	R\$ 1.599,81	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 1.599,81	0,00%					
6.5.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	15,00	R\$ 309,47	R\$ 4.642,08	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,00	R\$ 4.642,08	0,00%					
6.5.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%					
6.6	RUA ODON JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA				R\$ 8.058,50				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 8.058,50	0,00%					
6.6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	5,00	R\$ 177,76	R\$ 888,79	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 888,79	0,00%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA .REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		CONTRATO Nº:034/2023										TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$		2.918.224,49	
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 89/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		MEDIDA: Nº 01 PERÍODO:11/05/2023 à 06/06/2023										VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$		207.205,04	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº : 002/2023		SALDO ANTERIOR										R\$		2.918.224,49			
		SALDO ATUAL										R\$		2.711.019,45			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./ Fin. (%)			
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor				
6.6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	11,00	R\$ 177,76	R\$ 1.955,33				R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,00	R\$ 1.955,33	0,00%			
6.6.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	16,00	R\$ 309,47	R\$ 4.951,55				R\$ -	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 4.951,55	0,00%			
6.6.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%			
6.7	RUA ANTONIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO				R\$ 2.698,97				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.698,97	0,00%			
6.7.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	2,00	R\$ 177,76	R\$ 355,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 355,51	0,00%			
6.7.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	3,00	R\$ 177,76	R\$ 533,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 533,27	0,00%			
6.7.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	5,00	R\$ 309,47	R\$ 1.547,36				R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 1.547,36	0,00%			
6.7.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%			
6.8	RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO				R\$ 3.673,43				R\$ -	R\$ 3.673,43	R\$ 3.673,43		R\$ -	100,00%			
6.8.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	4,00	R\$ 177,76	R\$ 711,03	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 711,03	R\$ 711,03	-	R\$ -	-	100,00%			
6.8.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	3,00	R\$ 177,76	R\$ 533,27	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 533,27	533,27	-	R\$ -	-	100,00%			
6.8.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	7,00	R\$ 309,47	R\$ 2.166,30	7,00	7,00	R\$ -	R\$ 2.166,30	2.166,30	-	R\$ -	-	100,00%			
6.8.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 262,83	262,83	-	R\$ -	-	100,00%			
6.9	RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO				R\$ 10.494,64				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 10.494,64	0,00%			
6.9.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	12,00	R\$ 177,76	R\$ 2.133,09				R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 2.133,09	0,00%			
6.9.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	9,00	R\$ 177,76	R\$ 1.599,81				R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 1.599,81	0,00%			
6.9.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	21,00	R\$ 309,47	R\$ 6.498,91				R\$ -	R\$ -	R\$ -	21,00	R\$ 6.498,91	0,00%			
6.9.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%			
6.10	RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA				R\$ 8.545,72				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 8.545,72	0,00%			
6.10.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	10,00	R\$ 177,76	R\$ 1.777,57				R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 1.777,57	0,00%			
6.10.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	7,00	R\$ 177,76	R\$ 1.244,30				R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,00	R\$ 1.244,30	0,00%			
6.10.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	17,00	R\$ 309,47	R\$ 5.261,02				R\$ -	R\$ -	R\$ -	17,00	R\$ 5.261,02	0,00%			
6.10.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%			
6.11	RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO				R\$ 2.698,97				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.698,97	0,00%			
6.11.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	3,00	R\$ 177,76	R\$ 533,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 533,27	0,00%			
6.11.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	2,00	R\$ 177,76	R\$ 355,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 355,51	0,00%			
6.11.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	5,00	R\$ 309,47	R\$ 1.547,36				R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 1.547,36	0,00%			
6.11.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%			
6.12	RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA				R\$ 1.724,52				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.724,52	0,00%			
6.12.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	3,00	R\$ 177,76	R\$ 533,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 533,27	0,00%			
6.12.2	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	3,00	R\$ 309,47	R\$ 928,42				R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 928,42	0,00%			
6.12.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%			
6.13	RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA				R\$ 3.186,20				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.186,20	0,00%			
6.13.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	3,00	R\$ 177,76	R\$ 533,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 533,27	0,00%			
6.13.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	3,00	R\$ 177,76	R\$ 533,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 533,27	0,00%			
6.13.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	6,00	R\$ 309,47	R\$ 1.856,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 1.856,83	0,00%			
6.13.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%			
6.14	RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES				R\$ 3.673,43				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.673,43	0,00%			
6.14.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	3,00	R\$ 177,76	R\$ 533,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 533,27	0,00%			
6.14.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	4,00	R\$ 177,76	R\$ 711,03				R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 711,03	0,00%			
6.14.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	7,00	R\$ 309,47	R\$ 2.166,30				R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,00	R\$ 2.166,30	0,00%			
6.14.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%			
6.15	RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES				R\$ 2.698,97				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.698,97	0,00%			
6.15.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	2,00	R\$ 177,76	R\$ 355,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 355,51	0,00%			
6.15.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	3,00	R\$ 177,76	R\$ 533,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 533,27	0,00%			
6.15.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	5,00	R\$ 309,47	R\$ 1.547,36				R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 1.547,36	0,00%			
6.15.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%			
6.16	RUA VALDEVINO ARTUR PRAXEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES				R\$ 2.698,97				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.698,97	0,00%			
6.16.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	2,00	R\$ 177,76	R\$ 355,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 355,51	0,00%			
6.16.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	3,00	R\$ 177,76	R\$ 533,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 533,27	0,00%			
6.16.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	5,00	R\$ 309,47	R\$ 1.547,36				R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 1.547,36	0,00%			
6.16.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%			
6.17	RUA PROJETA DA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS				R\$ 2.698,97				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.698,97	0,00%			
6.17.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	3,00	R\$ 177,76	R\$ 533,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 533,27	0,00%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA .REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		CONTRATO Nº:034/2023		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$		2.918.224,49							
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 89/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		MEDIÇÃO: Nº 01		PERÍODO: 11/05/2023 à 06/06/2023		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$		207.205,04					
		DATA DE EMISSÃO:06/06/2023		SALDO ANTERIOR											
CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº : 002/2023				SALDO ATUAL						R\$		2.918.224,49			
												R\$		2.711.019,45	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./ Fin. (%)	
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor		
6.17.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	2,00	R\$ 177,76	R\$ 355,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 355,51	0,00%	
6.17.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	5,00	R\$ 309,47	R\$ 1.547,36				R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 1.547,36	0,00%	
6.17.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%	
6.18	RUA PROJETADA, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS				R\$ 2.211,74				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.211,74	0,00%	
6.18.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	2,00	R\$ 177,76	R\$ 355,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 355,51	0,00%	
6.18.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	2,00	R\$ 177,76	R\$ 355,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 355,51	0,00%	
6.18.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	4,00	R\$ 309,47	R\$ 1.237,89				R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 1.237,89	0,00%	
6.18.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%	
6.19	RUA JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA				R\$ 3.673,43				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.673,43	0,00%	
6.19.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	3,00	R\$ 177,76	R\$ 533,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 533,27	0,00%	
6.19.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	4,00	R\$ 177,76	R\$ 711,03				R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 711,03	0,00%	
6.19.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	7,00	R\$ 309,47	R\$ 2.166,30				R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,00	R\$ 2.166,30	0,00%	
6.19.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%	
6.20	TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA				R\$ 1.237,29				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.237,29	0,00%	
6.20.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	1,00	R\$ 177,76	R\$ 177,76				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 177,76	0,00%	
6.20.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	1,00	R\$ 177,76	R\$ 177,76				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 177,76	0,00%	
6.20.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	2,00	R\$ 309,47	R\$ 618,94				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 618,94	0,00%	
6.20.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%	
6.21	RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO				R\$ 3.186,20				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.186,20	0,00%	
6.21.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	2,00	R\$ 177,76	R\$ 355,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 355,51	0,00%	
6.21.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	4,00	R\$ 177,76	R\$ 711,03				R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 711,03	0,00%	
6.21.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTACÁ	Unid.	6,00	R\$ 309,47	R\$ 1.856,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 1.856,83	0,00%	
6.21.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	2,00	R\$ 131,42	R\$ 262,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 262,83	0,00%	
TOTAL					2.918.224,49				0,00	207.205,04	207.205,04		2.711.019,45	7,10%	

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 06/06/2023.

De Acordo,

Atesto,

REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:46.246.766/0001-51

Secretário de Infraestrutura