

6



02º TERMO ADITIVO

02º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 030/2023 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E CONSTRUTORA ALMEIDA CAVALCANTE LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

CONSTRUTORA ALMEILDA CAVALCANTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.251.705/0001-94, neste ato representada pelo Sr. **AURELIO MIGUEL DE ALMEIDA NASCIMENTO E SILVA**, portador do RG nº 9.230.160 SDS/PE e CPF nº 110.784.894-67.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente da contratação de empresa para executar os serviços de reforma e manutenção dos prédios públicos, pertencentes à Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação do prazo referente a contratação de empresa para executar os serviços de reforma e manutenção dos prédios públicos, pertencentes à Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira.

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 18 de outubro de 2023 ficando seu término para 15/04/2024.





PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prorrogação do presente termo aditivo acatará as regras previstas no artigo 110, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

CLAÚSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 16 de outubro de 2023.

ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito
CONTRATANTE

CONSTRUTORA ALMEIDA CAVALCANTE LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Luiz Paulo W. Freitas
2. Maria Lidiany Jacinto da Silva





COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 106/2023

Afogados da Ingazeira, 10 de Outubro de 2023.

A Senhora
Max Daniel da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **TERMO ADITIVO DE PRAZO**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar apreciação emissão do termo
Aditivo de Prazo, vinculado ao contrato mencionado abaixo:

| CONTRATO | CEDENTE |
|-------------|-------------------------------------|
| Nº 030/2023 | CONSTRUTORA ALMEIDA CAVALCANTE LTDA |

Atenciosamente,


ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno





TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa CONSTRUTORA ALMEIDA CAVALCANTE LTDA, inscrita no CNPJ: 43.251.705/0001-94 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo TERMO DE COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

CONVITE Nº: 002/2023

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 030/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº: 025/2023

Vigência: 180 DIAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.

Afogados da Ingazeira – PE, 09 de outubro de 2023.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

CONSTRUTORA ALMEIDA CAVALCANTE LTDA,
43.251.705/0001-94



Calculadora de Diferença entre Datas

Cálculo de Diferença Entre Datas

Data de inicio ⓘ

18/10/2023

Data final ⓘ

15/04/2024

Limpar

Calcular

Resultado

| Descrição | Dias |
|---------------|------|
| Dias corridos | 180 |

Confira algumas opções de produtos financeiros dos nossos parceiros:



EMPRÉSTIMO EASYCRÉDITO
Processo 100% online

CONTRATAÇÃO SEGURA
Liberação em até 1 dia

[SIMULAR](#)



[Início](#) > [Calculadoras](#) > [Datas](#)

Calculadora de Diferença entre

Datas



Precisa conta dias entre uma data e outra? Use a calculadora para fazer a contagem exata de dias corridos

Cálculo de Diferença Entre Datas

Data de início ⓘ

20/04/2023

Data final ⓘ

17/10/2023

Limpar

Calcular

Resultado

| Descrição | Dias |
|---------------|------|
| Dias corridos | 180 |

Confira algumas opções de produtos financeiros dos nossos parceiros:



EMPRÉSTIMO EASYCRÉDITO
Processo 100% online

CONTRATAÇÃO SEGURA
Liberação em até 1 dia

SIMULAR



CONTA DIGITAL SOFISA
Investimento por liquidez
diária a partir de 110% CDI

FAÇA TUDO PELO APP
Renda fixa e fundos de
investimento

