



## 02º TERMO ADITIVO

02º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 038/2023 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E CONSTRUTORA ANCAR LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE e;

**CONSTRUTORA ANCAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.758.756/0001-02, estabelecida na Rua Nobre Lacerda, nº 209, Madalena, CEP: 50.720-040, Recife-PE, neste ato representada pelo Sr. **PAULO BALTAR BUARQUE DE GUSMÃO**, inscrito no CPF nº 191.403.554-20 e no RG nº 1592668 SSP/PE.

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo decorrente da contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de 01 (uma) ponte rodoviária sobre o Rio Pajeú, interligando os bairros São Cristóvão e São Francisco no município de Afogados da Ingazeira-PE. Contrato nº 038/2023 referente ao Processo Licitatório nº 013/2023, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação de prazo referente à contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de 01 (uma) ponte rodoviária sobre o Rio Pajeú, interligando os bairros São Cristóvão e São Francisco no município de Afogados da Ingazeira-PE.

### **CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**





O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 31 de outubro de 2023 ficando seu término para 29/03/2024.

### CLAÚSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

### CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 02 de outubro 2023.

**ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**

Prefeito  
CONTRATANTE

**CONSTRUTORA ANCAR LTDA**  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 Julia Rosa M. Freitas

2 Maria Eduarda Duarte da Silva





COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 123/2023

Afogados da Ingazeira, 02 de Outubro de 2023.

A Senhora  
Max Daniel da Silva  
Assessora Jurídica  
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **TERMO ADITIVO DE PRAZO**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar apreciação emissão do termo aditivo de prazo, vinculado a cessão mencionada abaixo:

CONTRATO	CEDENTE	PRAZO
Nº 038/2023	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	150 DIAS

Atenciosamente,

  
**ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO**  
Secretário do Controle Interno



TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa CONSTRUTORA ANCAR LTDA, inscrita no CNPJ: 00.758.756/0001-02 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo TERMO DE COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 038/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº: 013/2023

Vigência: 150 DIAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEÚ, INTERLIGANDO OS BAIRROS SÃO CRISTÓVÃO E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE

Afogados da Ingazeira – PE, 22 de Setembro de 2023.



Silvano Jackson Queiroz de Brito  
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos



CONSTRUTORA ANCAR LTDA  
00.758.756/0001-02



Responsabilidade Editorial

## CALCULADORA DE DIFERENÇA ENTRE DATAS

### Cálculo de Diferença Entre Datas

Data de inicio ⓘ

31/10/2023

Data final ⓘ

29/03/2024

Limpar

Calcular

### Resultado

Descrição	Dias
Dias corridos	150

Confira algumas opções de crédito com aprovação rápida e fácil:

 bxbblue

**LIBERAÇÃO RÁPIDA**  
Processo 100% Online

**ALTA APROVAÇÃO**  
Simule grátis

SOLICITAR

 CREDITAS

**LIBERAÇÃO RÁPIDA**

**ALTA APROVAÇÃO**

