



02º TERMO ADITIVO

02º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 034/2023 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 46.426.766/0001-51, com sede na Av. Governador Agamenon Magalhães, nº 125, Salas 221 e 222, Prado, Gravatá-PE, , neste ato representado pelo Sr. **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, portador da RG nº 6.905.718 SDS e CPF/MF nº 082.651.684-03.

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo decorrente a contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em diversas ruas do município de Afogados da Ingazeira (referente ao convênio de cooperação financeira nº 89/2022 do Governo de Pernambuco – SEDUH/FINISA/Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira). Contrato nº 034/2023 referente ao Processo Licitatório nº 014/2023, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação de prazo referente à Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos





intertravados em diversas ruas do município de Afogados da Ingazeira (referente ao convênio de cooperação financeira nº 89/2022 do Governo de Pernambuco – SEDUH/FINISA/Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira).

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 07 de janeiro de 2024, ficando seu término para 03/09/2024.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.



E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 05 de janeiro de 2024.


ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito- CONTRATANTE


REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1  _____
2  _____





COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 152/2023

Afogados da Ingazeira, 18 de Dezembro de 2023.

Ao Senhor
Max Daniel da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **TERMO ADITIVO DE PRAZO**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar apreciação emissão do termo Aditivo de Prazo, vinculado ao contrato mencionado abaixo:

CONTRATO	CEDENTE	PRAZO
Nº 034/2023	Realiza Construções e Incorporações	07/01/2024 Á 03/09/2024

Atenciosamente,


ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno



Calculadora de Diferença entre Datas

Cálculo de Diferença Entre Datas

Data de inicio ⓘ

07/01/2024

Data final ⓘ

03/09/2024

Limpar

Calcular

Resultado

Descrição	Dias
Dias corridos	240

Confira algumas opções de produtos financeiros dos nossos parceiros:



EMPRÉSTIMO EASYCRÉDITO
Processo 100% online

CONTRATAÇÃO SEGURA
Liberação em até 1 dia

SIMULAR





TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 46.246.766/0001-51 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo TERMO DE COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2023

TIPO: TERMO DE PRAZO

CONTRATO Nº 034/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº: 014/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 089/2022 DO GOVERNO DE PERNAMBUCO – SEDUH / FINIZA / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE)

Afogados da Ingazeira – PE, 05 de Dezembro de 2023.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
46.246.766/0001-51

