

04º TERMO ADITIVO

04º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 030/2023 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E CONSTRUTORA ALMEIDA CAVALCANTE LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

CONSTRUTORA ALMEILDA CAVALCANTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.251.705/0001-94, neste ato representada pelo Sr. **AURELIO MIGUEL DE ALMEIDA NASCIMENTO E SILVA**, portador do RG nº 9.230.160 SDS/PE e CPF nº 110.784.894-67.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente da contratação de empresa para executar os serviços de reforma e manutenção dos prédios públicos, pertencentes à Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação do prazo referente a contratação de empresa para executar os serviços de reforma e manutenção dos prédios públicos, pertencentes à Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira.

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 16 de abril de 2024 ficando seu término para 13/10/2024.

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prorrogação do presente termo aditivo acatará as regras previstas no artigo 110, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.



E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 15 de abril de 2024.


ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito
CONTRATANTE


CONSTRUTORA ALMEIDA CAVALCANTE LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1  _____
2  _____



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 44/2024

Afogados da Ingazeira, 11 de Abril de 2024.

”

Ao Senhor
Max Daniel da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **TERMO ADITIVO**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar **apreciação posterior e emissão do termo Aditivo de Prazo**, vinculado ao contrato mencionado abaixo:

CONTRATO	CEDENTE	PRAZO
Nº 030/2023	CONSTRUTORA ALMEIDA CAVALCANTE LTDA	180 DIAS

Atenciosamente,


ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno

🏠 Início > Calculadoras > Datas

Calculadora de Diferença entre Datas

• iDinheiro

Cálculo de Diferença Entre Datas

Data de inicio ⓘ

16/04/2024

Data final ⓘ

13/10/2024

Limpar

Calcular

Resultado

Descrição	Dias
Dias corridos	180

Confira algumas opções de produtos financeiros dos nossos parceiros:



EMPRÉSTIMO EASYCRÉDITO
Processo 100% online

CONTRATAÇÃO SEGURA
Liberação em até 1 dia



TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa CONSTRUTORA ALMEIDA CAVALCANTE LTDA, inscrita no CNPJ: 43.251.705/0001-94 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo TERMO DE COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

CONVITE Nº: 002/2023

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO


CONTRATO Nº 030/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº: 025/2023

Vigência: 180 DIAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.

Afogados da Ingazeira – PE, 21 de março de 2024.



Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos



CONSTRUTORA ALMEIDA CAVALCANTE LTDA,
43.251.705/0001-94

