

## 05º TERMO ADITIVO

05º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 065/2022 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

**REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 46.246.766/0001-51, com sede na Av. Governador Agamenon Magalhães, nº 125, Sala 221/222, Prado, Gravatá - PE, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, portador da RG nº 6.905.718 SDS e CPF/MF nº 082.651.684-03, residente e domiciliado na Cidade Vitoria de Santo Antão.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente a contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em diversas ruas urbanas do Município de Afogados da Ingazeiras (referente ao convênio de cooperação financeira nº 78/2022 com a secretaria de desenvolvimento urbano e habitação/ governo de Pernambuco e Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira). Contrato nº 065/2022, referente ao Processo Licitatório nº 044/2022, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação do prazo referente a contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em diversas ruas urbanas do Município Afogados da Ingazeiras (referente ao

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE  
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235

convênio de cooperação financeira nº 78/2022 com a secretaria de desenvolvimento urbano e habitação/ governo de Pernambuco e Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira) . Contrato nº 065/2022, referente ao Processo Licitatório nº 044/2022

## **CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 15 de abril de 2024 ficando seu término para 12/10/2024.

## **CLAÚSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

## **CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 12 de abril de 2024.

**ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**  
Prefeito  
CONTRATANTE

**REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_



*Cont 065*

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 38/2024

Afogados da Ingazeira, 09 de Abril de 2024.

”

Ao Senhor  
Max Daniel da Silva  
Assessora Jurídica  
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **TERMO ADITIVO**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar **apreciação posterior e emissão do termo Aditivo de Prazo**, vinculado ao contrato mencionado abaixo:

CONTRATO	CEDENTE
Nº 065/2022	REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Atenciosamente,

**ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO**  
Secretário do Controle Interno



**TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 46.246.766/0001-51 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo TERMO DE COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022**

**TIPO: TERMO DE PRAZO**

**CONTRATO Nº 065/2022**

**PROCESSO LICITATORIO Nº: 044/2022**

**Vigência: 180 DIAS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO/GOVERNO DE PERNAMBUCO/PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA)**

Afogados da Ingazeira – PE, 21 de Março de 2024.

**Silvano Jackson Queiroz de Brito**  
**Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos**

Documento assinado digitalmente

**gov.br**

**BRUNO PIMENTEL SANTOS**

Data: 05/04/2024 10:37:16-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**  
**46.246.766/0001-51**

[Início](#) > [Calculadoras](#) > [Datas](#)

# Calculadora de Diferença entre Datas

Precisa conta dias entre uma data e outra? Use a calculadora para fazer a contagem exata de dias corridos



Data de inicio ⓘ

15/04/2024

Data final ⓘ

12/10/2024

Limpar

Calcular

## Resultado

Descrição	Dias
Dias corridos	180

Confira algumas opções de produtos financeiros dos nossos parceiros:



**EMPRÉSTIMO EASYCRÉDITO**  
Processo 100% online

**CONTRATAÇÃO SEGURA**  
Liberação em até 1 dia