

07º TERMO ADITIVO

07º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 066/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 46.246.766/0001-51, com sede na Av. Governador Agamenon Magalhães, nº 125, Sala 221/222, Prado, Gravatá - PE, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, portador da RG nº 6.905.718 SDS e CPF/MF nº 082.651.684-03, residente e domiciliado na Cidade Vitória de Santo Antão.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente a contratação de empresa para executar os serviços de construção de passagens molhadas nos sítios: Monte Alegre, Dois Riachos, Escada e São João Velho, localizadas na Zona Rural do Município de Afogados da Ingazeira-PE. Contrato nº 066/2022 referente ao Processo Licitatório nº 050/2022, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação do prazo referente a contratação de empresa para executar os serviços de construção de passagens molhadas nos sítios: Monte Alegre, Dois Riachos, Escada e São João Velho, localizadas na Zona Rural do

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235

Município de Afogados da Ingazeira-PE. Contrato nº 066/2022, referente ao Processo Licitatório nº 050/2022.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 22 de abril de 2024 ficando seu término para 19/10/2024.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prorrogação do presente termo aditivo acatará as regras previstas no artigo 110, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.


E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 15 de abril de 2024.


ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito
CONTRATANTE


REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1  _____

2  _____

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235



Cont 066

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 39/2024

Afogados da Ingazeira, 09 de Abril de 2024.

”

Ao Senhor
Max Daniel da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **TERMO ADITIVO**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar **apreciação posterior e emissão do termo Aditivo de Prazo**, vinculado ao contrato mencionado abaixo:

CONTRATO	CEDENTE
Nº 066/2022	REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Atenciosamente,


ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno

▲ Início > Calculadoras > Datas

iDinheiro

Datas

Precisa conta dias entre uma data e outra? Use a calculadora para fazer a contagem exata de dias corridos

Cálculo de Diferença Entre Datas

Data de início ⓘ

22/04/2024

Data final ⓘ

19/10/2024

Limpar

Calcular

Resultado

Descrição	Dias
Dias corridos	180

Confira algumas opções de produtos financeiros dos nossos parceiros:



EMPRÉSTIMO EASYCRÉDITO
Processo 100% online

CONTRATAÇÃO SEGURA
Liberação em até 1 dia



TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 46.246.766/0001-51 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo TERMO DE COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

CONVITE Nº: 004/2022

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 066/2022

PROCESSO LICITATORIO Nº: 050/2022

Vigência: 180 DIAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS; MONTE ALEGRE, DOIS RIACHOS, ESCADA E SÃO JOÃO VELHO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE

Afoogados da Ingazeira – PE, 21 de Março de 2024.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO PIMENTEL SANTOS
Data: 05/04/2024 10:37:16-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
46.246.766/0001-51

BRUNO PIMENTEL SANTOS
05/04/2024