

02º TERMO ADITIVO

02º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 014/2023 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E R. LOPES DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

R. LOPES DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.226.386/0001-40, com sede na Rua Antônio José dos Santos, nº 102 – sala 04, neste ato representado pelo Sr. **REGINALDO LOPES DA SILVA**, portador do RG nº 1783450 SSP/PE, inscrito no CPF nº 194.828.684-04.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente a contratação de empresa para executar os serviços de reposição (tapa buraco) de pavimentação em paralelo granítico em diversas ruas da zona urbana e rural do município de Afogados da Ingazeira-PE. Contrato nº 014/2023, referente ao Processo Licitatório nº 015/2023, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação do prazo referente a contratação de empresa para executar os serviços de reposição (tapa buraco) de pavimentação em paralelo granítico em diversas ruas da zona urbana e rural do município de Afogados da Ingazeira-PE.

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 25 de março de 2024, ficando seu término para 25/03/2025.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.



E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 04 de março de 2024.


ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito
CONTRATANTE


R. LOPES DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1  _____
- 2  _____



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 20/2024

Afogados da Ingazeira, 01 de março de 2024.


A Senhora
Max Daniel da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **CONTRATO**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar apreciação emissão do **termo aditivo de prazo**, vinculado ao contrato mencionado abaixo:

CONTRATO	Convenente	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	PERIODO
014/2023	R. LOPES DA SILVA CONTRUTORA EIRELI	25/03/2024	25/03/2025	12 MESES

Atenciosamente,


ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno



TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa R. LOPES DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 32.226.386/0001-40 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo TERMO DE COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

CONVITE Nº: 001/2023

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 014/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº: 015/2023

Vigência: 12 (doze) meses

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO (TAPA-BURACO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Afogados da Ingazeira – PE, 31 de Janeiro de 2024.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

R. LOPES DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI
32.226.386/0001-40