

01º TERMO ADITIVO

01º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E MM ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº 032/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

MM ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.619.544/0001-76, com sede na Rua Cicero Pereira de Carvalho, 76 - La Paz - Iguaraci - PE, neste ato representada por **JONAS ROMERO DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. Manoel Borba, nº 722, Centro, Afogados da Ingazeira, PE, inscrito no CPF nº 299.990.734-68, RG nº 2.142.260 SDS-PE.

Firmam o presente termo aditivo observando-se as disposições legais atinentes à matéria e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação do prazo referente a contratação de empresa de engenharia civil para prestar os serviços de consultoria e fiscalização das obras realizadas no município de Afogados da Ingazeira.

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235



O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 14 de janeiro de 2024, ficando seu término para 14/10/2024.

PARÁGRAFO ÚNICO: A prorrogação do presente termo aditivo acatará as regras previstas no artigo 183, §2º, da Lei 14.133/21

CLAÚSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.


E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.


Afogados da Ingazeira/PE, 28 de dezembro de 2023.


ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito
CONTRATANTE


MM ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1 

- 2 



JUSTIFICATIVA

A respeito do **Contrato nº 032/2023-CPL**, que tem como contratada a empresa **MM ENGENHARIA LTDA EPP**, CNPJ 16.619.544/0001-76, cujo objeto é **PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, e levando em consideração que a referida empresa está com os serviços de fiscalização de diversas obras no município, tais como:

- 1 - ADEQUAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE (Processo nº 002/2022 - Tomada de Preços nº 001/2022), obra com **24,99%** de execução;
- 2 - REFORMA E MANUTENÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER III EM NOSSO MUNICÍPIO (Processo nº 019/2023 - Convite nº 002/2023), obra com **42,55%** de execução;
- 3 - REFORMAS PREDIOS DA ESTAÇÃO FERROVIARIA (Processo nº 052/2023 - Tomada de Preços nº 002/2023), obra com **2,88%** de execução;
- 4 - REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE (Processo nº 025/2023 - Convite nº 002/2022), obra com **21,88%** de execução.

Diante do exposto, e a necessidade da nossa Secretaria de Infraestrutura do município, venho justificar e solicitar a prorrogação do contrato da empresa **MM ENGENHARIA LTDA EPP** e esta edilidade, por igual período.

Afogados da Ingazeira – PE, 05 de dezembro de 2023.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 166/2023

Afogados da Ingazeira, 26 de dezembro de 2023.

Ao Senhor
Carlos Marques
Secretário
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: Assunto: **Solicitar Termo Aditivo**

Cumprimentando-o cordialmente, vimos solicitar apreciação e possível emissão do termo de Prazo, vinculado ao contrato mencionado abaixo.

Contrato	Empresa	Prazo
32/2023	MM ENGENHARIALTDA	9 MESES

Atenciosamente,

ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO

Secretário do Controle Interno



TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** e a empresa **MM ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: **16.619.544/0001-76** por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo **TERMO DE COMPROMISSO** para elaboração de **TERMO ADITIVO**, de acordo com as especificações abaixo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023

TIPO: TERMO DE PRAZO

CONTRATO Nº 032/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº: 027/2023

Vigência: 9 (nove) meses

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.

Afogados da Ingazeira – PE, 05 de Dezembro de 2023.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

Jonas Ribeiro dos Medeiros
Eng.º Civil - CREA: 160229891-0

MM ENGENHARIA LTDA
16.619.544/0001-76