



12º TERMO ADITIVO

12º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 025/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E MARINHO CONSTRUÇÕES EIRELI.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

MARINHO CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.811.641/0001-75, com sede na Rua Francisco Vita, nº 702, Cordeiro Recife-PE, neste ato representado pelo Sr. **GENECI TENÓRIO MARQUES**, portador do CPF/MF nº 122.306.504-91.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente da contratação de empresa para executar os serviços pavimentação em paralelo granítico e passeio (calçadas) nas seguintes localidades: Trecho da Rua Berta Celli no Residencial Dom Francisco, Rua Virgínio Gomes de Almeida no Bairro São Cristóvão; Rua Manoel Benedito Paiva no Bairro São Francisco e Trecho da Rua Inácio José da Silva no Bairro Sobreira (Contrato repasse nº 869290/2018 – processo nº 1054697-87- Ministério das Cidades/ Caixa Econômica Federal). Contrato nº 025/2020, referente ao Processo Licitatório nº 014/2020, independente de sua transcrição, observando-se às disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação de prazo referente à Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e passeio (calçadas) nas seguintes localidades: Trecho da Rua Berta Celli no Residencial Dom





Francisco, Rua Virgínio Gomes de Almeida no Bairro São Cristóvão; Rua Manoel Benedito Paiva no Bairro São Francisco e Trecho da Rua Inácio José da Silva no Bairro Sobreira (Contrato repasse nº 869290/2018 – processo nº 1054697-87 - Ministério das Cidades/ Caixa Econômica Federal), visando atender os princípios básicos da Administração Pública com o objetivo de adequar suas atribuições de forma eficaz e legal.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 31 de janeiro de 2024, ficando seu término para 29/07/2024.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste CONTRATO.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente CONTRATO, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 30 de janeiro de 2024.

ALESANDRO PALMEIRA DE
VASCONCELOS
LEITE:02770235486

Assinado de forma digital por
ALESANDRO PALMEIRA DE
VASCONCELOS LEITE:02770235486

ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito- CONTRATANTE

GENECI TENORIO
MARQUES:12230650491

Assinado de forma digital por GENE
CI TENORIO MARQUES:12230650491
Dados: 2024.05.28 07:59:05 -03'00'

MARINHO CONSTRUÇÕES EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1 Maria Tereza N. Feitosa
- 2 Maria Sideroni Jacinto da Silva





COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 58/2024

Afogados da Ingazeira, 05 de Janeiro de 2024.

”

Ao Senhor
Max Daniel da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **TERMO ADITIVO**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar **apreciação posterior e emissão do termo Aditivo de Prazo**, vinculado ao contrato mencionado abaixo:

CONTRATO	CEDENTE
Nº 025/2020	MARINHO CONSTRUÇÕES EIRELI

Atenciosamente,


GUILHERME H. SATHLER
Secretário Adjunto Controle Interno
MAT 21158-1

ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno





TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa **MARINHO CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ: **07.811.641/0001-75** por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo **TERMO DE COMPROMISSO** para elaboração de **TERMO ADITIVO**, de acordo com as especificações abaixo:

TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2020

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 025/2020

PROCESSO LICITATORIO Nº: 014/2020

Vigência: 180 DIAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E PASSEIO (CALÇADAS) NAS SEGUINTE LOCALIDADES: TRECHO DA RUA BERTA CELLI NO RESIDENCIAL DOM FRANCISCO; RUA VIRGÍNIO GOMES DE ALMEIDA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO; RUA MANOEL BENEDITO PAIVA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO E TRECHO DA RUA INÁCIO JOSÉ DA SILVA NO BAIRRO SOBREIRA (CONTRATO DE REPASSE N 869290/2018 – PROCESSO Nº 1054697-87 – MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL).

Afogados da Ingazeira – PE, 05 de Dezembro de 2023.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

GENECI TENORIO Assinado de forma digital
por GENECI TENORIO
MARQUES:12230 MARQUES:12230650491
Dados: 2024.05.06 11:54:50
650491
MARINHO CONSTRUÇÕES EIRELI,
07.811.641/0001-75

Rua José de Sa Maranhão, s/n (antiga CAGEPE) – São Francisco - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1334

CNPJ: 16.246.096/0001-08 www.afogadosdaingazeira.pe.gov.br seinfra@afogadosdaingazeira.pe.gov.br



[Início](#) > [Calculadoras](#) > [Datas](#)

Calculadora de Diferença entre Datas



Precisa conta dias entre uma data e outra? Use a calculadora para fazer a contagem exata de dias corridos

Cálculo de Diferença Entre Datas

Data de inicio ⓘ

31/01/2024

Data final ⓘ

29/07/2024

Limpar

Calcular

Resultado

Descrição	Dias
Dias corridos	180

Confira algumas opções de produtos financeiros dos nossos parceiros:



EMPRÉSTIMO EASYCRÉDITO

Processo 100% online

CONTRATAÇÃO SEGURA

Liberação em até 1 dia

