

02º TERMO ADITIVO

02º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 001/2024 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E CONSTRUMIX LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

CONSTRUMIX LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.485.788/0001-10, estabelecida na Rua Sem Denominação 43, nº 114, Sobreira, Afogados da Ingazeira-PE, neste ato representada pelo Sr. **ARNALDO CAVALCANTE DE FREITAS JÚNIOR**, portador do RG nº 5323316 SSP/PE e CPF nº 038.304.934-28.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente da contratação de empresa de engenharia para executar os serviços construção do terminal de transportes alternativos (lotações) intermunicipal, no Município de Afogados de Ingazeira-PE, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação do prazo referente a contratação de empresa de engenharia para executar os serviços construção do terminal de transportes alternativos (lotações) intermunicipal, no Município de Afogados de Ingazeira-PE.

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235





O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 26 de agosto de 2024, ficando seu término para 26/03/2025.

CLAÚSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO


Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.



E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 08 de agosto de 2024.


ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito
CONTRATANTE


CONSTRUMIX LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1  _____
- 2  _____





COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 111/2024

Afogados da Ingazeira, 12 de julho de 2024.

”

Ao Senhor
Max Daniel da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **TERMO ADITIVO DE PRAZO**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar apreciação emissão do **termo Aditivo de Prazo**, vinculado ao contrato mencionado abaixo:

CONTRATO	CEDENTE	PRAZO
01/2024	CONSTRUMIX LTDA	7 MESES 26/08/24 Á 26/03/25

Atenciosamente,


ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno





TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** e a empresa **CONSTRUMIX LTDA**, inscrita no **CNPJ: 36.485.788/0001-10** por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo **TERMO DE COMPROMISSO** para elaboração de **TERMO ADITIVO**, de acordo com as especificações abaixo:

TOMADA DE PREÇOS Nº: 006/2023

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 001/2024

PROCESSO LICITATORIO Nº: 062/2023

Vigência: 7 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS (LOTAÇÕES) INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE.

Afogados da Ingazeira – PE, 11 de Julho de 2024.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

CONSTRUMIX LTDA
36.485.788/0001-10



Calculadora de Meses | Contador de Meses

Compartilhe em:



Para realizar o calculo dos meses, digite abaixo o período informando a data inicial e a data final e click em "Calcular".

Data inicial

26/08/2024

Data final

26/03/2025

Meses corridos

7 meses



CALCULAR

[Reportar erro ou sugestão nessa página.](#)



Seja consciente

A ferramenta **Gerador NV** foi criada com o propósito de auxiliar desenvolvedores, analistas de sistemas, DBAs, testadores de software e estudantes na geração de números de documentos válidos, frequentemente necessários para testar seus softwares em desenvolvimento. Todas as informações disponibilizadas neste site são geradas de forma aleatória e não possuem qualquer relação com pessoas reais. Nenhum dos dados fornecidos é autêntico ou pode ser considerado válido para uso em cenários do mundo real. Faça uso dessa ferramenta de forma consciente.

Apesar de nossos melhores esforços para criar, validar, calcular, manipular, e/ou apresentar os dados precisos, é importante destacar que podem existir imprecisões ou erros nas informações geradas. Portanto, recomendamos que você não dependa exclusivamente desses dados para qualquer finalidade crítica ou decisões importantes.

Não toleramos o uso de nossas ferramentas para atividades ilegais, incluindo, mas não se limitando a: hacking, violação de privacidade, falsificação de identidade ou qualquer outra atividade criminosa. Pedimos que você utilize nossas ferramentas de maneira ética e responsável.

Importante: O uso incorreto dos dados aqui apresentados são de **total responsabilidade** do usuário.

[Contato](#) | [Reportar Erro ou Sugestão](#) | [Dúvidas Frequentes](#) | [Termos de Uso](#) | [Política de Privacidade](#) | [Sobre](#) | Versão: 1.34.2

© 2018-2024 Gerador NV