

8



17º TERMO ADITIVO

17º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2020 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.363.398/0001-26, com sede na Av. Henrique de Holanda, nº 2137, Matriz, Vitória de Santo Antão, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, portador da RG nº 6.905.718 SDS e CPF/MF nº 082.651.684-03, residente e domiciliado na Cidade Vitória de Santo Antão.

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo decorrente a Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas no Município (Pátio da Feira) de Afogados da Ingazeiras-PE., Contrato nº 003/2020 referente ao Processo Licitatório nº 003/2020, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação de prazo referente à Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas no Município (Pátio da Feira) de Afogados da Ingazeiras-PE.

13/





CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 10 de outubro de 2024, ficando seu término para 10/03/2025.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.


Afogados da Ingazeira/PE, 07 de outubro de 2024.


ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito- CONTRATANTE


REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1  _____

2  _____





COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 120/2024

Afogados da Ingazeira, 02 de Outubro de 2024.

Ao Senhor
Max Daniel da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **TERMO ADITIVO DE PRAZO**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar apreciação emissão do **termo aditivo de prazo**, vinculado a cessão mencionada abaixo:

CONTRATO	CEDENTE	PRAZO
Nº 03/2020	REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA	5 MESES

Atenciosamente,


ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno





**AFOGADOS
DA INGAZEIRA**
GOVERNO MUNICIPAL

TERMO DE COMPROMISSO DE DOTAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ: 23.363.398/0001-26 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

REFERÊNCIA:

TIPO: Prorrogação de prazo

Tomada de Preço: 001/2020

CONTRATO CTEF: 003/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020

OBJETO: REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E ACESSIBILIDADE COM ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.

Afogados da Ingazeira – PE, 17 de setembro de 2024.

Silvano Jackson Queiroz de Brito

Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNO PIMENTEL SANTOS

Data: 18/10/2024 11:48:22-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA,

23.363.398/0001-26

