



*plano*

#### 04º TERMO ADITIVO

04º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 089/2023 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E ESTÚDIO 5 CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº [REDACTED].4: [REDACTED]

**ESTÚDIO 5 CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.907.616/0001-05, com sede na Rua Coronel José Santana, nº 26, térreo, Centro, São José do Egito - PE, neste ato representado pelo Sr. **MANOEL WILSON CORDEIRO DE ANDRADE**, brasileiro, portador do RG nº 741 [REDACTED]

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente da contratação de empresa para elaboração de projetos executivos de sistemas coletivos de esgotamento sanitário, em diversas localidades do município de Afogados da Ingazeira, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação do prazo referente a contratação de empresa para elaboração de projetos executivos de sistemas coletivos de esgotamento sanitário, em diversas localidades do município de Afogados da Ingazeira.

#### **CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

*[Handwritten signature]*

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE  
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235





O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 18 de novembro de 2024, ficando seu término para 16/06/2025.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A prorrogação do presente termo aditivo acatará as regras previstas no artigo 189, parágrafo segundo, da Lei 14.133/21

### **CLAÚSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

### **CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.



Afogados da Ingazeira/PE, 11 de novembro de 2024.

  
**ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**  
Prefeito  
CONTRATANTE

  
**ESTÚDIO 5 CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS LTDA**  
CONTRATADA

**Estúdio 5**  
CNPJ: 27.907.616/0001-05

TESTEMUNHAS:

1  \_\_\_\_\_  
2  \_\_\_\_\_





COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 1170/2024

Afogados da Ingazeira, 30 de outubro de 2024.

Ao Senhor  
Carlos Marques  
Secretário  
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **Solicitar termo aditivo**

Cumprimentando-o cordialmente, vimos solicitar apreciação e possível emissão do termo aditivo de prazo, vinculado ao contrato mencionado abaixo.

CONTRATO	EMPRESA	PRAZO
089/2023	ESTÚDIO 5 CONSULTORIA E. DE PROJETO LTDA-ME	210 dias

Atenciosamente,

  
GUILHERME H. SATHLER  
Secretário Adjunto Controle Interno  
MAT 21158-1

**ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO**  
Secretário do Controle Interno





## TERMO DE COMPROMISSO DE DOTACÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa Estúdio 5 consultoria E. de Projeto LTDA – ME., inscrita no CNPJ: 27.907.616/0001-05 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

### REFERÊNCIA:

TIPO: Prorrogação de prazo

CONVITE: Nº 003/2023

CONTRATO: 089/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2023

Vigência: 210 dias

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS COLETIVOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.

Afogados da Ingazeira – PE, 30 de outubro de 2024.

Silvano Jackson Queiróz de Brito

Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

Estúdio 5 consultoria E. de Projeto LTDA – ME,

27.907.616/0001-05

**Estúdio 5**  
CNPJ: 27.907.616/0001-05



[← FAZER OUTRO CÁLCULO](#)

## Meu cálculo

Data início	18/11/2024	Data final	16/06/2025
-------------	------------	------------	------------

## Resultado

Quantidade de dias	210
Dia da semana	Segunda-feira
Quantidade de semanas	30
Quantidade de meses	7
Quantidade de anos	0



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250326162247.pdf  
assinado por: idUser:239

\*Os resultados dessa calculadora são simulações. Podendo assim, sofrer divergências causadas por mudanças nas regulamentações e taxas. Esta página tem caráter informativo, sem valor legal. Portanto, não dispensa a consulta de um profissional da área.

Acompanhe nas redes



Produtos financeiros

Cartão de crédito

Empréstimo

Calculadoras

Contas digitais

Institucional

Home

Blog

Sobre nós

Trabalhe conosco

Termos e Privacidade

Ajuda

Ouvidoria

Fale conosco

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com nossa [Política de Cookies](#) e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.

Prosseguir