



19º TERMO ADITIVO

QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA** E **REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA.**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 003/2020

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

CONTRATO Nº: 003/2020

TIPO DE ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº [REDACTED].45 [REDACTED] SDS/PE, e do outro lado a empresa;

REALIZA SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E REFORMA LTDA inscrita no CNPJ: **23.363.398/0001-26** (Matriz), com sede na Av. Henrique de Holanda nº 2137, neste ato representado por **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no RG: **6.905.718 SDS** e CPF nº [REDACTED] e domiciliado em Vitória de Santo Antão.

Firmam o presente TERMO ADITIVO observando-se as disposições legais atinentes à matéria e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do contrato ao presente termo aditivo é a: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E ACESSIBILIDADE COM ADEQUAÇÕES DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO (PÁTIO DA FEIRA) DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE.**

CLAÚSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

O presente instrumento tem como finalidade a **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** contratual, obedecendo as seguintes datas:

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº325 – Centro – Afogados da Ingazeira – PE
CEP: 56.800-000 / Fone: (87) 3838-2717 / 1235





INÍCIO: 11/03/2025

TÉRMINO: 11/08/2025

CLAÚSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim.

Afogados da Ingazeira - PE, 10 de março de 2025.




ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE

REPRESENTANTE LEGAL / CONTRATANTE


BRUNO PIMENTEL SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL / CONTRATADA

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº325 – Centro – Afogados da Ingazeira – PE
CEP: 56.800-000 / Fone: (87) 3838-2717 / 1235

Calculadora de Meses | Contador de Meses

Compartilhe em:



Para realizar o calculo dos meses, digite abaixo o periodo informando a data inicial e a data final e click em "Calcular".

Data inicial

11/03/2025

Data final

11/08/2025

Meses corridos

5 meses



CALCULAR

[Reportar erro ou sugestão nessa página](#)





TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** e a empresa **REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 23.363.398/0001-26** por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo **TERMO DE COMPROMISSO** para elaboração de **TERMO ADITIVO**, de acordo com as especificações abaixo:

TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2020

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO


CONTRATO Nº 03/2020

PROCESSO LICITATORIO Nº: 003/2020


Vigência: 5 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E ACESSIBILIDADE COM ADEQUAÇÕES DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE

Afogados da Ingazeira – PE, 23 de Janeiro de 2025.


Odílio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mat 21187-2

Odílio Lopes Da Silva
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos


REALIZA SERVIÇOS DE CONTRATAÇÕES E REFORMAS LTDA,
23.363.398/0001-26

