

01º TERMO ADITIVO

01º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 058/2024 REFERENTE AO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2024,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E A
EMPRESA **SETE CONSTRUÇOES E
LOCACOES LTDA**

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o
MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça
Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por
seu Prefeito, **ANTONIO DANIEL MANGABEIRA VALADARES DE SOUZA**,
brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº [REDACTED] 92 [REDACTED]
SSP/PE, e;

SETE CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 32.019.351/0001-30, com sede na rua Alexandre Ferreira de
Carvalho, nº 865, Centro, Tabira – PE, neste ato representado pelo Sr. **ELIEZER DE
ESPINDOLA GONÇALVES**, portador da Carteira de Identidade nº 8.308.165,
expedida pela SDS PE, e CPF nº [REDACTED] ente e domiciliado na Rua
projetada 10, número 805, loteamento alta vista, Pocinhos, Tabira-PE - CEP 56780-000.

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo decorrente a Contratação de empresa para
executar os serviços especializada para locação e condução de máquinas e veículos para
atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do município de Afoogados da
Ingazeira - PE, Contrato nº 058/2024 referente ao Processo Licitatório nº 036/2024,
independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à
matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO



O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação de prazo referente à Contratação de empresa para executar os serviços especializada para locação e condução de máquinas e veículos para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do município.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 17 de dezembro de 2024, ficando seu término para 16/04/2025.

CLAÚSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 12 de dezembro de 2024.



ANTONIO DANIEL MANGABEIRA VALADARES DE SOUZA
Prefeito em exercício - CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente

ELIEZER DE ESPINDOLA GONCALVES

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SETE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1 Marina Mariana Duarte da Silva
- 2 Gianna Pauline de S.F. Cabús





COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 173/2024

Afogados da Ingazeira, 20 de novembro de 2024.

Ao Senhor
Carlos Marques
Secretário
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: Solicitar termo aditivo

Cumprimentando-o cordialmente, vimos solicitar apreciação e possível emissão do termo aditivo de prazo, vinculado ao contrato mencionado abaixo.

CONTRATO	EMPRESA	PRAZO
058/2024	SETE CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	120 dias

Atenciosamente,


ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno



TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa Sete Construções e Locações LTDA, inscrita no CNPJ: 32.019351/0001-30 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo TERMO DE COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO


CONTRATO N°058/2024.

Vigência: 4 meses

Pregão Eletrônico n° 010/2024

OBJETO: REFERENTE À LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.

Afogados da Ingazeira – PE, 28 de novembro 2024.



Silvano Jackson Queiroz de Brito

Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos



Sete Construções e Locações LTDA

32.019351/0001-30





← FAZER OUTRO CÁLCULO

Meu cálculo

Data inicial

17/12/2024

Data final

16/04/2025

Meu resultado

Em dias:	120 dia(s)
Em horas:	2.880 hora(s)
Em minutos:	172.800 minutos(s)
Em semanas:	17 semana(s)
Em anos:	0 ano(s) e 120 dia(s)



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250814101312.pdf
assinado por: idUser 452

*Os resultados dessa calculadora são simulações. Podendo assim, sofrer divergências causadas por mudanças nas regulamentações e taxas. Esta página tem caráter informativo, sem valor legal. Portanto, não dispensa a consulta de um profissional da área.

Acompanhe nas redes



Produtos financeiros

- Cartão de crédito
- Empréstimo
- Calculadoras
- Contas digitais

Institucional

- Home
- Blog
- Sobre nós
- Trabalhe conosco
- Termos e Privacidade

Ajuda

- Ouvidoria
- Fale conosco