

6º TERMO ADITIVO

QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 052/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

CONTRATO Nº: 090/2023

TIPO DE ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº [REDACTED] 15 [REDACTED] outro lado a empresa;

REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA inscrita no **CNPJ: 46.426.766/0001-51**, estabelecida na Av. Governador Agamenon Magalhães n 125, salas 221 e 222, Prado, CEP: 55.642-210-Gravatá-PE, neste ato representado por **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, brasileiro, empresário, portador do **RG: 69057** [REDACTED]

Firmam o presente TERMO ADITIVO observando-se as disposições legais atinentes à matéria e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do contrato ao presente termo aditivo é a: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA (PÁTIO DA FIRA) NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

O presente instrumento tem como finalidade a **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** contratual, obedecendo as seguintes datas:

INÍCIO: 03/01/2025 .

TÉRMINO: 03/06/2025

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 325 – Centro – Afogados da Ingazeira – PE
CEP: 56.800-000 / Fone: (87) 3838-2717 / 1235



CLÁUSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim.

Afogados da Ingazeira - PE, 03 de Janeiro de 2025.



ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
REPRESENTANTE LEGAL / CONTRATANTE



BRUNO PIMENTEL SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL / CONTRATADA



TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 46.426.766/0001-51 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo TERMO DE COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2023

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 090/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº: 052/2023

Vigência: 5 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA (PÁTIO DA FEIRA) NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE.

Afogados da Ingazeira – PE, 02 de Janeiro de 2025.

Odílio Lopes Da Silva
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

Odílio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Matr. 21187-2

REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,
46.426.766/0001-51



Calculadora de Meses | Contador de Meses

Compartilhe em:



Para realizar o calculo dos meses, digite abaixo o período informando a data inicial e a data final e click em "Calcular".

Data inicial

03/01/2025

Data final

03/06/2025

Meses corridos

5 meses



CALCULAR

[Reportar erro ou sugestão nessa página.](#)

