


PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATAÇÃO: BATISTA ENGENHARIA (CNPJ 18.134.892/0001-78)		CONTRATO Nº 011/2024		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$		194.850,00	
		PLANILHA DE MEDIÇÃO							
		MEDIÇÃO: Nº 03		PERÍODO: 11/07/2024 à 27/08/2024		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$	
				DATA DE EMISSÃO: 27/08/2024		SALDO ANTERIOR			
								23.864,00	
</									

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA: BATISTA ENGENHARIA (CNPJ: 38.134.482/0001-78)		CONTRATO Nº 011/2024		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$	104.850,00				
PLANO DE MEDIÇÃO											
MEDICÃO: Nº 03		PERÍODO: 11/07/2024 à 27/08/2024		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$	23.864,00				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 JUMA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.		DATA DE EMISSÃO: 27/08/2024		SALDO ANTERIOR							
CONCORRÊNCIA : Nº : 003/2024				SALDO ATUAL (R\$)		R\$	104.850,00				
				DESENV. FINANCEIRO		R\$	26.696,40				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS		DESENV. FÍSICO		SALDO					
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Méd. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	Perc. Fic. / Fin. (%)
1.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 43 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	37,04	R\$ 27,44	R\$ 1.016,38	37,04		1.016,38	-	R\$ 0,00	100,00%
1.2.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017	m²	0,25	R\$ 180,84	R\$ 45,21	0,25		45,21	-	R\$ -	100,00%
1.2.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,37	R\$ 31,30	R\$ 11,58	0,37		11,58	-	R\$ -	100,00%
1.2.9	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	R\$ 6.357,29	R\$ 6.357,29			-	-	R\$ -	0,00%
1.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	m	31,38	R\$ 7,25	R\$ 227,51	31,38		227,51	-	R\$ 0,00	100,00%
1.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	m	222,21	R\$ 4,72	R\$ 1.048,83	222,21		1.048,83	-	R\$ (0,00)	100,00%
1.2.12	CABO DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	m	1,00	R\$ 57,81	R\$ 57,81	1,00		57,81	-	R\$ -	100,00%
1.2.13	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INTERIOR = "125" MM.	m	1,00	R\$ 1.730,02	R\$ 1.730,02		1,00	-	R\$ 1.730,02	-	100,00%
1.2.14	BRANCO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	m	6,00	R\$ 184,74	R\$ 1.108,44		3,00	-	R\$ 554,22	R\$ 554,22	50,00%

Pedro Guedes P. de A. 
Eng. Civil
VISTO: PE 1255879


Gustavo Henrique M. Batista
Engenheiro Civil
CREA-PE 181777401-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA: BATISTA ENGENHARIA (CNPJ: 18.184.892/0001-78)		CONTRATO Nº011/2024		TOTAL CONTRATO (R\$)		R\$	104.850,00					
PLANILHA DE MEDIÇÃO												
MEDIÇÃO: Nº 83		PERÍODO: 11/07/2024 à 27/08/2024		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$	23.864,00					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.		DATA DE EMISSÃO:27/08/2024		SALDO ANTERIOR								
CONCORRÊNCIA : Nº : 001/2024						R\$	104.850,00					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			SALDO ATUAL (R\$)		Perc. Fis./ Fin. (%)		
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.		Valor	
1.2.15	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	un	3,00	R\$ 1.124,02	R\$ 3.372,06		3,00	R\$ 3.372,06	-	R\$ -	100,00%	
1.2.16	LUMINÁRIAS.	unid.	1,00	R\$ 6.040,05	R\$ 6.040,05		1,00	R\$ 6.040,05	-	R\$ -	100,00%	
1.3	ALVENARIA				R\$ 14.391,42			R\$ 4.018,93	R\$ 10.342,49	27,38%		
1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 50X20X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	m²	91,08	R\$ 147,82	R\$ 13.463,45		26,89	R\$ 3.974,88	R\$ 3.974,88	64,19	R\$ 9.488,57	29,52%
1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	m²	8,28	R\$ 5,32	R\$ 44,05		8,28	R\$ 44,05	R\$ 44,05	-	R\$ 0,00	100,00%
1.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ENBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014.	m²	8,28	R\$ 50,56	R\$ 418,64		-	R\$ -	R\$ -	8,28	R\$ 418,64	0,00%
1.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	8,28	R\$ 52,57	R\$ 435,28		-	R\$ -	R\$ -	8,28	R\$ 435,28	0,00%
1.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 36.243,07			R\$ 676,83	R\$ 33.122,76	R\$ 33.122,76	R\$ 2.443,47	93,28%
1.4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	m	5,53	R\$ 67,67	R\$ 374,22	5,53		R\$ 374,22	R\$ -	R\$ 374,22	R\$ 0,00	100,00%

Pedro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
CREA-PE 12588794

Gustavo Henrique M. Batista
Engenheiro Civil
CREA-PE 181777401-8

CONTRATO Nº011/2024				TOTAL CONTRATO (R\$)		R\$		104.859,00		
PLANILHA DE MEDIÇÃO										
MEDICÃO: Nº 03		PERÍODO: 11/07/2024 à 27/08/2024		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$		23.844,00		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 LUMINÁRIA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.				DATA DE EMISSÃO:27/08/2024		SALDO ANTERIOR		R\$		
CONCORRÊNCIA : Nº : 001/2024				SALDO ATUAL (R\$)		R\$		104.859,00		
				DESENV. FINANCEIRO		R\$		26.698,48		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			SALDO		
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Méd. Anterior	Realiz. no Mês de Refor.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor
1.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_05/2016.	m	67,75	R\$ 62,52	R\$ 4.235,73	67,75		4.235,73	R\$ -	R\$ -
1.4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 300X50X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSIOS. AF_05/2016.	m	140,98	R\$ 64,17	R\$ 9.043,48	140,93		9.043,48	R\$ -	R\$ 0,00
1.4.4	EXECUÇÃO DE PASSERIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	262,00	R\$ 86,22	R\$ 22.589,64	225,81	7,85	19.469,34	R\$ 676,83	R\$ 2.443,47
1.5	ESTRUTURA	-	-	-	R\$ 1.699,46			R\$ 1.699,46	R\$ -	R\$ (0,00)
1.5.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS)), FOR = 25 MPa. AF_11/2022	m³	0,55	R\$ 3.089,93	R\$ 1.699,46	0,55		1.699,46	R\$ -	R\$ (0,00)
1.6	REVESTIMENTOS	-	-	-	R\$ 838,25			R\$ -	R\$ -	R\$ 838,25
1.6.1	RIPA APARELHADA 1,5 X 5" CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.	m	174,00	R\$ 4,71	R\$ 819,54			-	R\$ -	R\$ 819,54
1.6.2	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	17,40	R\$ 2,11	R\$ 36,71			-	R\$ -	R\$ 36,71
1.7	PINTURA	-	-	-	R\$ 8.391,64			-	R\$ -	R\$ 3.296,43
									R\$ 5.005,11	R\$ 5.005,11
									R\$ -	R\$ 80,28%

✱

Pedro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
VISTO-PE 12588794

Gustavo Henrique M. Batista
Engenheiro Civil
CREA-PE 18177461-8

CONTRATO Nº 011/2024				TOTAL CONTRATO (R\$):				R\$				104.850,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA: BATISTA ENGENHARIA (CNPJ: 16.184.897/0001-79)				PLANILHA DE MEDIÇÃO											
MEDIÇÃO: Nº 03				PERÍODO: 11/07/2024 à 27/08/2024				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):				R\$			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.				DATA DE EMISSÃO: 27/08/2024				SALDO ANTERIOR							
CONCORRÊNCIA : Nº : 001/2024				SALDO ATUAL (R\$)				R\$				104.850,00			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				SALDO	
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Ref.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Ref.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	Parc. Fis./Fin. (%)	
1.7.1	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	17,40	R\$ 19,69	R\$ 342,61					R\$ -	R\$ -	17,40	R\$ 342,61	0,00%	
1.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	82,80	R\$ 4,21	R\$ 348,59		30,68	30,68		R\$ -	R\$ -	52,12	R\$ 219,43	37,05%	
1.7.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	67,17	R\$ 31,53	R\$ 2.117,87		67,17	67,17		R\$ -	R\$ -	-	R\$ (0,00)	100,00%	
1.7.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	8,43	R\$ 78,71	R\$ 663,53					R\$ -	R\$ -	8,43	R\$ 663,53	0,00%	
1.7.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	61,12	R\$ 78,71	R\$ 4.810,76		34,81	34,81		R\$ -	R\$ -	26,31	R\$ 2.070,86	56,95%	
1.7.6	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM RÓLO. AF_08/2021	m²	0,32	R\$ 56,82	R\$ 18,18		0,32	0,32		R\$ -	R\$ -	-	R\$ (0,00)	100,01%	
1.8	PASAGIAR	-	-	-	R\$ 865,89					R\$ -	R\$ 763,64		R\$ 763,64	86,99%	
1.8.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2016	m²	27,86	R\$ 5,48	R\$ 152,67		24,57	24,57		R\$ -	R\$ 134,64	3,29	R\$ 18,03	86,19%	
1.8.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	27,86	R\$ 25,60	R\$ 713,22		24,57	24,57		R\$ -	R\$ 628,99	3,29	R\$ 84,23	86,19%	
1.9	POWERTONES	-	-	-	R\$ 470,22					R\$ -	R\$ 470,22		R\$ (0,00)	100,00%	

Pedro Guedes P. de *batista*
Eng. Civil
VISTO-PE 12588794

batista
Gustavo Henrique M. Batista
Engenheiro Civil
CREA-PE 18177401-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA: BATISTA ENGENHARIA (CNPJ: 38.184.892/0001-78)		CONTRATO Nº 011/2024		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$	104.859,00							
PLANILHA DE MEDIÇÃO														
MEDIÇÃO: Nº 03		PERÍODO: 11/07/2024 à 27/08/2024		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$	23.864,00							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 TURMAPIÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.		DATA DE EMISSÃO: 27/08/2024		SALDO ANTERIOR		R\$	104.859,00							
						R\$	26.698,48							
CONCORRÊNCIA : Nº : 003/2024				SALDO ATUAL (R\$)		R\$								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS			DESEMP. FÍSICO		DESEMP. FINANCEIRO		PARC. FÍS./FIN. (%)					
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Méd. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Méd.	Quant.	Valor				
1.9.1	TORNEIRA DE METAL ANAHELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CAMO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 31.28).	un	3,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37		1,00	1,00	-	R\$ -	100,00%			
1.9.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CALAÇÃO), AF_05/2021	m	234,21	R\$ 1,96	R\$ 419,85		214,21	214,21	-	R\$ 419,85	100,00%			
1.10	MADEIRA	-	-	-	R\$ 2.841,94			R\$ 2.841,94	R\$ (1.673,05)	R\$ 1.268,89	R\$ 1.673,05	43,13%		
1.10.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (C/M E A/R) E ARBIAL BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	m²	8,43	R\$ 61,04	R\$ 514,57	8,43		8,43	514,57	R\$ -	R\$ 514,57	100,00%		
1.10.2	PISO PODOTÁTIL DE ALTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2023	m²	15,06	R\$ 161,18	R\$ 2.427,37	15,06	-30,38	4,68	2.427,37	R\$ (1.673,05)	R\$ 754,32	10,38	R\$ 1.673,05	31,08%
TOTAL					R\$ 104.859,00				R\$ 54.287,51	R\$ 23.864,00	R\$ 78.151,51		R\$ 26.698,48	74,54%

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 27/08/2024.

De Acordo,

BATISTA ENGENHARIA | CNPJ: 38.184.892/0001-78)
Contrato

Engenheiro fiscal

Atesto.

Secretário de Infraestrutura

Gustavo Henrique M. Batista
Engenheiro Civil
CREA- PE 181777401-8

Pedro Guedes P. de A. Silva
Eng. Civil
VISTO Nº 12.588.9794

Silvano Jackson Q. de Brito
Secretário de Infraestrutura
Mat. 2246