



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO**

**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO N°20 - BM20 (DIVERSAS ESCOLAS) (ADITIVO 02 )**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM20 (DIVERSAS ESCOLAS)

LOCALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	VALOR ADITIVO 02 (PRAZO E VALOR)- 13/09/2023
PROCESSO LICITATÓRIO FME: N° 001/2021	RENOVAÇÃO DO VALOR
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021	VALOR CONTRATURAL R\$ 1.100.000,00
PRAZO: 12 MESES	ESTA MEDIÇÃO: R\$ 18.831,46
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021	SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO: R\$ 891.172,07
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI	N° DA ART DE EXECUÇÃO: PE20210696982
CNPJ: 30.736.637/0001-01	N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO: PE20210583722
N° DO CONTRATO: 043/2021	REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DATA DE EMISSÃO: 22/05/2024
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19/04/2024 A 22/05/2024

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	19/04/2024 A 22/05/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	19/04/2024 A 22/05/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1			ESCOLA MUNICIPAL URSOLINO PACHECO - DISTRITO DE CALDEIRÃO DOS GUEDES									
1.1			COBERTURA									
1.1.1	12625	ORSE	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m²	10,41	653,11	653,11	653,11	6.798,87	6.798,87	6.798,87	100,00%
1.1.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,17	33,60	33,60	33,60	2.492,11	2.492,11	2.492,11	100,00%
1.1.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,77	15,67	15,67	15,67	372,47	372,47	372,47	100,00%
2			ESCOLA MUNICIPAL ODILON CAVALCANTE DE MIRANDA - DISTRITO DE CACHOEIRA DOS PINTOS									
2.1			DEMOLIÇÕES									
2.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	44,41	1,64	1,64	1,64	72,83	72,83	72,83	100,00%
2.2			COBERTURA									
2.2.1	12625	ORSE	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m²	10,41	264,86	264,86	264,86	2.757,19	2.757,19	2.757,19	100,00%
2.2.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,17	11,00	11,00	11,00	815,87	815,87	815,87	100,00%
2.2.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,77	34,95	34,95	34,95	830,76	830,76	830,76	100,00%
3			ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO ALFREDO - CIDADE									
3.1			DIVERSOS									

30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI - EPP  
Cicero Ferreira da Silva, Sr.  
Centro CEP: 55330-000  
Bom Conselho - PE

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA 020320040-3

Martos Monteiro da Silva  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matr.: 260059



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021					VALOR CONTRATURAL			R\$		1.100.000,00		
PRAZO: 12 MESES					ESTA MEDIÇÃO:			R\$		18.831,46		
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021					SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$		891.172,07		
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI					Nº DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982				
CNPJ: 30.736.637/0001-01					Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722				
Nº DO CONTRATO: 043/2021					REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					DATA DE EMISSÃO:			22/05/2024				
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:			19/04/2024 A 22/05/2024				
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	19/04/2024 A 22/05/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	19/04/2024 A 22/05/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
3.1.1	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,41	20,00	20,00	20,00	328,20	328,20	328,20	100,00%
3.1.2	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	84,18	13,00	13,00	13,00	1.094,34	1.094,34	1.094,34	100,00%
3.1.3	1759	ORSE	JANELA EM MADEIRA MISTA, TIPO FICHA, DE ABRIR, C/BATENTES SIMPLES (CAIXILHOS), EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	227,96	2,20	2,20	2,20	501,51	501,51	501,51	100,00%
3.1.4	3789	ORSE	RECUPERAÇÃO DE BATENTE EM MADEIRA DE LEI, PARA PORTAS E/OU JANELAS	m	152,32	6,40	6,40	6,40	974,84	974,84	974,84	100,00%
3.1.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,88	4,40	4,40	4,40	61,07	61,07	61,07	100,00%
4			ESCOLA MUNICIPAL DOM EDGAR CARÍCIO - CIDADE									
4.1	12777	ORSE	PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	un	15,74	70,00	70,00	70,00	1.101,80	1.101,80	1.101,80	100,00%
5			ESCOLA MUNICIPAL HOSANA VIERIA DE BARROS - DISTRITO DE LAGOA DE SÃO JOSÉ									
5.1	12777	ORSE	PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	un	15,74	40,00	40,00	40,00	629,60	629,60	629,60	100,00%
TOTAL GERAL									18.831,46	18.831,46	18.831,46	100,00%
(dezoito mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos)												
DO BM01 AO BM04 - PRAZO INICIAL										351.503,48		
BM05+BM06+BM07+BM08+BM09+BM10+BM11+BM12+BM13+BM14 (ADITIVO 01)=										557.567,00		
BM15+BM16+BM17+BM18+BM19+BM20 (ADITIVO 02)=										208.827,93		
SALDO LICITAÇÃO APARTIR ADITIVO 02=										1.100.000,00		
SALDO LICITAÇÃO=										891.172,07		
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.					EXECUÇÃO:					FISCAL:		

BOM CONSELHO, 22 DE MAIO DE 2024

**Mários Monteiro da Silva**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matr.: 760059

**Suzana Prazeres Cortez**  
Engenheira Civil  
CREA 020320040-3

30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP  
Cicero Ferreira da Silva, s/n  
Centro CEP: 55330-000  
Bom Conselho / PE