

1.7	87878	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,00	3,53	4,45	17,65	22,25	5,00	5,00	22,25	22,25	
1.8	87527	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,00	31,55	39,73	157,75	198,65	5,00	5,00	198,65	198,65	
1.9	00001030	SINAPI - INSUMO NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 5,00M² CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 49* L, PUXADOR PISO DE NYLON, NA OCLUSÃO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	2,00	30,40	38,28	60,80	76,56					
1.10	91307	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 2 UND FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	5,00	62,45	78,64	312,25	393,20					
1.11	COTAÇÃO	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 5 UND REVISÃO ELÉTRICA GERAL	UND	1,00	142,50	179,44	142,50	179,44					
1.12	COTAÇÃO	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 1 UND REVISÃO HIDRÁULICA GERAL	UND	1,00	104,50	131,59	104,50	131,59					
2			TOTAL = 1 UND ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA					7.921,45	9.970,53				9.209,28	9.209,28
2.1	88489	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	502,58	12,80	16,11	6.433,02	8.096,56	502,58	502,58	8.096,56	8.096,56	
			PAREDES INTERNAS SALA 1=(8,5*2,5)+8,5*2,5*1,7 = 45,05M² PAREDES INTERNAS SALA 2=(8,5*2,5)+8,5*2,5*1,7 = 45,05M² ÁREA DE LAZER=(7,8+2,85+4,8+2,85+0,75+7,8+4,03)*1,7 = 52,53M² COZINHA=(4,4+4,4+2,7+2,7)*1,7 = 24,14M² WC=(1,25+1,25+1,95)*1,6 = 10,24M² WC2=(1,25+1,25+1,95)*1,6 = 10,24M² PARTE SUPERIOR=(3,2*1,5)*2+(2,1+1)*2 = 42,44M² PAREDES NOVAS DE FACHAMENTO SUPERIOR=(10,55*1,55*2)+14,95*2+(11,2*0,45*2) = 74,18M² BANHEIRO NOVO=(1,5+1,5+1,3)*1,4 = 6,02M² PINTURA EXTERNA=(15,35+10,3+15,35+10,3)*3,5=183,05M² TOTAL = 45,05+45,05+52,53+24,14+19,88+10,24+ 42,44+74,18 +6,02+183,05 = 502,58M²											
2.2	102220	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	M2	37,38	10,80	13,60	403,70	508,37	37,38	37,38	508,37	508,37	
			POR FIAS=(0,8*2,1*2)+(0,7*2,1*2)+(0,6*4,1*2)*2+(0,7*2,1*2) = 20,58M² JANELAS=(8*1*1,2)+(0,5*0,4*2*2) = 16,80M² TOTAL = 20,58+16,8 = 37,38M²											
2.3	100746	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PÍCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	28,36	16,92	21,31	479,85	604,35	28,36	28,36	604,35	604,35	
			TOTAL=(8*1*1,2*2)+(0,6*1,3)*2 = 28,36M² PINTURA A CAL											
2.4	83693	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	PINTURA A CAL	M2	171,84	3,52	4,43	604,88	761,25					
3			MURO=(21+19,3+15,4+19,3+12,5)*1,2=171,84M² ESCOLA MUNICIPAL DE GELÁNDI RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCANINE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	272,75	11,02	13,88	3.005,71	3.785,77	272,75	272,75	3.785,77	3.785,77	
3.1	100328	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021						11.666,80	14.668,15				12.857,18	

4.9	87527	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8,00	31,55	39,73	22,40	317,84	2,00	8,00	79,46	317,84
			TOTAL = 8,00M²										
4.10	91307	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	FECHADURA DE EMBRUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	4,00	62,45	78,64	249,80	314,56				
			TOTAL = 4 UND										
4.11	COTACÃO	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	REVISÃO ELÉTRICA GERAL	UND	1,00	142,50	179,44	142,50	179,44		1,00		179,44
			TOTAL = 1 UND										131,59
4.12	COTACÃO	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	REVISÃO HIDRÁULICA GERAL	UND	1,00	104,50	131,59	104,50	131,59		1,00		
			TOTAL = 1 UND										
4.13	96485	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	FORRO EM REÇUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E STRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	3,45	71,20	89,66	245,64	309,33				
			TOTAL = 3,45M²										
5			ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA										
5.1	100328	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	RETRABADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	176,14	11,02	13,88	1.941,06	2.444,82		176,14		2.444,82
			TOTAL = 176,14M²										8.022,78
5.2	88489	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_06/2014	M2	498,00	12,80	16,11	6.374,40	8.022,78		498,00		
			TOTAL INTERNO										
			SALA 1 = (6,9+6,9)*2,5 = 69,00M²										
			SALA 2 = (6,9+6,9)*2,5 = 69,00M²										
			DEPOSITO = (1,5+2,3)*2*1,2 = 9,12M²										
			COZINHA = (3,4+2,3)*2*1,2 = 13,68M²										
			BANHEIRO 1 = (2,35+1,25)*2*1,2 = 8,64M²										
			BANHEIRO 2 = (2,35+1,25)*2*1,2 = 8,64M²										
			ÁREA DE LAVAR = (1,85+5,95+2,7+4,55)*2,5 = 37,62M²										
			TOTAL ÁREA INTERNA = 69+69+12+13,68+8,64+8,64+37,62 = 215,70M²										
			TOTAL EXTERNO										
			TERRAÇO = (20,05+3,2+3,2+20,05)*2,5 = 116,25M²										
			ÁREA EXTERNA = (20,2+10,55)*2*1,7 = 166,05M²										
			TOTAL ÁREA EXTERNA = 166,25+166,05 = 282,30M²										
			TOTAL = 215,7+282,3 = 498,00M²										
5.3	102220	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS, AF_01/2021	M2	34,98	10,80	13,60	377,78	475,73		34,98		475,73
			PORTAS = (0,8*1,1*2)+0,7*2,1*2*3+(0,6*2,1*2*2) = 20,58M²										
			JANELAS = (0,8*1,9*2) = 14,40M²										
			TOTAL = 30,58+14,4 = 44,98M²										
5.4	100746	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	29,75	16,92	21,31	503,37	633,97		29,75		633,97
			TOTAL = (5,95*2,5*2) = 29,75M²										
5.5	83693	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	PINTURA A CAL	M2	108,29	3,52	4,43	381,18	479,72		108,29		479,72
			TOTAL = (5,9+5,9-20,05)*2*1,7 = 108,29M²										
5.6	90822	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE O MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	2,00	236,46	297,76	472,92	595,52				

5.7	90821	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL=2 UND PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	221,69	279,15	221,69	279,15	-	-	-	-
5.8	91307	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 1 UND FECHADURA DE EMBUITR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PARRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	5,00	62,45	78,64	312,25	393,20	-	-	-	-
5.9		SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 5 USD REVENSO ELÉTRICA GERAL	UND	1,00	142,50	179,44	142,50	179,44	-	-	-	-
5.10		SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 1 UND REVISAO HIDRAULICA GERAL	UND	1,00	104,50	131,59	104,50	131,59	-	-	-	-
5.11	96485	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 1 UND FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E STRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	3,45	71,20	89,66	245,64	309,33	-	-	-	-
6			TOTAL=1,5*2,3 = 3,45M²										
6.1	100328	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	ESCOLA MINGUEPI DE BALSAMO DA LINHA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	176,14	11,02	13,88	16,780,84	21,128,54	176,14	2444,82	10638,02	2444,82
6.2	88489	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL=21,35*8,25 = 176,14M² APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	398,96	12,80	16,11	5,106,69	6,427,25	398,96	6,427,25	6,427,25	6,427,25
			TOTAL INTERNO										
			SALA 1=(6,9*6,9)*2,25) = 69,00M²										
			SALA 2=(6,9*6,9)*2,25) = 69,00M²										
			DEPOSITO=(1,35*2,3)*2*1,2) = 8,76M²										
			COZINHA=(1,95*2,3)*2*1,2) = 10,20M²										
			BANHEIRO 1=(2,35*1,15)*2*1,2) = 8,40M²										
			BANHEIRO 2=(2,35*1,15)*2*1,2) = 8,40M²										
			AREA DE LAZER=(4,85*5,95+2,74*4,55)*2,5) = 37,62M²										
			TOTAL INTERNO=91,69+8,76+10,2+8,4+8,4+37,62 = 211,38M²										
			TOTAL EXTERNO										
			TERRACO=(7,05*7,05+3,2+3,2+20,05)*2,5) = 101,37M²										
			EXTERNA=(20,05*1,6)+(20,05*2,7) = 86,21M²										
			TOTAL EXTERNO=101,37+86,21 = 187,58M²										
			TOTAL GERAL=211,38+187,58 = 398,96M²										
6.3	102220	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL=2 UND PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	34,98	10,80	13,60	377,78	475,73	34,98	475,73	475,73	475,73
			PORTAS=(0,8*2,1*2*2)+(0,7*2,1*2*3)+(0,6*2,1*2*2) = 20,58M²										
			JANELAS=(0,8*1,9*2) = 14,40M²										
			TOTAL=20,58+14,4 = 34,98M²										
6.4	100746	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL=2 UND PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLOU OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (ENCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (FOR DEMÃO). AF_01/2020	M2	24,99	16,92	21,31	422,83	532,54	24,99	532,54	532,54	532,54
			TOTAL=(5,9*5,9+20,05*1,6) = 50,90M²										
			PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	236,46	297,76	472,92	595,52	-	-	-	-
			TOTAL=2 UND										
			PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	217,14	273,42	217,14	273,42	-	-	-	-
			TOTAL = 1 UND										
6.5	83693	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL=2 UND PINTURA A CAL	M2	50,96	3,52	4,43	179,38	225,75	50,96	225,75	225,75	225,75
6.6	90822	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL=2 UND PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	236,46	297,76	472,92	595,52	-	-	-	-
6.7	90820	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL=2 UND PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	217,14	273,42	217,14	273,42	-	-	-	-

6.8	87878	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESQUADRIAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,00	3,53	4,45	7,65	22,25	5,00	-	22,25
6.9	87527	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 5,00M² EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,00	31,55	39,73	157,75	198,65	5,00	-	198,65
6.10	91307	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 5,00M² FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	4,00	62,45	78,64	249,80	314,56	-	-	-
6.11	COTAÇÃO	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 4 UND REVISÃO ELÉTRICA GERAL	UND	1,00	142,50	179,44	142,50	179,44	1,00	-	179,44
6.12	COTAÇÃO	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 1 UND REVISÃO HIDRÁULICA GERAL	UND	1,00	104,50	131,59	104,50	131,59	1,00	-	131,59
6.13	95470	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 1 UND VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	2,00	176,22	221,89	352,44	443,78	-	-	-
6.14	00001030	SINAPI - INSUMO NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 2 UND CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9º L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAOMINCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	2,00	30,40	38,28	60,80	76,56	-	-	-
6.15	96485	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = 2 UND FORRO EM REGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	98,90	71,20	89,66	6.977,60	8.786,68	-	-	-
7			SALAS = 77,72 = 98,00M² ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA VELHA					8.670,78	10.916,50			9.053,11
7.1	100328	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	RETIrada E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	M2	164,09	11,02	13,88	1.808,27	2.277,57	164,09	-	2.277,57
7.2	88489	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TOTAL = (12,42*11,9)+(9,7*1,68) = 164,09M² APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DIAS DENÃOS. AF_06/2014	M2	313,88	12,80	16,11	4.017,66	5.056,61	313,88	-	5.056,61
			INTERNO									
			SALA 1 = (4,25+10,2)*2,25 = 72,25M²									
			SALA 2 = (5+5,4)*2,25 = 52,00M²									
			SEC RETÁRIA = (2,75+1,15)*2,25 = 34,50M²									
			DEPOSITO = (2,2+1,1)*2,25 = 16,50M²									
			COZINHA = (0,35+2,15)*2,12 = 13,20M²									
			BANHEIRO 1 = (0,85+2,15)*2,12 = 7,20M²									
			BANHEIRO 2 = (0,9+2,15)*2,12 = 7,32M²									
			TOTAL INTERNO = (72,25+52+34,5+13,2+7,2+7,32) = 202,97M²									
			EXTERNO									
			TOTAL EXTERNO = (0,1+10,44)*2,27 = 110,91M²									
			TOTAL = 202,97+110,91 = 313,88M²									
7.3	102220	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	PORTAS = (0,8*2,1+3*2)+(0,6*2,1*2) = 18,06M² LANEJAS = (7*1*1,2) = 14,00M² TOTAL = 18,06+14 = 32,06M²	M2	32,06	10,80	13,60	346,25	436,02	32,06	-	436,02



10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954