

3.4	90822	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1.00	236.46	297.76	236.46	297.76		1.00	-
			DIVERSAS ESCOLAS =1 UND									-
3.5	87878	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8.00	3.53	4.45	28.24	35.60		8.00	-
			TOTAL = 8,00³M²									-
3.6	87527	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8.00	31.55	39.73	252.40	317.84		8.00	-
			TOTAL = 8,00³M²									-
3.7	00001030	SINAPI - INSUMO - NÃO DESONERADO - 03/2021	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAOINCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	1.00	30.40	38.28	30.40	38.28	1.00	1.00	38.28
			TOTAL = 1 UND									-
3.8	91307	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	3.00	62.45	78.64	187.35	235.92	3.00	3.00	235.92
			TOTAL = 3 UND									-
3.9	COTAÇÃO	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	REVISAO ELÉTRICA GERAL	UND	1.00	142.50	179.44	142.50	179.44		1.00	-
			TOTAL = 1 UND									-
3.10	COTAÇÃO	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	REVISAO HIDRAULICA GERAL	UND	1.00	104.50	131.59	104.50	131.59		1.00	-
			TOTAL = 1 UND									-
3.11	00007608	SINAPI - INSUMO - NÃO DESONERADO - 03/2021	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 '', AGUA FRIA	UND	1.00	6.37	8.01	6.37	8.01	1.00	1.00	8.01
			TOTAL = 1 UND									-
3.12	86906	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1.00	48.90	61.57	48.90	61.57	1.00	1.00	61.57
			TOTAL = 1 UND									-
3.13	100701	SINAPI - DESONERADO - 12/2020	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3.06	385.97	486.01	1,181.07	1,487.19	3.06	3.06	1,487.19
			TOTAL=2,04*1,5 = 3,06M²									-
4			ESCOLA MUNICIPAL DE CAIXA DÁGUA					11,054.47	13,916.56			1,195.07

7.6	90820	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2.00	217.14	273.42	434.28	546.84		2.00	-
			TOTAL = 2 UND									-
7.7	87878	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8.00	3.53	4.45	28.24	35.60		8.00	-
			TOTAL = 8,00M²									-
7.8	87527	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8.00	31.55	39.73	252.40	317.84		8.00	-
			TOTAL = 8,00M²									-
7.9	91307	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	6.00	62.45	78.64	374.70	471.84	3.00	3.00	235.92
			TOTAL = 6UND									-
7.10	COTAÇÃO	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	REVISAO ELÉTRICA GERAL	UND	1.00	142.50	179.44	142.50	179.44		1.00	-
			TOTAL = 1 UND									-
7.11	COTAÇÃO	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	REVISAO HIDRAULICA GERAL	UND	1.00	104.50	131.59	104.50	131.59		1.00	-
			TOTAL = 1 UND									-
7.12	00001030	SINAPI - INSUMO - NÃO DESONERADO - 03/2021	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAOINCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	2.00	30.40	38.28	60.80	76.56	2.00	2.00	76.56
			TOTAL = 2 UND									-
7.13	00007608	SINAPI - INSUMO - NÃO DESONERADO - 03/2021	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 '', AGUA FRIA	UND	2.00	6.37	8.01	12.74	16.02	2.00	2.00	16.02
			TOTAL = 2 UND									-
7.14	86906	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3.00	48.90	61.57	146.70	184.71	1.00	1.00	61.57
			TOTAL = 3 UND									-
7.15	100701	SINAPI - DESONERADO - 12/2020	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1.68	385.97	486.01	648.43	816.50	1.68	1.68	816.50
			TOTAL=1,4*1,2 = 1,68M²									-
8			ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TENORIO					13,071.13	16,456.85			3,227.15

			SALA 2 = $((7+7)*2*2,5) = 70,00M^2$										-
			PATIO/CIRCULAÇÃO = $((7,15+1,15+2,85+3,65+4,3+4,8)*2,5) = 59,75M^2$										-
			SECRETARIA = $((3,5+2,7)*2*2,5) = 31,00M^2$										-
			COZINHA = $((2,15+2,05)*2*2,5) = 21,00M^2$										-
			DEPOSITO = $((2,4+2,05)*2*2,5) = 22,25M^2$										-
			WC = $((1,1+2,05)*2*1,2) = 7,56M^2$										-
			WC = $((1,05+2,05)*2*1,2) = 7,44M^2$										-
			TOTAL INTERNO = $57,5+70+59,75+31+21+22,25+7,56+7,44 = 276,50M^2$										-
			TOTAL EXTERNO = $((19,25+7,3)*2*2,5) = 132,75M^2$										-
			TOTAL = $276,5+132,75 = 409,25M^2$										-
10.3	102220	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	29.64	10.80	13.60	320.11	403.10			29.64	-
			PORTAS = $((0,8*2,1*2*2)+((0,7*2,1*2*2))+((0,6*2,1*2*2)) = 17,64M^2$										-
			JANELAS = $(1*1*6*2) = 12,00M^2$										-
			TOTAL = $17,64+12 = 29,64M^2$										-
10.4	100746	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6.30	16.92	21.31	106.60	134.25			6.30	-
			TOTAL = $((1,5*2,1*2) = 6,30M^2$										-
10.5	90822	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1.00	236.46	297.76	236.46	297.76				-
			TOTAL = 1 UND										-
10.6	87878	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5.00	3.53	4.45	17.65	22.25			4.20	-
			TOTAL = 5,00M ²										-
10.7	87527	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5.00	31.55	39.73	157.75	198.65			4.20	-
			TOTAL = 5,00M ²										-
10.8	91307	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	4.00	62.45	78.64	249.80	314.56				-
			TOTAL = 4 UND										-
10.9	COTAÇÃO	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	REVISAO ELÉTRICA GERAL	UND	1.00	142.50	179.44	142.50	179.44			1.00	-
			TOTAL = 1 UND										-
10.10	COTAÇÃO	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	REVISAO HIDRAULICA GERAL	UND	1.00	104.50	131.59	104.50	131.59			1.00	-

13.11	00001030	SINAPI - INSUMO - NÃO DESONERADO - 03/2021	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAOINCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	2.00	30.40	38.28	60.80	76.56			-
			TOTAL = 2 UND									-
13.12	100701	SINAPI - DESONERADO - 12/2020	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2.40	385.97	486.01	926.33	1,166.42			-
			TOTAL=1,5*1,6 = 2,40M²									-
13.13	00007608	SINAPI - INSUMO - NÃO DESONERADO - 03/2021	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 '' , AGUA FRIA	UND	2.00	6.37	8.01	12.74	16.02			-
			TOTAL = 2 UND									-
13.14	86906	SINAPI - NÃO DESONERADO - 03/2021	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2.00	48.90	61.57	97.80	123.14			-
			TOTAL = 2 UND									-
			TOTAL GERAL					135,430.77	170,499.23			15,113.50

ESTA MEDIÇÃO N.04 TOTALIZA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 15.113,50 (QUINZE MIL, CENTO E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

MEDIÇÃO N.01	44,362.69
MEDIÇÃO N.02	67,133.10
MEDIÇÃO N.03	28,625.01
MEDIÇÃO N.04	15,113.50
TOTAL	155,234.30



TOTAL

ACUMULADO

2,153.20

2,153.20

153,081.09

10,704.22

1,750.82

-

6,284.83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

347.89

-

-

-

89.50

-

-
-
-
-
-
508.37
-
-
-
604.35
-
761.25
-
14,688.15
3,785.77
-
7,741.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
367.20
-
-
-

297.76
-
35.60
-
317.84
-
38.28
-
235.92
-
179.44
-
131.59
-
8.01
-
61.57
-
1,487.19
-
13,916.56

2,444.82
-
8,022.78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
475.73
-
-
-
633.97
-
479.72
-
297.76
-
273.42
-
35.60
-

317.84
-
314.56
-
179.44
-
131.59
-
309.33
-
13,945.25
2,444.82
-
8,022.78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
475.73
-
-

-
-
-
-
475.73
-
-
-
532.54
-
225.75
-
595.52
-
273.42
-
22.25
-
198.65
-
314.56
-
179.44
-

131.59
-
443.78
-
76.56
-
1,972.52
-
10,557.44
2,277.57
-
5,056.61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
436.02
-
-
-
71.60
-
297.76
-

546.84
-
35.60
-
317.84
-
235.92
-
179.44
-
131.59
-
76.56
-
16.02
-
61.57
-
816.50
-
13,264.95

2,176.11
-
5,931.70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
297.30
-
-
-
349.06
-
707.52
-
297.76
-
279.15
-
26.70
-

238.38
-
235.92
-
179.44
-
131.59
-
76.56
-
16.02
-
123.14
-
1,122.68
-
1,075.92
-
9,744.49
2,319.49
-
6,527.93
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
451.79
-
-
-
134.25
-
-
-
-
-
-
-
-
179.44
-
131.59
-
9,803.48
2,176.52
-
6,593.02
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
403.10
-
-
-
134.25
-
-
-
18.69
-
166.87
-
-
-
179.44
-
131.59

-
12,830.71
2,736.58
-
8,690.86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
457.50
-
-
-
413.84
-
-
-
-
-
22.25
-
198.65
-

-
-
179.44
-
131.59
-
-
-
8,799.52
1,582.04
-
4,762.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385.15
-
-
-
134.25
-
128.65
-

-
-
-
-
448.80
-
-
-
134.25
-
-
-
35.60
-
317.84
-
-
-
179.44
-
131.59
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
155,234.30