




SEGUNDO TERMO ADITIVO – ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - AO CONTRATO FMS Nº 047/2022.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO FMS Nº 047/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, A SER CONSTRUÍDA NA RUA PROJETADA DO BRUM, NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA-PE, COM RECURSOS DA PROPOSTA Nº 09471.8440001/22-002, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 019/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUEIRA-PE E A EMPRESA ÁGUA ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (ÁGUA CONSTRUTORA).

Pelo presente instrumento, que entre si celebraram, de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUEIRA-PE**, com sede na Rua Izabel de Melo, nº 24, Centro, Município de Jaquaira-PE, inscrito no CNPJ sob o nº 09.471.844/0001-95, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Exma. Sr. **THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 5.166.644-SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 987.205.114-34, residente e domiciliada no Engenho Laranjeira, s/n, Zona Rural, Município de Jaquaira, Estado de Pernambuco e, do outro lado, a empresa **ÁGUA ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (ÁGUA CONSTRUTORA)**, com sede na Rua Luis José de Melo, s/n, Bairro: Parque da Alvorada, CEP: 55.435-000, Município de São João, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.737.334/0001-64, doravante aqui denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu titular, o Sr. **JOSE VALDEILSON DA SILVA PORTO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade CNH nº 0410436058 – Detran/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.755.204-46. **DECIDEM**, nos termos do artigo 57, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e da cláusula segunda do contrato de origem, com arrimo na justificativa técnica anexa como parte integrante do presente, após ratificação de interesse mútuo e levando em conta o interesse público na continuação da avença originária e efetiva conclusão da obra, acordar a prorrogação contratual, consoante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO TEMPORAL

O presente Termo Aditivo visa à **prorrogação temporal do Contrato FMS nº 047/2022**, reflexivo da Tomada de Preços nº 001/2022, originariamente celebrado em 29 de novembro de 2022, que tem por objeto a “**Construção de empresa de engenharia para construção de uma Unidade Básica de Saúde tipo 1, a ser construída na rua projetada do BRUM, no município de Jaquaira-PE, com recursos da Proposta nº 09471.8440001/22-002**”, por mais **06 (seis) meses, vigendo de 01 de dezembro de 2023 a 01 de junho de 2024.**



Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo Aditivo Contratual de Prazo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

Jaquira (PE), 27 de novembro de 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUIRA-PE
THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO OLIVEIRA
Secretaria de Saúde | Gestora do FMS
CONTRATANTE

AGUIA ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (AGUIA CONSTRUTORA)
CNPJ/MF n.º 34.737.334/0001-64
Titular: JOSE VALDEILSON DA SILVA PORTO
CNH n.º 0410436058 – Detran/PE
CPF/MF n.º 083.755.204-46
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. *Thais Cibelle Pellegrino de Macêdo Oliveira*
NOME: *Thais Cibelle Pellegrino de Macêdo Oliveira*
CPF: *107.253.889-59*
2. *Jose Valdeilson da Silva Porto*
NOME: *Jose Valdeilson da Silva Porto*
CPF: *083.755.204-46*

Analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica em _____. 2023.

SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ADITIVO DE PRAZO



OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1
LOCAL : BRUM - JAQUEIRA - PERNAMBUCO
PROCESSO LICITATÓRIO : Nº. 019/2022
CONTRATO PMJ N.º 047/2022

A CPL - Comissão Permanente de Licitação

Cumprimentamos V.Sa, momento em que estamos enviando a solicitação feita através desta, solicitar e justificar necessidade de adiamento de prazo do Contrato PMJ nº. 47/2022, referente a Tomada de Preços nº. 001/2022, Processo Licitatório FMS nº. 019/2022, que tem como objetivo a CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01, a ser construído da Rua Projetada do Brum, no município de Jaqueira/PE, sendo executado pela empresa AGUIA ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (aguiá construtora), inscrita com CNPJ/MF sob o nº. 34.737.334/0001-64, visto que foram necessárias algumas alterações na estrutura da fundação da obra para possibilitar a acomodação do prédio tipo (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) modelo tipo 1, que faz-se necessária a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo prazo de mais 6(seis) meses.

Dessa forma solicitamos a CPL - Comissão permanente de Licitação, providências no sentido de autorizar o termo aditivo de prazo por mais 6(seis) meses, em conformidade ao estabelecido na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, com o intuito que seja concluída a referida obra dentro do prazo prevista nesta prorrogação.

Jaqueira, 20 de novembro de 2023

Adalberto Queiroz da Silva Neto
Eng. Civil
CREA 29.759 D/PE

ADALBERTO QUEIROZ DA SILVA NETO
Engenheiro Civil - CREA 29.759 D/PE