



OBRA:
REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA
PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA DARCI
MEDEIROS COM A RUA JULIÃO
CAVALCANTE, NO BAIRRO DO MAGANO,
NA CIDADE DE GARANHUNS - PE.


Bancos
SINAPI - 10/2022 -
Pernambuco
ORSE - 09/2022 -
Sergipe

B.D.I.
24,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.801,94	100,00% 2.801,94		
2	DEMOLIÇÃO	100,00% 2.560,92	100,00% 2.560,92		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 13.361,88	100,00% 13.361,88		
4	PISOS	100,00% 98.713,70	20,00% 19.742,74	60,00% 59.228,22	20,00% 19.742,74
5	ESTRUTURA	100,00% 47.648,32	50,00% 23.824,16	50,00% 23.824,16	
6	INSTALAÇÕES	100,00% 47.246,35		50,00% 23.623,18	50,00% 23.623,18
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 481,11			100,00% 481,11
8	ACESSÓRIOS DA PRAÇA	100,00% 30.570,38			100,00% 30.570,38
9	PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO E AÇO	100,00% 9.727,95		50,00% 4.863,98	50,00% 4.863,98
10	REVESTIMENTO	100,00% 1.008,98	100,00% 1.008,98		
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.745,42			100,00% 2.745,42
Porcentagem			24,64%	43,42%	31,93%
Custo			63.300,62	111.539,53	82.026,80
Porcentagem Acumulado			24,64%	68,07%	100,0%
Custo Acumulado			63.300,62	174.840,15	256.866,95


 Júlio César Correia Wanderlinden
 Engenheiro Civil - CREA/PE N° 182123443-0