



## TREMO DE PARALISAÇÃO

Garanhuns, 13 de Novembro de 2023

Ao Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Sr. Sinval Rodrigues Albino

Contratado: J BENEVIDES DA SILVA EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº: 17.696.801/0001-36, Representada por: Junio Benevides da Silva, portadora da cédula de identidade de nº 392978994 e CPF de nº 365.653.518-30.

O Município de Garanhuns, Estado de Pernambuco, através desde Departamento de fiscalização de obras, fulcro do presente termo de paralisação, na qualidade de CONTRATANTE da obra de Execução de serviços de Implantação de pavimentação em paralelepípedo, sinalização vertical e drenagem de águas pluviais em vias públicas no Bairro Severiano de Moraes Filho, no município de Garanhuns, conforme as especificações técnicas e plantas constantes dos Anexos do Edital da Tomada de Preços nº 05/2022, e da proposta apresentada pela Contratada, tudo conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 075/2022 firmado com a empresa J BENEVIDES DA SILVA EIRELI-EPP. Venho, informa-lhe que a paralisação da obra devido à ausência de tubos de concreto armado com medida de 1200mm, à venda, pré-fabricados nesta cidade, inviabilizando temporariamente a conclusão do citado contrato; desta forma aguardaremos a devida fabricação e aquisição dos tubos em fornecedor do contratado, para continuidade da obra em pauta.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Thiago Amorim de Moura**  
Fiscal de Obras - Eng. Civil CREA 6099 D/RN