



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000000386	Nº da substituída
Data de Emissão 19-02-2024 às 17:38:27	Competência FEV/2024
Código de Verificação FCRL19369	Data Prest. de Serviço 19/02/2024

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 12.087.161/0001-43 Inscrição Municipal: 112.824-8
Razão social: CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: AV. MÁRIO MELO - RODOVIA PE - 35 S/N 53605-405 TABATINGA
Município: IGARASSU UF: PE
Telefone: 81-991513061 E-mail: cassianolu@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GARANHUNS
CPF/CNPJ/PAS: 11.303.906/0001-00 Inscrição Municipal:
Endereço: AVENIDA SANTO ANTÔNIO 216 55293000 SANTO ANTÔNIO
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	BM - 22 DO CONTRATO 163/2022-CPLC, OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	1,00	238.419,25	238.419,25

Valor Líquido Nota (R\$): 227.213,55

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 238.419,25

Deduções (R\$) 119.209,63	Base Cálculo (R\$) 119.209,62	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 5.960,48	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 2.384,19	IRRF (RS) 2.861,03	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BANCO DO BRASIL - AG: 8575-8 CC: 543-6 ; - MÃO DE OBRA - 10% - EQUIPAMENTO E MATERIAL 90% ; CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 ; Iss Retido na Fonte! Código da Obra: 90.012.46370//; Código do Art.: PE20220853033 Local da Prestação de Serviço: GARANHUNS - PERNAMBUCO Natureza da Operação: Tributação Fora do Município As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria

Atesto Material Recebido e/ou serviço
Executados em: 22 / 02 / 2024
Responsável: _____
Matrícula: _____

PRISCILA DE LIMA LEITE
Matrícula 21820
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **12.087.161/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:54:56 do dia 08/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2024.

Código de controle da certidão: **4845.27FA.7EBC.3456**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2024.000001875524-16

Data de Emissão: 08/02/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 12.087.161/0001-43

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **07/05/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

CERTIDÃO NEGATIVA MERCANTIL N° 50.348

CERTIFICAMOS, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, QUE DOS LANÇAMENTOS EXISTENTES O CONTRIBUINTE DE QUE TRATA A PRESENTE CERTIDÃO NÃO POSSUI DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MERCANTIS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO NO CMC: 112.824-8

CNPJ: 12.087.161/0001-43

CONTRIBUINTE: CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

ENDEREÇO: AV. MÁRIO MELO - RODOVIA PE - 35, S/N TABATINGA

ATIVIDADE: F41204000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

ESTA CERTIDÃO É VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DA PREFEITURA DE IGARASSU RESERVA O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS QUE SEJAM APURADAS POSTERIORMENTE, RELATIVAS AO PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESENTE CERTIDÃO.

DATA DA EMISSÃO: 01/02/2024 às 14:40:30

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: QUGK75346

CERTIDÃO N° 50.348

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.igarassu.pe.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: 12.087.161/0001-43
Certidão n°: 2134896/2024
Expedição: 09/01/2024, às 10:09:49
Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.087.161/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.087.161/0001-43
Razão Social: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI
Endereço: AV MARIO MELO S/N / TABATINGA / IGARASSU / PE / 53605-405

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/01/2024 a 25/02/2024

Certificação Número: 2024012701155807531289

Informação obtida em 01/02/2024 11:00:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS										
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA URBANA, VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEBARRA LOCOMOVIÓRIOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.										
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.										
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Nº 163/2022-CPIC										
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 086/2022										
TOMADA DE PREÇO: Nº 068/2022										
INÍCIO: 13/09/2022 - TÉRMINO: 13/09/2023 - TÉRMINO DO ADITIVO: 13/09/2024										
EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI										
CNPJ: 12.087.181/0001-43										
PERÍODO MEDIÇÃO: 01/02/2024										
EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)										
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acumulado até o período anterior	Método no período	Acumulado incluído o período	Desvio %
1.0	SINAPI 07/2022	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			R\$	R\$	R\$		R\$	
1.1	80776	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	5,07	R\$ 7.876,88	R\$ 39.935,79	R\$ 48.474,06	0,50	R\$ 12.064,95	2,85%
1.2	80786	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	5,07	R\$ 4.246,33	R\$ 21.544,12	R\$ 17.337,28	0,89	R\$ 4.206,84	0,73%
2.0	SINAPI 07/2022	PAVIMENTAÇÃO			R\$	R\$	R\$		R\$	
2.1	102096	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M²	531,44	R\$ 1.977,35	R\$ 1.050.533,30	R\$ 847.000,15	103,08	R\$ 203.533,15	35,80%
2.2	105986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³) AF_07/2020	M³	531,43	R\$ 9,36	R\$ 4.974,19	R\$ 4.000,38	103,08	R\$ 864,83	0,17%
2.3	87914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM) AF_07/2020	M³xKM	15.943,06	R\$ 3,74	R\$ 59.827,04	R\$ 48.991,02	3.992,22	R\$ 11.066,02	2,02%
2.4	87915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³xKM) AF_07/2020	M³xKM	34.542,96	R\$ 1,50	R\$ 51.814,44	R\$ 41.704,14	6.700,20	R\$ 10.050,30	1,79%
TOTAL GERAL (COM BDI)							R\$ 996.300,63		R\$ 238.419,25	41,63%



GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400
 Dados: 2024.02.19 17:27:27 -03'00'

Nome: Gilson Aurelio Barreto Duarte
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA Nº: 162111600
 Nº ART: P2302265333

Resposta: **Maria Krystina Costa de Oliveira**
 Nome: **Maria Krystina Costa de Oliveira**
 Cargo: **Engenheira Civil**
 Matrícula: **15958**
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

CREAPE 184927099-8

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22			ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 01/02/2024	PERÍODO 16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Mário Andraeza	1,30	1,70	x	0,05	=	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	3,10	1,20	x	0,05	=	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	1,40	2,50	x	0,05	=	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	4,80	2,00	x	0,05	=	0,48	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	4,70	1,10	x	0,05	=	0,26	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	4,00	2,50	x	0,05	=	0,50	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	1,60	2,40	x	0,05	=	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	1,60	2,00	x	0,05	=	0,16	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	1,80	1,70	x	0,05	=	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	1,00	2,70	x	0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	2,20	5,10	x	0,05	=	0,56	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	5,70	6,10	x	0,05	=	1,74	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	0,70	1,40	x	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	0,80	0,80	x	0,05	=	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	2,00	2,30	x	0,05	=	0,23	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	4,00	3,80	x	0,05	=	0,76	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	4,30	4,50	x	0,05	=	0,97	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 17/01/2024							
Rua Ministro Mário Andraeza	2,70	4,70	x	0,05	=	0,63	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	3,10	4,40	x	0,05	=	0,68	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	0,60	0,80	x	0,05	=	0,02	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	3,40	1,10	x	0,05	=	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	1,30	2,30	x	0,05	=	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Mário Andraeza	1,20	4,50	x	0,05	=	0,27	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Dados: 2024.02.19 17:27:46 -03'00'

Maria Kátia Costa de Oliveira
 Engenheira Civil
 CREA Nº 184927/099-8

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22				ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 01/02/2024	PERÍODO 16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Mário Andreaza	2,20	X	3,90	X	0,05	=	0,43	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	2,10	X	2,80	X	0,05	=	0,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	4,30	X	4,70	X	0,05	=	1,01	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	1,10	X	1,10	X	0,05	=	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	2,40	X	2,80	X	0,05	=	0,34	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	1,40	X	2,00	X	0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	1,50	X	1,20	X	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	3,40	X	2,70	X	0,05	=	0,46	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	3,30	X	3,20	X	0,05	=	0,53	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	3,20	X	2,50	X	0,05	=	0,40	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	5,80	X	5,50	X	0,05	=	1,60	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	3,30	X	5,00	X	0,05	=	0,83	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	1,70	X	1,70	X	0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	2,00	X	6,70	X	0,05	=	0,67	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	6,00	X	5,10	X	0,05	=	1,53	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Diá 18/01/2024								
Rua Ministro Mário Andreaza	1,00	X	5,10	X	0,05	=	0,26	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	2,00	X	1,90	X	0,05	=	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Mário Andreaza	1,90	X	1,20	X	0,05	=	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Dilson Funaro	1,70	X	2,40	X	0,05	=	0,20	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Dilson Funaro	2,30	X	4,00	X	0,05	=	0,46	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Dilson Funaro	3,80	X	5,50	X	0,05	=	1,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Dilson Funaro	3,00	X	6,20	X	0,05	=	0,93	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Ministro Dilson Funaro	0,80	X	4,60	X	0,05	=	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Dados: 2024.02.19 17:27:55 -03'00'

Maria Krizia Costa de Oliveira

Engenheira Civil
CREA:01/001927099-8

Sinyat Rodrigues Albino
Matricula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22		ORDEN DE SERVIÇO:		DATA DESTA MEDIÇÃO: 01/02/2024		PERÍODO 16/01/2024 A 31/01/2024	
Rua Ministro Dilson Funaro	3,40	X	3,20	X	0,05	=	0,54	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Ministro Dilson Funaro	8,80	X	2,05	X	0,05	=	0,90	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Ministro Dilson Funaro	8,80	X	2,80	X	0,05	=	1,23	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Ministro Dilson Funaro	7,70	X	3,60	X	0,05	=	1,39	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Ministro Dilson Funaro	4,90	X	6,30	X	0,05	=	1,54	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Ministro Dilson Funaro	9,70	X	3,10	X	0,05	=	1,50	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Diá 19/01/2024									
Rua Cristina Tavares	1,00	X	2,10	X	0,05	=	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	0,50	X	1,00	X	0,05	=	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	1,70	X	1,90	X	0,05	=	0,16	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	1,80	X	1,40	X	0,05	=	0,13	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	2,20	X	0,80	X	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	5,00	X	3,20	X	0,05	=	0,80	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	3,80	X	2,20	X	0,05	=	0,42	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	3,80	X	3,10	X	0,05	=	0,59	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	2,10	X	1,70	X	0,05	=	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	1,30	X	3,00	X	0,05	=	0,20	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	1,60	X	6,00	X	0,05	=	0,48	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	7,40	X	4,80	X	0,05	=	1,78	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	2,40	X	1,40	X	0,05	=	0,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	3,80	X	6,50	X	0,05	=	1,24	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	2,50	X	4,90	X	0,05	=	0,81	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	2,90	X	6,00	X	0,05	=	0,87	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Cristina Tavares	6,90	X	6,10	X	0,05	=	2,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DATA DESTA MEDIÇÃO: 01/02/2024

PERÍODO 16/01/2024 A 31/01/2024

LOCALIZAÇÃO	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO:	PERÍODO
Rua Cristina Tavares	2,50 x 3,50 x 0,05	=	0,44	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Cristina Tavares	2,50 x 3,50 x 0,05	=	0,44	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	7,80 x 2,00 x 0,05	=	0,78	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	8,80 x 1,40 x 0,05	=	0,62	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	5,20 x 2,50 x 0,05	=	0,65	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	3,50 x 2,40 x 0,05	=	0,42	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	1,50 x 5,70 x 0,05	=	0,43	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	2,50 x 2,80 x 0,05	=	0,35	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	10,70 x 2,90 x 0,05	=	1,55	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	0,90 x 2,30 x 0,05	=	0,10	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	1,40 x 1,10 x 0,05	=	0,08	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	1,40 x 1,00 x 0,05	=	0,07	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	1,70 x 0,90 x 0,05	=	0,08	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	2,70 x 2,80 x 0,05	=	0,38	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	1,00 x 1,80 x 0,05	=	0,09	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	7,80 x 2,90 x 0,05	=	1,13	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	10,50 x 6,40 x 0,05	=	3,36	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Ministro Dilson Funaro	6,60 x 2,60 x 0,05	=	0,86	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Cristina Tavares	1,10 x 2,80 x 0,05	=	0,15	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Cristina Tavares	5,90 x 3,80 x 0,05	=	1,12	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Cristina Tavares	6,00 x 4,90 x 0,05	=	1,47	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Cristina Tavares	2,50 x 4,40 x 0,05	=	0,55	16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Cristina Tavares	8,70 x 5,00 x 0,05	=	2,18	16/01/2024 A 31/01/2024

Maria Krycia Costa de Oliveira
 Engenharia Civil
 CREA/PE 09274099-8

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Dados: 2024.02.19 17:28:27 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22				ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 01/02/2024	PERÍODO 16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Cristina Tavares	2,00	X	4,00	X	0,05	=	0,40	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	2,80	X	4,40	X	0,05	=	0,62	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	6,40	X	3,60	X	0,05	=	1,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	12,00	X	2,60	X	0,05	=	1,56	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Dia 26/01/2024								
Rua Cristina Tavares	3,10	X	2,20	X	0,05	=	0,34	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	6,20	X	3,10	X	0,05	=	0,96	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	2,30	X	3,70	X	0,05	=	0,43	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	3,20	X	6,40	X	0,05	=	1,02	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	2,80	X	4,90	X	0,05	=	0,69	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	6,80	X	1,20	X	0,05	=	0,41	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	6,10	X	1,10	X	0,05	=	0,34	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	1,80	X	1,20	X	0,05	=	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	1,60	X	1,20	X	0,05	=	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	2,10	X	3,20	X	0,05	=	0,34	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	2,20	X	1,10	X	0,05	=	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	14,70	X	0,70	X	0,05	=	0,51	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	3,70	X	2,10	X	0,05	=	0,39	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	2,00	X	1,00	X	0,05	=	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	1,70	X	4,30	X	0,05	=	0,37	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	1,10	X	1,10	X	0,05	=	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	1,60	X	4,20	X	0,05	=	0,34	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	13,70	X	3,30	X	0,05	=	2,26	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020
Rua Cristina Tavares	7,10	X	2,60	X	0,05	=	0,92	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF. 12/2020

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.02.19 17:28:38 -03'00'

Maria Krystal Costa de Oliveira

Engenheira Civil

CREF nº 18927499-8

7/11

Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 01/02/2024	PERÍODO 16/01/2024 A 31/01/2024
Rua Cristina Tavares	5,00 x 1,40 x 0,05	=	0,35	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	7,20 x 1,80 x 0,05	=	0,65	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	3,80 x 0,90 x 0,05	=	0,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	4,10 x 1,10 x 0,05	=	0,23	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	6,20 x 3,10 x 0,05	=	0,96	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	17,40 x 1,10 x 0,05	=	0,96	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	4,00 x 1,30 x 0,05	=	0,26	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	9,40 x 1,00 x 0,05	=	0,47	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,10 x 1,30 x 0,05	=	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	2,00 x 1,80 x 0,05	=	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	5,30 x 1,60 x 0,05	=	0,42	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	5,10 x 1,40 x 0,05	=	0,36	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,00 x 1,00 x 0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	5,00 x 2,60 x 0,05	=	0,65	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	3,10 x 3,60 x 0,05	=	0,66	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	2,50 x 4,20 x 0,05	=	0,63	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,40 x 2,80 x 0,05	=	0,20	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	9,40 x 3,60 x 0,05	=	1,68	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	5,50 x 3,10 x 0,05	=	0,85	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	10,00 x 2,30 x 0,05	=	1,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	7,30 x 1,50 x 0,05	=	0,55	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	3,00 x 0,80 x 0,05	=	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Dia 30/01/2024

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.02.19 17:28:48 -03'00'

Maria Krycia Costa de Oliveira

Engenheira Civil
CREA: 05.494.709-8

8/11

Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22		ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 01/02/2024	PERÍODO 16/01/2024 A 31/01/2024	
Rua Cristina Tavares	1,00	X	1,20	X	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,70	X	1,50	X	0,13	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	2,30	X	2,10	X	0,24	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	6,70	X	6,10	X	2,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	6,00	X	1,10	X	0,33	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	2,00	X	2,80	X	0,28	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,80	X	1,00	X	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,30	X	1,00	X	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	2,30	X	2,70	X	0,31	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	3,00	X	1,20	X	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	3,60	X	3,00	X	0,54	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,00	X	2,80	X	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,20	X	6,40		0,38	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,90	X	2,50		0,24	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	8,90	X	5,20		2,31	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	4,60	X	2,90		0,87	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	5,50	X	2,90		0,80	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,90	X	1,20	X	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,00	X	1,00	X	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	2,30	X	6,40	X	0,74	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 31/01/2024						
Rua Cristina Tavares	8,40	X	4,90	X	2,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	2,30	X	6,40	X	0,74	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	3,40	X	2,70	X	0,46	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400
Dados: 2024.02.19 17:29:00 -03'00"

9811 Maria Krystal Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CRETA Nº 181927099-8

Sinval Rodrigues Albino
Matricula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22		ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 01/02/2024	PERÍODO 16/01/2024 A 31/01/2024			
Rua Cristina Tavares	2,10	X	4,00	X	0,05	=	0,42	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	2,80	X	2,00	X	0,05	=	0,28	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,90	X	6,40	X	0,05	=	0,61	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,60	X	4,70	X	0,05	=	0,38	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,40	X	3,20	X	0,05	=	0,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	3,90	X	6,40	X	0,05	=	1,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	2,60	X	3,50	X	0,05	=	0,46	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	2,30	X	2,10	X	0,05	=	0,24	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	2,30	X	1,70	X	0,05	=	0,20	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	2,60	X	3,40	X	0,05	=	0,44	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	1,10	X	1,90	X	0,05	=	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Cristina Tavares	6,00	X	3,60	X	0,05	=	1,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Dilson Funaro	1,50	X	2,10	X	0,05	=	0,16	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Dilson Funaro	10,00	X	1,00	X	0,05	=	0,50	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Dilson Funaro	2,50	X	1,70	X	0,05	=	0,21	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Dilson Funaro	6,00	X	1,40	X	0,05	=	0,42	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Dilson Funaro	1,70	X	1,10	X	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Dilson Funaro	1,60	X	1,10	X	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ministro Dilson Funaro	4,20	X	1,00	X	0,05	=	0,21	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Total				=	103,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020		
2.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³). AF_07/2020								
	Vol. (M³)							
	103,08							CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³). AF_07/2020
Total				=	103,08	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³). AF_07/2020		

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.02.19 17:29:10 -03'00'

10/11

Maria Krydall Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CREF: 1001612/099-8

Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15358
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 01/02/2024	PERÍODO 16/01/2024 A 31/01/2024
2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020					
Vol. (M³)	x	DMT (km)			
103,08	x	30,00	=	3.092,52	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020
			Total =	3.092,52	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020
2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020					
Vol. (M³)	x	DMT (km)			
103,08	x	65,00	=	6.700,20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020
			Total =	6.700,20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020

GILSON AURELIO BARRETO
 Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2024.02.19 17:29:24 -03'00'

Maria Krystal Costa de Oliveira
 Engenheira Civil
 CREA-PE 181927/099-8

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns