



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000362

Nº da substituída

Data de Emissão
08-11-2023 às 11:07:21

Competência
NOV/2023

Código de Verificação
CGGO46716

Data Prest. de Serviço
08/11/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 12.087.161/0001-43 Inscrição Municipal: 112.824-8
Razão social: CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: AV. MÁRIO MELO - RODOVIA PE - 35 S/N 53605-405 TABATINGA
Município: IGARASSU UF: PE
Telefone: 81-991513061 E-mail: cassianolu@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CPF/CNPJ/PAS: 11.303.906/0001-00 Inscrição Municipal:
Endereço: AVENIDA SANTO ANTÔNIO 216 55293000 SANTO ANTÔNIO
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PROIBIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	EM - 17 DO CONTRATO 163/2022-CPLC, OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A REESTRUTURAFÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	1,00	211.066,64	211.066,64

Valor Líquido Nota (R\$): 200.935,44

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:211.066,64

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
105.533,32	105.533,32	5,00	5.276,67	0,00
ISS (RS)	IRRF (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.321,73	2.532,80	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BANCO DO BRASIL - AG: 8575-8 CC: 543-6 ; INSS MÃO DE OBRA - 10% - EQUIPAMENTO E MATERIAL 90% ; CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 - Art. 118, INCISO II, ALÍNEA B-1 / ISS - 50% MÃO DE OBRA 50% EQUIPAMENTO/MATERIAL ; Iss Retido na Fonte: Código da Obra:90.012.46370/72; Código do Art.:PE20220653033 Local de Prestação de Serviço: GARANHUNS - PERNAMBUCO Natureza da Operação: Tributação Fora do Município As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA: 5108

ATESTADO MATERIAL RECEBIDO E/OU SERVIÇOS

EXECUTADOS EM: 09 / 11 / 2023

RESPONSÁVEL: Roberto Duarte

MATRÍCULA: 100.234.594-166

*Atto comparece em minha representado
pelo fiscal da obra, comparece*

Art. 87, 73, 5, e, b, da Lei 8666/93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.087.161/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:25:38 do dia 26/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2023.

Código de controle da certidão: **1248.D1B1.9D30.95F7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000006276624-90

Data de Emissão: 06/10/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 12.087.161/0001-43

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **03/01/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

CERTIDÃO NEGATIVA MERCANTIL N° 48.767

CERTIFICAMOS, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, QUE DOS LANÇAMENTOS EXISTENTES O CONTRIBUINTE DE QUE TRATA A PRESENTE CERTIDÃO NÃO POSSUI DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MERCANTIS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO NO CMC: 112.824-8

CONTRIBUINTE: CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

ENDEREÇO: AV. MÁRIO MELO - RODOVIA PE - 35, S/N TABATINGA

ATIVIDADE: F41204000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

ESTA CERTIDÃO É VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.


A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DA PREFEITURA DE IGARASSU RESERVA O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS QUE SEJAM APURADAS POSTERIORMENTE, RELATIVAS AO PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESENTE CERTIDÃO.

DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 às 11:39:10

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: MXXM59783

CERTIDÃO N° 48.767, EMITIDA PELA INTERNET

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.igarassu.pe.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.087.161/0001-43

Certidão nº: 27260356/2023

Expedição: 15/06/2023, às 15:04:48

Validade: 12/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.087.161/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.087.161/0001-43
Razão Social: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI
Endereço: AV MARIO MELO S/N / TABATINGA / IGARASSU / PE / 53605-405

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/10/2023 a 22/11/2023

Certificação Número: 2023102405192556289274

Informação obtida em 24/10/2023 17:11:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS										
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 17/2023										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA, VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.										
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE										
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 163/2022-CP/CLC - PROCESSO LICITATORIO N° 085/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 068/2022										
INÍCIO: 13/09/2022 - TÉRMINO: 13/09/2023										
EMPRESA: CASSEIANO FERREIRAS DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI										
CNPJ: 12.087.161/0001-43										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO										
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acumulado até o período anterior	Medição no período	Acumulado até o período atual	Devido %
1.0	51001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Mês	0,87	7.876,88	6.852,89	0,87	0,87	6.852,89	0,30%
1.1	90778	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	0,87	4.246,33	3.666,02	0,87	0,87	3.666,02	0,23%
1.2	80706	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,13%
2.0	51001	PAVIMENTAÇÃO	M²	91,29	91,29	854,47	91,29	91,29	854,47	6,70%
2.1	102306	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGACÃO AF_12/2020	M²	91,29	1.977,35	180.518,51	91,29	91,29	180.518,51	6,12%
2.2	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE M3) AF_07/2023	M³	91,29	9,36	854,47	91,29	91,29	854,47	0,05%
2.3	97614	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM (UNIDADE M³XKM) AF_07/2020	M³ x KM	2.738,79	3,74	10.243,07	2.738,79	2.738,79	10.243,07	0,30%
2.4	97615	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DM EXCEDER E A 30 KM (UNIDADE M³XKM) AF_07/2020	M³ x KM	5.933,85	1,50	8.900,78	5.933,85	5.933,85	8.900,78	0,30%
TOTAL GERAL (COM BDI)						R\$ 2.951.487,20	R\$ 211.066,64	R\$ 211.066,64	R\$ 211.066,64	7,19%

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843952400

Atestado de forma digital por GILSON
DUARTE-09843952400
Dados: 2023.11.08 10:34:48 -03'00'

Resp Técnico para Fiscalização de Obra/Service
Nome: Gilson Aurelio Barreto Duarte
Profissão: Engenheiro Civil
CREA N°: 182111630
V° ART: PE12022085303

Responsável: Tomador
Nome: Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958

Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Maya Kely Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA-PE 184927099-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023					
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1.1 ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
	MÊS								
	0,87		0,87	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 44.985,00					
		Total =	0,87	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
1.2 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
	MÊS								
	0,87		0,87	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
		Total =	0,87	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
2.0 PAVIMENTAÇÃO									
2.1 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020									
Dia 04/10/2023									
	Comp. (m)	x	Larg. (m)	x	esp. (m)				
Rua William Queiroz Viana	2,95	x	1,35	x	0,05	=	0,199	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	1,10	x	0,90	x	0,05	=	0,050	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	1,23	x	3,60	x	0,05	=	0,221	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	2,45	x	0,50	x	0,05	=	0,061	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	1,80	x	2,70	x	0,05	=	0,243	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	1,85	x	0,55	x	0,05	=	0,051	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	4,90	x	0,50	x	0,05	=	0,123	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	1,80	x	2,35	x	0,05	=	0,212	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	6,20	x	0,55	x	0,05	=	0,171	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	2,00	x	5,30	x	0,05	=	0,530	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	4,40	x	0,55	x	0,05	=	0,121	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	1,00	x	0,75	x	0,05	=	0,038	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	1,20	x	0,70	x	0,05	=	0,042	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	8,10	x	0,56	x	0,05	=	0,227	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	5,10	x	1,20	x	0,05	=	0,306	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	6,00	x	0,80	x	0,05	=	0,240	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua William Queiroz Viana	4,10	x	1,80	x	0,05	=	0,369	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	

Maria Aparecida Costa de Oliveira

Engenheira Civil
CREA PE 11927099-8

Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023		ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023			
Rua William Queiroz Viana	1,00	x	1,30	x	0,05	=	0,065	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua William Queiroz Viana	5,20	x	3,50	x	0,05	=	0,910	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua William Queiroz Viana	2,80	x	6,00	x	0,05	=	0,840	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua William Queiroz Viana	3,40	x	9,50	x	0,05	=	1,615	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua William Queiroz Viana	1,20	x	1,20	x	0,05	=	0,072	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua William Queiroz Viana	2,50	x	1,40	x	0,05	=	0,175	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua William Queiroz Viana	9,90	x	6,30	x	0,05	=	3,119	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 06/10/2023								
Rua Maria das Dores Correia	5,20	x	4,20	x	0,05	=	1,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	7,70	x	4,50	x	0,05	=	1,73	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	2,50	x	7,70	x	0,05	=	0,96	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	6,60	x	0,70	x	0,05	=	0,23	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	1,30	x	1,15	x	0,05	=	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	2,00	x	1,60	x	0,05	=	0,16	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	1,10	x	0,80	x	0,05	=	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	2,50	x	1,00	x	0,05	=	0,13	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	1,40	x	1,20	x	0,05	=	0,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	1,50	x	1,30	x	0,05	=	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	0,90	x	1,10	x	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	2,60	x	12,70	x	0,05	=	1,65	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	1,60	x	13,50	x	0,05	=	1,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Maria Aparecida Costa de Oliveira
 Engenheira Civil
 CREA/PE 18192/009

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 35958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2023.11.08 10:34:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 068/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023			ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023	
Rua Maria das Dores Correia	1,10	x	0,50	x	0,05	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	1,50	x	0,50	x	0,05	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	0,65	x	0,90	x	0,05	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	7,00	x	0,90	x	0,05	0,32	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	0,60	x	3,50	x	0,05	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	1,10	x	2,00	x	0,05	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	2,40	x	2,20	x	0,05	0,26	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	1,10	x	0,90	x	0,05	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	1,10	x	1,10	x	0,05	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	4,60	x	0,90	x	0,05	0,21	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	2,00	x	1,60	x	0,05	0,16	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	2,00	x	1,20	x	0,05	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	1,70	x	1,00	x	0,05	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	2,30	x	1,00	x	0,05	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	1,70	x	1,20	x	0,05	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	1,20	x	1,00	x	0,05	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	6,00	x	1,70	x	0,05	0,51	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das Dores Correia	4,10	x	0,50	x	0,05	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	0,90	x	0,70	x	0,05	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

09/10/2023

Maria Kryslia Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA Nº 18197099-8

Sinval Rodrigues Albino^{4/18}
Matricula. 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.08 10:35:04 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNSIPE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023		ORDEM DE SERVIÇO:		DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023	
Rua Alzira Torres	1,30	x	10,80	x	0,05	0,70	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	15,50	x	0,40	x	0,05	0,31	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	7,40	x	0,80	x	0,05	0,30	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	2,60	x	2,50	x	0,05	0,33	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	9,20	x	0,25	x	0,05	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	3,10	x	0,35	x	0,05	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	3,30	x	1,60	x	0,05	0,26	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	1,50	x	3,30	x	0,05	0,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	6,50	x	2,40	x	0,05	0,78	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	1,30	x	0,80	x	0,05	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	2,20	x	0,80	x	0,05	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	0,30	x	0,60	x	0,05	0,01	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	6,40	x	2,55	x	0,05	0,82	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	2,00	x	1,70	x	0,05	0,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	3,15	x	0,20	x	0,05	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	3,10	x	0,40	x	0,05	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	3,40	x	3,40	x	0,05	0,58	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	1,00	x	0,50	x	0,05	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	17,00	x	1,60	x	0,05	1,36	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Maria Karla Costa de Oliveira
 Engenharia Civil
 CREA Nº 181927099-8

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2023.11.08 10:35:10 -03'00'

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE:09843852400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023				ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023	
Rua José Dedé de Godoi	8,00	x	4,50	x	0,05	=	1,80	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	3,00	x	0,50	x	0,05	=	0,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,00	x	1,50	x	0,05	=	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	6,00	x	2,80	x	0,05	=	0,84	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	3,00	x	1,00	x	0,05	=	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	5,40	x	0,50	x	0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	4,30	x	1,10	x	0,05	=	0,24	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	4,40	x	1,00	x	0,05	=	0,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,00	x	1,20	x	0,05	=	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Diá 10/10/2023								
Rua José Dedé de Godoi	2,80	x	8,40	x	0,05	=	1,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	6,10	x	0,40	x	0,05	=	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	4,90	x	6,80	x	0,05	=	1,67	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,90	x	3,90	x	0,05	=	0,57	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,60	x	3,65	x	0,05	=	0,47	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	3,20	x	0,70	x	0,05	=	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	16,20	x	0,90	x	0,05	=	0,73	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	19,30	x	0,80	x	0,05	=	0,77	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	1,30	x	1,10	x	0,05	=	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	8,20	x	0,60	x	0,05	=	0,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	6,30	x	1,00	x	0,05	=	0,32	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Maria Rívea Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA-PE 181927099-8

Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958

Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.08 10:35:15
-03 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023				
Rua José Dedé de Godoi	2,75	x	3,30	x	0,05	=	0,45	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	3,70	x	1,10	x	0,05	=	0,20	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	14,30	x	1,00	x	0,05	=	0,72	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,20	x	2,15	x	0,05	=	0,24	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	9,60	x	0,40	x	0,05	=	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,40	x	1,10	x	0,05	=	0,13	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,60	x	1,10	x	0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,00	x	2,00	x	0,05	=	0,20	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	3,90	x	2,60	x	0,05	=	0,51	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	3,10	x	0,50	x	0,05	=	0,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,00	x	1,60	x	0,05	=	0,16	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	7,00	x	0,50	x	0,05	=	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	1,90	x	2,30	x	0,05	=	0,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	1,60	x	1,10	x	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,90	x	2,00	x	0,05	=	0,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	1,20	x	1,60	x	0,05	=	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 11/10/2023								
Rua Paulo Gervásio Veloso	3,55	x	4,50	x	0,05	=	0,80	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	2,00	x	1,90	x	0,05	=	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	0,70	x	3,10	x	0,05	=	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	2,10	x	0,40	x	0,05	=	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	3,60	x	2,90	x	0,05	=	0,52	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,80	x	2,10	x	0,05	=	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,30	x	1,10	x	0,05	=	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Maria Kátia Costa de Oliveira
 Engenheira Civil
 CREA-PE 18127099-8

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 115958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Data: 2023.11.08 10:35:22 -03'00'

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023		ORDEM DE SERVIÇO:		DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023	
Rua Paulo Gervásio Veloso	10,30	X	0,60	X	0,05	0,31	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,30	X	1,60	X	0,05	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	21,20	X	0,95	X	0,05	1,01	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	2,80	X	0,90	X	0,05	0,13	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	5,10	X	3,30	X	0,05	0,84	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	0,90	X	0,80	X	0,05	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,40	X	10,70	X	0,05	0,75	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	2,40	X	4,10	X	0,05	0,49	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	3,60	X	1,60	X	0,05	0,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	4,50	X	0,50	X	0,05	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	4,50	X	1,20	X	0,05	0,27	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	0,90	X	0,90	X	0,05	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	5,80	X	4,10	X	0,05	1,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	3,30	X	5,50	X	0,05	0,91	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	2,70	X	2,80	X	0,05	0,38	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	2,10	X	1,50	X	0,05	0,16	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	3,60	X	8,00	X	0,05	1,44	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 16/10/2023							
Rua Paulo Gervásio Veloso	3,65	X	6,40	X	0,05	1,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	2,70	X	1,40	X	0,05	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	3,30	X	1,50	X	0,05	0,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,20	X	1,50	X	0,05	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	8,20	X	0,25	X	0,05	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	8,00	X	1,70	X	0,05	0,68	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Matriz: Maria ~~Antônio~~ Costa de Oliveira
 E-mail: ~~matriz@caravelas.gov.br~~
 CPF: 045.819.7099-8

8/18

Sivaldo Rodrigues Albino
 Matricula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Caravelas

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Ascinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2023.11.08 10:35:27 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023			ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023	
Rua Paulo Gervásio Veloso	0,90	x	1,10	x	0,05	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,90	x	2,60	x	0,05	0,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	2,70	x	5,80	x	0,05	0,78	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,60	x	0,90	x	0,05	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,10	x	1,00	x	0,05	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	19,00	x	0,50	x	0,05	0,48	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	0,90	x	1,00	x	0,05	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	0,70	x	0,80	x	0,05	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,00	x	1,10	x	0,05	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,20	x	1,30	x	0,05	0,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,10	x	1,30	x	0,05	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,50	x	1,30	x	0,05	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,96	x	2,80	x	0,05	0,27	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	4,20	x	1,60	x	0,05	0,34	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	2,40	x	1,50	x	0,05	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	3,40	x	1,70	x	0,05	0,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,80	x	1,00	x	0,05	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	3,10	x	3,70	x	0,05	0,57	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,40	x	5,60	x	0,05	0,39	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,60	x	8,00	x	0,05	0,64	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,70	x	0,80	x	0,05	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,90	x	1,10	x	0,05	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,30	x	0,65	x	0,05	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Maria Kátia Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA Nº 101477199-8

Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400
Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.08 10:35:33 -03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNSIPE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023				ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023	
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,50	x	0,70	x	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	3,80	x	5,00	x	0,05	=	0,95	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	5,70	x	5,00	x	0,05	=	1,43	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,80	x	0,70	x	0,05	=	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 17/10/2023								
Rua Paulo Gervásio Veloso	4,60	x	6,80	x	0,05	=	1,56	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	0,70	x	4,30	x	0,05	=	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	4,80	x	5,70	x	0,05	=	1,37	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,60	x	2,90	x	0,05	=	0,23	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	3,90	x	4,70	x	0,05	=	0,92	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	1,50	x	5,90	x	0,05	=	0,44	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Paulo Gervásio Veloso	2,40	x	2,40	x	0,05	=	0,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,30	x	3,50	x	0,05	=	0,40	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	0,50	x	2,00	x	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	1,20	x	5,10	0	0,05	=	0,31	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	0,50	x	2,60	x	0,05	=	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,90	x	2,40	x	0,05	=	0,35	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	1,35	x	6,10	x	0,05	=	0,41	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,00	x	2,10	x	0,05	=	0,21	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	0,60	x	0,60	x	0,05	=	0,02	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	1,10	x	0,70	x	0,05	=	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	0,70	x	1,40	x	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	0,70	x	0,80	x	0,05	=	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	1,40	x	1,30	x	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2023.11.08 10:35:38 -03'00'

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE:09843852400

10/18
 Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Maria Kinca Costa de Oliveira
 Engenharia Civil
 CREA-PE 18192-1/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023					ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023
Rua José Dedé de Godoi	0,35	x	3,70	x	0,05	=	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	0,60	x	1,20	x	0,05	=	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	0,45	x	2,00	x	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	3,60	x	0,80	x	0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,00	x	0,70	x	0,05	=	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	2,50	x	10,00	x	0,05	=	1,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	3,00	x	1,40	x	0,05	=	0,21	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	0,90	x	0,90	x	0,05	=	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	1,70	x	1,10	x	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	1,00	x	6,40	x	0,05	=	0,32	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	1,70	x	0,70	x	0,05	=	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	1,00	x	0,60	x	0,05	=	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Dedé de Godoi	1,20	x	3,60	x	0,05	=	0,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	16,80	x	0,60	x	0,05	=	0,50	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Alzira Torres	18,60	x	0,70	x	0,05	=	0,65	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 18/10/2023								
Rua José Regis	1,00	x	0,75	x	0,05	=	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	1,00	x	0,90	x	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	2,40	x	0,60	x	0,05	=	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	2,00	x	1,10	x	0,05	=	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	1,60	x	0,90	x	0,05	=	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	0,85	x	1,20	x	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	4,30	x	0,70	x	0,05	=	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	1,10	x	0,76	x	0,05	=	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Maria APF Costa de Oliveira

Engenheira Civil
CREA-PE-18192/2099-8

Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

11/18

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.08 10:35:44 -03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023			ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023	
Rua José Regis	1,15	x	1,00	0	0,05	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	0,60	x	4,50	x	0,05	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	5,00	x	0,60	x	0,05	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	5,00	x	0,95	x	0,05	0,24	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	3,60	x	1,00	x	0,05	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	1,10	x	0,80	x	0,05	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	2,50	x	1,00	x	0,05	0,13	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	0,50	x	1,90	x	0,05	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	0,95	x	1,30	x	0,05	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	1,60	x	1,10	x	0,05	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	1,60	x	1,00	0	0,05	0,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	0,90	x	1,00	x	0,05	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	0,80	x	0,90	x	0,05	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	1,40	x	2,10	x	0,05	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	0,50	x	0,80	x	0,05	0,02	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	1,20	x	1,10	x	0,05	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	1,60	x	1,30	x	0,05	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	2,90	x	2,50	x	0,05	0,36	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	0,90	x	0,55	x	0,05	0,02	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	1,45	x	0,60	x	0,05	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	0,90	x	9,70	x	0,05	0,44	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	1,70	x	1,15	x	0,05	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	9,60	x	1,30	x	0,05	0,62	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Maria Kyvia Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA-PE 181927099-8

Sinval Rodrigues Albino^{12/18}
Matriculada 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.08 10:35:51 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS RUAIS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023				ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023	
Rua José Regis	2,80	x	2,75	x	0,05	=	0,39	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	1,80	x	0,90	x	0,05	=	0,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	0,50	x	0,65	x	0,05	=	0,02	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Regis	0,80	x	1,40	x	0,05	=	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	1,70	x	1,00	x	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	1,10	x	1,10	x	0,05	=	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	1,80	x	1,60	x	0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	1,20	x	1,30	x	0,05	=	0,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	0,40	x	0,40	x	0,05	=	0,01	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	1,10	x	1,90	x	0,05	=	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	9,10	x	2,40	x	0,05	=	1,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	2,10	x	1,30	x	0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	2,80	x	1,30	0	0,05	=	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	2,70	x	7,10	x	0,05	=	0,96	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	0,40	x	0,90	x	0,05	=	0,02	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	1,80	x	2,10	x	0,05	=	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	1,70	x	1,30	x	0,05	=	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	2,20	x	1,20	x	0,05	=	0,13	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	2,00	x	4,00	x	0,05	=	0,40	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	2,50	x	1,40	x	0,05	=	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	1,90	x	3,00	x	0,05	=	0,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	3,20	x	3,30	0	0,05	=	0,53	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	2,10	x	0,90	x	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2023.11.08 10:35:58 -03'00'

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE:09843852400

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Maria Kelly Costa de Oliveira
 Engenharia Civil
 CREA-PE 18197-2/2019


LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS RUAIS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023		ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023			
Rua André Alves de Noronha	2,70	x	1,10	x	0,05	=	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	1,30	x	0,90	x	0,05	=	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	3,90	x	0,70	x	0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	1,05	x	1,00	x	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	1,20	x	2,05	x	0,05	=	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	0,90	x	1,20	x	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	0,75	x	9,20	x	0,05	=	0,35	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 19/10/2023								
Rua Mario Notario	1,90	x	1,60	x	0,05	=	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	5,40	x	2,30	x	0,05	=	0,62	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	3,00	x	2,90	x	0,05	=	0,44	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	4,30	x	1,70	x	0,05	=	0,37	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	1,90	x	2,50	x	0,05	=	0,24	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	1,10	x	0,70	x	0,05	=	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	0,70	x	2,60	x	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	13,40	x	0,80	x	0,05	=	0,54	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	0,70	x	0,80	x	0,05	=	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	4,80	x	0,60	x	0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	1,20	x	0,10	x	0,05	=	0,01	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	0,60	x	0,60	x	0,05	=	0,02	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	2,90	x	0,80	x	0,05	=	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	1,10	x	0,90	x	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	0,70	x	2,00	x	0,05	=	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notario	0,70	x	0,90	x	0,05	=	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023
Rua Mario Notaro	0,60 x 6,20 x 0,05	=	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	3,90 x 1,50 x 0,05	=	0,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	0,90 x 1,20 x 0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	3,10 x 4,60 x 0,05	=	0,71	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	1,30 x 2,80 x 0,05	=	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	0,60 x 7,00 x 0,05	=	0,21	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	1,20 x 1,00 x 0,05	=	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	2,80 x 0,60 x 0,05	=	0,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Mario Notaro	1,10 x 2,60 x 0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	0,90 x 0,90 x 0,05	=	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	1,00 x 7,50 x 0,05	=	0,38	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	1,10 x 1,80 x 0,05	=	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	1,00 x 2,40 x 0,05	=	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	0,90 x 6,60 x 0,05	=	0,30	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	0,60 x 4,60 x 0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua André Alves de Noronha	0,80 x 0,90 x 0,05	=	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Antônio Vaz da Costa	0,80 x 3,20 x 0,05	=	0,13	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Antônio Vaz da Costa	3,10 x 0,70 x 0,05	=	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Antônio Vaz da Costa	1,10 x 0,10 x 0,05	=	0,01	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Antônio Vaz da Costa	1,10 x 5,80 x 0,05	=	0,32	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Antônio Vaz da Costa	1,20 x 1,40 x 0,05	=	0,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Antônio Vaz da Costa	0,80 x 5,30 x 0,05	=	0,21	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Antônio Vaz da Costa	0,70 x 1,30 x 0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Maria Alves Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA Nº 181927099-8


Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958

15/18
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.08 10:36:08 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023
Rua Antônio Vaz da Costa	0,80 x	3,90 x	0,05 x	0,16
Rua Antônio Vaz da Costa	1,00 x	1,40 x	0,05 x	0,07
Rua Antônio Vaz da Costa	0,90 x	2,80 x	0,05 x	0,13
Rua Antônio Vaz da Costa	0,90 x	0,50 x	0,05 x	0,02
Rua Antônio Vaz da Costa	1,20 x	0,60 x	0,05 x	0,04
Rua Antônio Vaz da Costa	7,40 x	0,60 x	0,05 x	0,22
Rua Antônio Vaz da Costa	4,30 x	0,60 x	0,05 x	0,13
Rua Antônio Vaz da Costa	2,80 x	1,00 x	0,05 x	0,14
Rua Antônio Vaz da Costa	1,50 x	0,90 x	0,05 x	0,07
Rua Antônio Vaz da Costa	0,30 x	1,20 x	0,05 x	0,02
Rua Antônio Vaz da Costa	2,60 x	1,70 x	0,05 x	0,22
Rua Antônio Vaz da Costa	0,50 x	4,90 x	0,05 x	0,12
Rua Antônio Vaz da Costa	1,00 x	1,20 x	0,05 x	0,06
Rua Antônio Vaz da Costa	0,80 x	1,30 x	0,05 x	0,05
Rua Ernestina G. Laceda	0,80 x	2,00 x	0,05 x	0,08
Rua Ernestina G. Laceda	2,60 x	1,10 x	0,05 x	0,14
Rua Ernestina G. Laceda	1,00 x	0,90 x	0,05 x	0,05
Rua Ernestina G. Laceda	0,80 x	0,70 x	0,05 x	0,03
Rua Ernestina G. Laceda	1,30 x	0,80 x	0,05 x	0,05
Rua Ernestina G. Laceda	1,10 x	0,30 x	0,05 x	0,02
Rua Ernestina G. Laceda	1,40 x	0,30 x	0,05 x	0,02
Rua Ernestina G. Laceda	4,40 x	1,00 x	0,05 x	0,22
Rua Ernestina G. Laceda	1,00 x	1,00 x	0,05 x	0,05

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400


Sinval Rodrigues Albino¹⁶¹⁸
Matricula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Maria Khylia Costa
Engenheira
CREA-PE 08175-0


Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.08 10:36:15 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0851/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 0581/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023		ORDEM DE SERVIÇO:		DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/10/2023	PERÍODO 04/10/2023 A 19/10/2023	
Rua Ernestina G. Laceda	1,30	x	2,60	x	0,05	0,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ernestina G. Laceda	1,60	x	1,00	x	0,05	0,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ernestina G. Laceda	3,90	x	0,70	x	0,05	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ernestina G. Laceda	2,40	x	1,10	x	0,05	0,13	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ernestina G. Laceda	0,90	x	0,90	x	0,05	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ernestina G. Laceda	1,80	x	0,30	x	0,05	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ernestina G. Laceda	0,80	x	0,80	x	0,05	0,03	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ernestina G. Laceda	0,60	x	6,50	x	0,05	0,20	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ernestina G. Laceda	1,00	x	1,30	x	0,05	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ernestina G. Laceda	4,40	x	0,80	x	0,05	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ernestina G. Laceda	0,80	x	1,00	x	0,05	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ernestina G. Laceda	1,10	x	0,40	x	0,05	0,02	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Ernestina G. Laceda	0,80	x	1,50	x	0,05	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Total					=	91,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020


Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.08 10:36:21
-03'00'


Maria Kylla Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA/PE 18197/099-8

