



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.087.161/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:25:38 do dia 26/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2023.

Código de controle da certidão: **1248.D1B1.9D30.95F7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000006276624-90

Data de Emissão: 06/10/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 12.087.161/0001-43

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **03/01/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

CERTIDÃO NEGATIVA MERCANTIL N° 48.767

CERTIFICAMOS, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, QUE DOS LANÇAMENTOS EXISTENTES O CONTRIBUINTE DE QUE TRATA A PRESENTE CERTIDÃO NÃO POSSUI DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MERCANTIS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO NO CMC: 112.824-8

CONTRIBUINTE: CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

ENDEREÇO: AV. MÁRIO MELO - RODOVIA PE - 35, S/N TABATINGA

ATIVIDADE: F41204000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

ESTA CERTIDÃO É VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.


A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DA PREFEITURA DE IGARASSU RESERVA O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS QUE SEJAM APURADAS POSTERIORMENTE, RELATIVAS AO PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESENTE CERTIDÃO.

DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 às 11:39:10

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: MXXM59783

CERTIDÃO N° 48.767, EMITIDA PELA INTERNET

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.igarassu.pe.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.087.161/0001-43

Certidão nº: 27260356/2023

Expedição: 15/06/2023, às 15:04:48

Validade: 12/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.087.161/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.087.161/0001-43
Razão Social: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI
Endereço: AV MARIO MELO S/N / TABATINGA / IGARASSU / PE / 53605-405

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/10/2023 a 22/11/2023

Certificação Número: 2023102405192556289274

Informação obtida em 24/10/2023 17:11:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 18/2023



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA, VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 163/2022-CLP - PROCESSO LICITATÓRIO N° 085/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 058/2022

INÍCIO: 13/09/2022 - TÉRMINO: 13/09/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA ERELI

CNPJ: 12.087.191/0001-43

Descrição dos serviços do Orçamento

2º TERMO ADITIVO

PERÍODO DE MEDIÇÃO

20/10/2023 A 31/10/2023

Execução Financeira (R\$)

Devida %

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medida no período | Acumulado inclui o período | Acumulado até o período anterior | Medida no período | Acumulado até o período | Devida % | |
|------------------------------|----------------|---|---------|------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------|
| 1.0 | SINAPI 07/2022 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | R\$ 7.878,88 | R\$ - | | | | R\$ 10.540,91 | R\$ 6.143,97 | R\$ 20.006,26 | 0,68% | |
| 1.1 | 90776 | ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mes | 0,78 | R\$ 4.249,33 | R\$ - | 0,87 | 1,86 | 1,86 | 3.696,92 | 6.143,97 | 12.599,89 | 0,44% | |
| 1.2 | 90766 | Almoço/Infla Com Encargos Complementares | Mes | 0,78 | R\$ 1.977,35 | R\$ - | 0,87 | 1,86 | 1,86 | 3.314,46 | 3.314,46 | 7.911,40 | 0,24% | |
| 2.0 | SINAPI 07/2022 | PAVIMENTAÇÃO | | | R\$ 9,36 | R\$ - | | | | R\$ 200.516,83 | R\$ 178.556,79 | R\$ 379.075,59 | 12,84% | |
| 2.1 | 10298 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO AF_12/2020 | M3 | 81,30 | R\$ 1.977,35 | R\$ - | 91,29 | 172,59 | 172,59 | 160.516,51 | 160.740,66 | 341.268,17 | 11,56% | |
| 2.2 | 10088 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3) AF_07/2020 | M3 | 81,30 | R\$ 9,36 | R\$ - | 91,29 | 172,59 | 172,59 | 854,47 | 760,97 | 1.615,44 | 0,05% | |
| 2.3 | 97814 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 | M | 2.438,87 | R\$ 3,74 | R\$ - | 2.738,79 | 6.177,66 | 6.177,66 | 10.243,07 | 9.121,37 | 19.364,44 | 0,66% | |
| 2.4 | 97815 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 | M | 5.264,60 | R\$ 1,50 | R\$ - | 5.933,85 | 11.216,35 | 11.216,35 | 8.000,76 | 7.926,75 | 16.827,53 | 0,57% | |
| TOTAL GERAL (COM BDI) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R\$ 2.981.487,20 | R\$ 188.017,20 | R\$ 3.980.033,84 | 13,52% |

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.13 17:56:24 -03'00'

Nome: Gilson Aurelio Barreto Duarte
Profissão: Engenheiro Civil
CPF: 09843852400
Nº-ART: PE-202228653033

Maria Krycia Costa de Oliveira
Matrícula 21036
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Representante Autorizado
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]
Alim: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 |
|--|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| 1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | |
| 1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | |
| MÊS | | | | |
| 0,78 | | | 0,78 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 44.985,00 |
| Total | | | 0,78 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |
| 1.2 Almozarife Com Encargos Complementares | | | | |
| MÊS | | | | |
| 0,78 | | | 0,78 | Almozarife Com Encargos Complementares |
| Total | | | 0,78 | Almozarife Com Encargos Complementares |
| 2.0 PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 2.1 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| Dia 20/10/2023 | | | | |
| Comp. (m) | x | Larg. (m) | x | esp. (m) |
| 1,30 | x | 1,30 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 5,20 | x | 1,50 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 2,20 | x | 1,70 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 3,70 | x | 0,90 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 1,10 | x | 1,30 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 0,80 | x | 0,80 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 1,00 | x | 0,90 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 1,00 | x | 1,20 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 1,90 | x | 4,30 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 0,80 | x | 1,30 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 1,30 | x | 0,60 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 1,10 | x | 1,80 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 0,90 | x | 3,40 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 1,00 | x | 0,90 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 0,70 | x | 0,70 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |
| 2,20 | x | 0,90 | x | 0,05 |
| EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | | | | |

Maria Kryda Costa de Oliveira
 Engenheira Civil
 CREA-PE 18.927.099-8

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2023.11.13 17:56:33 -03'00'
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|------|---|
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 3,10 | x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,12 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 0,90 | x | 2,20 | x | 0,05 | = | 0,10 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 0,80 | x | 1,40 | x | 0,05 | = | 0,06 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 7,20 | x | 1,00 | x | 0,05 | = | 0,36 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 1,50 | x | 1,80 | x | 0,05 | = | 0,14 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 2,50 | x | 0,70 | x | 0,05 | = | 0,09 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 1,40 | x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,06 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 1,00 | x | 1,80 | x | 0,05 | = | 0,09 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 2,00 | x | 0,70 | x | 0,05 | = | 0,07 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 2,70 | x | 1,30 | x | 0,05 | = | 0,18 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 0,60 | x | 8,20 | x | 0,05 | = | 0,25 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 1,80 | x | 1,90 | x | 0,05 | = | 0,17 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 1,90 | x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,08 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 12,10 | x | 1,20 | x | 0,05 | = | 0,73 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 1,70 | x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,07 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 1,00 | x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 1,80 | x | 1,50 | x | 0,05 | = | 0,14 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 3,80 | x | 1,00 | x | 0,05 | = | 0,19 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 0,90 | x | 1,30 | x | 0,05 | = | 0,06 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 1,80 | x | 1,20 | x | 0,05 | = | 0,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 0,90 | x | 0,30 | x | 0,05 | = | 0,01 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 0,90 | x | 1,90 | x | 0,05 | = | 0,09 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 0,90 | x | 4,70 | x | 0,05 | = | 0,21 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |

Maria Karla Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA: 08/08497099-8


Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.13 17:56:40
-03'00"

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|------|---|
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 0,90 | x | 2,10 | x | 0,05 | = | 0,09 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 0,70 | x | 1,10 | x | 0,05 | = | 0,04 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 1,00 | x | 3,70 | x | 0,05 | = | 0,19 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 1,10 | x | 13,20 | x | 0,05 | = | 0,73 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 2,30 | x | 2,80 | x | 0,05 | = | 0,32 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 1,40 | x | 1,10 | x | 0,05 | = | 0,08 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 0,70 | x | 0,50 | x | 0,05 | = | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 0,80 | x | 4,30 | x | 0,05 | = | 0,17 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 0,80 | x | 4,70 | x | 0,05 | = | 0,19 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 1,20 | x | 1,00 | x | 0,05 | = | 0,06 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 1,60 | x | 1,30 | x | 0,05 | = | 0,10 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 1,40 | x | 1,10 | x | 0,05 | = | 0,08 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 1,60 | x | 1,20 | x | 0,05 | = | 0,10 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 1,40 | x | 2,70 | x | 0,05 | = | 0,19 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 1,50 | x | 1,10 | x | 0,05 | = | 0,08 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 2,00 | x | 1,00 | x | 0,05 | = | 0,10 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 0,50 | x | 6,60 | x | 0,05 | = | 0,17 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 1,20 | x | 2,90 | x | 0,05 | = | 0,17 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 1,00 | x | 0,50 | x | 0,05 | = | 0,03 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 0,50 | x | 0,60 | x | 0,05 | = | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 0,90 | x | 0,60 | x | 0,05 | = | 0,03 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 0,70 | x | 1,20 | x | 0,05 | = | 0,04 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Angelina Tenório | 0,90 | x | 0,50 | x | 0,05 | = | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |

Maria Kryla Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA - PE 184927-0/99-8



GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400
Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.13 17:56:46 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 | | |
|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 0,70 x | 5,90 | x | 0,05 | = | 0,21 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | 20/10/2023 A 31/10/2023 |
| 1,60 x | 1,90 | x | 0,05 | = | 0,15 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 2,00 x | 1,50 | x | 0,05 | = | 0,15 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 0,50 x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 0,90 x | 1,10 | x | 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 2,70 x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 2,10 x | 1,10 | x | 0,05 | = | 0,12 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 1,60 x | 1,60 | x | 0,05 | = | 0,13 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 2,30 x | 1,30 | x | 0,05 | = | 0,15 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 1,00 x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,04 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 7,50 x | 1,00 | x | 0,05 | = | 0,38 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 1,30 x | 0,50 | x | 0,05 | = | 0,03 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 1,90 x | 1,20 | x | 0,05 | = | 0,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 1,30 x | 1,90 | x | 0,05 | = | 0,12 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 0,60 x | 8,30 | x | 0,05 | = | 0,25 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| Dia 23/10/2023 | | | | | | | |
| 1,30 x | 2,10 | x | 0,05 | = | 0,14 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 2,20 x | 1,00 | x | 0,05 | = | 0,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 0,70 x | 4,00 | x | 0,05 | = | 0,14 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 1,00 x | 1,00 | x | 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 1,30 x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 2,00 x | 2,50 | x | 0,05 | = | 0,25 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 0,60 x | 0,70 | x | 0,05 | = | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| 1,10 x | 2,80 | x | 0,05 | = | 0,15 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |

Maria Krycia Costa de Oliveira
 Engenheira Civil
 CREA Nº 8007099-8

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
MEMORIA DE CALCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 | | | |
|--|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|------|---|
| rua Maria das Dores correia | 4,60 | x | 4,60 | x | 0,05 | = | 1,06 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 3,40 | x | 1,90 | x | 0,05 | = | 0,32 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 2,80 | x | 4,20 | x | 0,05 | = | 0,59 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 1,30 | x | 1,10 | x | 0,05 | = | 0,07 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 4,60 | x | 2,30 | x | 0,05 | = | 0,53 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 3,10 | x | 2,60 | x | 0,05 | = | 0,40 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 5,80 | x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,23 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 10,70 | x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,43 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 3,70 | x | 2,10 | x | 0,05 | = | 0,39 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 2,90 | x | 2,20 | x | 0,05 | = | 0,32 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 3,50 | x | 2,70 | x | 0,05 | = | 0,47 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 1,10 | x | 2,60 | x | 0,05 | = | 0,14 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 4,50 | x | 5,40 | x | 0,05 | = | 1,22 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 4,60 | x | 3,00 | x | 0,05 | = | 0,69 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 1,20 | x | 4,60 | x | 0,05 | = | 0,28 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 3,10 | x | 2,00 | x | 0,05 | = | 0,31 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 5,60 | x | 3,00 | x | 0,05 | = | 0,84 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 6,20 | x | 1,60 | x | 0,05 | = | 0,50 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 1,00 | x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 3,60 | x | 1,00 | x | 0,05 | = | 0,18 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 1,70 | x | 0,70 | x | 0,05 | = | 0,06 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 2,80 | x | 2,00 | x | 0,05 | = | 0,28 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria das Dores correia | 0,70 | x | 0,70 | x | 0,05 | = | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |

Dia 24/10/2023

Maria Krulian Costa de Oliveira

Engenheira Civil
CREA-PE 160927099-8

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.13 17:56:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
MEMORIA DE CÁLCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 | |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| 0,90 x | 8,40 x | x | 0,05 | 0,38 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 1,80 x | 1,50 x | x | 0,05 | 0,14 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 2,90 x | 1,50 x | x | 0,05 | 0,22 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 0,90 x | 1,10 x | x | 0,05 | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 0,60 x | 2,00 x | x | 0,05 | 0,06 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 0,70 x | 1,00 x | x | 0,05 | 0,04 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 2,00 x | 1,80 x | x | 0,05 | 0,18 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 5,20 x | 1,00 x | x | 0,05 | 0,26 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 2,40 x | 1,00 x | x | 0,05 | 0,12 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 1,40 x | 2,60 x | x | 0,05 | 0,18 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 1,30 x | 0,80 x | x | 0,05 | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 2,70 x | 1,20 x | x | 0,05 | 0,16 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 2,30 x | 0,80 x | x | 0,05 | 0,09 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 0,90 x | 1,50 x | x | 0,05 | 0,07 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 0,70 x | 11,30 x | x | 0,05 | 0,40 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 1,20 x | 2,80 x | x | 0,05 | 0,17 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 2,00 x | 1,70 x | x | 0,05 | 0,17 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 2,30 x | 1,00 x | x | 0,05 | 0,12 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 2,60 x | 2,80 x | x | 0,05 | 0,36 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 5,40 x | 6,00 x | x | 0,05 | 1,62 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 9,00 x | 0,70 x | x | 0,05 | 0,32 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 2,40 x | 1,10 x | x | 0,05 | 0,13 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| 2,30 x | 0,70 x | x | 0,05 | 0,08 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |


Maria Kryen Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA-PE 18127-099-8

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400
Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.13 17:57:03 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
 MEMORIA DE CALCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| rua Mario Notaro | 2,30 x 0,70 x 0,05 | = | 0,08 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Mario Notaro | 2,40 x 2,90 x 0,05 | = | 0,35 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Mario Notaro | 2,80 x 0,60 x 0,05 | = | 0,08 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 4,30 x 1,10 x 0,05 | = | 0,24 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 0,80 x 35,10 x 0,05 | = | 1,40 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,40 x 1,10 x 0,05 | = | 0,08 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 0,60 x 0,80 x 0,05 | = | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,40 x 0,50 x 0,05 | = | 0,04 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 2,80 x 1,10 x 0,05 | = | 0,15 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 0,80 x 2,20 x 0,05 | = | 0,09 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,60 x 0,70 x 0,05 | = | 0,06 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 2,80 x 2,80 x 0,05 | = | 0,39 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,00 x 1,00 x 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,30 x 1,70 x 0,05 | = | 0,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 0,90 x 1,10 x 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 0,70 x 0,60 x 0,05 | = | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 0,70 x 1,30 x 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 2,20 x 1,40 x 0,05 | = | 0,15 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 1,10 x 15,20 x 0,05 | = | 0,84 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 8,00 x 0,90 x 0,05 | = | 0,36 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Maria Deia Lima Couto Soares | 1,40 x 1,30 x 0,05 | = | 0,09 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| Dia 25/10/2023 | | | | |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,00 x 2,70 x 0,05 | = | 0,14 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,70 x 1,10 x 0,05 | = | 0,04 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |

Maria Kely Costa de Oliveira
 Engenheira Civil
 CRETA Nº 181927099-8



GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2023.11.13 17:57:10 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 086/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 088/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 | | | |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|------|---|
| rua Raimundo Correa Araujo | 3,60 x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,16 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,60 x | 1,20 | x | 0,05 | = | 0,04 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,90 x | 5,30 | x | 0,05 | = | 0,24 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,00 x | 1,60 | x | 0,05 | = | 0,08 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 25,80 x | 0,80 | x | 0,05 | = | 1,03 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 13,80 x | 0,70 | x | 0,05 | = | 0,48 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 2,00 x | 0,30 | x | 0,05 | = | 0,03 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,30 x | 3,10 | x | 0,05 | = | 0,20 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 5,60 x | 2,30 | x | 0,05 | = | 0,64 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,80 x | 3,40 | x | 0,05 | = | 0,14 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,70 x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,03 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,30 x | 2,60 | x | 0,05 | = | 0,17 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 10,60 x | 1,10 | x | 0,05 | = | 0,58 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,90 x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,04 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 9,90 x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,40 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 3,80 x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,15 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 2,00 x | 2,60 | x | 0,05 | = | 0,26 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 4,70 x | 6,60 | x | 0,05 | = | 1,55 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 3,60 x | 0,60 | x | 0,05 | = | 0,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,80 x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,03 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,80 x | 5,90 | x | 0,05 | = | 0,24 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,90 x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,04 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,90 x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,04 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |

Maria Kely Costa de Oliveira
 Engenheira Civil
 CREA-PE 18192/099-8

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2023.11.13 17:57:15 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
 MEMORIA DE CALCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | | | | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 |
|--|----------------------------|---|------|---|-------------------|--------------------------------|---|
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,80 | x | 0,60 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 2,80 | x | 1,30 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,80 | x | 2,30 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 3,00 | x | 1,80 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,80 | x | 3,10 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,60 | x | 1,50 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,20 | x | 2,70 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,10 | x | 3,50 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 3,40 | x | 2,80 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 3,20 | x | 1,50 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 9,40 | x | 0,80 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,40 | x | 2,40 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,70 | x | 2,50 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 10,70 | x | 1,00 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| Dia 26/10/2023 | | | | | | | |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,40 | x | 8,60 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 2,10 | x | 0,40 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 6,20 | x | 1,90 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,50 | x | 2,90 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,70 | x | 2,80 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 5,30 | x | 0,90 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 2,10 | x | 2,10 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 3,00 | x | 1,50 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,10 | x | 0,70 | x | 0,05 | = | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |

Maria Kátia Costa de Oliveira
 Engenharia Civil
 CREA/PE 181927099-8

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2023.11.13 17:57:21 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
MEMORIA DE CÁLCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| rua Raimundo Correa Araujo | 13,00 x 1,50 x 0,05 | = | 0,98 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 2,30 x 1,60 x 0,05 | = | 0,18 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 6,10 x 1,00 x 0,05 | = | 0,31 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 3,50 x 0,60 x 0,05 | = | 0,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 6,90 x 2,70 x 0,05 | = | 0,93 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 11,00 x 1,00 x 0,05 | = | 0,55 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,40 x 2,50 x 0,05 | = | 0,18 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 2,50 x 1,00 x 0,05 | = | 0,13 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 4,00 x 3,00 x 0,05 | = | 0,60 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,70 x 3,30 x 0,05 | = | 0,12 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,80 x 2,10 x 0,05 | = | 0,19 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 2,50 x 0,90 x 0,05 | = | 0,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 3,10 x 2,10 x 0,05 | = | 0,33 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,90 x 2,60 x 0,05 | = | 0,25 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,60 x 1,00 x 0,05 | = | 0,08 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,00 x 0,40 x 0,05 | = | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 2,30 x 2,00 x 0,05 | = | 0,23 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,50 x 2,70 x 0,05 | = | 0,07 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 2,00 x 1,50 x 0,05 | = | 0,15 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,30 x 1,90 x 0,05 | = | 0,12 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,60 x 0,90 x 0,05 | = | 0,07 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 4,00 x 1,00 x 0,05 | = | 0,20 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,40 x 6,00 x 0,05 | = | 0,12 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |

Maria Kryal Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA-PE 181927099-8

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2023.11.13 17:57:26 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| rua Raimundo Correa Araujo | 3,30 x 1,90 x 0,05 | = | 0,31 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,40 x 5,70 x 0,05 | = | 0,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 3,80 x 3,50 x 0,05 | = | 0,67 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 2,30 x 0,60 x 0,05 | = | 0,07 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,40 x 1,00 x 0,05 | = | 0,07 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,80 x 1,60 x 0,05 | = | 0,06 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,20 x 5,00 x 0,05 | = | 0,30 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 2,60 x 1,20 x 0,05 | = | 0,16 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| Dia 27/10/2023 | | | | |
| rua Djalma Ramos Machado | 2,00 x 0,90 x 0,05 | = | 0,09 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,90 x 0,70 x 0,05 | = | 0,07 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,20 x 3,00 x 0,05 | = | 0,18 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 4,20 x 0,80 x 0,05 | = | 0,17 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 12,00 x 1,70 x 0,05 | = | 1,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,90 x 1,60 x 0,05 | = | 0,15 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 0,70 x 1,50 x 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 3,00 x 1,00 x 0,05 | = | 0,15 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 4,00 x 0,50 x 0,05 | = | 0,10 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 18,00 x 1,20 x 0,05 | = | 1,08 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 6,50 x 0,90 x 0,05 | = | 0,29 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,60 x 0,90 x 0,05 | = | 0,07 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,30 x 1,30 x 0,05 | = | 0,08 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 3,00 x 3,60 x 0,05 | = | 0,54 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 3,10 x 0,90 x 0,05 | = | 0,14 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |

Maria Kátia Costa de Oliveira
 Engenheira Civil
 CRETEC-181927099-8

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2023.11.13 17:57:32 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | | ORDEM DE SERVIÇO: | | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 | |
|---|----------------------------|---|-------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| rua Djalma Ramos Machado | 1,80 | x | 4,10 | x | 0,05 | 0,37 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,10 | x | 0,90 | x | 0,05 | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 3,00 | x | 1,70 | x | 0,05 | 0,26 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 6,00 | x | 2,30 | x | 0,05 | 0,69 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,10 | x | 4,80 | x | 0,05 | 0,26 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 5,40 | x | 0,80 | x | 0,05 | 0,22 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,60 | x | 1,40 | x | 0,05 | 0,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 2,00 | x | 0,60 | x | 0,05 | 0,06 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,20 | x | 27,40 | x | 0,05 | 1,64 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,20 | x | 27,40 | x | 0,05 | 1,64 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 0,70 | x | 1,40 | x | 0,05 | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,10 | x | 0,80 | x | 0,05 | 0,04 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 1,60 | x | 2,00 | x | 0,05 | 0,16 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 2,50 | x | 2,00 | x | 0,05 | 0,25 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 0,70 | x | 0,60 | x | 0,05 | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 0,50 | x | 0,60 | x | 0,05 | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Djalma Ramos Machado | 3,90 | x | 1,00 | x | 0,05 | 0,20 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| Dia 30/10/2023 | | | | | | | |
| rua Anibal Paes de Lira | 6,20 | x | 6,80 | x | 0,05 | 2,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Anibal Paes de Lira | 4,40 | x | 4,50 | x | 0,05 | 0,99 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Anibal Paes de Lira | 0,90 | x | 2,00 | x | 0,05 | 0,09 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Anibal Paes de Lira | 1,10 | x | 17,70 | x | 0,05 | 0,97 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Anibal Paes de Lira | 1,50 | x | 1,50 | x | 0,05 | 0,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Anibal Paes de Lira | 2,50 | x | 11,20 | x | 0,05 | 1,40 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |

Dia 30/10/2023

Maria Karla Costa de Oliveira

Elaiza Costa Civil
 CPF: 081927099-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 088/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 | | | |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|------|---|
| rua Anibal Paes de Lira | 2,00 x | 13,50 | x | 0,05 | = | 1,35 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Anibal Paes de Lira | 1,00 x | 2,10 | 0 | 0,05 | = | 0,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Anibal Paes de Lira | 0,50 x | 0,60 | x | 0,05 | = | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Anibal Paes de Lira | 0,60 x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Anibal Paes de Lira | 2,40 x | 2,30 | x | 0,05 | = | 0,28 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Anibal Paes de Lira | 1,30 x | 2,50 | x | 0,05 | = | 0,16 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Anibal Paes de Lira | 12,00 x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,54 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Anibal Paes de Lira | 0,60 x | 0,50 | x | 0,05 | = | 0,02 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Anibal Paes de Lira | 18,00 x | 1,00 | x | 0,05 | = | 0,90 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,60 x | 6,10 | x | 0,05 | = | 0,18 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 0,60 x | 1,90 | x | 0,05 | = | 0,06 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,20 x | 0,80 | x | 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 2,30 x | 3,30 | x | 0,05 | = | 0,38 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,10 x | 1,20 | x | 0,05 | = | 0,07 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,00 x | 0,70 | x | 0,05 | = | 0,04 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Raimundo Correa Araujo | 1,50 x | 2,50 | x | 0,05 | = | 0,19 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| Dia 31/10/2023 | | | | | | | |
| rua Sebastião Moura Filho | 2,70 x | 7,90 | x | 0,05 | = | 1,07 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Sebastião Moura Filho | 8,00 x | 5,00 | x | 0,05 | = | 2,00 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,00 x | 6,90 | x | 0,05 | = | 0,35 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,00 x | 6,60 | x | 0,05 | = | 0,33 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,30 x | 6,00 | x | 0,05 | = | 0,39 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,20 x | 5,10 | x | 0,05 | = | 0,31 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |
| rua Sebastião Moura Filho | 2,60 x | 4,70 | x | 0,05 | = | 0,61 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 |

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2023.11.13 17:57:49
 -03'00'

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE:09843852400

Maria K...
 Engenheira Civil
 CREA-PE 184927099-8

| PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 086/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022 | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|--|
| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023 | | | | | | | | | |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO | | | | | | | | | |
| LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | | | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 | | | |
| rua Sebastião Moura Filho | 2,50 | x | 1,90 | x | 0,05 | = | 0,24 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 2,50 | x | 1,50 | x | 0,05 | = | 0,19 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,10 | x | 1,10 | x | 0,05 | = | 0,06 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 6,10 | x | 1,70 | x | 0,05 | = | 0,52 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,40 | x | 2,20 | x | 0,05 | = | 0,15 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 3,90 | x | 2,00 | x | 0,05 | = | 0,39 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 4,00 | x | 3,40 | x | 0,05 | = | 0,68 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 7,40 | x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,33 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,00 | x | 1,00 | x | 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 0,90 | x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,04 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,70 | x | 2,50 | x | 0,05 | = | 0,21 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 3,90 | x | 1,80 | x | 0,05 | = | 0,35 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,00 | x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,00 | x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,00 | x | 1,20 | x | 0,05 | = | 0,06 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,00 | x | 1,00 | 0 | 0,05 | = | 0,05 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,00 | x | 9,00 | x | 0,05 | = | 0,45 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 1,50 | x | 4,30 | x | 0,05 | = | 0,32 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 2,40 | x | 0,90 | x | 0,05 | = | 0,11 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 2,50 | x | 2,30 | x | 0,05 | = | 0,29 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 2,00 | x | 1,00 | x | 0,05 | = | 0,10 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| rua Sebastião Moura Filho | 9,00 | x | 1,30 | x | 0,05 | = | 0,59 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |
| Total | | | | | | = | 81,30 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | |

Maria Kely Costa de Oliveira
 Engenheira Civil
 CREA-PE 161927099-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE | BOLETIM DE MEDIÇÃO 18/2023 | ORDEM DE SERVIÇO: | DATA DESTA MEDIÇÃO: 31/10/2023 | PERÍODO 20/10/2023 A 31/10/2023 |
|--|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| 2.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF. 07/2020 | | | | |
| Vol. (M³) | | | | |
| 81,30 | | = | 81,30 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF. 07/2020 |
| | | | | |
| | | Total = | 81,30 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF. 07/2020 |
| 2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 | | | | |
| Vol. (M³) x DMT (km) | | | | |
| 81,30 x 30,00 | | = | 2.438,87 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 |
| | | | | |
| | | Total = | 2.438,87 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 |
| 2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 | | | | |
| Vol. (M³) x DMT (km) | | | | |
| 81,30 x 65,00 | | = | 5.284,50 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 |
| | | | | |
| | | Total = | 5.284,50 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 |

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2023.11.13 17:58:00-03'00'

Maria Krizia Costa de Oliveira
 Engenharia Civil
 CREA-PE 181927/099-8