



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota  
000000412

Nº da substituída

Data de Emissão  
03-04-2024 às 05:45:17

Competência  
ABR/2024

Código de Verificação  
VBGJ22070

Data Prest. de Serviço  
03/04/2024

**PRESTADOR SERVIÇOS**



CNPJ: 12.087.161/0001-43 Inscrição Municipal: 112.824-8  
Razão social: CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI  
Endereço: AV. MÁRIO MELO - RODOVIA PE - 35 S/N 53605-405 TABATINGA  
Município: IGARASSU UF: PE  
Telefone: 81-991513061 E-mail: cassianolu@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GARANHUNS  
CPF/CNPJ/PAS: 11.303.906/0001-00 Inscrição Municipal:  
Endereço: AVENIDA SANTO ANTÔNIO 216 55293000 SANTO ANTÔNIO  
Município: GARANHUNS UF: PE  
Telefone: E-mail:

**SERVIÇOS**

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, FAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	BM - 25 DO CONTRATO 163/2022-CPLC, OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	1,00	217.272,58	217.272,58

Valor Líquido Nota (R\$): 206.843,50

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:217.272,58

Deduções (R\$) 108.636,29	Base Cálculo (R\$) 108.636,29	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 5.431,81	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 2.390,00	IRRF (RS) 2.607,27	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

BANCO DO BRASIL - AG: 8575-8 CC: 543-6 ; - MÃO DE OBRA - 10% - EQUIPAMENTO E MATERIAL 90% ; CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 ; Iss Retido na Fonte! Código da Obra:90.012.46370/72; Código do Art.:PE20220853033 Local da Prestação de Serviço: GARANHUNS - PERNAMBUCO Natureza da Operação: Tributação Fora do Município As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
SECRETARIA: S10SP

ATESTO MATERIAL RECEBIDO E/OU SERVIÇOS  
EXECUTADOS EM, 03/04/2024.

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

PRISCILA DE LIMA LEITE  
Matricula 21620  
Sec de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 12.087.161/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:54:56 do dia 08/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2024.

Código de controle da certidão: **4845.27FA.7EBC.3456**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000001875524-16

Data de Emissão: 08/02/2024

## DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 12.087.161/0001-43

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **07/05/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

**CERTIDÃO NEGATIVA MERCANTIL N° 51.191**

CERTIFICAMOS, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, QUE DOS LANÇAMENTOS EXISTENTES O CONTRIBUINTE DE QUE TRATA A PRESENTE CERTIDÃO NÃO POSSUI DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MERCANTIS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL.

**INSCRIÇÃO NO CMC:** 112.824-8

**CNPJ:** 12.087.161/0001-43

**CONTRIBUINTE:** CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

**ENDEREÇO:** AV. MÁRIO MELO - RODOVIA PE - 35, S/N TABATINGA

**ATIVIDADE:** F41204000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

**ESTA CERTIDÃO É VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.**


A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DA PREFEITURA DE IGARASSU RESERVA O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS QUE SEJAM APURADAS POSTERIORMENTE, RELATIVAS AO PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESENTE CERTIDÃO.

**DATA DA EMISSÃO:** 25/03/2024 às 11:36:05

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** RBTM94116

**CERTIDÃO N° 51.191**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.igarassu.pe.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: **CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**  
CNPJ: 12.087.161/0001-43  
Certidão nº: 2134896/2024  
Expedição: 09/01/2024, às 10:09:49  
Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.087.161/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.087.161/0001-43

**Razão**

**Social:** CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI

**Endereço:** AV MARIO MELO S/N / TABATINGA / IGARASSU / PE / 53605-405

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/03/2024 a 22/04/2024

**Certificação Número:** 2024032401084464810100

Informação obtida em 25/03/2024 10:03:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS											
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA, VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.											
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE											
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Nº 1632022-CPLC											
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 085/2022											
TOMADA DE PREÇO: Nº 058/2022											
INÍCIO: 13/09/2022 - TÉRMINO: 13/09/2023 - TÉRMINO DO ADITIVO: 13/09/2024											
EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI											
CNPJ: 12.087.191/0001-43											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO											
Item	Código	Descrição	Unidade	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Devido %	
1.0	SINAPI 077022	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		R\$ -	R\$ -						
1.1	80776	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 7.976,88	R\$ -	6,53	0,90	79.184,18	10.913,99	3,09%	
1.2	80706	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 4.248,33	R\$ -	6,53	0,90	51.436,04	7.086,19	1,06%	
2.0	SINAPI 077022	PAVIMENTAÇÃO		R\$ -	R\$ -						
2.1	102096	EXECUÇÃO DE TABA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_122020	M²	R\$ 1.977,36	R\$ -	685,25	93,85	1.354.989,51	185.777,96	52,20%	
2.2	100865	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³) AF_077020	M³	R\$ 9,36	R\$ -	685,24	93,85	6.413,85	879,37	0,25%	
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³/KM) AF_077020	M³/KM	R\$ 3,74	R\$ -	2067,30	2.815,99	76.884,52	10.541,53	2,66%	
2.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³/KM) AF_077020	M³/KM	R\$ 1,50	R\$ -	4454,43	6.106,75	66.810,64	9.160,13	2,57%	
<b>TOTAL GERAL (COM BDI)</b>											
						R\$ 2.951.487,20		R\$ 1.884.382,70	R\$ 217.272,98	R\$ 1.891.633,28	61,04%



Maria Kely Costa de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREA Nº 18912/899-8

GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400

Avaliado de forma sigilosa por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Datas: 20/04/2023 09:31:11:03:00

Respo Técnico para fiscalização de obra/serviço  
 Gilson Aurelio Barreto Duarte  
 Engenheiro Civil  
 182111830  
 CREA Nº  
 PE2020853033

Responsável Técnico  
 Nome  
 Cargo  
 Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022													
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25				ORDEM DE SERVIÇO:		DATA DESTA MEDIÇÃO: 18/03/2024		PERÍODO 01/03/2024 A 15/03/2024	
MEMÓRIA DE CÁLCULO													
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>													
<b>1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>													
	MÊS												
	0,90										0,90	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	
											0,90	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	
Total											=	0,90	
<b>1.2 Almozarife Com Encargos Complementares</b>													
	MÊS												
	0,90										6,53	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	
											6,53	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	
Total											=	0,90	
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO</b>													
<b>2.1 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020</b>													
		Comp. (m)	x	Larg. (m)	x	esp.(m)							
Rua Afrânio de Carvalho	5,20	x	3,20	x	0,05	x	0,05					0,83	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	7,90	x	1,00	x	0,05	x	0,05					0,40	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	6,10	x	1,30	x	0,05	x	0,05					0,40	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	10,80	x	1,30	x	0,05	x	0,05					0,70	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	15,20	x	3,20	x	0,05	x	0,05					2,43	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	2,80	x	4,90	x	0,05	x	0,05					0,69	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	4,10	x	3,90	x	0,05	x	0,05					0,80	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	16,90	x	1,40	x	0,05	x	0,05					1,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	1,20	x	2,20	x	0,05	x	0,05					0,13	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	1,90	x	5,00	x	0,05	x	0,05					0,48	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	2,20	x	3,80	x	0,05	x	0,05					0,42	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	1,00	x	6,50	x	0,05	x	0,05					0,33	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	6,40	x	4,60	x	0,05	x	0,05					1,47	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	2,00	x	2,90	x	0,05	x	0,05					0,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Maria Krizia Costa de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREABR/PE-1619274099-8

GILSON AURELIO Assinado de forma digital  
 BARRETO por GILSON AURELIO  
 DUARTE:098438 52400  
 Dados: 2024.04.03 09:31:16 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 086/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 086/2022										
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25		ORDEM DE SERVIÇO:		DATA DESTA MEDIÇÃO: 18/03/2024	PERÍODO 01/03/2024 A 16/03/2024
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
Dia 04/03/2024										
Rua Phênix	1,00	X	3,00	X	0,05		=	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Phênix	5,30	X	4,60	X	0,05		=	1,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Phênix	2,70	X	2,50	X	0,05		=	0,34	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Phênix	2,30	X	4,60	X	0,05		=	0,53	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Phênix	3,20	X	2,90	X	0,05		=	0,46	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Phênix	5,10	X	4,80	X	0,05		=	1,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Phênix	4,90	X	3,40	X	0,05		=	0,83	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Phênix	5,30	X	4,70	X	0,05		=	1,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Phênix	6,00	X	4,70	X	0,05		=	1,41	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Phênix	3,40	X	5,00	X	0,05		=	0,85	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Phênix	12,30	X	1,10	X	0,05		=	0,68	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Phênix	12,50	X	1,30	X	0,05		=	0,81	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Phênix	4,50	X	1,90	X	0,05		=	0,43	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Dia 05/03/2024										
Rua José Cardoso	1,30	X	1,40	X	0,05		=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	1,40	X	1,30	X	0,05		=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	3,60	X	2,50	X	0,05		=	0,45	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	1,00	X	1,00	X	0,05		=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	1,00	X	1,00	X	0,05		=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	2,30	X	2,50	X	0,05		=	0,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	

Maria Kryla Costa de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREA-PE 09871099-8

Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024-03-05 09:31:22 -03'00'

GILSON AURELIO  
 BARRETO  
 DUARTE:09843852400



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 086/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 068/2022  
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25  
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 18/03/2024	PERÍODO 01/03/2024 A 16/03/2024						
Rua José Cardoso	2,40	x	3,50	x	0,05	x	0,05	=	0,42	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	4,20	x	2,60	x	0,05	x	0,05	=	0,55	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	4,70	x	2,70	x	0,05	x	0,05	=	0,63	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	6,40	x	3,10	x	0,05	x	0,05	=	0,99	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	1,20	x	0,80	x	0,05	x	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	5,30	x	1,80	x	0,05	x	0,05	=	0,48	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	1,60	x	1,90	x	0,05	x	0,05	=	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	1,40	x	1,50	x	0,05	x	0,05	=	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	1,00	x	1,00	x	0,05	x	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	1,10	x	1,90	x	0,05	x	0,05	=	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	5,50	x	1,20	x	0,05	x	0,05	=	0,33	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	3,80	x	2,70	x	0,05	x	0,05	=	0,51	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	1,90	x	2,10	x	0,05	x	0,05	=	0,20	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	2,30	x	2,70	x	0,05	x	0,05	=	0,31	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	1,80	x	1,00	x	0,05	x	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	1,80	x	2,60	x	0,05	x	0,05	=	0,23	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	6,40	x	0,80	x	0,05	x	0,05	=	0,26	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	2,10	x	1,50	x	0,05	x	0,05	=	0,16	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	3,30	x	1,00	x	0,05	x	0,05	=	0,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	4,10	x	1,10	x	0,05	x	0,05	=	0,23	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	6,90	x	3,20	x	0,05	x	0,05	=	1,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	4,20	x	1,40	x	0,05	x	0,05	=	0,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	5,20	x	2,70	x	0,05	x	0,05	=	0,70	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	3,60	x	3,50	x	0,05	x	0,05	=	0,63	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua José Cardoso	7,70	x	1,10	x	0,05	x	0,05	=	0,42	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 086/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 068/2022  
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25  
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 18/03/2024	PERÍODO 01/03/2024 A 15/03/2024					
Dia 08/03/2024									
Rua Vereador Antônio Adeldo	3,60	X	4,80	X	0,05	X	0,86	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Vereador Antônio Adeldo	29,90	X	2,70	X	0,05	X	4,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Vereador Antônio Adeldo	1,10	X	1,20	X	0,05	X	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Vereador Antônio Adeldo	10,00	X	1,30	X	0,05	X	0,65	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Vereador Antônio Adeldo	10,20	X	3,00	X	0,05	X	1,53	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Vereador Antônio Adeldo	11,60	X	4,90	X	0,05	X	2,84	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Vereador Antônio Adeldo	7,10	X	4,00	X	0,05	X	1,42	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Dia 11/03/2024									
Rua José Cardoso	9,60	X	1,60	X	0,05	X	0,77	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	3,70	X	2,90	X	0,05	X	0,54	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	4,60	X	6,30	X	0,05	X	1,45	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	6,30	X	4,70	X	0,05	X	1,48	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	2,30	X	2,90	X	0,05	X	0,33	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	4,10	X	4,20	X	0,05	X	0,86	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	3,50	X	6,30	X	0,05	X	1,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	7,70	X	3,90	X	0,05	X	1,50	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	2,70	X	1,90	X	0,05	X	0,26	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	7,40	X	1,10	X	0,05	X	0,41	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	3,60	X	3,50	X	0,05	X	0,63	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	2,10	X	4,50	X	0,05	X	0,47	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	1,20	X	3,10	X	0,05	X	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua José Cardoso	2,40	X	2,30	X	0,05	X	0,28	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	

Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.04.03 09:31:13  
 -03'00'

Maria Krycia Costa de Oliveira  
 Engenharia Civil  
 CREA PE 189737099-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPIC - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 086/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 086/2022  
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25  
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 18/03/2024	PERÍODO 01/03/2024 A 16/03/2024					
Dia 12/03/2024									
Rua Phenix	3,90	X	4,90	X	0,05	X	=	0,96	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	2,40	X	3,70	X	0,05	X	=	0,44	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	5,00	X	3,90	X	0,05	X	=	0,98	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	1,50	X	5,90	X	0,05	X	=	0,44	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	3,90	X	6,20	X	0,05	X	=	1,21	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	1,70	X	4,60	X	0,05	X	=	0,39	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	8,00	X	3,30	X	0,05	X	=	1,32	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	6,00	X	4,50	X	0,05	X	=	1,35	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	3,10	X	2,70	X	0,05	X	=	0,42	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	6,40	X	1,20	X	0,05	X	=	0,38	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	2,90	X	2,80	X	0,05	X	=	0,41	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	2,20	X	4,30	X	0,05	X	=	0,47	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	3,60	X	6,40	X	0,05	X	=	1,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	2,80	X	1,80	X	0,05	X	=	0,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 13/03/2024									
Rua Phenix	8,30	X	3,70	X	0,05	X	=	1,54	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	4,10	X	4,80	X	0,05	X	=	0,98	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	0,70	X	2,20	X	0,05	X	=	0,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	3,40	X	2,40	X	0,05	X	=	0,41	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	3,50	X	4,00	X	0,05	X	=	0,70	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	11,40	X	3,50	X	0,05	X	=	2,00	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	16,70	X	4,10	X	0,05	X	=	3,42	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	12,10	X	1,20	X	0,05	X	=	0,73	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	1,70	X	1,10	X	0,05	X	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phenix	1,80	X	1,50	X	0,05	X	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 068/2022  
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 18/03/2024	PERÍODO 01/03/2024 A 15/03/2024				
Dia 14/03/2024								
Rua Phênix	8,30	X	1,10	X	0,05	=	0,46	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	8,70	X	1,80	X	0,05	=	0,78	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	1,30	X	5,70	X	0,05	=	0,37	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	7,10	X	3,90	X	0,05	=	1,38	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	5,20	X	1,80	X	0,05	=	0,47	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	9,20	X	1,70	X	0,05	=	0,78	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	2,40	X	1,80	X	0,05	=	0,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	2,20	X	3,60	X	0,05	=	0,40	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	2,80	X	1,50	X	0,05	=	0,21	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	5,90	X	2,60	X	0,05	=	0,77	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	6,90	X	5,90	X	0,05	=	2,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	2,30	X	1,70	X	0,05	=	0,20	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	5,10	X	1,00	X	0,05	=	0,26	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	5,30	X	3,80	X	0,05	=	1,01	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	2,30	X	1,00	X	0,05	=	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Phênix	2,70	X	5,70	X	0,05	=	0,77	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 15/03/2024								
Rua Carlos Drumond de Andrade	6,10	X	2,10	X	0,05	=	0,64	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Carlos Drumond de Andrade	1,10	X	2,20	X	0,05	=	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Carlos Drumond de Andrade	3,00	X	2,00	X	0,05	=	0,30	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Carlos Drumond de Andrade	2,00	X	1,80	X	0,05	=	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Carlos Drumond de Andrade	4,70	X	2,40	X	0,05	=	0,56	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Carlos Drumond de Andrade	3,30	X	5,00	X	0,05	=	0,83	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:0984385240  
Dados: 2024.04.03 09:31:41  
-03'00"

Maria Kryzia Costa de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA: 181837099-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022-CPLC - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 086/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022  
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 18/03/2024	PERÍODO 01/03/2024 A 15/03/2024
Rua Carlos Drumond de Andrade	6,40 x 0,05	=	2,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Carlos Drumond de Andrade	4,50 x 0,05	=	0,43	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Carlos Drumond de Andrade	17,90 x 0,05	=	5,82	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Total			93,95	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
<b>2.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020</b>				
Vol. (M³)				
93,95		=	93,95	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³). AF_07/2020
Total			93,95	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³). AF_07/2020
<b>2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020</b>				
Vol. (M³) x DMT (km)				
93,95 x 30,00		=	2.818,59	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020
Total			2.818,59	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020
<b>2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020</b>				
Vol. (M³) x DMT (km)				
93,95 x 65,00		=	6.106,75	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020
Total			6.106,75	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.04.03 09:31:47 -03'00'

Maria Kryda Costa de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 181927-099-8