

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024 (1º T A)

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023-SIOSP

CONTRATO: Nº 008/2023-SIOSP

PRAZO DA 1ª TA: 90 (noventa) dias

INÍCIO: 01/01/2024 TERMINO: 31/03/2024 - INÍCIO 1º TA: 01/04/2024 TERMINO 1º TA: 30/06/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO APÓS A 1ª TA:	784.109,68
VALOR MEDIÇÃO:	105.155,98
ACUMULADO:	105.155,98
SALDO:	678.953,70
PERÍODO:	DATA
	25/04/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNID. C/DIR. CONTRATO	PREÇO TOTAL			%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM										
1.1			MÃO DE OBRA										
1.1.1	SINAPH JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,75	0,13	25.239,97	18.929,98	-	3.281,20	3.281,20	17,33	
1.1.2	SINAPH JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÊS	3,00	0,50	5.047,99	15.143,97	-	2.524,00	2.524,00	16,67	
1.1.3	SINAPH JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÊS	3,00	0,50	4.133,56	12.400,68	-	2.066,78	2.066,78	16,67	
1.1.4	SINAPH JUL/2017	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÊS	12,00	1,50	4.330,20	51.962,40	-	6.495,30	6.495,30	12,50	
1.1.5	SINAPH JUL/2017	41084	SERVEENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÊS	18,00	2,50	4.447,08	80.047,44	-	11.117,70	11.117,70	13,89	
1.1.6	SINAPH JUL/2017	7592	TOPOGRAFO**	H	48,00	-	40,75	1.956,00	-	-	-	-	
			SUBTOTAL 1.1					180.440,47		25.484,98	25.484,98	14,12	
1.2			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (EQUIPAMENTOS)										
1.2.1	SINAPI JUL/2017	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO, AE 06/2014	CHP	712,50	148,00	237,31	169.083,38	-	35.121,88	35.121,88	20,77	
1.2.2	SINAPI JUL/2017	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AE 06/2014	CHP	540,00	96,00	126,56	68.342,40	-	12.149,76	12.149,76	17,78	

Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457 JUNIOR:4570321 03213487 3487
 Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:81158688415

Sinyal Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024 (1º T A)

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023-SIOSP

CONTRATO: Nº 008/2023-SIOSP

PRAZO DA 1ª TA: 90 (noventa) dias

INÍCIO: 01/01/2024 TERMINO: 31/03/2024 -- INÍCIO 1ª TA: 01/04/2024 TERMINO 1ª TA: 30/06/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO APÓS A 1ª TA: 784.109,68

VALOR MEDIÇÃO: 105.155,98

ACUMULADO: 105.155,98

SALDO: 678.953,70

PERÍODO: DATA

01/04/2024 A 15/04/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			F. UNIF. C/RECI CONTRATO	PREÇO TOTAL			%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	MEDIDO	ACUMULADO	
1.2.3	SINAPI JUL/2017	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M - CHP DIURNO. AF_06/2014.	CHP	329,06	88,00	88,00	126,56	41.645,83	11.137,28	11.137,28	26,74
1.2.4	DNIT. CONSULTORI A.JUL/2017	-	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	MES	0,00	-	-	2.847,65	-	-	-	-
			SUBTOTAL 1.2						279.071,61		58.408,92	20,93
1.3			CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)									
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1.20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	540,00	96,00	96,00	221,48	119.599,20	21.262,08	21.262,08	17,78
1.3.2	SINAPI JUL/2017	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00	-	-	158,21	18.985,20	-	-	-
1.3.3	SINAPI JUL/2017	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00	-	-	126,56	15.187,20	-	-	-

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Dados: 2024.05.14 08:14:34 -03'00'

Sinvaldo Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns
 Página 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024 (1º T A)

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023-SIOSP

CONTRATO: Nº 008/2023-SIOSP

PRazo DA 1ª TA: 90 (noventa) dias

INICIO: 01/01/2024 TERMINO: 31/03/2024 -- INICIO 1º TA: 01/04/2024 TERMINO 1º TA: 30/06/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO APÓS A 1ª TA: 784.109,68

VALOR MEDIÇÃO: 105.155,98

ACUMULADO: 105.155,98

SALDO: 678.953,70

PERÍODO: DATA

01/04/2024 A 15/04/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			F. UNID. c/orig. contrato	PREÇO TOTAL			%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	MEDIDO	ACUMULADO		
1.3.4	SINAPI JUL/2017	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00	-	-	110,74	-	-	-	-	
1.3.5	SINAPI JUL/2017	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AE_06/2014	CHP	120,00	-	-	126,56	15.187,20	-	-	-	
			SUBTOTAL 1.3						182.247,60			21.262,08	11,67
			SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL						641.759,68			105.155,98	16,39
2.0			OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO										
2.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRAMENTO DE RSU										
2.3.3	SINAPI JUL/2017	25867	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (NBR.15352)	M²	5.000,00	-	-	28,47	142.350,00	-	-	-	-
			SUBTOTAL 2.3						142.350,00			-	-
			SUBTOTAL 2.0						142.350,00			-	-
			TOTAL						784.109,68			105.155,98	16,39

Sinvaldo Alves Albino
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
Dados: 2024.05.14 08:15:02 -03'00'

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
8415

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024 (1º Aditivo)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE
PERÍODO:	01/04/2024 A 15/04/2024

DIA	EQUIP	TRATOR	RETRO	ESCAVADEIRA	PATROL	ROLO	PIPA	CAÇAMBA
		HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA
1-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
2-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
3-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
4-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
5-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
6-abr		8,0	0,0	4,0				4,0
7-abr		0,0	0,0	0,0				0,0
8-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
9-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
10-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
11-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
12-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
13-abr		8,0	0,0	4,0				4,0
14-abr		0,0	0,0	0,0				0,0
15-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
16-abr								
17-abr								
18-abr								
19-abr								
20-abr								
21-abr								
22-abr								
23-abr								
24-abr								
25-abr								
26-abr								
27-abr								
28-abr								
29-abr								
30-abr								
TOTAL		148,0	88,0	96,0	0,0	0,0	0,0	96,0

MÃO DE OBRA

NOME	FUNÇÃO
FÁBIO ANDRÉ FRUTUOSO LOPES	ENGENHEIRO
ANNA CLÁUDIA DE FREITAS ARRUDA	ENGENHEIRA
JOSÉ LUIZ DOS ANJOS FERREIRA	VIGIA
ANTÔNIO FERNANDO LUNA TORRES	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
IDNELSON SILVESTRE DE OLIVEIRA	ENCARREGADO
JOSÉ CÍCERO ALVES DE ALBURQUERQUE	AGENTE DE LIMPEZA
ANACLETO LUIZ DA SILVA	VIGIA
EDSON DA SILVA MELO	VIGIA
EMANUEL SILVA NOBRE	AGENTE DE LIMPEZA
JOSÉ EDSON FERREIRA DA SILVA	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA
MANOEL EDERIVALDO C. DA SILVA	MOTORISTA
LEONARDO FERREIRA DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA
ADELMO DE BARROS FERREIRA	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA
ERICK DOS SANTOS SILVA	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
MÁRIO CESAR DO N. DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 3213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032134 87


FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158 688415
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415 Dados: 2024.05.10 10:28:03 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024 (1º Aditivo)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE
PERÍODO:	01/04/2024 A 15/04/2024
JACKSON DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA
CONTRATANTE	CONTRATADA
	FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415 Dados: 2024.05.10 10:28:24 -03'00'

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487
Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:4570321
3487


Sinval Rodrigues Albino
Matricula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024 (1º Aditivo)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
PERÍODO:	01/04/2024 A 15/04/2024		EQUIPAMENTO:	TRATOR DE ESTEIRAS	
OBJETO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE				
DIA \ EQUIP	TRATOR DE ESTEIRAS				HORAS TRABALHADAS
	1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-abr	12380,0	12388,0	12388,0	12392,0	12,0
2-abr	12392,0	12400,0	12400,0	12404,0	12,0
3-abr	12404,0	12412,0	12412,0	12416,0	12,0
4-abr	12416,0	12424,0	12424,0	12428,0	12,0
5-abr	12428,0	12436,0	12436,0	12440,0	12,0
6-abr	12440,0	12444,0	12444,0	12448,0	8,0
7-abr	12448,0	12448,0	12448,0	12448,0	0,0
8-abr	12448,0	12456,0	12456,0	12460,0	12,0
9-abr	12460,0	12468,0	12468,0	12472,0	12,0
10-abr	12472,0	12480,0	12480,0	12484,0	12,0
11-abr	12484,0	12492,0	12492,0	12496,0	12,0
12-abr	12496,0	12504,0	12504,0	12508,0	12,0
13-abr	12508,0	12512,0	12512,0	12516,0	8,0
14-abr	12516,0	12516,0	12516,0	12516,0	0,0
15-abr	12516,0	12524,0	12524,0	12528,0	12,0
16-abr					
17-abr					
18-abr					
19-abr					
20-abr					
21-abr					
22-abr					
23-abr					
24-abr					
25-abr					
26-abr					
27-abr					
28-abr					
29-abr					
30-abr					
TOTAL					148,0

Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

CONTRATANTE

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 3213487
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATADA

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:811586 88415
Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
Dados: 2024.05.10 10:27:28 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024 (1º Aditivo)**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
PERÍODO:	01/04/2024 A 15/04/2024		EQUIPAMENTO:		RETROSCAVADEIRA
OBJETO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE				
DIA \ EQUIP	RETROSCAVADEIRA				HORAS TRABALHADAS
	1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-abr	3924,0	3932,0			8,0
2-abr	3932,0	3940,0			8,0
3-abr	3940,0	3948,0			8,0
4-abr	3948,0	3956,0			8,0
5-abr	3956,0	3964,0			8,0
6-abr	3964,0	3964,0			0,0
7-abr	3964,0	3964,0			0,0
8-abr	3964,0	3972,0			8,0
9-abr	3972,0	3980,0			8,0
10-abr	3980,0	3988,0			8,0
11-abr	3988,0	3996,0			8,0
12-abr	3996,0	4004,0			8,0
13-abr	4004,0	4004,0			0,0
14-abr	4004,0	4004,0			0,0
15-abr	4004,0	4012,0			8,0
16-abr					
17-abr					
18-abr					
19-abr					
20-abr					
21-abr					
22-abr					
23-abr					
24-abr					
25-abr					
26-abr					
27-abr					
28-abr					
29-abr					
30-abr					
TOTAL					88,0

Sinval Rodrigues Albino
Matr. nº. 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

CONTRATANTE

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457 03213487
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATADA
FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:811586 88415
Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
Dados: 2024.05.10 10:26:12 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
PERÍODO:	01/04/2024 A 15/04/2024		EQUIPAMENTO:	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
OBJETO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE				
DIA \ EQUIP	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				HORAS TRABALHADAS
	1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-abr	6585,0	6593,0			8,0
2-abr	6593,0	6601,0			8,0
3-abr	6601,0	6609,0			8,0
4-abr	6609,0	6617,0			8,0
5-abr	6617,0	6625,0			8,0
6-abr	6625,0	6629,0			4,0
7-abr	6629,0	6629,0			0,0
8-abr	6629,0	6637,0			8,0
9-abr	6637,0	6645,0			8,0
10-abr	6645,0	6653,0			8,0
11-abr	6653,0	6661,0			8,0
12-abr	6661,0	6669,0			8,0
13-abr	6669,0	6673,0			4,0
14-abr	6673,0	6673,0			0,0
15-abr	6673,0	6681,0			8,0
16-abr					
17-abr					
18-abr					
19-abr					
20-abr					
21-abr					
22-abr					
23-abr					
24-abr					
25-abr					
26-abr					
27-abr					
28-abr					
29-abr					
30-abr					
TOTAL					96,0

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

CONTRATANTE

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45 703213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATADA

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868 8415
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Dados: 2024.05.10 10:25:45 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024 (1º Aditivo)**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
PERÍODO:	01/04/2024 A 15/04/2024	EQUIPAMENTO:	CAÇAMBA BASCULANTE 01 - PDO-1046
OBJETO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE		

DIA	EQUIP	CAMINHÃO BASCULANTE				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-abr		13421,0	13429,0			8,0
2-abr		13429,0	13437,0			8,0
3-abr		13437,0	13445,0			8,0
4-abr		13445,0	13453,0			8,0
5-abr		13453,0	13461,0			8,0
6-abr		13461,0	13465,0			4,0
7-abr		13465,0	13465,0			0,0
8-abr		13465,0	13473,0			8,0
9-abr		13473,0	13481,0			8,0
10-abr		13481,0	13489,0			8,0
11-abr		13489,0	13497,0			8,0
12-abr		13497,0	13505,0			8,0
13-abr		13505,0	13509,0			4,0
14-abr		13509,0	13509,0			0,0
15-abr		13509,0	13517,0			8,0
16-abr						
17-abr						
18-abr						
19-abr						
20-abr						
21-abr						
22-abr						
23-abr						
24-abr						
25-abr						
26-abr						
27-abr						
28-abr						
29-abr						
30-abr						
					TOTAL	96,0

Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

CONTRATANTE

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATADA

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
Dados: 2024.05.10 10:25:19 -03'00'