

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS											
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 78											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTINEIROS, JARDINS E DEBANS, LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.											
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE											
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: N° 153/2022-CP/LC											
PROCESSO LICITATÓRIO: N° 083/2022											
TOMADA DE PREÇO: N° 058/2022											
INÍCIO: 13/09/2022 - TÉRMINO: 13/09/2022 - TÉRMINO DO ADITIVO: 13/09/2024											
EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI											
CNPJ: 12.067.181/0001-13											
RESCISÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO											
Item	Código	Descrição	Unidade	Preço Unitário / BDI	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Acumulado incluído o período	Diferença %	
EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)											
			Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluído o período	Diferença %					
1.0	51491	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MH	7.876,88	-	9.88	1,24	118.564,48	15.256,30	134.620,78	4,55%
1.1	90776	ENCARGOS GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MH	7.876,88	-	9.88	1,24	71.096,05	9.787,33	81.433,38	2,39%
1.2	90786	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MH	4.249,33	-	6,88	1,24	41.984,41	5.299,17	47.67,58	1,60%
2.0	51491	PAVIMENTAÇÃO	M²	-	-	-	-	2.772.442,47	284.613,96	3.057.056,43	88,64%
2.1	102096	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (MIXAGEM EM URBANA) E PINTURA DE LISAGEM, AF. (UNIDADE: M², AF. 27/2020)	M²	1.977,85	-	1034,92	129,56	2.445.800,23	266.277,96	2.712.078,19	78,00%
2.2	102085	OBRA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³, AF. 27/2020)	M³	9,36	-	1034,91	129,58	8.683,05	1.212,87	10.895,92	0,37%
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 1/2" EM VIA URBANA (PAVIMENTAÇÃO, DMT ATÉ 30 KG QUÍMICO: UNIDADE: M³, AF. 27/2020)	M³	3,74	-	31039,52	3.887,45	118.084,05	14.539,06	132.623,12	4,43%
2.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 1/2" EM VIA URBANA (PAVIMENTAÇÃO, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KG UNIDADE: M³, AF. 27/2020)	M³	1,50	-	8749,49	8.422,79	100.874,23	12.834,05	113.708,28	3,85%
TOTAL GERAL (COM BDI)						R\$ 2.395.487,20		R\$ 2.392.006,33	R\$ 2.681.057,39	87,20%	

GILSON AURELIO BARRETO
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Dados: 2022.05.07 10:28:04 -03'00'

Nome: Gilson Aurelio Barreto Duarte
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA Nº: 182111630
 N° ART: PE2202055333

Pablo Luiz Rodrigues
 Representante: Titular
 Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15968
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 28

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 28	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 03/05/2024	PERÍODO 16/04/2024 A 30/04/2024					
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1.1 ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
		MÊS							
		1,24	=	1,24					
		01/0		45.399,00					
		Total	=	1,24					
1.2 Almoxarife Com Encargos Complementares									
		MÊS							
		1,24	=	1,24					
		8,53		ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
		8,53		ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
		Total	=	1,24					
2.0 PAVIMENTAÇÃO									
2.1 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020									
Dia 16/05/2024									
	Comp. (m)	x	Lang. (m)	x	esp.(m)				
rua Jânio quadro	4,60	x	4,10	x	0,05	=	0,94	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	1,00	x	4,50	x	0,05	=	0,23	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	2,80	x	4,30	x	0,05	=	0,60	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	6,20	x	5,40	x	0,05	=	1,67	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	3,60	x	7,80	x	0,05	=	1,40	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	4,60	x	2,20	x	0,05	=	0,51	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	14,80	x	4,80	x	0,05	=	3,55	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	14,10	x	1,40	x	0,05	=	0,89	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	12,00	x	1,00	x	0,05	=	0,60	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	5,70	x	5,50	x	0,05	=	1,57	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	4,50	x	5,10	x	0,05	=	1,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Dia 17/05/2024									
rua Jânio quadro	4,80	x	5,50	x	0,05	=	1,32	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	4,40	x	1,10	x	0,05	=	0,24	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	8,90	x	4,40	x	0,05	=	1,96	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	7,00	x	0,80	x	0,05	=	0,28	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Jânio quadro	28,10	x	6,10	x	0,05	=	8,57	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.05.07 10:22:10
-03700

Pablo Luiz Rodrigues
Cadastrado Civil
19.222.995-1

Sinval Rodrigues Albino
26 Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 28
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 28			ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 03/05/2024	PERÍODO 16/04/2024 A 30/04/2024	
rua Jânio quadro	4,60	X	1,70	X	0,05	0,39	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 18/05/2024							
rua Jânio quadro	10,50	X	5,00	X	0,05	2,63	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	7,50	X	2,80	0	0,05	1,05	
rua Jânio quadro	20,50	X	1,30	X	0,05	1,33	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	4,90	X	1,40	X	0,05	0,34	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	4,40	X	2,40	X	0,05	0,53	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	7,20	X	4,20	X	0,05	1,51	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	34,00	X	2,40	X	0,05	4,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	1,60	X	0,90	X	0,05	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	15,00	X	1,60	X	0,05	1,20	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	3,00	X	2,10	X	0,05	0,32	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 19/05/2024							
rua Jânio quadro	7,80	X	6,60	X	0,05	2,57	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	9,20	X	5,60	X	0,05	2,58	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	8,50	X	5,80	X	0,05	2,47	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	6,00	X	4,50	X	0,05	1,35	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	10,00	X	6,50	X	0,05	3,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	10,60	X	1,50	X	0,05	0,80	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 22/05/2024							
rua Jânio quadro	21,50	X	6,50	X	0,05	6,89	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	8,40	X	2,20	X	0,05	0,89	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	36,60	X	2,60	X	0,05	4,76	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 23/05/2024							
rua Jânio quadro	6,30	X	1,90	X	0,05	0,60	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	11,50	X	3,00	X	0,05	1,73	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE:09843852400
 03/09

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1

Sinval Rodrigues Albino
 3/6
 Matrícula: 15958
 Ser. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 28
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 28		ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 03/05/2024	PERÍODO 16/04/2024 A 30/04/2024			
rua Jânio quadro	10,80	X	2,70	X	0,05	=	1,46	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	7,00	X	5,70	X	0,05	=	2,00	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	7,00	X	5,70	X	0,05	=	2,00	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	7,60	X	4,60	X	0,05	=	1,75	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	12,50	X	3,10	X	0,05	=	1,84	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	6,80	X	5,70	X	0,05	=	1,84	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 25/05/2024								
rua Jânio quadro	12,60	X	8,60	X	0,05	=	5,42	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	23,10	X	6,50	X	0,05	=	7,51	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 26/05/2024								
rua Jânio quadro	9,30	X	3,50	X	0,05	=	1,63	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	6,00	X	2,50	X	0,05	=	0,75	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	9,00	X	3,80	X	0,05	=	1,71	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	8,90	X	2,20	X	0,05	=	0,88	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	13,00	X	6,50	X	0,05	=	4,23	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	6,10	X	1,70	X	0,05	=	0,52	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	2,60	X	1,30	X	0,05	=	0,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	28,80	X	2,40	X	0,05	=	3,46	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 29/05/2024								
rua Jânio quadro	9,50	X	0,80	X	0,05	=	0,38	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	1,00	X	2,80	X	0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	5,00	X	9,40	X	0,05	=	2,35	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	4,60	X	13,60	X	0,05	=	3,13	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	4,40	X	11,30	X	0,05	=	2,49	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	4,60	X	6,60	X	0,05	=	1,52	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 28
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 28	ORDEN DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 03/05/2024	PERÍODO 16/04/2024 A 30/04/2024
rua Jânio quadro	2,80 x 2,40 x 0,05	X	0,34	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	20,20 x 2,20 x 0,05	X	2,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	2,20 x 1,70 x 0,05	X	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	9,00 x 2,70 x 0,05	X	1,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	5,30 x 2,40 x 0,05	X	0,64	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	9,90 x 6,30 x 0,05	X	3,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	5,70 x 3,20 x 0,05	X	0,81	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	30,80 x 2,80 x 0,05	X	4,31	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	6,50 x 2,30 x 0,05	X	0,75	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Jânio quadro	10,10 x 2,90 x 0,05	X	1,46	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Total		=	129,58	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
2.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020			
	Vol. (M³)			
	129,58		129,58	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³). AF_07/2020
Total		=	129,58	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³). AF_07/2020
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
	Vol. (M³) x DMT (km)			
	129,58 x 30,00		3.887,45	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020
Total		=	3.887,45	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
	Vol. (M³) x DMT (km)			
	129,58 x 65,00		8.422,70	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020
Total		=	8.422,70	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Data: 05/2024 05:07:10Z 226
 -03/00

Pablo Luiz Rodrigues
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns