



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 26

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: N° 103/2002-CPLC
 PROCESSO LICITATORIO: N° 065/2022

TOMADA DE PREÇO: N° 056/2022
 INÍCIO: 13/08/2022 - TÉRMINO: 30/09/2023 - TÉRMINO DO ADITIVO: 13/09/2024
 EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ LIRA CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 12.097.181/0001-13

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição	Unid.	2º TERMO ADITIVO		Acumulado até o período anterior	Medição no período	Acumulado incluído no período	Devido %
				Preço Unitário (C/BDI)	Preço Total				
1.0	8NAPI 07/2022	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		R\$	-			13.338,83	3,99%
1.1	80779	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 7.876,88	-	7,43	1,10	8.664,57	2,28%
1.2	80780	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 4.248,33	-	7,43	1,10	4.874,26	1,23%
2.0	8NAPI 07/2022	PAVIMENTAÇÃO		R\$	-			252.878,04	66,55%
2.1	102086	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASPALTICO (ADICIONADO EM USINA) E PINTURA DE LIGACAO. AF_12/2020	M²	R\$ 1.877,35	-	778,20	115,13	227.988,24	59,92%
2.2	100985	CARGA DE MISTURA ASPALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³, N° 07/2020)	M³	R\$ 9,38	-	778,19	115,13	1.077,62	0,28%
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT. ATE 30 KM (UNIDADE: M³*KM, N° 07/2020)	M³*KM	R\$ 3,74	-	23275,85	3.453,98	12.817,82	3,40%
2.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT. EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³*KM, N° 07/2020)	M³*KM	R\$ 1,50	-	50847,18	7.485,45	11.225,18	2,95%
TOTAL GERAL (COM BDI)				R\$	2.851.487,20			286.317,79	70,89%

EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)
 Acumulado até o período anterior: R\$ 90.997,77
 Medição no período: R\$ 13.338,83
 Acumulado incluído no período: R\$ 104.336,60
 Devido %: 3,99%

Acumulado até o período anterior: R\$ 58.525,23
 Medição no período: R\$ 8.664,57
 Acumulado incluído no período: R\$ 67.189,80
 Devido %: 2,28%

Acumulado até o período anterior: R\$ 31.972,54
 Medição no período: R\$ 4.874,26
 Acumulado incluído no período: R\$ 36.246,80
 Devido %: 1,23%

Acumulado até o período anterior: R\$ 1.711.337,31
 Medição no período: R\$ 252.878,04
 Acumulado incluído no período: R\$ 1.964.315,47
 Devido %: 66,55%

Acumulado até o período anterior: R\$ 1.540.747,47
 Medição no período: R\$ 227.988,24
 Acumulado incluído no período: R\$ 1.768.405,71
 Devido %: 59,92%

Acumulado até o período anterior: R\$ 7.293,22
 Medição no período: R\$ 1.077,62
 Acumulado incluído no período: R\$ 8.370,84
 Devido %: 0,28%

Acumulado até o período anterior: R\$ 87.426,05
 Medição no período: R\$ 12.817,82
 Acumulado incluído no período: R\$ 100.343,87
 Devido %: 3,40%

Acumulado até o período anterior: R\$ 75.870,77
 Medição no período: R\$ 11.225,18
 Acumulado incluído no período: R\$ 87.195,95
 Devido %: 2,95%

Acumulado até o período anterior: R\$ 1.891.835,28
 Medição no período: R\$ 286.317,79
 Acumulado incluído no período: R\$ 2.097.753,07
 Devido %: 70,89%

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Assinatura de Responsável Técnico
 Gilson Aurelio Barreto
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2024.04.11 06:28:33 -03'00'

Nome: Gilson Aurelio Barreto Duarte
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA Nº: 182111930
 Nº ART: PE20220893933

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 068/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 26	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 02/04/2024	PERÍODO 16/03/2024 A 31/03/2024
rua Vereador Antônio Adeildo	3,10 x 1,80 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	4,10 x 2,60 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	19,00 x 1,20 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	1,90 x 3,20 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	1,40 x 2,40 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	5,00 x 3,20 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	4,10 x 1,00 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	3,30 x 1,40 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	29,50 x 4,50 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	2,70 x 2,50 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	11,80 x 2,10 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Dia 20/05/2024				
rua Vereador Antônio Adeildo	8,10 x 3,00 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	9,50 x 2,60 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	2,00 x 1,80 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	6,60 x 5,10 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	10,00 x 2,40 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	2,60 x 2,80 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	1,70 x 4,90 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	2,90 x 1,60 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	2,90 x 1,80 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	11,00 x 4,90 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	6,50 x 1,60 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	7,30 x 2,50 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	5,80 x 2,70 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Vereador Antônio Adeildo	3,70 x 4,90 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Dados: 2024.04.11 06:28:50 -03'00'

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 26	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 02/04/2024	PERÍODO 16/03/2024 A 31/03/2024				
Dia 21/03/2024								
rua Vereador Antônimo Adeildo	5,30	X	7,20	X	0,05	=	1,91	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	6,90	X	2,40	X	0,05	=	0,83	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	7,70	X	4,80	X	0,05	=	1,85	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	1,60	X	2,40	X	0,05	=	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	2,20	X	4,00	X	0,05	=	0,44	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	7,10	X	2,70	X	0,05	=	0,96	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	4,70	X	4,50	X	0,05	=	1,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	1,00	X	1,00	X	0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	2,30	X	3,80	X	0,05	=	0,44	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	9,70	X	4,00	X	0,05	=	1,94	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	5,10	X	2,50	X	0,05	=	0,64	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	5,70	X	4,70	X	0,05	=	1,34	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	1,50	X	4,60	X	0,05	=	0,35	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	2,20	X	1,50	X	0,05	=	0,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	1,70	X	1,40	X	0,05	=	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	1,10	X	1,30	X	0,05	=	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Vereador Antônimo Adeildo	2,20	X	2,00	X	0,05	=	0,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 22/03/2024								
Carlos Drumond de Andrade	2,40	X	3,60	X	0,05	=	0,43	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	7,20	X	5,40	X	0,05	=	1,94	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	13,20	X	6,50	X	0,05	=	4,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	16,10	X	4,20	X	0,05	=	3,38	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	9,20	X	6,50	X	0,05	=	2,99	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 25/03/2024								
Carlos Drumond de Andrade	5,10	X	1,90	X	0,05	=	0,48	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	6,30	X	3,90	X	0,05	=	1,23	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE-09843852400
 Dados: 2024.04.11 06:28:55 -03'00'

Sinval Rodrigues
 Matrícula: 123456789
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 25			ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 02/04/2024	PERÍODO 16/03/2024 A 31/03/2024	
Carlos Drumond de Andrade	13,20	x	2,70	x	0,05	1,78	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	9,10	x	1,90	x	0,05	0,86	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	6,00	x	6,40	x	0,05	1,92	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	6,70	x	3,50	x	0,05	1,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	1,90	x	2,20	x	0,05	0,21	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	6,80	x	3,40	x	0,05	1,16	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	12,20	x	2,00	x	0,05	1,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	11,00	x	2,20	x	0,05	1,21	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	5,30	x	1,30	x	0,05	0,34	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Carlos Drumond de Andrade	8,00	x	2,60	x	0,05	1,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 26/03/2024							
rua ministro Mário Andreada	10,00	x	1,80	x	0,05	0,90	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua ministro Mário Andreada	12,90	x	1,50	x	0,05	0,97	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua ministro Mário Andreada	11,50	x	3,90	x	0,05	2,24	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua ministro Mário Andreada	8,10	x	3,00	x	0,05	1,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua ministro Mário Andreada	18,10	x	2,50	x	0,05	2,26	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua ministro Mário Andreada	1,80	x	1,30	x	0,05	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua ministro Mário Andreada	11,30	x	4,20	x	0,05	2,37	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua ministro Mário Andreada	8,00	x	1,70	x	0,05	0,68	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua ministro Mário Andreada	13,80	x	3,50	x	0,05	2,42	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 27/03/2024							
rua Phenix	1,70	x	2,10	x	0,05	0,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenix	1,20	x	1,50	x	0,05	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenix	1,50	x	1,40	x	0,05	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenix	2,10	x	2,40	x	0,05	0,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenix	19,80	x	4,20	x	0,05	4,16	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400
 Dados: 2024.04.11 06:29:00 -03'00'
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400
 Dados: 2024.04.11 06:29:00 -03'00'
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 26	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 02/04/2024	PERÍODO 16/03/2024 A 31/03/2024
rua Phenixs	1,80 x 0,60 x 0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	1,90 x 0,50 x 0,05	=	0,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	1,10 x 1,60 x 0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	6,00 x 3,30 x 0,05	=	0,99	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	2,70 x 1,80 x 0,05	=	0,24	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	6,80 x 2,80 x 0,05	=	0,95	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	1,40 x 1,70 x 0,05	=	0,12	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	7,20 x 3,00 x 0,05	=	1,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	4,00 x 3,90 x 0,05	=	0,78	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	5,00 x 3,00 x 0,05	=	0,75	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	4,50 x 4,20 x 0,05	=	0,95	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	5,50 x 5,10 x 0,05	=	1,40	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	3,30 x 2,20 x 0,05	=	0,36	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	2,20 x 1,30 x 0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	6,30 x 5,70 x 0,05	=	1,80	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	6,00 x 3,70 x 0,05	=	1,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	5,10 x 2,60 x 0,05	=	0,66	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	4,10 x 2,10 x 0,05	=	0,43	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	13,30 x 1,30 x 0,05	=	0,86	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	15,10 x 2,20 x 0,05	=	1,66	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	11,50 x 1,30 x 0,05	=	0,75	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	3,70 x 2,80 x 0,05	=	0,52	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	14,30 x 5,70 x 0,05	=	4,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	4,90 x 4,00 x 0,05	=	0,98	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Phenixs	2,50 x 3,30 x 0,05	=	0,41	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

02/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 086/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 068/2022										
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25										
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNSIPE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 26	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 02/04/2024	PERÍODO 16/03/2024 A 31/03/2024						
		Total	=	115,13	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020					
2.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³), AF_07/2020		Vol. (M³)								
		115,13	=	115,13	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³), AF_07/2020					
Total			=	115,13	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³), AF_07/2020					
2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020		Vol. (M³)	x	DMT (km)						
		115,13	x	30,00	=	3.453,99				TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020
Total			=			3.453,99				TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020
2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020		Vol. (M³)	x	DMT (km)						
		115,13	x	65,00	=	7.483,45				TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020
Total			=			7.483,45				TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO AURELIO BARRETO DUARTE:0984385 2400
 Dados: 2024.04.11 06:29:14 -03'00'

Servil Rodrigues Barreto
 Matrícula: 10000
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1