

REPÚBLICA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 27

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS, OS RUADEIROS PÚBLICOS, EDIFÍCIOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

PROCESSO LICITATÓRIO: N.º 08/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: N.º 163/2022-CP/C

EDITAL DE PREÇO: N.º 058/2022

EMPRESA: CASSIANO FERNANDES DE LIMA CONSTRUTORA EIRELI

CAMP: 12.067.181/0001-1/3



VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO APÓS O 2.º T.A.: R\$ 2.951.407,20  
 VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 2.067.753,97  
 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 324.353,86  
 SALDO ACUMULADO DO 2.º T.A.: R\$ 2.392.006,53  
 SALDO DO 2.º T.A.: R\$ 559.400,27

PERÍODO MEDIÇÃO: DATA 17/07/2024

Item	Código	Descrição	Unidade	2.º TERMO ATIVO		EXECUTADO FÍSICO (QUANTIAR)S		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		Dano %
				Requis Usado e/ou BDI	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
T.1	91716	ENCARGOS GERAIS DE OBRAS COMPLEMENTARES	M49	R\$ 7.876,89	-	8,53	1,33	R\$ 10.426,08	R\$ 16.177,86	4,85%
T.2	91756	ALUGUELO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M49	R\$ 4.248,33	-	8,53	1,33	R\$ 36.248,89	R\$ 104.476,25	2,53%
SUB	91722	PAVIMENTAÇÃO		R\$ -	-			R\$ 1.964.218,47	R\$ 388.126,09	1,42%
2.1	10205	EXECUÇÃO DE LAPIA BRANCA COM AFICHAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (MOLDEADO EM LARGURA E PINTURA DE LARANJA - R/L 12/2020)	M²	R\$ 1.977,39	-	994,33	140,29	R\$ 1.788.403,71	R\$ 277.394,32	89,31%
2.2	10085	CORREÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ASFÁLTICA EM LARGURA (CURVILANTE 6 M) (UNIDADE M²) - R/L 07/2020	M²	R\$ 9,36	-	994,33	140,29	R\$ 8.370,84	R\$ 1.313,11	0,33%
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA (M40M) - R/L 07/2020	M40M	R\$ 3,74	-	260,94	4,28	R\$ 100.443,87	R\$ 15.740,00	3,93%
2.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA (M40M) - R/L 07/2020	M40M	R\$ 1,50	-	581,03	8,11	R\$ 87.193,85	R\$ 13.879,26	3,42%
<b>TOTAL GERAL (COM BDI)</b>				R\$	2.951.407,20			R\$ 2.067.753,97	R\$ 324.353,86	91,84%

Assinado de forma digital por  
**GILSON AURELIO BARRETO**  
 DUARTE-09843852400  
 Dados: 2024.05.07 04:23:34 -03'00'

Recepção e Ficalização de Oramento  
 Gilson Aurelio Barreto Duarte  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 0220853033

Representante  
**Pablo Luiz Rodrigues**  
 Engenheiro Civil  
 Nome: Pablo Luiz Rodrigues  
 CPF: 0220853033

Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 27

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 27	ORDEN DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/04/2024	PERÍODO 01/04/2024 A 15/04/2024								
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>												
<b>1.1 ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>												
		DIAS										
		1,33	=	1,33								
		01/0		45.399,00								
		<b>Total</b>	<b>=</b>	<b>1,33</b>								
<b>1.2 Almoxarife Com Encargos Complementares</b>												
		DIAS										
		1,33	=	1,33								
		8,53										
		8,53										
		<b>Total</b>	<b>=</b>	<b>1,33</b>								
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO</b>												
<b>2.1 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO, AF_12/2020</b>												
		Comp. (m)	x	Larg. (m)	x	esp.(m)						
01/04/2024												
	rua coelho neto	9,20	x	1,60	x	0,05						0,74
	rua coelho neto	5,90	x	1,40	x	0,05						0,41
	rua coelho neto	6,40	x	5,80	x	0,05						1,86
	rua coelho neto	8,30	x	3,70	x	0,05						1,54
	rua coelho neto	2,20	x	4,40	x	0,05						0,48
	rua coelho neto	4,30	x	1,40	x	0,05						0,29
	rua coelho neto	13,60	x	5,60	x	0,05						3,81
	rua coelho neto	14,80	x	3,60	x	0,05						2,66
	rua coelho neto	14,80	x	1,20	x	0,05						0,89
02/04/2024												
	rua Phenix	4,90	x	1,90	x	0,05						0,47
	rua Phenix	3,20	x	5,80	x	0,05						0,93
	rua Phenix	6,60	x	2,20	x	0,05						0,73
	rua Phenix	14,20	x	2,40	x	0,05						1,70
	rua Phenix	9,60	x	2,00	x	0,05						0,86
	rua Phenix	1,40	x	2,60	x	0,05						0,18
	rua Phenix	4,40	x	5,20	x	0,05						1,14

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:0984385240  
0

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:0984385240  
Data: 2024.05.07 04:23:41  
-03'00

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15953  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pablo Luiz Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 182220995-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 27  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 27					ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/04/2024	PERÍODO 01/04/2024 A 15/04/2024
rua Phenixs	6,80	x	2,80	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Phenixs	4,10	x	1,70	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Phenixs	3,10	x	5,70	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Phenixs	6,40	x	1,70	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Cristina Tavares	2,60	x	1,80	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Cristina Tavares	2,80	x	2,20	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Cristina Tavares	1,90	x	1,30	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Cristina Tavares	5,40	x	3,40	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Cristina Tavares	2,80	x	2,50	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Cristina Tavares	2,70	x	4,80	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Cristina Tavares	5,90	x	1,10	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Cristina Tavares	1,50	x	2,30	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Cristina Tavares	1,70	x	2,20	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Cristina Tavares	4,10	x	2,70	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
<b>Diá 03/04/2024</b>								
rua Cristina Tavares	6,00	x	2,60	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Cristina Tavares	4,00	x	4,70	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Cristina Tavares	7,50	x	0,90	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Cristina Tavares	1,50	x	2,50	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua coelho neto	2,70	x	1,70	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua coelho neto	7,60	x	0,80	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua coelho neto	3,50	x	1,50	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua coelho neto	15,80	x	1,50	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua coelho neto	3,10	x	2,50	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	

GILSON AURELIO Assinado de forma digital  
BARRETO  
DUARTE:098438  
52400

Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 1598  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pablo Luiz Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 182220995-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 27

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 27	ORDEN DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/04/2024	PERÍODO 01/04/2024 A 15/04/2024
rua coelho neto	3,30	X	0,05	0,76
rua coelho neto	2,00	X	0,05	0,13
rua coelho neto	5,00	X	0,05	1,65
rua coelho neto	2,60	X	0,05	1,38
rua coelho neto	3,10	X	0,05	2,33
rua coelho neto	3,70	X	0,05	1,55
rua coelho neto	1,70	X	0,05	0,19
Dia 04/04/2024				
rua coelho neto	3,00	X	0,05	0,45
rua coelho neto	4,20	X	0,05	1,05
rua coelho neto	4,90	X	0,05	0,76
rua coelho neto	5,60	X	0,05	0,73
rua coelho neto	2,30	X	0,05	0,28
rua coelho neto	1,10	X	0,05	0,06
rua coelho neto	5,00	X	0,05	0,70
rua coelho neto	2,20	X	0,05	0,89
rua coelho neto	5,00	X	0,05	0,28
rua coelho neto	4,80	X	0,05	1,58
rua coelho neto	1,90	X	0,05	0,14
rua coelho neto	3,90	X	0,05	0,88
rua coelho neto	4,90	X	0,05	0,34
rua coelho neto	4,20	X	0,05	0,55
rua coelho neto	5,60	X	0,05	3,95
Dia 05/04/2024				

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Data: 2024.05.07 04:23:52  
-03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pablo Luiz Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 182220995-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 27

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 27					ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/04/2024	PERÍODO 01/04/2024 A 15/04/2024
rua coelheiro neto	7,10	x	2,60	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,92
rua Arlindo Tenório de Miranda	4,90	x	2,80	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,69
rua Arlindo Tenório de Miranda	4,30	x	2,30	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,49
rua Arlindo Tenório de Miranda	22,20	x	1,60	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	1,78
rua Arlindo Tenório de Miranda	4,90	x	2,00	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,49
rua Arlindo Tenório de Miranda	7,20	x	2,70	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,97
rua Arlindo Tenório de Miranda	8,20	x	3,60	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	1,48
rua Arlindo Tenório de Miranda	10,90	x	1,10	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,60
rua Arlindo Tenório de Miranda	2,00	x	1,70	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,17
rua Arlindo Tenório de Miranda	2,80	x	2,30	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,32
rua Arlindo Tenório de Miranda	4,30	x	1,10	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,24
rua Arlindo Tenório de Miranda	6,00	x	2,10	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,63
rua Arlindo Tenório de Miranda	5,40	x	2,80	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,76
rua Arlindo Tenório de Miranda	2,60	x	3,70	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,48
rua Arlindo Tenório de Miranda	1,50	x	2,60	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,20
rua Arlindo Tenório de Miranda	2,40	x	1,50	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,18
rua Arlindo Tenório de Miranda	3,10	x	2,10	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,33
rua Arlindo Tenório de Miranda	2,40	x	2,80	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,34
rua Arlindo Tenório de Miranda	3,20	x	1,00	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,16
rua Arlindo Tenório de Miranda	6,70	x	4,50	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	1,51
<b>Diá 08/04/2024</b>								
rua Arlindo Tenório de Miranda	10,10	x	4,40	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	2,22
rua Arlindo Tenório de Miranda	2,90	x	2,90	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,42
rua Arlindo Tenório de Miranda	2,50	x	3,30	x	0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,41

Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.05.07 04:23:58  
 -03'00

Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 119958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pablo Luiz Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PE 182220995-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 485/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 058/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 27  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNSP/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 27	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/04/2024	PERÍODO 01/04/2024 A 15/04/2024
rua Arlindo Tenório de Miranda	1,20 x 1,10 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Arlindo Tenório de Miranda	1,30 x 2,00 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Arlindo Tenório de Miranda	12,60 x 4,50 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Arlindo Tenório de Miranda	1,50 x 1,60 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Arlindo Tenório de Miranda	2,60 x 2,80 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Arlindo Tenório de Miranda	4,40 x 1,50 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Mário de Souza Lima	3,60 x 2,60 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
coelho neto	15,90 x 5,60 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
coelho neto	11,00 x 1,50 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
<b>Dia 09/04/2024</b>				
rua Chico Mendes	8,60 x 4,80 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Chico Mendes	6,10 x 6,50 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Chico Mendes	5,30 x 5,80 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Chico Mendes	2,30 x 6,50 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Chico Mendes	7,40 x 3,30 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Chico Mendes	13,50 x 1,20 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Chico Mendes	8,60 x 1,60 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Chico Mendes	7,50 x 3,70 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Chico Mendes	6,20 x 4,50 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Chico Mendes	4,20 x 5,60 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
<b>Dia 10/04/2024</b>				
rua Chico Mendes	5,00 x 1,60 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Chico Mendes	10,10 x 4,10 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Chico Mendes	3,80 x 3,20 x 0,05	=	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	

Assinado eletronicamente por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Data: 2024.05.07 09:24:04  
032001

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15153  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pablo Luiz Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREAPE 182220095



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 056/2022  
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 27

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS RUAIS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 27		ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/04/2024	PERÍODO 01/04/2024 A 15/04/2024			
rua Chico Mendes	4,70	X	4,720	X	0,05	=	0,99	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	7,00	X	5,720	X	0,05	=	2,00	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	4,30	X	1,580	X	0,05	=	0,32	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	3,90	X	1,380	X	0,05	=	0,35	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	7,80	X	2,380	X	0,05	=	0,80	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	7,10	X	5,720	X	0,05	=	2,02	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	3,30	X	3,220	X	0,05	=	0,53	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	1,90	X	5,720	X	0,05	=	0,54	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	4,00	X	0,880	X	0,05	=	0,16	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	5,60	X	4,680	X	0,05	=	1,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	6,60	X	1,220	X	0,05	=	0,40	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 11/04/2024								
rua Chico Mendes	9,00	X	5,720	X	0,05	=	2,57	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	4,20	X	4,080	X	0,05	=	0,84	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	2,30	X	5,380	X	0,05	=	0,67	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	4,20	X	3,580	X	0,05	=	0,74	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	1,30	X	1,080	X	0,05	=	0,07	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	1,50	X	0,880	X	0,05	=	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	3,80	X	5,720	X	0,05	=	1,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	3,40	X	3,380	X	0,05	=	0,65	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	9,90	X	5,880	X	0,05	=	2,87	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	2,20	X	2,680	X	0,05	=	0,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	2,20	X	1,880	X	0,05	=	0,20	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Chico Mendes	9,10	X	5,380	X	0,05	=	2,64	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE-09843852400 (Estat) 2024.05.07 04:24:09  
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400 (Estat) 2024.05.07 04:24:09

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 13958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pablo Luiz Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 182220995-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - COMITANTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 089/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 27  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 27	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/04/2024	PERÍODO 01/04/2024 A 15/04/2024
Dia 12/04/2024				
rua Chico Mendes	3,00 X 5,80	*	0,05	0,877
rua Chico Mendes	2,70 X 3,30	*	0,05	0,465
rua Chico Mendes	2,70 X 1,20	*	0,05	0,165
rua Chico Mendes	4,30 X 2,70	*	0,05	0,463
rua Chico Mendes	8,00 X 5,80	*	0,05	2,392
rua Chico Mendes	1,70 X 4,20	*	0,05	0,356
rua Chico Mendes	5,30 X 4,60	*	0,05	1,410
rua Chico Mendes	3,30 X 9,80	*	0,05	1,911
rua Chico Mendes	3,30 X 3,50	*	0,05	0,586
rua Chico Mendes	3,00 X 5,50	*	0,05	0,864
rua Chico Mendes	8,40 X 3,70	*	0,05	1,555
rua Chico Mendes	5,20 X 4,80	*	0,05	1,122
rua Chico Mendes	7,50 X 3,00	*	0,05	1,189
Dia 15/04/2024				
rua Chico Mendes	6,80 X 2,00	*	0,05	0,686
rua Chico Mendes	1,30 X 2,80	*	0,05	0,155
rua Chico Mendes	2,70 X 3,30	*	0,05	0,465
rua Chico Mendes	14,60 X 5,60	*	0,05	4,109
rua Chico Mendes	4,00 X 2,80	*	0,05	0,356
rua Chico Mendes	8,90 X 5,60	*	0,05	2,489
rua Chico Mendes	7,80 X 5,40	*	0,05	2,111
rua Chico Mendes	5,30 X 5,80	*	0,05	1,489
rua Chico Mendes	3,20 X 5,80	*	0,05	0,393

Pablo Luiz Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREAPE 182220995-1

Simão Rodrigues Albino  
Matrícula: 159153  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE 09843852-40  
Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE 098438524000  
Data: 2024.05.07 09:24:15  
432001



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 085/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 058/2022**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 27**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 27	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/04/2024	PERÍODO 01/04/2024 A 15/04/2024
		Total =	140,29	
<b>2.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³). AF_07/2020</b>				
	Vol. (M³)			
	140,289	=	140,29	
		Total =	140,29	
<b>2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020</b>				
	Vol. (M³)	DMT (km)		
	140,289	30,000	=	4.208,58
		Total =	4.208,58	
<b>2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020</b>				
	Vol. (M³)	DMT (km)		
	140,289	65,000	=	9.118,85
		Total =	9.118,85	

GILSON ALURELIO  
 BARRETO  
 DUARTE-096643852400  
 Assinado de forma digital por:  
 GILSON ALURELIO BARRETO  
 DUARTE-096643852400  
 Dados: 2024.05.07 04:24:21 -1097007

Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pablo Luiz Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PE 182220995-1