



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS EMPRESA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA						
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA Nº 005/2023 PRAZO: 90 DIAS						
BOLETIM DE MEDIÇÃO 06		INÍCIO DA OBRA: 05.03.2024 TERMINO DA OBRA: 03.06.2024						
		MEDIÇÃO: 01 PERÍODO 16.05.24 a 31.05.24						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	QUANTIDADE		FINANCEIRO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR	
		UNID.	CUSTO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO			PREVISTO
1	Varição manual de vias e logradouros públicos.	KM	102,84	5.828,19	1.018,67	599.371,06	577.215,06	96,30%
2	Coleta manual e containerizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, e de varrição.	TON	158,24	10.554,00	2.002,40	1.670.064,96	1.766.711,62	105,79%
3	Locação, lavagem, desinfecção e manutenção de container de 700L.	UNID.	125,56	2.256,00	365,50	283.263,36	266.124,42	93,95%
4	Coleta de resíduos volumosos.	TON	88,36	5.448,42	912,49	481.422,39	444.733,55	92,38%
5	Coleta Seletiva.	H	158,88	600,00	104,00	95.328,00	91.514,88	96,00%
6	Equipe de serviços complementares (capinação de vias pavimentadas, pintura de meio fio, roçagem mecanizada e serviços correlatos).	H	23,25	42.057,00	7.336,50	977.825,25	910.644,38	93,13%
7	Administração local.	MÊS	61,523,95	3,00	0,50	184.571,85	176.573,74	95,67%
		<b>VALOR TOTAL</b>		<b>4.291.846,87</b>	<b>4.233.517,65</b>	<b>98,64%</b>		



  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 181888569-7

  
 Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng.ª Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 379900

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS</b>	
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	
<b>MEMORIA DE CALCULO 06</b>	

**PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023**

**EMPRESA** LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

**SERVIÇO** LIMPEZA URBANA.

**PERÍODO** 16-05-2024 Á 31-05-2024.

	DISCRIMINAÇÃO	QUANT	UNID	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Varrição manual de vias e logradouros públicos.	1.018,67	km	102,56	104.474,90
2	Coleta manual e containerizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, e de varrição.	2.002,40	ton	158,24	316.859,78
3	Locação, lavagem, desinfecção e manutenção de container de 700L.	365,50	unid	125,56	45.892,18
4	Coleta de resíduos volumosos.	912,49	ton	88,36	80.627,62
5	Coleta Seletiva.	104,00	h	158,88	16.523,52
6	Equipe de serviços complementares (capinação de vias pavimentadas, pintura de meio fio, roçagem mecanizada e serviços correlatos).	7.336,50	h	23,25	170.573,63
7	Administração local.	0,50	mês	61.523,95	30.761,98
<b>TOTAL GERAL(R\$)</b>					<b>765.713,59</b>

**TOTAL GERAL(R\$)** RS 765.713,59

Arnaldo José de Siqueira Neto  
Engenheiro Civil  
CREA. 181888569-7

Sinval Rodrigues Albino  
Matri. 11.89958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
Supervisor Operacional  
Garanhuns Contrato 617

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
Social Responsável Técnica  
CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>	
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Varrição de vias urbanas pavimentadas</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 Á 31-05-2024.</b>

SETOR	EXTENSÃO	DIAS/MÊS	FATOR	TOTAL
SVDD01	4.624	13	1	60.112,00
SVDD02	4.430	13	1	57.590,00
SVDD03	4.494	13	1	58.422,00
SVDD13	4.553	13	1	59.189,00
SVDD14	5.159	13	1	67.067,00
SVDN01	4.624	13	1	60.112,00
SVDN02	4.430	13	1	57.590,00
SVDN03	4.118	13	1	53.534,00
SVDN04	4.538	13	1	58.994,00
SVDN05	4.453	13	1	57.889,00
SVDN06	4.738	13	1	61.594,00
SVDN07	4.799	13	1	62.387,00
SVDN08	4.089	13	1	53.157,00
SVDN09	4.691	13	1	60.983,00
SVDN10	4.706	13	1	61.178,00
SVDN11	4.739	13	1	61.607,00
SVAP01	6.349	0	1	0,00
SVAP02	6.348	0	1	0,00
SVAP03	6.599	0	1	0,00
SVAP04	5.425	0	1	0,00
SVAP05	5.029	0	1	0,00
SVAP06	4.723	0	1	0,00
SVAP07	4.774	0	1	0,00
SVAP08	4.732	0	1	0,00
SVAP09	4.713	0	1	0,00
SVAP10	4.876	0	1	0,00
SVAP11	4.636	0	1	0,00
SVAP12	4.715	0	1	0,00
SVAP13	4.861	0	1	0,00
SVAP14	4.832	0	1	0,00
SVAI01	6.365	0	1	0,00
SVAI02	4.822	0	1	0,00
SVAI03	4.690	0	1	0,00

**TOTAL DA FOLHA 01**  
**TOTAL GERAL**

**951.405,00**  
**1.018,67**

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 18188569-7

Silva Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 017

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Sócio Responsável Técnica  
 CPF Nº PE 678900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>	
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Varrição de vias urbanas pavimentadas</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>

SETOR	EXTENSÃO	DIAS/MÊS	FATOR	TOTAL
<b>SVAI04</b>	<b>4.656</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>SVAI05</b>	<b>4.625</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>SVAI06</b>	<b>4.644</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>SVAI07</b>	<b>6.939</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>SVAI08</b>	<b>4.656</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>SVAI09</b>	<b>4.606</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>SVAI10</b>	<b>4.909</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>SVAI11</b>	<b>4.613</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>SVAI12</b>	<b>4.672</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>SVAI13</b>	<b>5.544</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>SVAI14</b>	<b>4.656</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>SVAI15</b>	<b>5.793</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>SVAI16</b>	<b>4.989</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>SV DOM/FER</b>	<b>22.422</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>67.266,00</b>

**TOTAL DA FOLHA 02**

**67.266,00**

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888569/7

Simão Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Contrato 017

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>FOLHA Nº</b>	<b>1</b>
<b>MEMORIA DE CALCULO 06</b>			
<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>			
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>		
<b>SERVIÇO</b>	<b>Coleta e transporte de lixo domiciliar</b>		
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>		

DIA	PCU-3574				PCU-3714				PCU-3554			
	PESADAS		NA MÉDIA		PESADAS		NA MÉDIA		PESADAS		NA MÉDIA	
	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	2	18.260	0	0	3	25.410	0	0
17	0	0	0	0	3	26.480	0	0	2	21.740	0	0
18	2	22.050	0	0	3	27.420	0	0	2	15.720	0	0
19	1	8.680	0	0	1	7.490	0	0	0	0	0	0
20	2	24.220	0	0	0	0	0	0	2	22.880	0	0
21	2	18.910	0	0	3	30.440	0	0	3	30.180	0	0
22	2	19.360	0	0	1	9.020	0	0	1	11.890	0	0
23	3	30.290	0	0	0	0	0	0	1	10.500	0	0
24	1	9.950	0	0	2	18.190	0	0	3	23.870	0	0
25	2	16.570	0	0	2	18.590	0	0	1	11.510	0	0
26	1	8.180	0	0	1	9.640	0	0	0	0	0	0
27	2	19.350	0	0	0	0	0	0	1	8.960	0	0
28	2	21.370	0	0	0	0	0	0	2	21.640	0	0
29	3	28.380	0	0	2	19.730	0	0	1	22.480	0	0
30	2	17.700	0	0	1	9.710	0	0	2	18.720	0	0
31	0	0	0	0	2	17.860	0	0	1	9.770	0	0
	25	245.010	0	0	23	212.830	0	0	25	255.270	0	0
	M	1		0	M	1			M	1		
<b>TOTAL DO VEÍCULO</b>			<b>245.010</b>	<b>TOTAL DO VEÍCULO</b>			<b>212.830</b>	<b>TOTAL DO VEÍCULO</b>			<b>255.270</b>	

**TOTAL DA FOLHA 01 (T) 713.110**  
**TOTAL GERAL (T) 2.002,40**

*Sinval Rodrigues Albi  
 Matrícula: 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns*

*Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888/09-7*

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns Contrato 017

*Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>FOLHA Nº</b>	<b>2</b>
--	-----------------	----------

**MEMORIA DE CALCULO 06**

**PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023**

**EMPRESA**                    **LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**

**SERVIÇO**                    **Coleta e transporte de lixo domiciliar**

**PERÍODO**                    **16-05-2024 Á 31-05-2024.**

DIA	PCU-3634				PCU-3694				PCQ-4663			
	PESADAS		NA MÉDIA		PESADAS		NA MÉDIA		PESADAS		NA MÉDIA	
	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2	21.070	0	0	3	25.030	0	0	1	9.160	0	0
17	3	28.240	0	0	1	10.170	0	0	0	0	0	0
18	2	18.780	0	0	2	17.570	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1	11.900	0	0	2	18.950	0	0	0	0	0	0
21	2	20.450	0	0	3	32.030	0	0	0	0	0	0
22	3	24.140	0	0	2	17.370	0	0	2	21.460	0	0
23	1	9.720	0	0	3	28.890	0	0	2	19.550	0	0
24	2	20.350	0	0	1	9.940	0	0	2	21.150	0	0
25	1	7.800	0	0	2	19.750	0	0	2	17.030	0	0
26	1	8.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2	16.230	0	0	3	29.310	0	0	1	13.510	0	0
28	3	25.330	0	0	3	26.560	0	0	2	20.500	0	0
29	2	17.920	0	0	2	18.300	0	0	2	23.320	0	0
30	1	8.450	0	0	2	17.180	0	0	1	11.930	0	0
31	3	26.950	0	0	2	20.120	0	0	2	21.130	0	0
	29	266.290	0	0	31	291.170	0	0	17	178.740	0	0
	M	1			M	1			M	1		
	<b>TOTAL DO VEÍCULO</b>		<b>266.290</b>		<b>TOTAL DO VEÍCULO</b>		<b>291.170</b>		<b>TOTAL DO VEÍCULO</b>		<b>178.740</b>	

*Simval Rodrigues Albino*  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

*Arnaldo José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civ.  
 CREA: 181888569-7

**TOTAL DA FOLHA 02 (T) 736.200**

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns Contrato 017

*Carolina Arruda Buarque de Gusmão*  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>FOLHA Nº</b>	<b>3</b>
<b>MEMORIA DE CALCULO 06</b>		

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>	
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Coleta e transporte de lixo domiciliar</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 Á 31-05-2024.</b>

DIA	PCQ-4533				RIQ-7B83							
	PESADAS		NA MÉDIA		PESADAS		NA MÉDIA		PESADAS		NA MÉDIA	
	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2	20.920	0	0	1	8.300	0	0	0	0	0	0
17	2	18.930	0	0	2	15.950	0	0	0	0	0	0
18	3	28.810	0	0	2	14.480	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	1	8.510	0	0	0	0	0	0
20	3	33.630	0	0	2	18.260	0	0	0	0	0	0
21	1	12.710	0	0	3	26.030	0	0	0	0	0	0
22	3	28.460	0	0	3	22.910	0	0	0	0	0	0
23	1	11.510	0	0	2	16.450	0	0	0	0	0	0
24	1	11.840	0	0	3	19.380	0	0	0	0	0	0
25	3	33.340	0	0	2	15.250	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2	19.180	0	0	3	25.980	0	0	0	0	0	0
28	3	31.680	0	0	3	23.760	0	0	0	0	0	0
29	1	11.360	0	0	2	12.790	0	0	0	0	0	0
30	2	21.530	0	0	1	9.150	0	0	0	0	0	0
31	1	10.640	0	0	3	21.350	0	0	0	0	0	0
	28	294.540	0	0	33	258.550	0	0	0	0	0	0
	M	1			M	1			M	1		
	<b>TOTAL DO VEÍCULO</b>	<b>294.540</b>	<b>TOTAL DO VEÍCULO</b>	<b>258.550</b>	<b>TOTAL DO VEÍCULO</b>	<b>0</b>						

*Sinvaldo Rodrigues Almeida*  
 Max. Licita.: 159.533  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**TOTAL DA FOLHA 03 (T) 553.090**

*Arnaldo José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 18.1089560-7

*Carlos A. A. Silva*  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 017

*Locar Saneamento Ambiental Ltda*  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>FOLHA Nº</b>	<b>4</b>
<b>MEMORIA DE CALCULO 06</b>			
<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>			
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>		
<b>SERVIÇO</b>	<b>Coleta e transporte de lixo domiciliar</b>		
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 Á 31-05-2024.</b>		

DIA	VG	PRODUÇÃO
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	14	128.150
17	13	121.510
18	16	144.830
19	3	24.680
20	12	129.840
21	17	170.750
22	17	154.610
23	13	126.910
24	15	134.670
25	15	139.840
26	3	26.780
27	14	132.520
28	18	170.840
29	15	154.280
30	12	114.370
31	14	127.820
<b>TOTAL</b>		<b>2.002.400</b>

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 181688569-7

  
 Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 159533  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
 Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

Locar Saneamento Ambiental LTDA  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 Á 31-05-2024.</b>	

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
1	RUA MANOEL INACIO BEZERRA	COHAB 2	1000
2	AVENIDA JOSE ALVES MACHADO	COHAB 2	1000
3	AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE	COHAB 2	1000
4	PROF EDSON FARIAS	COHAB 2	1000
5	RUA PROF. MARCOS DA FONSECA	INDIANO	1000
6	RUA PROF. MARCOS DA FONSECA	INDIANO	1000
7	RUA PROF. MARCOS DA FONSECA	INDIANO	1000
8	RUA PROF. MARCOS DA FONSECA	INDIANO	1000
9	RUA PADRE AGOVAR VALENCIA	INDIANO	1000
10	RUA PADRE AGOVAR VALENCIA	INDIANO	1000
11	RUA IBERNON VANDERLEI	INDIANO	1000
12	RUA IBERNON VANDERLEI	INDIANO	1000
13	RUA PADRE AGOVAR VALENÇA	INDIANO	1000
14	RUA PROF. SORIANO FURTADO	INDIANO	1000
15	RUA LUIZ BORGES	INDIANO	1000
16	RUA LUIZ BORGES	INDIANO	1000
17	RUA EBENEZER FURTADO GUEIROS	INDIANO	1000
18	RUA EBENEZER FURTADO GUEIROS	INDIANO	1000
19	RUA EBENEZER FURTADO GUEIROS	INDIANO	1000
20	RUA EBENEZER FURTADO GUEIROS	INDIANO	1000
21	RUA EBENEZER FURTADO GUEIROS	INDIANO	1000
22	RUA EBENEZER FURTADO GUEIROS	INDIANO	1000
23	RUA AUGUSTO CESARIO	INDIANO	1000
24	DETRAN	INDIANO	1000
25	SECRETARIA DE OBRAS	INDIANO	1000
26	SECRETARIA DE OBRAS	INDIANO	1000
27	LOTEAMENTO BOM JESUS	CASTAINHO	1000
28	AV. JOSE LEITÃO	MUNDAÚ	1000
29	AV. JOSE LEITÃO	MUNDAÚ	1000
30	RUA LUIZ BURGOS	MUNDAÚ	1000
31	RUA LUIZ BURGOS	MUNDAÚ	1000
32	RUA LUIZ BURGOS	MUNDAÚ	1000
33	RUA LUIZ BURGOS	MUNDAÚ	1000
34	RUA PRINCESA ISABEL	MUNDAU	1000
35	RUA JOSE BONIFACIO	MUNDAU	1000

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-181888569

Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15853  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

TOTAL FOLHA 01                    35  
 SUB TOTAL                            731  
**TOTAL EM UTILIZAÇÃO            731**  
**TOTAL QUINZENA                    365,5**

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 017

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA 02</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
36	JOSE BONIFACIO	MUNDAU	1000
37	JOSE BONIFACIO	MUNDAU	1000
38	JOSE BONIFACIO	MUNDAU	1000
39	RUA ISMAEL TINO E SILVA	MUNDAU	1000
40	AV. JULIO BRASILEIRO	HELIOPOLIS	1000
41	AV. JULIO BRASILEIRO	HELIOPOLIS	1000
42	RUA DA INCONFIDENCIA	BOA VISTA	1000
43	AVENIDA SUL	BOA VISTA	1000
44	AVENIDA SUL	BOA VISTA	1000
45	RUA SANTA ELENA	BOA VISTA	1000
46	AVENIDA FORTALEZA	BOA VISTA	1000
47	AV SÃO MIGUEL	BOA VISTA	1000
48	AV SÃO MIGUEL	BOA VISTA	1000
49	AV SÃO MIGUEL	BOA VISTA	1000
50	AV SÃO MIGUEL	BOA VISTA	1000
51	AV SÃO MIGUEL	BOA VISTA	1000
52	AV SÃO MIGUEL	BOA VISTA	1000
53	AV SÃO MIGUEL	BOA VISTA	1000
54	RUA DOUTOR MARCELO A. FERNANDES	BOA VISTA	1000
55	RUA TOMÉ CAVALCANTE SOUZA	BOA VISTA	1000
56	RUA DOUTOR ELDER CAMARA	BOA VISTA	1000
57	RUA DOUTOR ELDER CAMARA	BOA VISTA	1000
58	RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA	MUNDAU	1000
59	RUA JOSE BONIFACIO	MUNDAU	1000
60	RUA JOSE BONIFACIO	MUNDAU	1000
61	RUA JOSE BONIFACIO	MUNDAU	1000
62	RUA JOSE BONIFACIO	MUNDAU	1000
63	RUA JOSE BONIFACIO	MUNDAU	1000
64	RUA JOSE BONIFACIO	MUNDAU	1000
65	RUA FLALBERTO ELIAS	COHAB 3	1000
66	RUA FLALBERTO ELIAS	COHAB 3	1000
67	RUA DJAMLA RAMOS MACHADO	COHAB3	1000
68	RUA ERNESTO GUEIROS DOURADO	COHAB 3	1000
69	RUA ANGELINA TENORIO	COHAB 3	1000
70	RUA JOSE EVANDRO SOARES CAPITO	COHAB 3	1000

TOTAL FOLHA 02 35

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 18.088.569-7

Sílvio Rodrigues Almeida  
 Matrícula: 150.538  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Contrato 017

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA 03</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
71	RUA JOSE EVANDRO SOARES	COHAB 3	1000
72	RUA JOÃO PINHEIRO LEMOS	COHAB 3	1000
73	AVENIDA SANTA ROSA	LIBERDADE	1000
74	RUA AUGUSTINHO BRANCO	LIBERDADE	1000
75	RUA DA LIBERDADE	LIBERDADE	1000
76	RUA DA LIBERDADE	LIBERDADE	1000
77	RUA DA LIBERDADE	LIBERDADE	1000
78	RUA DA LIBERDADE	LIBERDADE	1000
79	RUA DA LIBERDADE	LIBERDADE	1000
80	RUA DA LIBERDADE	LIBERDADE	1000
81	RUA DA LIBERDADE	LIBERDADE	1000
82	RUA VOLUNTARIO PATRIA	LIBERDADE	1000
83	AVENIDA PEDRO CAVALCANTE	LIBERDADE	1000
84	AVENIDA PEDRO CAVALCANTE	LIBERDADE	1000
85	RUA COELHO NETO	LIBERDADE	1000
86	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	LIBERDADE	1000
87	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	LIBERDADE	1000
88	AVENIDA EUCLIDES DOURADO	LIBERDADE	1000
89	AVENIDA EUCLIDES DOURADO	LIBERDADE	1000
90	RUA JOSÉ FERREIRA LEAL	LIBERDADE	1000
91	RUA JOSÉ FERREIRA LEAL	LIBERDADE	1000
92	RUA JOSE FERREIRA LEAL	LIBERDADE	1000
93	RUA FRANCISCO GUIMARÃES	LIBERDADE	1000
94	RUA AUGUSTINHO BRANCO	LIBERDADE	1000
95	RUA AUGUSTINHO BRANCO	LIBERDADE	1000
96	RUA SANTA QUITÉRIA	LIBERDADE	1000
97	RUA LUIZ BORGES	COHAB 1	1000
98	RUA D	COHAB 1	1000
99	RUA ATAULFO ALVES	COHAB 1	1000
100	ARENA COHAB 1	COHAB 1	1000
101	ARENA COHAB 1	COHAB 1	1000
102	ARENA COHAB 1	COHAB 1	1000
103	RUA DOIS	COHAB 1	1000
104	RUA UM	COHAB 1	1000
105	RUA L	COHAB 1	1000

Sinvaldo Rodrigues Albino  
Município: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

TOTAL FOLHA 03

35

Araújo José de Siqueira Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-181888569-7

Carlos A. A. Silva  
Supervisor Operacional  
Garanhuns - Contrato 017

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
Social Responsável Técnica  
CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA 04</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
106	RUA SARGENTO EVANDRO MARCILIO	COHAB 1	1000
107	RUA SARGENTO EVANDRO MARCILIO	COHAB 1	1000
108	RUA J	COHAB 1	1000
109	RUA UM	COHAB 1	1000
110	RUA G	COHAB 1	1000
111	RUA ARTHUR ALVES	COHAB 1	1000
112	RUA ERNESTO NAZAREM	COHAB 1	1000
113	RUA ERNESTO NAZAREM	COHAB 1	1000
114	AVENIDA BARÃO DE NAZARÉ	BRASILIA	1000
115	AVENIDA BARÃO DE NAZARÉ	SÃO JOSE	1000
116	RUA PAULO AFONSO	SÃO JOSE	1000
117	RUA PAULO AFONSO	SÃO JOSÉ	1000
118	R MONSENHOR AFONSO PEQUENO	SÃO JOSE	1000
119	RUA RENATO PANTALEÃO	SÃO JOSE	1000
120	RUA BERNARDINHO GUIMARÃES	SÃO JOSE	1000
121	RUA CAP. PEDRO RODRIGUES	BRASILIA	1000
122	RUA CAP. PEDRO RODRIGUES	BRASILIA	1000
123	RUA MARIAPOLIS	BRASILIA	1000
124	AVENIDA SANTA TERESINHA	BRASILIA	1000
125	RUA CAP. PEDRO RODRIGUES	BRASILIA	1000
126	RUA CAP. PEDRO RODRIGUES	BRASILIA	1000
127	RUA JERONIMO GUEIROS	BRASILIA	1000
128	RUA VER. FAUSTO SOUTO MAIOR	BRASILIA	1000
129	RUA CICERO DA MOTA OLIVEIRA	BRASILIA	1000
130	TRAVESSA B VILELA	BRASILIA	1000
131	RUA DOM EXPEDITO LOPES	BRASILIA	1000
132	CEAGA / CENTRAL DE ABASTEC.	SÃO JOSE	1000
133	CEAGA / CENTRAL DE ABASTEC.	SÃO JOSE	1000
134	RUA DOM MARIO VILAS BOAS	SÃO JOSE	1000
135	RUA ARTHUR BERNARDES	SÃO JOSE	1000
136	RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS	SÃO JOSE	1000
137	AVENIDA SATIRO IVO	MAGANO	1000
138	AVENIDA SATIRO IVO	MAGANO	1000
139	AVENIDA SATIRO IVO	MAGANO	1000
140	AVENIDA SATIRO IVO	MAGANO	1000

TOTAL FOLHA 04

35

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888569-7

**SONOS A. A. SILVA**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - PE

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>	<b>FOLHA 05</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
141	AVENIDA SATIRO IVO	MAGANO	1000
142	AVENIDA SATIRO IVO	MAGANO	1000
143	AVENIDA SATIRO IVO	MAGANO	1000
144	AVENIDA SATIRO IVO	MAGANO	1000
145	AVENIDA SATIRO IVO	MAGANO	1000
146	AVENIDA SATIRO IVO	MAGANO	1000
147	AVENIDA SATIRO IVO	MAGANO	1000
148	AVENIDA SATIRO IVO	MAGANO	1000
149	AVENIDA SATIRO IVO	MAGANO	1000
150	RUA HEBE CAMARGO	MAGANO	1000
151	RUA TOMÉ DE SOUZA	MUNDAÚ	1000
152	RUA HENRIQUE DE COIMBRA	MUNDAÚ	1000
153	RUA JOSEVAL VICENTE	MUNDAÚ	1000
154	RUA FRANCISCO DO AMARAL TINO	MUNDAÚ	1000
155	RUA DO OURO	ALUISIO P.	1000
156	RUA JOAO PAULO DA SILVA	ALUISIO P.	1000
157	RUA DR. GODOFREDO DE BARROS	ALUISIO P.	1000
158	BR - 424	ALUISIO P.	1000
159	RUA ACAUÃ	PATATIVA	1000
160	RUA NOVA TERRA	MANOEL C.	1000
161	RUA DAS TULIPAS	MANOEL C.	1000
162	RUA OSCAR FRANCISCO. DA SILVA	MANOEL C.	1000
163	RUA OSCAR FRANCISCO. DA SILVA	MANOEL C.	1000
164	RUA OSCAR FRANCISCO. DA SILVA	VARZEA	1000
165	PRESÍDIO	VARZEA	1000
166	PRESÍDIO	VARZEA	1000
167	RUA OSCAR FRANCISCO. DA SILVA	MANOEL C.	1000
168	RUA CASTELO BRANCO	JARDIM PET.	1000
169	RUA TRINTA E UM DE MARÇO	JARDIM PET.	1000
170	PRESIDENTE CAFÉ E FILHO	JARDIM PET.	1000
171	PRESIDENTE CAFÉ E FILHO	JARDIM PET.	1000
172	RUA MANOEL JUSTINO	JARDIM PET.	1000
173	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	JARDIM PET.	1000
174	RUA DOS PALMARES	JARDIM PET.	1000
175	RUA BRÁS CUBAS	JARDIM PET.	1000

Sinval Rodrigues Arruda  
 Matr. nº: 15063  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

TOTAL FOLHA 05

35

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 181888569-7

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 06

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>	<b>FOLHA 06</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>

N° CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
176	RUA DAS EMBOABAS	JARDIM PET	1000
177	RUA BRÁS CUBAS	JARDIM PET	1000
178	RUA BRÁS CUBAS	JARDIM PET	1000
179	RUA DOIS	JARDIM PET	1000
180	RUA ANTONIO CARLOS ADEILDO	PARQUE FÊN.	1000
181	RUA MAURO GONÇALVES ZACARIAS	PARQUE FÊN.	1000
182	RUA MAURO GONÇALVES ZACARIAS	PARQUE FÊN.	1000
183	RUA JOAQUIM SAMPAIO DE MELO	PARQUE FÊN.	1000
184	RUA CAPITÃO JOÃO LEITE	ALUIZO PINT	1000
185	RUA DESEMBARGADOR JOÃO PAZ	ALUIZO PINT	1000
186	RUA DESEMBARGADOR JOÃO PAZ	ALUIZO PINT	1000
187	RUA DESEMBARGADOR JOÃO PAZ	ALUIZO PINT	1000
188	AVENIDA DR. JARDIM	ALUIZO PINT	1000
189	RUA LIONS	ALUIZO PINT	1000
190	AVENIDA PEDRO MEDEIROS	ALUIZO PINT	1000
191	RUA QUIETRIA DE MEDEIROS	ALUIZO PINT	1000
192	RUA GARDÊNIAS	MANOEL C.	1000
193	RUA DAS MARGARIDAS	MANOEL C.	1000
194	RUA OTÍLIA PEIXOTO	MAGANO	1000
195	RUA DARCY MEDEIROS	MAGANO	1000
196	RUA JULIÃO CAVALCANTE	MAGANO	1000
197	RUA JULIÃO CAVALCANTE	MAGANO	1000
198	RUA JULIÃO CAVALCANTE	MAGANO	1000
199	RUA JULIÃO CAVALCANTE	MAGANO	1000
200	PRAÇA CAMPOS SALES	MAGANO	1000
201	PRAÇA CAMPOS SALES	MAGANO	1000
202	RUA DOM AQUINO CORREIA	MAGANO	1000
203	RUA SÃO PEDRO	BRASILIA	1000
204	AVENIDA SANTA TERESINHA	BRASILIA	1000
205	AVENIDA SANTA TERESINHA	BRASILIA	1000
206	AVENIDA SANTA TERESINHA	BRASILIA	1000
207	AVENIDA SANTA TERESINHA	BRASILIA	1000
208	AVENIDA SANTA TERESINHA	BRASILIA	1000
209	NORDOFF	MASSARAND	1000
210	RUA AYRTON SENA	MASSARAND	1000

TOTAL FOLHA 06

35

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888669-7

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 017

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>	<b>FOLHA 07</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
211	RUA DIAS GOMES	COHAB 1	1000
212	RUA ATAULFO ALVES	MASSARAND	1000
213	RUA DOLORES DURAN	MASSARAND	1000
214	MÃE RAINHA	MASSARAND	1000
215	RUA JAIME MARQUES DA SILVA	PARQUE FÊN.	1000
216	RUA JOSÉ SALES DE SANTANA	PARQUE FÊN.	1000
217	RUA VENICIO ANDRE ALVES	PARQUE FÊN.	1000
218	RUA RADIALISTA ARMANDO NOGUEIRA	PARQUE FÊN.	1000
219	RUA JEACIS PESSOAS BARBOSA	CID. FLORES	1000
220	RUA JEACIS PESSOAS BARBOSA	CID. FLORES	1000
221	RUA VITORINO NORONHA	CID. FLORES	1000
222	AVENIDA CIDADE DAS FLORES	CID. FLORES	1000
223	AVENIDA CIDADE DAS FLORES	CID. FLORES	1000
224	AVENIDA CIDADE DAS FLORES	CID. FLORES	1000
225	AVENIDA CIDADE DAS FLORES	CID. FLORES	1000
226	RUA JOSÉ FERREIRA FILHO	SÃO PEDRO	1000
227	RUA ANTONIO MIRANDA DE LIMA	SÃO PEDRO	1000
228	RUA JOSÉ LINS DE LIMA	SÃO PEDRO	1000
229	RUA DO COMERCIO	SÃO PEDRO	1000
230	RUA SIQUEIRA CAMPOS	SÃO PEDRO	1000
231	RUA VEREADOR ANTONIO ADEILDO	SÃO PEDRO	1000
232	RUA DO COMERCIO	SÃO PEDRO	1000
233	ASSENTAMENTO RENASCER	SÃO PEDRO	1000
234	ASSENTAMENTO RENASCER	SÃO PEDRO	1000
235	BR 423 - LOMBADA ELETÔNICA	SÃO PEDRO	1000
236	SITIO PAULISTA	S.PAULISTA	1000
237	SITIO PAULISTA	S.PAULISTA	1000
238	PRF	VILA QUARTEL	1000
239	AABB GARANHUNS	VILA QUARTEL	1000
240	RUA GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	IRATAMA	1000
241	CAMPO DO CEMITERIO	IRATAMA	1000
242	RUA GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	IRATAMA	1000
243	RUA GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	IRATAMA	1000
244	RUA CLEITO CAMPEIRO	MIRACICA	1000
245	RUA CLEITO CAMPEIRO	MIRACICA	1000

TOTAL FOLHA 07

35

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 18.868569-7

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato

Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

Sivaldo Rodrigues Albiol  
 Matrícula: 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>	<b>FOLHA 08</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desifecção e Manutenção de Containers</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>

N° CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
246	RUA CLEITO CAMPEIRO	MIRACICA	1000
247	RUA CLEITO CAMPEIRO	MIRACICA	1000
248	TV SÃO JOSÉ	MIRACICA	1000
249	RUA BRASILICIO DE BARROS	MIRACICA	1000
250	RUA PETROLINO PAULINO	MIRACICA	1000
251	RUA JOSÉ PAULINO	MIRACICA	1000
252	SITIO SÃO JOSÉ	MIRACICA	1000
253	AVENIDA RUI BARBOSA	HELIOPOLIS	1000
254	AVENIDA RUI BARBOSA	HELIOPOLIS	1000
255	AVENIDA RUI BARBOSA	HELIOPOLIS	1000
256	BATALHÃO 9° BPM	HELIOPOLIS	1000
257	AVENIDA RUI BARBOSA	HELIOPOLIS	1000
258	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	COHAB 1	1000
259	RUA ANTONIO ALCANTARA LEITE	COHAB 1	1000
260	TV SANTA QUITERIA	COHAB 1	1000
261	RUA ALCANTARA LEITE	COHAB 1	1000
262	RUA CECILIA RODRIGUES	COHAB 1	1000
263	AVENIDA RUI BARBOSA	HELIOPOLIS	1000
264	PROF MARCOS DE FONSECA	HELIOPOLIS	1000
265	AVENIDA LUIZ SOUTO DOURADO	HELIOPOLIS	1000
266	AVENIDA LUIZ SOUTO DOURADO	HELIOPOLIS	1000
267	AVENIDA RUI BARBOSA	HELIOPOLIS	1000
268	AVENIDA RUI BARBOSA	HELIOPOLIS	1000
269	AVENIDA RUI BARBOSA	HELIOPOLIS	1000
270	AVENIDA RUI BARBOSA	HELIOPOLIS	1000
271	AVENIDA RUI BARBOSA	HELIOPOLIS	1000
272	AVENIDA JULIO BRASILEIRO	HELIOPOLIS	1000
273	AVENIDA JULIO BRASILEIRO	HELIOPOLIS	1000
274	AVENIDA DR. IDELFONSO LOPES	HELIOPOLIS	1000
275	AVENIDA JULIO BRASILEIRO	HELIOPOLIS	1000
276	AVENIDA JULIO BRASILEIRO	HELIOPOLIS	1000
277	AVENIDA JULIO BRASILEIRO	HELIOPOLIS	1000
278	AVENIDA JULIO BRASILEIRO	HELIOPOLIS	1000
279	AVENIDA JULIO BRASILEIRO	HELIOPOLIS	1000
280	AVENIDA JULIO BRASILEIRO	HELIOPOLIS	1000

TOTAL FOLHA 08

35

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 16488569-7

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 001

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

Sinval Rodolfo de Almeida  
 Matrícula 5932  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA 09</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desifecção e Manutenção de Containers</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
281	RUA EUCLIDES DOURADO	HELIOPOLIS	1000
282	RUA EUCLIDES DOURADO	HELIOPOLIS	1000
283	AV SANTA ROSA	HELIOPOLIS	1000
284	AV SANTA ROSA	HELIOPOLIS	1000
285	AV SANTA ROSA	HELIOPOLIS	1000
286	AV SANTA ROSA	HELIOPOLIS	1000
287	AVENIDA OLIVEIRA LIMA	HELIOPOLIS	1000
288	AVENIDA OLIVEIRA LIMA	HELIOPOLIS	1000
289	AVENIDA OLIVEIRA LIMA	HELIOPOLIS	1000
290	AVENIDA OLIVEIRA LIMA	HELIOPOLIS	1000
291	AVENIDA OLIVEIRA LIMA	HELIOPOLIS	1000
292	AVENIDA FREI CANECA	HELIOPOLIS	1000
293	AVENIDA FREI CANECA	HELIOPOLIS	1000
294	AVENIDA FREI CANECA	HELIOPOLIS	1000
295	AVENIDA FREI CANECA	HELIOPOLIS	1000
296	AVENIDA FREI CANECA	HELIOPOLIS	1000
297	RUA GONÇALVES MAIA	HELIOPOLIS	1000
298	RUA GONÇALVES MAIA	HELIOPOLIS	1000
299	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000
300	RUA SIMOA GOMES	HELIOPOLIS	1000
301	RUA SIMOA GOMES	HELIOPOLIS	1000
302	RUA SIMOA GOMES	HELIOPOLIS	1000
303	PRAÇA JAIME PINHEIRO	HELIOPOLIS	1000
304	CAMARA MUNICIPAL	HELIOPOLIS	1000
305	CENTRO ADMINISTRATIVO	HELIOPOLIS	1000
306	CENTRO ADMINISTRATIVO	HELIOPOLIS	1000
307	RUA JOAQUIM TÁVORA	HELIOPOLIS	1000
308	RUA JOAQUIM TÁVORA	HELIOPOLIS	1000
309	RUA AMAURI DE MEDEIROS	HELIOPOLIS	1000
310	RUA CLETO CAMPELO	HELIOPOLIS	1000
311	RUA CLETO CAMPELO	HELIOPOLIS	1000
312	RUA JOAQUIM TÁVORA	HELIOPOLIS	1000
313	RUA AMAURI DE MADEIROS	HELIOPOLIS	1000
314	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000
315	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000

*Sivaldo Rodrigues*  
 Matr. nº 15.203  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

TOTAL FOLHA 09

35

*Arnaldo José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-161088569-7

*Carlos A. A. Silva*  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 06

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**


<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>	<b>FOLHA 10</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desifecção e Manutenção de Containers</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
316	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000
317	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000
318	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000
319	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000
320	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000
321	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000
322	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000
323	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000
324	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000
325	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000
326	AVENIDA CARUARU	HELIOPOLIS	1000
327	RUA AFONSO PENA	SÃO JOSÉ	1000
328	RUA CELSO ANTONIO VITOR	SÃO JOSÉ	1000
329	RUA CELSO ANTONIO VITOR	SÃO JOSÉ	1000
330	RUA CELSO ANTONIO VITOR	SÃO JOSÉ	1000
331	PRAÇA DOM MOURA	SÃO JOSÉ	1000
332	RUA JOAQUIM BRANCO	SÃO JOSÉ	1000
333	RUA MONSENHOR AFONSO PEQUENO	SÃO JOSÉ	1000
334	RUA SÃO DOMINGOS	SÃO JOSÉ	1000
335	RUA SÃO DOMINGOS	SÃO JOSÉ	1000
336	RUA SÃO DOMINGOS	SÃO JOSÉ	1000
337	RUA SÃO DOMINGOS	SÃO JOSÉ	1000
338	RUA VENCESLAU BRÁS (ATACADÃO)	SÃO JOSÉ	1000
339	RUA ANDRÉ VIDRAL DE NEGREIROS	SÃO JOSÉ	1000
340	RUA ANDRÉ VIDRAL DE NEGREIROS	SÃO JOSÉ	1000
341	RUA AMAURY DE MEDEIROS	SÃO JOSÉ	1000
342	RUA AMELIA ZOOPY	HELIOPOLIS	1000
343	RUA SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	1000
344	RUA SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	1000
345	RUA SARGENTO SILVINO MACEDO	SÃO JOSÉ	1000
346	RUA SARGENTO SILVINO MACEDO	SÃO JOSÉ	1000
347	RUA SÃO VICENTE	SÃO JOSÉ	1000
348	RUA PEDRO ROCHA	HELIOPOLIS	1000
349	RUA PEDRO ROCHA	HELIOPOLIS	1000
350	PARQUE EUCLIDES DOURADO	HELIOPOLIS	1000


TOTAL FOLHA 10

35

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 16166569-7

  
 Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contratos

  
 Sivaldo Rodrigues Filho  
 Matrícula: 15954  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  
 Eng<sup>o</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>	<b>FOLHA 11</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desifecção e Manutenção de Containers</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
351	PARQUE EUCLIDES DOURADO	HELIOPOLIS	1000
352	PARQUE EUCLIDES DOURADO	HELIOPOLIS	1000
353	PARQUE EUCLIDES DOURADO	HELIOPOLIS	1000
354	PARQUE EUCLIDES DOURADO	HELIOPOLIS	1000
355	PARQUE EUCLIDES DOURADO	HELIOPOLIS	1000
356	PARQUE EUCLIDES DOURADO	HELIOPOLIS	1000
357	RUA SIMOA GOMES	HELIOPOLIS	1000
358	RUA SIMOA GOMES	HELIOPOLIS	1000
359	RUA SIMOA GOMES	HELIOPOLIS	1000
360	RUA SIMOA GOMES	HELIOPOLIS	1000
361	RUA SIMOA GOMES	HELIOPOLIS	1000
362	RUA SIMOA GOMES	HELIOPOLIS	1000
363	RUA DR IDELFONSO LOPES	HELIOPOLIS	1000
364	RUA DR IDELFONSO LOPES	HELIOPOLIS	1000
365	RUA DR IDELFONSO LOPES	HELIOPOLIS	1000
366	RUA DR IDELFONOS LOPES	HELIOPOLIS	1000
367	RUA DR IDELFONOS LOPES	HELIOPOLIS	1000
368	RUA DR IDELFONSO LOPES	HELIOPOLIS	1000
369	RUA DR IDELFONSO LOPES	HELIOPOLIS	1000
370	RUA DR IDELFONOS LOPES	HELIOPOLIS	1000
371	RUA GONÇALVES MAIA	HELIOPOLIS	1000
372	RUA GONÇALVES MAIA	HELIOPOLIS	1000
373	RUA GONÇALVES MAIA	HELIOPOLIS	1000
374	RUA GONÇALVES MAIA	HELIOPOLIS	1000
375	RUA GONÇALVES MAIA	HELIOPOLIS	1000
376	RUA GONÇALVES MAIA	HELIOPOLIS	1000
377	RUA GONÇALVES MAIA	HELIOPOLIS	1000
378	RUA GONÇALVES MAIA	HELIOPOLIS	1000
379	RUA GONÇALVES MAIA	HELIOPOLIS	1000
380	RUA BUENOS AIRES	HELIOPOLIS	1000
381	RUA BUENOS AIRES	HELIOPOLIS	1000
382	AVENIDA FREI CANECA	HELIOPOLIS	1000
383	AVENIDA FREI CANECA	HELIOPOLIS	1000
384	AVENIDA FREI CANECA	HELIOPOLIS	1000
385	AVENIDA FREI CANECA	HELIOPOLIS	1000

TOTAL FOLHA 11

35

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181818509-7

Simão Rodrigues Silva  
 Matrícula: 15800  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 07

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng.ª Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>	<b>FOLHA 12</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
386	AVENIDA FREI CANECA	HELIOPOLIS	1000
387	AVENIDA FREI CANECA	HELIOPOLIS	1000
388	AVENIDA FREI CANECA	HELIOPOLIS	1000
389	RUA CELSO GALVÃO	HELIOPOLIS	1000
390	TRAVESSA CELSO GALVÃO	HELIOPOLIS	1000
391	RUA CELSO GALVÃO	HELIOPOLIS	1000
392	RUA RIO NEGRO	HELIOPOLIS	1000
393	RUA RIO NEGRO	HELIOPOLIS	1000
394	RUA ALCINA DA MOTA VALENÇA	HELIOPOLIS	1000
395	RUA GETÚLIO VARGAS	HELIOPOLIS	1000
396	RUA GETÚLIO VARGAS	HELIOPOLIS	1000
397	RUA ESDRAS CABRAL DE LIMA	HELIOPOLIS	1000
398	RUA JOSÉ DE AUSTRAGÉSIMO DE ATAIDE	HELIOPOLIS	1000
399	RUA CELSO GALVÃO	HELIOPOLIS	1000
400	RUA JOSÉ AUGUSTO PINTO	HELIOPOLIS	1000
401	RUA JOSÉ AUGUSTO PINTO	HELIOPOLIS	1000
402	RUA GETÚLIO VARGAS	HELIOPOLIS	1000
403	RUA DEP. ALUISIO SOUTO PINTO	HELIOPOLIS	1000
404	RUA DEP. ALUISIO SOUTO PINTO	HELIOPOLIS	1000
405	RUA RUBEM VAN DER LINDEN	HELIOPOLIS	1000
406	RUA JOSÉ CUSTÓDIO NEVES	HELIOPOLIS	1000
407	RUA JOSÉ CUSTÓDIO NEVES	HELIOPOLIS	1000
408	RUA JOSÉ CUSTÓDIO NEVES	HELIOPOLIS	1000
409	RUA GETÚLIO VARGAS	HELIOPOLIS	1000
410	RUA JOSÉ VAZ DA COSTA	HELIOPOLIS	1000
411	RUA JOSÉ VAZ DA COSTA	HELIOPOLIS	1000
412	RUA ARNOBIO COIMBRA PINTO	HELIOPOLIS	1000
413	RUA ARNOBIO COIMBRA PINTO	HELIOPOLIS	1000
414	RUA GETÚLIO VARGAS	HELIOPOLIS	1000
415	RUA GETÚLIO VARGAS	HELIOPOLIS	1000
416	RUA RUBEN VAN DER LINDEN	HELIOPOLIS	1000
417	RUA GETÚLIO VARGAS	HELIOPOLIS	1000
418	RUA MINISTRO MARCOS FREIRE	HELIOPOLIS	1000
419	RUA JOSÉ LEANDRO DOS SANTOS	HELIOPOLIS	1000
420	RUA FRANCISCO TENÓRIO ALBUQ.	HELIOPOLIS	1000

TOTAL FOLHA 12      35

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CRE-181885/0-7

Simão Rodrigues Amorim  
 Mr. - C. - 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato

Local Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA 13</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desifecção e Manutenção de Containers</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
421	RUA FRANCISCO TENÓRIO ALBUQ.	HELIOPOLIS	1000
422	RUA DELZDETE MAIA	HELIOPOLIS	1000
423	RUA MANOEL CISNEIRO LIRA	HELIOPOLIS	1000
424	RUA MANOEL CISNEIRO LIRA	HELIOPOLIS	1000
425	RUA BUENOS AIRES	HELIOPOLIS	1000
426	RUA BUENOS AIRES	HELIOPOLIS	1000
427	RUA ARNÓBIO DE COIMBRA PINTO	HELIOPOLIS	1000
428	RUA ARNÓBIO DE COIMBRA PINTO	HELIOPOLIS	1000
429	DAVI JORGE RODRIGUES	HELIOPOLIS	1000
430	DAVI JORGE RODRIGUES	HELIOPOLIS	1000
431	DAVI JORGE RODRIGUES	HELIOPOLIS	1000
432	DAVI JORGE RODRIGUES	HELIOPOLIS	1000
433	DAVI JORGE RODRIGUES	HELIOPOLIS	1000
434	AVENIDA JULIO BRASILEIRO	HELIOPOLIS	1000
435	R NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	HELIOPOLIS	1000
436	RUA CARLOS PENA FILHO	HELIOPOLIS	1000
437	RUA CASEMIRO DE ABREU	HELIOPOLIS	1000
438	RUA DR JOSÉ ANTONIO SALES	HELIOPOLIS	1000
439	RUA DR JOSÉ ANTONIO SALES	HELIOPOLIS	1000
440	RUA FERANNDIO CORDEIRO DE MELO	HELIOPOLIS	1000
441	RUA JOSÉ DE ALENCAR	HELIOPOLIS	1000
442	RUA JOSÉ DE ALENCAR	HELIOPOLIS	1000
443	RUA JOÃO SOUTO	HELIOPOLIS	1000
444	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	HELIOPOLIS	1000
445	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	HELIOPOLIS	1000
446	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	HELIOPOLIS	1000
447	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	HELIOPOLIS	1000
448	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	HELIOPOLIS	1000
449	RUA CELSO GALVÃO	HELIOPOLIS	1000
450	RUA CRISTÓVÃO DAS NEVES	HELIOPOLIS	1000
451	RUA PEDRO CAVALCANTE	HELIOPOLIS	1000
452	RUA PEDRO CAVALCANTE	HELIOPOLIS	1000
453	RUA PEDRO CAVALCANTE	HELIOPOLIS	1000
454	AVENIDA THOMPSON	HELIOPOLIS	1000
455	AVENIDA THOMPSON	HELIOPOLIS	1000

TOTAL FOLHA 13

35

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888/69-7

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operações  
 Garanhuns - Contrato

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 379900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA 14</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
456	AVENIDA THOMPSON	HELIOPOLIS	1000
457	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
458	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
459	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
460	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
461	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
462	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
463	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
464	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
465	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
466	RUA ERNESTO DOURADO	HELIOPOLIS	1000
467	RUA ERNESTO DOURADO	HELIOPOLIS	1000
468	RUA ERNESTO DOURADO	HELIOPOLIS	1000
469	RUA ERNESTO DOURADO	HELIOPOLIS	1000
470	RUA ERNESTO DOURADO	HELIOPOLIS	1000
471	AVENIDA OLIVEIRA LIMA	HELIOPOLIS	1000
472	AVENIDA OLIVEIRA LIMA	HELIOPOLIS	1000
473	AVENIDA OLIVEIRA LIMA	HELIOPOLIS	1000
474	AVENIDA OLIVEIRA LIMA	HELIOPOLIS	1000
475	AVENIDA SANTA ROSA	HELIOPOLIS	1000
476	AVENIDA SANTA ROSA	HELIOPOLIS	1000
477	AVENIDA THOMPSON	HELIOPOLIS	1000
478	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
479	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
480	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
481	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
482	AVENIDA DJALMA DUTRA	HELIOPOLIS	1000
483	RUA ALICE DOURADO	HELIOPOLIS	1000
484	RUA ALICE DOURADO	HELIOPOLIS	1000
485	RUA ALICE DOURADO	HELIOPOLIS	1000
486	RUA ANTONIO SALES	HELIOPOLIS	1000
487	RUA EMILIA DA MOTA VALENCIA	HELIOPOLIS	1000
488	RUA SABIA	ALUISIO P.	1000
489	RUA LINDUARTE MACÁRIO	JARDIM PET.	1000
490	RUA SEVERIANO REIXOTO	CENTRO	1000

TOTAL FOLHA 14                      35

*Silvia Rodrigues Almeida*  
 Matrícula: 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 007

**Arnaldo José de Siqueira Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 184988569-7

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Duarte de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>	<b>FOLHA 15</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
491	RUA MANOEL CLEMENTE	CENTRO	1000
492	RUA SEVERIANO PEIXOTO	CENTRO	1000
493	PRAÇA SÃO FRANCISCO	CENTRO	1000
494	PRAÇA SÃO FRANCISCO	CENTRO	1000
495	TRAVESSA DOM JOSE	CENTRO	1000
496	TRAVESSA DOM JOSE	CENTRO	1000
497	RUA ORLANDO WANDERLEY	CENTRO	1000
498	PRAÇA MANOEL JARDIM	CENTRO	1000
499	PRAÇA MANOEL JARDIM	CENTRO	1000
500	PRAÇA MANOEL JARDIM	CENTRO	1000
501	RUA MAURICIO DE NASSAU	CENTRO	1000
502	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
503	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
504	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
505	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
506	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
507	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
508	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
509	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
510	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
511	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
512	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
513	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
514	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
515	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
516	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
517	AVENIDA SANTO ANTONIO	CENTRO	1000
518	RUA SANTOS DUMONT	CENTRO	1000
519	RUA SANTOS DUMONT	CENTRO	1000
520	MERCADO DEZOITO DE AGOSTO	CENTRO	1000
521	RUA SANTOS DUMONT	CENTRO	1000
522	RUA ORLANDO WANDERLEY	CENTRO	1000
523	RUA MELO PEIXOTO	CENTRO	1000
524	RUA CABO COBRINHA	CENTRO	1000
525	RUA MELO PEIXOTO	CENTRO	1000

TOTAL FOLHA 15      35

Sr. **Andrighes Arruda**  
 Rua: 159/58  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**Arnaldo José de Siqueira Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 181888569-7

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Barque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA: 077000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA 16</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
526	PRAÇA CAPITÃO TOMÁS MAIA	CENTRO	1000
527	PRAÇA CAPITÃO TOMÁS MAIA	CENTRO	1000
528	PRAÇA CAPITÃO TOMÁS MAIA	CENTRO	1000
529	PRAÇA CAPITÃO TOMÁS MAIA	CENTRO	1000
530	PRAÇA CAPITÃO TOMÁS MAIA	CENTRO	1000
531	RUA MANOEL BORBA	CENTRO	1000
532	RUA MANOEL BORBA	CENTRO	1000
533	RUA MANOEL BORBA	CENTRO	1000
534	RUA JOSÉ BONIFÁCIO	MUNDAÚ	1000
535	AVENIDA PROF. JÚLIO BRASILEIRA	HELIOPOLIS	1000
536	AVENIDA PROF. JÚLIO BRASILEIRA	HELIOPOLIS	1000
537	RUA EUCLIDES DOURADO	HELIOPOLIS	1000
538	RUA MANOEL BORBA	CENTRO	1000
539	RUA JOAQUIM NABUCO	CENTRO	1000
540	RUA ARY BARROSO	CENTRO	1000
541	RUA ARY BARROSO	CENTRO	1000
542	RUA ARY BARROSO	CENTRO	1000
543	RUA ARY BARROSO	CENTRO	1000
544	AVENIDA DANTAS BARRETO	CENTRO	1000
545	AVENIDA DANTAS BARRETO	CENTRO	1000
546	AVENIDA DANTAS BARRETO	CENTRO	1000
547	RUA DR JOSÉ MARIANO	CENTRO	1000
548	RUA DR JOSÉ MARIANO	CENTRO	1000
549	RUA DR JOSÉ MARIANO	CENTRO	1000
550	RUA DR JOSÉ MARIANO	CENTRO	1000
551	RUA DR JOSÉ MARIANO	CENTRO	1000
552	RUA DR JOSÉ MARIANO	CENTRO	1000
553	RUA DR JOSÉ MARIANO	CENTRO	1000
554	RUA DR JOSÉ MARIANO	CENTRO	1000
555	RUA 15 DE NOVEMBRO	CENTRO	1000
556	PRAÇA DOM PEDRO SEGUNDO	BOA VISTA	1000
557	PRAÇA DOM PEDRO SEGUNDO	BOA VISTA	1000
558	RUA ANTONIO LACERDA	CENTRO	1000
559	RUA SETE DE SETEMBRO	CENTRO	1000
560	RUA XV DE NOVEMBRO	CENTRO	1000

TOTAL FOLHA 16

35

*Arnaldo José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181855509-7

*Sidney Rodrigues*  
 Matrícula: 15037  
 Sáb. Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

*Carolina Arruda Buarque de Gusmão*  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>	<b>FOLHA 17</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
561	RUA XV DE NOVEMBRO	CENTRO	1000
562	RUA XV DE NOVEMBRO	CENTRO	1000
563	RUA FERREIRA DE AZEVEDO	CENTRO	1000
564	RUA XV DE NOVEMBRO	CENTRO	1000
565	RUA XV DE NOVEMBRO	CENTRO	1000
566	RUA CELSO GALVÃO	CENTRO	1000
567	RUA AGAMENON MAGALHÃES	CENTRO	1000
568	RUA NAPOLEÃO GALVÃO	CENTRO	1000
569	RUA NAPOLEÃO GALVÃO	CENTRO	1000
570	RUA NAPOLEÃO GALVÃO	CENTRO	1000
571	R. CONSELHEIRO JOÃO FRANCISCO	CENTRO	1000
572	RUA JOÃO ALVES LIMA (UPAE)	MORADA DO SOL	1000
573	RUA PEDRO MAGNO GODOY	MORADA DO SOL	1000
574	RUA PEDRO MAGNO GODOY	MORADA DO SOL	1000
575	RUA PEDRO MAGNO GODOY	MORADA DO SOL	1000
576	RUA PEDRO MAGNO GODOY	MORADA DO SOL	1000
577	RUA PEDRO MAGNO GODOY	MORADA DO SOL	1000
578	POSTO MANOEL BAHIA	MORADA DO SOL	1000
579	BR - 424 / COLIBRI	MORADA DO SOL	1000
580	RUA PROF. FERNANDO SOUTO	MORADA DO SOL	1000
581	RUA GILBERTO FREYRE	MORADA DO SOL	1000
582	RUA CARLOS EDUARDO MAGALHÃES	ROSA MISTICA	1000
583	RUA VALDIR MANSUR	ROSA MISTICA	1000
584	RUA ANTONIO CARLOS JUBIM	ROSA MISTICA	1000
585	RUA ANTONIO CARLOS JUBIM	ROSA MISTICA	1000
586	RUA DEOLINDA SILVESTRE	ROSA MISTICA	1000
587	RUA MANOEL CAMELO	MANOEL CAMELO	1000
588	RUA ANGELO ABATAYGUARA	MANOEL CAMELO	1000
589	RUA MARIA BERNADETE	MANOEL CAMELO	1000
590	RESIDENCIAL MANOEL CAMELO	MANOEL CAMELO	1000
591	RESIDENCIAL MANOEL CAMELO	MANOEL CAMELO	1000
592	RESIDENCIAL MANOEL CAMELO	MANOEL CAMELO	1000
593	RESIDENCIAL MANOEL CAMELO	MANOEL CAMELO	1000
594	RESIDENCIAL MANOEL CAMELO	MANOEL CAMELO	1000
595	RESIDENCIAL MANOEL CAMELO	MANOEL CAMELO	1000

TOTAL FOLHA 17

35

  
 Arnaldo José de Siqueira  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 181488569-3

Sivaldo Rodrigues Albirol  
 Matrícula: 15993  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
 Carlos A. A. Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 181488569-3

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA 18</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
596	RESIDENCIAL MANOEL CAMELO	MANOEL CAMELO	1000
597	RESIDENCIAL MANOEL CAMELO	MANOEL CAMELO	1000
598	RUA GERSON EMERY	MARCO DOVI	1000
599	RUA CASSIANO GABUS MENDES	COHAB 2	1000
600	RUA DANILLO RAFAEL SOARES	COHAB 2	1000
601	RUA NOGALHA LIMA	CENTRO	1000
602	TRAVESSIA DA ESPERANÇA	CENTRO	1000
603	PRAÇA DR. PINTO	CENTRO	1000
604	RUA ANTÔNIO PENANTE	CENTRO	1000
605	RUA DR. DOURADO	CENTRO	1000
606	AVENIDA JOSÉ LEITÃO	CENTRO	1000
607	PRAÇA SÃO SEBASTIÃO	BOA VISTA	1000
608	PRAÇA SÃO SEBASTIÃO	BOA VISTA	1000
609	AVENIDA JOSÉ LEITÃO	BOA VISTA	1000
610	RUA JOÃO EUDES FRANCISCO	BOA VISTA	1000
611	AVENIDA JOSÉ LEITÃO	BOA VISTA	1000
612	AVENIDA JOSÉ LEITÃO	BOA VISTA	1000
613	AVENIDA JOSÉ LEITÃO	BOA VISTA	1000
614	AVENIDA JOSÉ LEITÃO	BOA VISTA	1000
615	AVENIDA JOSÉ LEITÃO	BOA VISTA	1000
616	AVENIDA JOSÉ LEITÃO	BOA VISTA	1000
617	RUA IPIRANGA	BOA VISTA	1000
618	PRAÇA DOCE MEL	BOA VISTA	1000
619	RUA BELO HORIZONTE	BOA VISTA	1000
620	RUA DOS MASCATES	BOA VISTA	1000
621	RUA MARIA DE LOURDES BRASILEIRO	BOA VISTA	1000
622	RUA DOS FARRAPOS	BOA VISTA	1000
623	AV. PROF. JULIA BRASILEIRO VILA NOVA	BOA VISTA	1000
624	AV. PROF. JULIA BRASILEIRO VILA NOVA	BOA VISTA	1000
625	RUA JOÃO CARVOS DE OLIVEIRA	SÃO JOSÉ	1000
626	AVENIDA CANHOTINHO	SÃO JOSÉ	1000
627	AVENIDA CANHOTINHO	SÃO JOSÉ	1000
628	AVENIDA CANHOTINHO	SÃO JOSÉ	1000
629	RUA PETRÓPOLIS	SÃO JOSÉ	1000
630	RUA PETRÓPOLIS	SÃO JOSÉ	1000

TOTAL FOLHA 18

35

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 888569-7

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>	<b>FOLHA 19</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
631	RUA LÚCIO COSTA	SÃO JOSÉ	1000
632	AVENIDA CANHOTINHO	SÃO JOSÉ	1000
633	AVENIDA CANHOTINHO	SÃO JOSÉ	1000
634	SÃO VICENTE	SÃO JOSÉ	1000
635	SÃO VICENTE	SÃO JOSÉ	1000
636	RUA GETULIO VARGAS	SÃO JOSÉ	1000
637	RUA GETULIO VARGAS	SÃO JOSÉ	1000
638	RUA GETULIO VARGAS	SÃO JOSÉ	1000
639	RUA PAULO AFONSO	SÃO JOSÉ	1000
640	RUA ISRAEL MONTE BELO	SÃO JOSÉ	1000
641	RUA ISRAEL MONTE BELO	SÃO JOSÉ	1000
642	RUA ISRAEL MONTE BELO	SÃO JOSÉ	1000
643	BR - 423 (HELTON CAR)	SÃO JOSÉ	1000
644	RUA VER JOSÉ AUGUSTO PINTO	HELIOPOLIS	1000
645	RUA GUIMARÃES ROSA	CENTRO	1000
646	RUA GUIMARÃES ROSA	CENTRO	1000
647	RUA MARIA CÂNDIDO DA SILVA	CENTRO	1000
648	RUA OLAVO BILAC	CENTRO	1000
649	RUA OLAVO BILAC	CENTRO	1000
650	RUA OLAVO BILAC	CENTRO	1000
651	RUA TOMAS VILA NOVA	CENTRO	1000
652	RUA OLAVO BILAC	CENTRO	1000
653	RUA OLAVO BILAC	CENTRO	1000
654	RUA OLAVO BILAC	CENTRO	1000
655	RUA CONS. JOÃO FRANCISCO	CENTRO	1000
656	RUA CONS. JOÃO FRANCISCO	CENTRO	1000
657	RUA CONS. JOÃO FRANCISCO	CENTRO	1000
658	RUA CONS. JOÃO FRANCISCO	CENTRO	1000
659	RUA CONS. JOÃO FRANCISCO	CENTRO	1000
660	PE - 177 ATACAREJO	LACERDÓPOLIS	1000
661	RUA CARLOS CHARGAS	LACERDÓPOLIS	1000
662	RUA CARLOS CHARGAS	LACERDÓPOLIS	1000
663	RUA CLARA NUNES	LACERDÓPOLIS	1000
664	RUA CLARA NUNES	LACERDÓPOLIS	1000
665	RUA EUCLIDES DA CUNHA	LACERDÓPOLIS	1000

TOTAL FOLHA 19

35

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 1488569-7

Sinval Rodrigues Albi  
 Matrícula: 15917  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 57390

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA 20</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
666	RUA PALMEIRINA	VILA QUARTEL	1000
667	RUA BOM CONSELHO	VILA QUARTEL	1000
668	RUA BOM CONSELHO	VILA QUARTEL	1000
669	RUA BOM CONSELHO	VILA QUARTEL	1000
670	RUA SÃO JOÃO	VILA QUARTEL	1000
671	RUA SÃO JOÃO	VILA QUARTEL	1000
672	RUA ALMIRA VALENÇA	VILA QUARTEL	1000
673	AV MARCOS FREIRE	VILA QUARTEL	1000
674	AVENIDA PRESIDENTE E COSTA	VILA QUARTEL	1000
675	RUA OTHONIEL FURTADO GUIEROS	VILA QUARTEL	1000
676	RUA ERNESTO DOURADO	HELIOPOLIS	1000
677	RUA MONSENHOR ARRUDA CAMARA	BRAHMA	1000
678	RUA MONSENHOR ARRUDA CAMARA	BRAHMA	1000
679	RUA LUIZ ROLDÃO DE ARAÚJO	BRAHMA	1000
680	RUA DUARTE COELHO	BRAHMA	1000
681	RUA DUARTE COELHO	BRAHMA	1000
682	TRAVESSIA DUARTE COELHO	BRAHMA	1000
683	RUA REVERENDO NIVALDO FILIPE	VIANA E MOURA	1000
684	TRAVESSIA DEP. EPLINO RAMOS	VIANA E MOURA	1000
685	RUA LUIZ PEREIRA DE SOUZA	VIANA E MOURA	1000
686	RUA LUIZ PEREIRA DE SOUZA	VIANA E MOURA	1000
687	RUA REVERENDO NIVALDO FILIPE	VIANA E MOURA	1000
688	RUA LUIZ PEREIRA DE SOUZA	VIANA E MOURA	1000
689	RUA LUIZ PEREIRA DE SOUZA	VIANA E MOURA	1000
690	RUA NILSON PEREIRA DE LIMA	VIANA E MOURA	1000
691	R. JORNALISTA ALMIR ALVES SANTOS	VIANA E MOURA	1000
692	RUA LUIZ PEREIRA DE SOUZA	VIANA E MOURA	1000
693	RUA SANDRA OLIVEIRA RÉGIS	VIANA E MOURA	1000
694	BR- 423	BRAHMA	1000
695	AVENIDA JÚLIO BRASILEIRO	HELIOPOLIS	1000
696	RUA FLORIANO PORTELA	CANADÁ	1000
697	RUA FLORIANO PORTELA	CANADÁ	1000
698	TRAV CIRO MONTEIRO	CANADÁ	1000
699	RUA MARQUÊS TAMANDARÉ	CANADÁ	1000
700	RUA FRANCISCO BRANCO	CANADÁ	1000

TOTAL FOLHA 20

35

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CRE-PE 181888562-1

Sinval Rodrigues Almeida  
 Matrícula: 15922-1  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns  
 Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 07

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CRE-PE 573900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA 21</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Locação, Lavagem, Desinfecção e Manutenção de Containers</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Nº CONT.	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	LITRAGEM
701	RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA	MAGANO	1000
702	RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA	MAGANO	1000
703	RUA ORESTE BARBOSA	MAGANO	1000
704	RUA IGREJA JARDIM DAS OLIVEIRAS	MUNDAÚ	1000
705	RUA SÃO JOÃO	COHAB 1	1000
706	RUA ELINE CAMPOS	LIBERDADE	1000
707	RUA PASCHOAL LOPES	CENTRO	1000
708	RUA SERRA BRANCA	MAGANO	1000
709	RUA COLIBRI	MAGANO	1000
710	RUA MARACANA	MAGANO	1000
711	TRAV DE HORTAS	CENTRO	1000
712	RUA MANOEL ALVES MACHADO	COHAB 2	1000
713	AV JOSE LEITÃO	BOA VISTA	1000
714	PRAÇA MESTRE DOMIGUINHOS	SÃO JOSE	1000
715	FUNASE	BOA VISTA	1000
716	RUA DA LIBERDADE	LIBERDADE	1000
717	DISTRITO DE SÃO PEDRO	SÃO PEDRO	1000
718	RUA SANTA TEREZINHA	BRASILIA	1000
719	RUA JASMIM	MANOEL XEU	1000
720	RUA WILSON URQUISA	MAGANO	1000
721	TRAV PRESIDENTE COSTA E SILVA	BRASILIA	1000
722	RUA GILMAR OLIMPIO DE LIMA	CID. DAS FLORES	1000
723	RUA JOSE FERREIRA LEAL	HELIOPOLIS	1000
724	RUA SIMOA GOMES	HELIOPOLIS	1000
725	RUA DA LIBERDADE	LIBERDADE	1000
726	RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS	SÃO JOSE	1000
727	RUA DR. JOSE MARIANO	CENTRO	1000
728	AV SIMOA GOMES	HELIOPOLIS	1000
729	RUA RESTAURAÇÃO PERNAMBUCANA	JOÃO DA MATA	1000
730	RUA RANCISCO BRANCO	MAGANO	1000
731	RUA UM	COHAB 1	1000

TOTAL FOLHA 21

31

Sinvaldo Rodrigues Almeida  
 Matrícula: 150039  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 181888569-7

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 07

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FOLHA Nº

1

## MEMORIA DE CALCULO 06

PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023

EMPRESA: **LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**

SERVIÇO: **Coleta e transporte de resíduos volumosos**

PERÍODO: **16-05-2024 À 31-05-2024.**

DIA	PLACA PCI-6C32				PLACA PCI-6B62				PLACA :			
	PESADAS		NA MÉDIA		PESADAS		NA MÉDIA		PESADAS		NA MÉDIA	
	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)	N	P(T)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4	31.930	0	0	5	48.670	0	0	0	0	0	0
17	4	35.370	0	0	4	32.060	0	0	0	0	0	0
18	2	16.350	0	0	2	16.590	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4	33.950	0	0	4	34.490	0	0	0	0	0	0
21	5	39.570	0	0	5	49.070	0	0	0	0	0	0
22	5	41.490	0	0	4	36.660	0	0	0	0	0	0
23	5	40.380	0	0	4	35.740	0	0	0	0	0	0
24	4	31.430	0	0	4	30.920	0	0	0	0	0	0
25	3	28.850	0	0	3	25.620	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	3	28.270	0	0	4	37.030	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	6	50.850	0	0	0	0	0	0
29	4	35.580	0	0	4	39.800	0	0	0	0	0	0
30	3	25.010	0	0	2	19.220	0	0	0	0	0	0
31	4	32.140	0	0	4	35.450	0	0	0	0	0	0
	50	420.320	0	0	55	492.170	0	0	0	0	0	0
	M	0	0	M	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DO VEÍCULO		420.320		TOTAL DO VEÍCULO		492.170		TOTAL DO VEÍCULO		0	

Arnaldo José de Siqueira Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 181886569-7

Sinval Rodrigues  
Médico: 15953  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

TOTAL DA FOLHA 01 (T) 912.490

SUB TOTAL (T) 912.490,00

TOTAL GERAL (T) 912,49


Carlos A. A. 31/03  
Supervisor Operacional  
Garanhuns - Contrato

Locar Saneamento Ambiental Lda  
Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
Social Responsável Técnica  
CREA-PE 573900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>FOLHA Nº</b>	<b>2</b>
<b>MEMORIA DE CALCULO 06</b>		
<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Coleta e transporte de lixo domiciliar</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

DIA	VG	PRODUÇÃO
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	9	80.600
17	8	67.430
18	4	32.940
19	0	0
20	8	68.440
21	10	88.640
22	9	78.150
23	9	76.120
24	8	62.350
25	6	54.470
26	0	0
27	7	65.300
28	6	50.850
29	8	75.380
30	5	44.230
31	8	67.590
<b>TOTAL</b>		<b>912.490</b>

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181886/PE-7

  
 Sinval Rodrigues Albiro  
 Matrícula: 152.533  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
 Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato

  
 Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>	
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Coleta Seletiva</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>

**Roteiro da Seletiva**

<u>Segunda Feira</u>			
Quant.	Rua, Av, Logradouro e etc	Referencia	Bairro
1º	Heliópolis	Coleta Porta a Porta	Heliópolis/ Novo Heliopolis
2º	Centro da Cidade	Coleta Porta a Porta	Centro

<u>Terça Feira</u>			
Quant.	Rua, Av, Logradouro e etc	Referencia	Bairro
1º	Aloisio Pinto	Coleta Porta a Porta	Aloisio Pinto/João da Mata
2º	Centro da Cidade	Coleta Porta a Porta	Centro

<u>Quarta Feira</u>			
Quant.	Rua, Av, Logradouro e etc	Referencia	Bairro
1º	Arena Cohab 1	Coleta Porta a Porta	Indiano/Cohab 1
2º	Centro da Cidade	Coleta Porta a Porta	Centro

<u>Quinta Feira</u>			
Quant.	Rua, Av, Logradouro e etc	Referencia	Bairro
1º	Bairro São Jose	Coleta Porta a Porta	São Jose/Brasilia/Magano
2º	Centro da Cidade	Coleta Porta a Porta	Centro

<u>Sexta Feira</u>			
Quant.	Rua, Av, Logradouro e etc	Referencia	Bairro
1º	Jardim Petropolis	Ze branco	Liberdade/Batalha do Tuiti
2º	Heliopolis	Coleta Porta a Porta	Liberdade/Batalha do Tuiti

<u>Sábado</u>			
Quant.	Rua, Av, Logradouro e etc	Referencia	Bairro
1º	Manoel Shéu	Coleta Porta a Porta	Manoel Sheu/ Mundau
2º	Centro da Cidade	Coleta Porta a Porta	Centro

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888569-7

Sinval Rodrigues Almeida  
 Matrícula: 15622  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 07

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS</b>	
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	
<b>MEMORIA DE CALCULO 06</b>	
<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>	
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>Coleta Seletiva</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 Á 31-05-2024.</b>


EQUIPAMENTO	PCP-6073			
DIA	BAU			
1	0			
2	0			
3	0			
4	0			
5	0			
6	0			
7	0			
8	0			
9	0			
10	0			
11	0			
12	0			
13	0			
14	0			
15	0			
16	480			
17	480			
18	480			
19	0			
20	480			
21	480			
22	480			
23	480			
24	480			
25	480			
26	0			
27	480			
28	480			
29	480			
30	0			
31	480			
<b>TOTAL</b>	<b>6240</b>			

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 1888589-7

  
 Sivaldo Rodrigues Almeida  
 Mesa: 158  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**SUB TOTAL(H/DECIMAL) 104,00**  
**TOTAL GERAL(H) 104,00**

  
 Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contratos

  
 Eng. Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>	
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>
<b>SERVIÇO</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 Á 31-05-2024.</b>


**RESUMO**

Setor	HORAS NORMAIS	Hora Ex. 50%	Hora Ex. 100%
Capinação 07:00	2710,50	0,00	0,00
Capinação 06:00	1435,00	0,00	0,00
Ceaga	723,00	0,00	0,00
Cecilia Rodrigues	0,00	0,00	72,00
Cohab 2	0,00	0,00	16,00
Cohab 3	0,00	0,00	4,00
Magano	0,00	0,00	24,00
Mundau	36,00	0,00	0,00
Oliveira lima	48,00	0,00	48,00
Mercado 18 de Agosto	331,50	0,00	0,00
Parque Euclides Dourado	442,00	0,00	48,00
Pau Pombo	331,50	0,00	0,00
São Pedro	710,50	0,00	0,00
Miracica	203,00	0,00	0,00
Iratama	101,50	0,00	0,00
Corpus Christi	0,00	0,00	52,00
Sub Total			
<b>Total Geral</b>	<b>7072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>

**SUB TOTAL(H) 7336,50**  
**TOTAL GERAL(H) 7336,50**

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1818885/9-7

  
 Sinval Assis Alves Albino  
 Matrícula: 15453  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
 Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Controlador

  
 Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
16.05.2024	24	ADRIANO MAGALHÃES MACENA	RUA JORGE AMADO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		CARLOS EDUARDO DO NASCIM	RU ARY BARROSO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		CICERO ALVES DOS SANTOS	RUA JORGE AMADO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		EDILSON JOSE DA SILVA	UBS COHAB 2 DUPLO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		ELIELTON MACENA BERNADINO	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	RUA CAP. THOMAZ MAIA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		GILDO DE OLIVEIRA GALVÃO	RUA JORGE AMADO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		GILVAN PEIXOTO DOS SANTOS	RUA CAP. THOMAZ MAIA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOÃO VINICIUS DA SILVA ARAU	VARRIÇÃO VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE ANDERSON DOS SANTOS	RU ARY BARROSO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE ANTONIO MARCOS DA SI	RUA CAP. THOMAZ MAIA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	RU ARY BARROSO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE ROBERTO LUCENA	RU ARY BARROSO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSUE CEZAR	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LEONARDO RODRIGUES DE ME	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUCIANO DA SILVA	UBS COHAB 2 DUPLO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUCIANO DA SILVA SANTOS	RUA CAP. THOMAZ MAIA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUIS CARLOS DE ARAUJO	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUIS GERONIMO FELIX DOS SA	VARRIÇÃO VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		MAICON DA SILVA SANTOS	RUA CAP. THOMAZ MAIA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		MANOEL MESSIAS GOMES DA S	RUA JORGE AMADO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		VALTER FERREIRA VENANCIO	PINTURA AV RUI BARBOSA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		WELLINGTON DOS SANTOS QU	RUA JORGE AMADO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30

Total/Dia \_\_\_\_\_ total min. 12240  
 Hora Normal \_\_\_\_\_ 204,00  
 Hora Extra 50% \_\_\_\_\_ 0,00  
 Hora Extra 100% \_\_\_\_\_ 0,00

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 151888569-7

Sinvaldo Rodrigues Albino  
 Matrícula nº. 159538  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 007

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 02</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações						
					50%	100%							
17.05.2024	27	ADILMO DE BARROS FERREIRA	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE ME	120	0,00	0,00				13:00	AS	15:00	
		ADRIANO MAGALHÃES MACENA	RUA JORGE AMADO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		CARLOS EDUARDO DO NASCIM	RUA ARY BARROSO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		CICERO ALVES DOS SANTOS	RUA JORGE AMADO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	CONDOMINIO CASATAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		EDILSON JOSE DA SILVA	UBS COHAB 2 DUPLO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		ELIELTON MACENA BERNADINO	CONDOMINIO CASATAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	FRANCISCO CAVALCANTE LACE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		GILVAN PEIXOTO DOS SANTOS	FRANCISCO CAVALCANTE LACE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		JOÃO VINICIUS DA SILVA ARAU	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		JOSE ANDERSON DOS SANTOS	RUA ARY BARROSO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		JOSE CICERO BATISTA DA SILV	CONDOMINIO CASATAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	RUA ARY BARROSO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		JOSE MARIA DA SILVA TAVARE	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE ME	120	0,00	0,00					13:00	AS	15:00
		JOSE ROBERTO LUCENA	RUA ARY BARROSO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		JOSUE CEZAR	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		LEONARDO RODRIGUES DE ME	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		LUCIANO DA SILVA	UBS COHAB 2 DUPLO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		LUCIANO DA SILVA SANTOS	JA ISRAEL FERREIRA MONTE BE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		LUIS CARLOS DE ARAUJO	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		LUIS GERONIMO FELIX DOS SA	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		MAICON DA SILVA SANTOS	JA ISRAEL FERREIRA MONTE BE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		MANOEL MESSIAS GOMES DA S	RUA JORGE AMADO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		MELQUESEDEQUE DE MELO SI	RUA JORGE AMADO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		SEVERINO ALVES DE CASTRO	PINTURA AV RUI BARBOSA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		VALTER FERREIRA VENANCIO	PINTURA AV RUI BARBOSA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		WELLINGTON DOS SANTOS QU	RUA JORGE AMADO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	

Total/Dia	total min.	12990
Hora Normal	216,50	
Hora Extra 50%	0,00	
Hora Extra 100%	0,00	

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 181688569-7

Sinval Rodrigues Albino  
 Inscrição: 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 4379  
 Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 03</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações				
					50%	100%					
18.05.2024	26	ADRIANO MAGALHÃES MACENA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		CICERO ALVES DOS SANTOS	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	RUA DEOLINDA SILVESTRE	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		EDILSON JOSE DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		ELIELTON MACENA BERNARDINO	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		GILDO DE OLIVEIRA GALVÃO	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		GILVAN PEIXOTO DOS SANTOS	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		JOÃO VINÍCIUS DA SILVA ARAÚJO	VARRIÇÃO VILA DO QUARTEL	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		JOSE ANDERSON DOS SANTOS	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		JOSE CICERO BATISTA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		JOSE ROBERTO LUCENA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		JOSUE CEZAR	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		LEONARDO RODRIGUES DE MELO	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		LUCIANO DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		LUCIANO DA SILVA SANTOS	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		LUIS CARLOS DE ARAUJO	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		LUIS GERONIMO FELIX DOS SANTOS	VARRIÇÃO VILA DO QUARTEL	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		MAICON DA SILVA SANTOS	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		MELQUESEDEQUE DE MELO SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		SEVERINO ALVES DE CASTRO	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		VALTER FERREIRA VENANCIO	RUA DEOLINDA SILVESTRE	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		WELLINGTON DOS SANTOS QU	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		

Total/Dia	7020
Hora Normal	117,00
Hora Extra 50%	0,00
Hora Extra 100%	0,00

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 18188858-7

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 04

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

Sinval Rodrigues Albino  
 N.º de Matr. 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**


<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 04</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	H/min	Hora Extra		Observações								
				50%	100%									
20.05.2024	29	ADILMO DE BARROS FERREIRA	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE MEI	120	0,00	0,00					13:00	AS	15:00	
		ADRIANO MAGALHÃES MACENA	RUA EPITACIO COIMBRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		CARLOS EDUARDO DO NASCIM	RUA DANTAS BARRETO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		CICERO ALVES DOS SANTOS	RUA EPITACIO COIMBRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	RUA JOAQUIM TAVORA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		EDILSON JOSE DA SILVA	UBS COHAB 2 DUPLO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		ELIELTON MACENA BERNADINO	RUA EPITACIO COIMBRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	RUA DJALMA DUTRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		GILDO DE OLIVEIRA GALVÃO	RUA EPITACIO COIMBRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		GILVAN PEIXOTO DOS SANTOS	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOÃO VINICIUS DA SILVA ARAU	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE ANDERSON DOS SANTOS	RUA DANTAS BARRETO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE ANTONIO MARCOS DA SIL	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE CICERO BATISTA DA SILV	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	RUA DANTAS BARRETO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE MARIA DA SILVA TAVARE	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE MEI	120	0,00	0,00						13:00	AS	15:00
		JOSE ROBERTO LUCENA	RUA DANTAS BARRETO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSUE CEZAR	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LEONARDO RODRIGUES DE ME	RUA JOAQUIM TAVORA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUCIANO DA SILVA	UBS COHAB 2 DUPLO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUCIANO DA SILVA SANTOS	RUA DJALMA DUTRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUIS CARLOS DE ARAUJO	RUA JOAQUIM TAVORA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUIS GERONIMO FELIX DOS SA	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		MAICON DA SILVA SANTOS	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		MANOEL MESSIAS GOMES DA S	RUA DJALMA DUTRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		MELQUESEDEQUE DE MELO SI	RUA DJALMA DUTRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		SEVERINO ALVES DE CASTRO	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		VALTER FERREIRA VENANCIO	RUA JOAQUIM TAVORA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		WELLINGTON DOS SANTOS QU	RUA EPITACIO COIMBRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		

Total/Dia total min. 14010  
 Hora Normal 233,50  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 181688569-7

  
**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 007

  
 Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

  
 Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15303  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 05</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 A 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
21.05.2024	28	ADRIANO MAGALHÃES MACENA	RUA EPITACIO COIMBRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		EDSON PINTO DA SILVA	RUA AMAURY DE MEDEIROS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		CARLOS EDUARDO DO NASCIM	AV SANTO ANTONIO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		CICERO ALVES DOS SANTOS	RUA EPITACIO COIMBRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		EDILSON JOSE DA SILVA	UBS COHAB 2 DUPLO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		ELIELTON MACENA BERNADINO	RUA AMAURY DE MEDEIROS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	RUA DJALMA DUTRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		GILDO DE OLIVEIRA GALVÃO	RUA EPITACIO COIMBRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		GILVAN PEIXOTO DOS SANTOS	RUA DJALMA DUTRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOÃO VINICIUS DA SILVA ARAU	VARRIÇÃO VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE ANDERSON DOS SANTOS	AV SANTO ANTONIO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE ANTONIO MARCOS DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE CICERO BATISTA DA SILVA	RUA AMAURY DE MEDEIROS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	AV SANTO ANTONIO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE ROBERTO LUCENA	AV SANTO ANTONIO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSUE CEZAR	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LEONARDO RODRIGUES DE ME	RUA DJALMA DUTRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUCIANO DA SILVA	UBS COHAB 2 DUPLO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUCIANO DA SILVA SANTOS	RUA DJALMA DUTRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUIS CARLOS DE ARAUJO	RUA AMAURY DE MEDEIROS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUIS GERONIMO FELIX DOS SA	VARRIÇÃO VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		MAICON DA SILVA SANTOS	RUA DJALMA DUTRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		MANOEL MESSIAS GOMES DA S	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		MELQUESEDEQUE DE MELO SI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		VALTER FERREIRA VENANCIO	RUA AMAURY DE MEDEIROS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		WELLINGTON DOS SANTOS QU	RUA EPITACIO COIMBRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		SEVERINO ALVES DE CASTRO	RUA EPITACIO COIMBRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30

Total/Dia total min. 14280  
 Hora Normal 238,00  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

*Arquim José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888/69-7

*Sinyal Rodrigues Albino*  
 Matrícula 15933  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

*Carlos A. A. Silva*  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 01

*Carolina Arruda Buarque de Gusmão*  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 06</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações							
					50%	100%								
22.05.2024	30	ADILMO DE BARRÓS FERREIRA	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE ME	120	0,00	0,00					13:00	AS	15:00	
		ADRIANO MAGALHÃES MACENA	AV DUQUE DE CAXIAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		EDSON PINTO DA SILVA	AV DUQUE DE CAXIAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		CARLOS EDUARDO DO NASCIM	TRAV DE HORTAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		CICERO ALVES DOS SANTOS	RUA EPITACIO COIMBRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		EDILSON JOSE DA SILVA	UBS LIBERDADE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		ELIELTON MACENA BERNADINO	AV DUQUE DE CAXIAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	RUA FRANCISCO GUIMARÃES	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		GILDO DE OLIVEIRA GALVÃO	RUA EPITACIO COIMBRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		GILVAN PEIXOTO DOS SANTOS	RUA FRANCISCO GUIMARÃES	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOÃO VINICIUS DA SILVA ARAU	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE ANDERSON DOS SANTOS	TRAV DE HORTAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE ANTONIO MARCOS DA SI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE CICERO BATISTA DA SILV	AV DUQUE DE CAXIAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	TRAV DE HORTAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE MARIA DA SILVA TAVARE	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE ME	120	0,00	0,00						13:00	AS	15:00
		JOSE ROBERTO LUCENA	TRAV DE HORTAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSUE CEZAR	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LEONARDO RODRIGUES DE ME	RUA FRANCISCO GUIMARÃES	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUCIANO DA SILVA	UBS LIBERDADE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUCIANO DA SILVA SANTOS	RUA FRANCISCO GUIMARÃES	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUIS CARLOS DE ARAUJO	AV DUQUE DE CAXIAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUIS GERONIMO FELIX DOS SA	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		MAICON DA SILVA SANTOS	RUA FRANCISCO GUIMARÃES	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		MANOEL MESSIAS GOMES DA S	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		SEVERINO ALVES DE CASTRO	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		MELQUESEDEQUE DE MELO SI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		VALTER FERREIRA VENANCIO	AV DUQUE DE CAXIAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		WELLINGTON DOS SANTOS QU	RUA EPITACIO COIMBRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		

Total/Dia total min.  
 Hora Normal 242,00  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00  
14520

Arnaldo José de Siqueira Neto

Engenheiro Civil  
 CRB 151880/69-7

Sinval Rodrigues Almeida  
 Matr. IOD: 159.533  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Contratação - Contrato 007

Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CRE-PE 573900



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO 06**

**PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023** **FOLHA N° 07**

**EMPRESA** LOCALAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

**SERVIÇO** Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.

**PERÍODO** 16-05-2024 À 31-05-2024.

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
23.05.2024	28	ADRIANO MAGALHÃES MACENA	RUA SIQUEIRA CAMPOS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO	RUA DR. JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		CICERO ALVES DOS SANTOS	SECRETARIA DA MULHER	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	CONDOMÍNIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		EDILSON JOSE DA SILVA	UBS VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		EDSON PINTO DA SILVA	RUA SIQUEIRA CAMPOS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		ELIELTON MACENA BERNADINO	RUA SIQUEIRA CAMPOS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	RUA CARLOS PENA FILHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		GILDO DE OLIVEIRA GALVÃO	SECRETARIA DA MULHER	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		GILVAN PEIXOTO DOS SANTOS	RUA CARLOS PENA FILHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOÃO VINÍCIUS DA SILVA ARAÚJO	VARRIÇÃO VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE ANDERSON DOS SANTOS	RUA DR. JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE ANTONIO MARCOS DA SILVA	CONDOMÍNIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE CICERO BATISTA DA SILVA	ESCOLA SÍTIO JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	RUA DR. JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE ROBERTO LUCENA	RUA DR. JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSUE CEZAR	CONDOMÍNIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LEONARDO RODRIGUES DE MELO	RUA CARLOS PENA FILHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUCIANO DA SILVA	UBS VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUCIANO DA SILVA SANTOS	RUA CARLOS PENA FILHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUIS CARLOS DE ARAÚJO	RUA SIQUEIRA CAMPOS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUIS GERONIMO FELIX DOS SANTOS	VARRIÇÃO VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		MAICON DA SILVA SANTOS	RUA CARLOS PENA FILHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA	CONDOMÍNIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		MELQUESEDEQUE DE MELO SILVA	CONDOMÍNIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		SEVERINO ALVES DE CASTRO	CONDOMÍNIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		VALTER FERREIRA VENANCIO	RUA SIQUEIRA CAMPOS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		WELLINGTON DOS SANTOS QUEIROZ	ESCOLA SÍTIO JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30

Total/Dia total min. 14280  
 Hora Normal 238,00  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

*Arnaldo José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181688/09-7

*Carlos A. A. Silva*  
 Supervisor Operacional  
 Contratos - Contrato 007

Local Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 073900

*Sinval Rodrigues Albino*  
 Médico  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 08</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações							
					50%	100%								
24.05.2024	27	ADILMO DE BARROS FERREIRA	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE MEI	120	0,00	0,00					13:00	AS	15:00	
		ADRIANO MAGALHÃES MACENA	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		CARLOS EDUARDO DO NASCIM	RUA DR JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		CICERO ALVES DOS SANTOS	SECRETARIA DA MULHER	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		EDILSON JOSE DA SILVA	UBS MANOEL XEU	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		ELIELTON MACENA BERNADING	ESCOLA SITIO JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		GILDO DE OLIVEIRA GALVÃO	SECRETARIA DA MULHER	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		GILVAN PEIXOTO DOS SANTOS	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOÃO VINICIUS DA SILVA ARAU	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE ANDERSON DOS SANTOS	RUA DR JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE ANTONIO MARCOS DA SIL	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE CICERO BATISTA DA SILV	ESCOLA SITIO JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	RUA DR JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE MARIA DA SILVA TAVARE	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE MEI	120	0,00	0,00						13:00	AS	15:00
		JOSUE CEZAR	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LEONARDO RODRIGUES DE ME	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUCIANO DA SILVA	UBS MANOEL XEU	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUCIANO DA SILVA SANTOS	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUIS CARLOS DE ARAUJO	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUIS GERONIMO FELIX DOS SA	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		MAICON DA SILVA SANTOS	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
MELQUESEDEQUE DE MELO SI	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30				
SEVERINO ALVES DE CASTRO	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30				
VALTER FERREIRA VENANCIO	ESCOLA SITIO JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30				
WELLINGTON DOS SANTOS QU	ESCOLA SITIO JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30				

Total/Dia 12990  
 Hora Normal 216,50  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181688559-7

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 017

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

Sinval Rodrigues Albino  
 Matr. Ufma: 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023 FOLHA N° 09

**EMPRESA** LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

**SERVIÇO** Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.

**PERÍODO** 16-05-2024 À 31-05-2024.

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações				
					50%	100%					
25.05.2024	28	ADRIANO MAGALHÃES MACENA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		CICERO ALVES DOS SANTOS	PRÇA DOCE MEL	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	VARRIÇÃO DEOLINDA SILVESTRE	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		EDILSON JOSE DA SILVA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		EDSON PINTO DA SILVA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		ELIELTON MACENA BERNADINO	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	RUA JOSE LEITÃO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		GILDO DE OLIVEIRA GALVÃO	PRÇA DOCE MEL	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		GILVAN PEIXOTO DOS SANTOS	RUA JOSE LEITÃO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		JOÃO VINICIUS DA SILVA ARAUJO	VARRIÇÃO VILA DO QUARTEL	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		JOSE ANDERSON DOS SANTOS	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		JOSE ANTONIO MARCOS DA SILVA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		JOSE CICERO BATISTA DA SILVA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		JOSE ROBERTO LUCENA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		JOSUE CEZAR	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		LEONARDO RODRIGUES DE MELO	RUA JOSE LEITÃO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		LUCIANO DA SILVA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		LUCIANO DA SILVA SANTOS	RUA JOSE LEITÃO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		LUIS CARLOS DE ARAUJO	CEAGA	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		LUIS GERONIMO FELIX DOS SANTOS	VARRIÇÃO VILA DO QUARTEL	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		MAICON DA SILVA SANTOS	RUA JOSE LEITÃO	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		MELQUESEDEQUE DE MELO SILVA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		SEVERINO ALVES DE CASTRO	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		VALTER FERREIRA VENANCIO	VARRIÇÃO DEOLINDA SILVESTRE	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		
		WELLINGTON DOS SANTOS QUEIROZ	PRÇA DOCE MEL	270	0,00	0,00	07:00	AS	11:30		

Total/Dia total min. 7560  
 Hora Normal 126,00  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PE 181888569-7

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 004

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Arg. Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

Sivaldo Rodrigues Albino  
 Matr. nº 15933  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 10</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERIODO</b>	<b>16-05-2024 A 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações							
					50%	100%								
27.05.2024	28	ADILMO DE BARROS FERREIRA	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE ME	120	0,00	0,00					13:00	AS	15:00	
		ADRIANO MAGALHÃES MACENA	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		CICERO ALVES DOS SANTOS	SECRETARIA DA MULHER	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		EDILSON JOSE DA SILVA	UBS MANOEL XEU	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		EDSON PINTO DA SILVA	RUA JOSE LEITÃO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		ELIELTON MACENA BERNADINO	ESCOLA SITIO JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		GILDO DE OLIVEIRA GALVÃO	SECRETARIA DA MULHER	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOÃO VINICIUS DA SILVA ARAU	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE ANDERSON DOS SANTOS	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE ANTONIO MARCOS DA SIL	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE CICERO BATISTA DA SILV	ESCOLA SITIO JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE MARIA DA SILVA TAVARE	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE ME	120	0,00	0,00						13:00	AS	15:00
		JOSE ROBERTO LUCENA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSUE CEZAR	RUA JOSE LEITÃO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LEONARDO RODRIGUES DE ME	RUA JOSE LEITÃO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUCIANO DA SILVA	UBS MANOEL XEU	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUCIANO DA SILVA SANTOS	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUIS CARLOS DE ARAUJO	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUIS GERONIMO FELIX DOS SA	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		MAICON DA SILVA SANTOS	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		MANOEL MESSIAS GOMES DA S	RUA JOSE LEITÃO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		MELQUESEDEQUE DE MELO SI	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		SEVERINO ALVES DE CASTRO	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		VALTER FERREIRA VENANCIO	ESCOLA SITIO JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		WELLINGTON DOS SANTOS QU	ESCOLA SITIO JARDIM	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		

Total/Dia 13500  
 Hora Normal 225,00  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

*Arnaldo José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 101885569-7

*Sinval Rodrigues Albino*  
 Matrícula 15933  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

*Carlos A. A. Silva*  
 Supervisor Operacional  
 Locar-Saneamento Ambiental Ltda - Contrato 06

*Carolina Arruda Buarque de Gusmão*  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 11</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
28.05.2024	26	ADRIANO MAGALHÃES MACENA	RUA NATAL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO	RUA NATAL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		CICERO ALVES DOS SANTOS	RUA NATAL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	RUA NATAL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		EDILSON JOSE DA SILVA	UBS BOA VISTA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		EDSON PINTO DA SILVA	RUA NATAL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		ELIELTON MACENA BERNARDINO	RUA ALIPIO MEDEIROS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	RUA ALIPIO MEDEIROS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		GILDO DE OLIVEIRA GALVÃO	RUA ALIPIO MEDEIROS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		GILVAN PEIXOTO DOS SANTOS	RUA ALIPIO MEDEIROS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOÃO VINICIUS DA SILVA ARAUJO	VARRIÇÃO VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE ANTONIO MARCOS DA SILVA	RUA ALIPIO MEDEIROS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE CICERO BATISTA DA SILVA	RUA DAS TABOCAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	RUA DAS TABOCAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		JOSUE CEZAR	RUA DAS TABOCAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LEONARDO RODRIGUES DE MELO	RUA DAS TABOCAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUCIANO DA SILVA	UBS BOA VISTA	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUCIANO DA SILVA SANTOS	RUA DAS TABOCAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUIS CARLOS DE ARAUJO	RUA DAS TABOCAS	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		LUIS GERONIMO FELIX DOS SANTOS	VARRIÇÃO VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		MAICON DA SILVA SANTOS	RUA NATAL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA	RUA NATAL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		MELQUESEDEQUE DE MELO SILVA	RUA NATAL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		SEVERINO ALVES DE CASTRO	RUA NATAL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		VALTER FERREIRA VENANCIO	RUA NATAL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30
		WELLINGTON DOS SANTOS QUEIROZ	RUA NATAL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30

Total/Dia	total min.	13260
Hora Normal	221,00	
Hora Extra 50%	0,00	
Hora Extra 100%	0,00	

Arnaldo José de Siqueira Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 18188569-7

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Locar Saneamento - Contrata

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

Sinval Romão dos Anjos  
 Mestrando  
 Sec. de Obras e Serviços  
 Prefeitura Municipal de G

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023		FOLHA N° 12
EMPRESA	LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	
SERVIÇO	Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.	
PERÍODO	16-05-2024 A 31-05-2024.	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações						
					50%	100%							
29.05.2024	26	ADILMO DE BARROS FERREIRA	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE MEI	120	0,00	0,00				13:00	AS	15:00	
		CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO	RUA JOÃO BEZERRA SOBRINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	RUA JOÃO BEZERRA SOBRINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		EDILSON JOSÉ DA SILVA	UBS ALUISIO PINTO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		EDSON PINTO DA SILVA	AVENIDA SUL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	RUA LITO DE AZEVEDO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		GILDO DE OLIVEIRA GALVÃO	RUA LITO DE AZEVEDO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		GILVAN PEIXOTO DOS SANTOS	RUA LITO DE AZEVEDO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		JOÃO VINÍCIUS DA SILVA ARAÚJO	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		JOSE ANDERSON DOS SANTOS	RUA JOÃO BEZERRA SOBRINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		JOSE ANTONIO MARCOS DA SILVA	RUA JOÃO BEZERRA SOBRINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		JOSE CICERO BATISTA DA SILVA	AVENIDA SUL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	RUA JOÃO BEZERRA SOBRINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		JOSE MARIA DA SILVA TAVARES	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE MEI	120	0,00	0,00					13:00	AS	15:00
		JOSUE CEZAR	RUA JOÃO BEZERRA SOBRINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		LEONARDO RODRIGUES DE MELO	AVENIDA SUL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		LUCIANO DA SILVA	UBS ALUISIO PINTO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		LUCIANO DA SILVA SANTOS	RUA LITO DE AZEVEDO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		LUIS CARLOS DE ARAUJO	RUA JOÃO BEZERRA SOBRINHO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		LUIS GERONIMO FELIX DOS SANTOS	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		MAICON DA SILVA SANTOS	RUA LITO DE AZEVEDO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA	RUA LITO DE AZEVEDO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		MELQUESEDEQUE DE MELO SILVA	AVENIDA SUL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		SEVERINO ALVES DE CASTRO	AVENIDA SUL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		VALTER FERREIRA VENANCIO	AVENIDA SUL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	
		WELLINGTON DOS SANTOS QUEIROZ	AVENIDA SUL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30	

Total/Dia total min. 12480  
 Hora Normal 208,00  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 1388569-7

Sival Rodrigues Albino  
 Matrícula 15933  
 Sec. de Contratos e Licitações  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Licitações - Contratos

LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  
 Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 13</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações							
					50%	100%								
31.05.2026	28	ADILMO DE BARROS FERREIRA	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE ME	120	0,00	0,00					13:00	AS	15:00	
		ADRIANO MAGALHÃES MACENA	RUA AUGUSTINHO BRANCO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		CARLOS EDUARDO DO NASCIM	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		CICERO ALVES DOS SANTOS	RUA AUGUSTINHO BRANCO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		EDILSON JOSE DA SILVA	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		ELIELTON MACENA BERNADINO	RUA AUGUSTINHO BRANCO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	RUA PEDRO MAGNO GODOY	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		GILVAN PEIXOTO DOS SANTOS	RUA PEDRO MAGNO GODOY	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOÃO VINICIUS DA SILVA ARAU	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE ANDERSON DOS SANTOS	ACADEMIA DA SAUDE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE ANTONIO MARCOS DA SI	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE CICERO BATISTA DA SILV	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSE MARIA DA SILVA TAVARE	PRÇ SÃO SEBASTIÃO/ DOCE ME	120	0,00	0,00						13:00	AS	15:00
		JOSENILDO DA SILVA	ACADEMIA DA SAUDE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		JOSUE CEZAR	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LEONARDO RODRIGUES DE ME	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUCIANO DA SILVA	ACADEMIA DA SAUDE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUCIANO DA SILVA SANTOS	RUA PEDRO MAGNO GODOY	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUIS CARLOS DE ARAUJO	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		LUIS GERONIMO FELIX DOS SA	CAPINA VILA DO QUARTEL	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		MAICON DA SILVA SANTOS	RUA PEDRO MAGNO GODOY	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		MANOEL MESSIAS GOMES DA S	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		MELQUESEDEQUE DE MELO SI	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		SEVERINO ALVES DE CASTRO	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		VALTER FERREIRA VENANCIO	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		
		WELLINGTON DOS SANTOS QU	RUA AUGUSTINHO BRANCO	510	0,00	0,00	07:00	AS	11:00	12:00	AS	16:30		

Total/Dia \_\_\_\_\_ total min. 13500  
 Hora Normal \_\_\_\_\_ 225,00  
 Hora Extra 50% \_\_\_\_\_ 0,00  
 Hora Extra 100% \_\_\_\_\_ 0,00

*Arnaldo José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 1888569-7

*Sinval Rodrigues Almeida*  
 Matr. Sic.: 159533  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**CINOS A. A. SILVA**  
 Supervisor Operacional  
 Contrato 01/2024


*Carolina Arruda de Gusmão*  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
16.05.2024	14	ARNOBIO DAVI CAVALCANTE D	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		CARLOS YAGO BRASIL FREIRE	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		HELIO DE GOIS MIRANDA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE EDSON FEITOSA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE MAURO DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JUSCELINO PIMENTEL DA SILV	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL CICERO SERAFIM	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL PEREIRA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MARCOS DE SOUZA MORAES	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RAMIRO GOMES DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RENATO FRANCELINO	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		SANDRO BATISTA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30

Total/Dia total min. 7140  
 Hora Normal 119,00  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888568-1

  
 Sinval Rodrigues Almeida  
 Matr. Profissional: 158334  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns, PE

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 147

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023		FOLHA N° 02
EMPRESA	LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	
SERVIÇO	Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.	
PERÍODO	16-05-2024 À 31-05-2024.	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
17.05.2024	14	ARNOBIO DAVI CAVALCANTE D	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		CARLOS YAGO BRASIL FREIRE	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		HELIO DE GOIS MIRANDA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE EDSON FEITOSA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE MAURO DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JUSCELINO PIMENTEL DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL CICERO SERAFIM	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL PEREIRA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MARCOS DE SOUZA MORAES	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RAMIRO GOMES DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RENATO FRANCELINO	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		SANDRO BATISTA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30

Total/Dia \_\_\_\_\_ total min. 7140  
 Hora Normal \_\_\_\_\_ 119,00  
 Hora Extra 50% \_\_\_\_\_ 0,00  
 Hora Extra 100% \_\_\_\_\_ 0,00

*Arinaldo José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888569/7

*Sinval Rodrigues Almeida*  
 Matrícula: 159.503  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

*Carlos A. A. Silva*  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 03</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações						
					50%	100%							
18.05.2024	14	ARNOBIO DAVI CAVALCANTE D	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		CARLOS YAGO BRASIL FREIRE	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		HELIO DE GOIS MIRANDA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		JOSE EDSON FEITOSA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		JOSE MAURO DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		JUSCELINO PIMENTEL DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		MANOEL CICERO SERAFIM	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		MANOEL PEREIRA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		MARCOS DE SOUZA MORAES	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		RAMIRO GOMES DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		RENATO FRANCELINO	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		SANDRO BATISTA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				

Total/Dia total min. 3780  
 Hora Normal 63,00  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

*Arnaldo José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 181888569-7

*Sinval Rodrigues Albino*  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 017

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 04</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
20.05.2024	14	ARNOBIO DAVI CAVALCANTE D	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		CARLOS YAGO BRASIL FREIRE	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		HELIO DE GOIS MIRANDA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE EDSON FEITOSA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE MAURO DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JUSCELINO PIMENTEL DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL CICERO SERAFIM	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL PEREIRA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MARCOS DE SOUZA MORAES	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RAMIRO GOMES DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RENATO FRANCELINO	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		SANDRO BATISTA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30

Total/Dia		total min.	7140
Hora Normal	119,00		
Hora Extra 50%	0,00		
Hora Extra 100%	0,00		

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 161888569-7

  
 Simão P.rigues Albino  
 Inscrição Prof.: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
 Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 187

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 05</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
21.05.2024	14	ARNOBIO DAVI CAVALCANTE D	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		CARLOS YAGO BRASIL FREIRE	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		HELIO DE GOIS MIRANDA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE EDSON FEITOSA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE MAURO DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JUSCELINO PIMENTEL DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL CICERO SERAFIM	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL PEREIRA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MARCOS DE SOUZA MORAES	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RAMIRO GOMES DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RENATO FRANCELINO	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		SANDRO BATISTA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30

Total/Dia	total min.	7140
Hora Normal	119,00	
Hora Extra 50%	0,00	
Hora Extra 100%	0,00	

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PE 888569-7

Silva, Carlos A. A.  
 Matrícula: 159533  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 17

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 06</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
22.05.2024	14	ARNOBIO DAVI CAVALCANTE D	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		CARLOS YAGO BRASIL FREIRE	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		HELIO DE GOIS MIRANDA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE EDSON FEITOSA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE MAURO DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JUSCELINO PIMENTEL DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL CICERO SERAFIM	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL PEREIRA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MARCOS DE SOUZA MORAES	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RAMIRO GOMES DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RENATO FRANCELINO	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		SANDRO BATISTA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30

Total/Dia total min. 7140  
 Hora Normal 119,00  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

Arnan José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 12188559-7

Sinal Rodrigues Almeida  
 Inscrição Profissional: 15933  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 017

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023 FOLHA N° 07

EMPRESA **LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**

SERVIÇO **Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.**

PERÍODO **16-05-2024 À 31-05-2024.**

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
23.05.2024	14	ARNOBIO DAVI CAVALCANTE D	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		CARLOS YAGO BRASIL FREIRE	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		HELIO DE GOIS MIRANDA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE EDSON FEITOSA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE MAURO DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JUSCELINO PIMENTEL DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL CICERO SERAFIM	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL PEREIRA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MARCOS DE SOUZA MORAES	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RAMIRO GOMES DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RENATO FRANCELINO	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		SANDRO BATISTA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30

Total/Dia total min. 7140  
 Hora Normal 119,00  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

*Arraújo José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181000369-7

*Sinval Rodrigues Albino*  
 Matrícula: 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 04

**Locar Saneamento Ambiental Ltda**  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 08</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
24.05.2024	14	ARNOBIO DAVI CAVALCANTE D	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		CARLOS YAGO BRASIL FREIRE	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		HELIO DE GOIS MIRANDA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE EDSON FEITOSA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE MAURO DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JUSCELINO PIMENTEL DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL CICERO SERAFIM	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL PEREIRA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MARCOS DE SOUZA MORAES	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RAMIRO GOMES DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RENATO FRANCELINO	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		SANDRO BATISTA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30

Total/Dia total min. 7140  
 Hora Normal 119,00  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

*Arivaldo José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 181888589-7

*Sinval Rodrigues Albino*  
 Matrícula: 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

*Carlos A. A. Silva*  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 027

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**


PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023		FOLHA N° 09
EMPRESA	LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	
SERVIÇO	Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.	
PERÍODO	16-05-2024 À 31-05-2024.	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações						
					50%	100%							
25.05.2024	14	ARNOBIO DAVI CAVALCANTE D	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		CARLOS YAGO BRASIL FREIRE	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		HELIO DE GOIS MIRANDA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		JOSE EDSON FEITOSA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		JOSE MAURO DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		JUSCELINO PIMENTEL DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		MANOEL CICERO SERAFIM	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		MANOEL PEREIRA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		MARCOS DE SOUZA MORAES	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		RAMIRO GOMES DA SILVA JUNI	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		RENATO FRANCELINO	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				
		SANDRO BATISTA DA SILVA	CONDOMINIO CASTAINHO	270	0,00	0,00	06:00	AS	10:30				

Total/Dia \_\_\_\_\_ total min. 3780  
 Hora Normal \_\_\_\_\_ 63,00  
 Hora Extra 50% \_\_\_\_\_ 0,00  
 Hora Extra 100% \_\_\_\_\_ 0,00

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888669

  
 Sival Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
 Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900




**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 10</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
27.05.2024	14	ARNOBIO DAVI CAVALCANTE D	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		CARLOS YAGO BRASIL FREIRE	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		HELIO DE GOIS MIRANDA	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE EDSON FEITOSA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE MAURO DA SILVA	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JUSCELINO PIMENTEL DA SILVA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL CICERO SERAFIM	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL PEREIRA DA SILVA	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MARCOS DE SOUZA MORAES	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RAMIRO GOMES DA SILVA JUNI	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RENATO FRANCELINO	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		SANDRO BATISTA DA SILVA	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30

Total/Dia		total min.	7140
Hora Normal	119,00		
Hora Extra 50%	0,00		
Hora Extra 100%	0,00		

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 181888569/7

  
 Simão Rodrigues Albino  
 N.º de Identificação: 15953  
 Sec de Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
 Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 077

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 378900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 11</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
28.05.2024	14	ARNOBIO DAVI CAVALCANTE D	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		CARLOS YAGO BRASIL FREIRE	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		HELIO DE GOIS MIRANDA	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE EDSON FEITOSA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE MAURO DA SILVA	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JUSCELINO PIMENTEL DA SILVA	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL CICERO SERAFIM	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL PEREIRA DA SILVA	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MARCOS DE SOUZA MORAES	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RAMIRO GOMES DA SILVA JUNI	RUA CARMERINA VIEIRA	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RENATO FRANCELINO	RUA JOSE BRASILEIRO VILA NOV	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		SANDRO BATISTA DA SILVA	RUA DAVI JORGE RODRIGUES	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30

Total/Dia total min. 7140  
 Hora Normal 119,00  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

*Arnató José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 18188859-7

*Silvino Rodrigues Albino*  
 Engenheiro Civil - 159533  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

*Carlos A. A. Silva*  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 07

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 12</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
29.05.2024	14	ARNOBIO DAVI CAVALCANTE D	RUA LITO DE AZEVEDO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		CARLOS YAGO BRASIL FREIRE	RUA LITO DE AZEVEDO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		HELIO DE GOIS MIRANDA	RUA JOÃO BEZERRA SOBRINHC	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	AVENIDA SUL	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE EDSON FEITOSA	RUA JOÃO BEZERRA SOBRINHC	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	RUA LITO DE AZEVEDO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE MAURO DA SILVA	RUA JOÃO BEZERRA SOBRINHC	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JUSCELINO PIMENTEL DA SILVA	AVENIDA SUL	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL CICERO SERAFIM	RUA LITO DE AZEVEDO	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL PEREIRA DA SILVA	RUA JOÃO BEZERRA SOBRINHC	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MARCOS DE SOUZA MORAES	AVENIDA SUL	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RAMIRO GOMES DA SILVA JUNI	AVENIDA SUL	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RENATO FRANCELINO	AVENIDA SUL	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		SANDRO BATISTA DA SILVA	RUA JOÃO BEZERRA SOBRINHC	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30

Total/Dia	total min.	7140
Hora Normal	119,00	
Hora Extra 50%	0,00	
Hora Extra 100%	0,00	

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888569-7

Sinval Rodrigues Almeida  
 N.º de Matrícula: 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 04

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 13</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Capinação, Pintura de meio fio e Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
31.05.2024	14	ARNOBIO DAVI CAVALCANTE D	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		CARLOS YAGO BRASIL FREIRE	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		HELIO DE GOIS MIRANDA	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE EDSON FEITOSA	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JOSE MAURO DA SILVA	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		JUSCELINO PIMENTEL DA SILVA	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL CICERO SERAFIM	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MANOEL PEREIRA DA SILVA	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		MARCOS DE SOUZA MORAES	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RAMIRO GOMES DA SILVA JUNI	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		RENATO FRANCELINO	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30
		SANDRO BATISTA DA SILVA	RUA DEOLINDA SILVESTRE	510	0,00	0,00	06:00	AS	10:00	11:00	AS	15:30

Total/Dia 7140  
 Hora Normal 119,00  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181688569-7

Simval Rodrigues Albino  
 Matrícula 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**  
 Engenheira Operacional  
 Gerente

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>CEAGA - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
16.05.2024	6	ADILSON DA SILVA BORGES	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		ADILSON DA SILVA SANTANA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE CLAUDIO BEZERRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE MARIA LOURENÇO FILHO	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ROBERTO MAFRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		VALTEIR DA SILVA RAMOS	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
17.05.2024	6	ADILSON DA SILVA BORGES	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		ADILSON DA SILVA SANTANA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE CLAUDIO BEZERRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE MARIA LOURENÇO FILHO	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ROBERTO MAFRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		VALTEIR DA SILVA RAMOS	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
18.05.2024	6	ADILSON DA SILVA BORGES	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		ADILSON DA SILVA SANTANA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE CLAUDIO BEZERRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE MARIA LOURENÇO FILHO	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ROBERTO MAFRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		VALTEIR DA SILVA RAMOS	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
20.05.2024	6	ADILSON DA SILVA BORGES	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		ADILSON DA SILVA SANTANA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE CLAUDIO BEZERRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE MARIA LOURENÇO FILHO	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ROBERTO MAFRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		VALTEIR DA SILVA RAMOS	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30

Total/Dia			
Hora Normal	204,00	total min.	12240
Hora Extra 50%	0,00		
Hora Extra 100%	0,00		

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 81888569-7

Sinyal Rodrigues Albrino  
 Matrícula: 159533  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 07

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng.ª Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA Nº 02</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>CEAGA - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	24480	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
21.05.2024	6	ADILSON DA SILVA BORGES	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		ADILSON DA SILVA SANTANA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE CLAUDIO BEZERRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE MARIA LOURENÇO FILHO	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ROBERTO MAFRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		VALTEIR DA SILVA RAMOS	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
22.05.2024	6	ADILSON DA SILVA BORGES	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		ADILSON DA SILVA SANTANA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE CLAUDIO BEZERRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE MARIA LOURENÇO FILHO	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ROBERTO MAFRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		VALTEIR DA SILVA RAMOS	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
23.05.2024	6	ADILSON DA SILVA BORGES	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		ADILSON DA SILVA SANTANA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE CLAUDIO BEZERRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE MARIA LOURENÇO FILHO	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ROBERTO MAFRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		VALTEIR DA SILVA RAMOS	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
24.05.2024	6	ADILSON DA SILVA BORGES	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		ADILSON DA SILVA SANTANA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE CLAUDIO BEZERRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE MARIA LOURENÇO FILHO	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ROBERTO MAFRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		VALTEIR DA SILVA RAMOS	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30

Total/Dia  
 Hora Normal 204,00 total min. 12240  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 161000509-7

  
 Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15953  
 Sec. de Obras - Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
 Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Controlador

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 379900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 03</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>CEAGA - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
25.05.2024	6	ADILSON DA SILVA BORGES	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		ADILSON DA SILVA SANTANA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE CLAUDIO BEZERRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE MARIA LOURENÇO FILHO	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ROBERTO MAFRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		VALTEIR DA SILVA RAMOS	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
27.05.2024	6	ADILSON DA SILVA BORGES	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		ADILSON DA SILVA SANTANA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE CLAUDIO BEZERRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE MARIA LOURENÇO FILHO	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ROBERTO MAFRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		VALTEIR DA SILVA RAMOS	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
28.05.2024	6	ADILSON DA SILVA BORGES	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		ADILSON DA SILVA SANTANA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE CLAUDIO BEZERRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE MARIA LOURENÇO FILHO	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ROBERTO MAFRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		VALTEIR DA SILVA RAMOS	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
29.05.2024	6	ADILSON DA SILVA BORGES	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		ADILSON DA SILVA SANTANA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE CLAUDIO BEZERRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE MARIA LOURENÇO FILHO	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ROBERTO MAFRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		VALTEIR DA SILVA RAMOS	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30

Total/Dia  
 Hora Normal 204,00 total min. 12240  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888569-7

Sivaldo Rodrigues Albino  
 Matrícula: 159033  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 007

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**


<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 04</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>CEAGA - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações
					50%	100%	
31.05.2024	6	ADILSON DA SILVA BORGES	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		ADILSON DA SILVA SANTANA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CLAUDIO BEZERRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE MARIA LOURENÇO FILHO	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE ROBERTO MAFRA	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		VALTEIR DA SILVA RAMOS	CEAGA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30

Total/Dia  
 Hora Normal 51,00 total min. 3060  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA, 181888569/7

  
 Sinval Rodrigues Albiro  
 Matr. Ict. 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato

  
 Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 379900



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 05</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>CEAGA - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 Á 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações	
					50%	100%		
18.05.2024	6	ADEGILDO DE BARROS FERREIRA	CEAGA	300	0,00	0,00		12:00 as 17:00
		ADILMO DE BARROS FERREIRA	CEAGA	300	0,00	0,00		12:00 as 17:00
		ARQUIMEDES BARROS NEVES	CEAGA	300	0,00	0,00		12:00 as 17:00
		GIVALDO FRANCISCO DE MOURA	CEAGA	300	0,00	0,00		12:00 as 17:00
		CARLOS ADEILDO DA SILVA BELO	CEAGA	300	0,00	0,00		12:00 as 17:00
		ROGERIO CAETANO DE LIMA	CEAGA	300	0,00	0,00		12:00 as 17:00
25.05.2024	6	ADEGILDO DE BARROS FERREIRA	CEAGA	300	0,00	0,00		12:00 as 17:00
		ADILMO DE BARROS FERREIRA	CEAGA	300	0,00	0,00		12:00 as 17:00
		ARQUIMEDES BARROS NEVES	CEAGA	300	0,00	0,00		12:00 as 17:00
		CARLOS ADEILDO DA SILVA BELO	CEAGA	300	0,00	0,00		12:00 as 17:00
		JOSE MARIA DA SILVA TAVARES	CEAGA	300	0,00	0,00		12:00 as 17:00
		ROGERIO CAETANO DE LIMA	CEAGA	300	0,00	0,00		12:00 as 17:00

Total/Dia  
 Hora Normal \_\_\_\_\_ 60,00 total min. 3600  
 Hora Extra 50% \_\_\_\_\_ 0,00  
 Hora Extra 100% \_\_\_\_\_ 0,00

Arraldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888/09-7

Sinval Rodrigues Almeida  
 Matr. nº 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 077

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**


<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Feira da Cecilia Rodrigues - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 Á 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações		
					50%	100%			
19.05.2024	6	JOSE MARIA DA SILVA TAVARE	CECILIA RODRIGUES	0	0,00	3,00			15:20 AS 18:20
		GIVALDO FRANCISCO DE MOUF	CECILIA RODRIGUES	0	0,00	3,00			15:20 AS 18:20
		BRUNO BARROS DA SILVA	CECILIA RODRIGUES	0	0,00	3,00			15:20 AS 18:20
		JOSELITO CANDIDO DA SILVA	CECILIA RODRIGUES	0	0,00	3,00			15:20 AS 18:20
		CLEBSON GALINDO SOBRAL	CECILIA RODRIGUES	0	0,00	3,00			15:20 AS 18:20
26.05.2024	6	ERMIRO JOSE GOMES DA SILV	CECILIA RODRIGUES	0	0,00	3,00			15:20 AS 18:20
		JOSE ANTONIO FERREIRA DE A	CECILIA RODRIGUES	0	0,00	3,00			15:20 AS 18:20
		FABIO HENRIQUE FERREIRA DE	CECILIA RODRIGUES	0	0,00	3,00			15:20 AS 18:20
		JOSE FERREIRA DA SILVA JUNI	CECILIA RODRIGUES	0	0,00	3,00			15:20 AS 18:20
		ROGERIO CAETANO DE LIMA	CECILIA RODRIGUES	0	0,00	3,00			15:20 AS 18:20
		EMERSON PATRIC DE SOUZA	CECILIA RODRIGUES	0	0,00	3,00			15:20 AS 18:20
JOSE HENRIQUE MORAES	CECILIA RODRIGUES	0	0,00	3,00			15:20 AS 18:20		

Total/Dia  
 Hora Normal 0,00 total min. 0  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 72,00

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 101088569-7

  
 Sinval Rodrigues Albiro  
 Matrícula: 15933  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
 Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Contratos - Contratos


  
 Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA Nº 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Feira da COHAB 2 - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações			
					50%	100%				
19.05.2024	2	ELIZEU LEONICIO DA SILVA	COHAB 2	0	0,00	2,00				13:00 AS 15:00
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	COHAB 2	0	0,00	2,00				13:00 AS 15:00
26.05.2024	2	LEONICIO ARLINDO DA SILVA	COHAB 2	0	0,00	2,00				13:00 AS 15:00
		JOSE EDSON DA SILVA	COHAB 2	0	0,00	2,00				13:00 AS 15:00

Total/Dia  
 Hora Normal 0,00 total min. 0  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 16,00

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 181888569-7

  
 Simerval Rodrigues Almeida  
 Matrícula nº: 159333  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
 Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 077

  
 Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Feira da COHAB 3 - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações			
					50%	100%				
19.05.2024	1	ADEILDO RAIMUNDO MARQUES	COHAB 3	0	0,00	1,00				13:00 AS 14:00
26.05.2024	1	CELIO FELIX MORAES	COHAB 3	0	0,00	1,00				13:00 AS 14:00

Total/Dia  
 Hora Normal \_\_\_\_\_ 0,00 total min. 0,00  
 Hora Extra 50% \_\_\_\_\_ 0,00  
 Hora Extra 100% \_\_\_\_\_ 4,00

*(Signature)*  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenharia Civil  
 CREA: 181088560-7

*(Signature)*  
 Sivaldo Rodrigues Alvim  
 Matr. OAB: 15933  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

*(Signature)*  
 Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato

*(Signature)*  
 Local Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng.ª Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Feira do Magano - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações			
					50%	100%				
19.05.2024	3	CLEBSON SILVA DO NASCIMENT	MAGANO	0	0,00	2,00				13:00 AS 15:00
		ARQUIMEDES DE BARROS NE	MAGANO	0	0,00	2,00				13:00 AS 15:00
		JURANDIR FRANCISCO DE MOU	MAGANO	0	0,00	2,00				13:00 AS 15:00
26.05.2024	3	FABIO JUNIOR DE SOUZA	MAGANO	0	0,00	2,00				13:00 AS 15:00
		CICERO LUCAS RODRIGUES	MAGANO	0	0,00	2,00				13:00 AS 15:00
		ERINALDO PAULO MONTEIRO	MAGANO	0	0,00	2,00				13:00 AS 15:00

Total/Dia  
 Hora Normal 0,00 total min. 0  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 24,00

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181880509-7

Simval Rodrigues Almeida  
 Matr. nº 15933  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 007

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Feira da BOA VISTA - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 Á 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações			
					50%	100%				
18.05.2024	3	IVAN RAFAEL DE SOUZA	MUNDAU	360	0,00	0,00				13:00 AS 18:00
		EMERSON PATRICK DE SOUZA	MUNDAU	360	0,00	0,00				13:00 AS 18:00
		JOECI PEREIRA DA SILVA	MUNDAU	360	0,00	0,00				13:00 AS 18:00
25.05.2024	3	JOSE ANTONIO FERREIRA DE A	MUNDAU	360	0,00	0,00				13:00 AS 18:00
		EMERSON PATRICK DE SOUZA	MUNDAU	360	0,00	0,00				13:00 AS 18:00
		JOECI PEREIRA DA SILVA	MUNDAU	360	0,00	0,00				13:00 AS 18:00

Total/Dia  
 Hora Normal 36,00 total min. 2160  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 181888569-7

  
 Sinval Rodrigues Almeida  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
 Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 017

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Feira da Oliveira Lima - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 Á 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
16.05.2024	8	ADEGILDO DE BARROS FERREI	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		CICERO LUCAS RODRIGUES	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		CLEBSON GALINDO SOBRAL	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		ELIZEU ARLINDO DA SILVA	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		JOSELITO CANDIDO DA SILVA	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		JURANDIR FRANCISCO DE MOU	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		LEONICIO ARLINDO DA SILVA	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		LUIS NAZARIO NASCIMENTO	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
23.05.2024	8	ADEGILDO DE BARROS FERREI	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		BRUNO BARROS DA SILVA	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		CLEBSON GALINDO SOBRAL	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		JOECI PEREIRA DA SILVA	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		JOSELITO CANDIDO DA SILVA	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		JURANDIR FRANCISCO DE MOU	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		LEONICIO ARLINDO DA SILVA	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
		CLEBSON SILVA DO NASCIMENT	OLIVEIRA LIMA	180	0,00	0,00				14:00	AS	17:00
30.05.2024	8	ADEGILDO DE BARROS FERREI	OLIVEIRA LIMA	0	0,00	3,00				14:00	AS	17:00
		BRUNO BARROS DA SILVA	OLIVEIRA LIMA	0	0,00	3,00				14:00	AS	17:00
		CLEBSON GALINDO SOBRAL	OLIVEIRA LIMA	0	0,00	3,00				14:00	AS	17:00
		JOECI PEREIRA DA SILVA	OLIVEIRA LIMA	0	0,00	3,00				14:00	AS	17:00
		JOSELITO CANDIDO DA SILVA	OLIVEIRA LIMA	0	0,00	3,00				14:00	AS	17:00
		JURANDIR FRANCISCO DE MOU	OLIVEIRA LIMA	0	0,00	3,00				14:00	AS	17:00
		LEONICIO ARLINDO DA SILVA	OLIVEIRA LIMA	0	0,00	3,00				14:00	AS	17:00
		CLEBSON SILVA DO NASCIMENT	OLIVEIRA LIMA	0	0,00	3,00				14:00	AS	17:00

Total/Dia \_\_\_\_\_  
 Hora Normal \_\_\_\_\_ 48,00 total min. 2880  
 Hora Extra 50% \_\_\_\_\_ 0,00  
 Hora Extra 100% \_\_\_\_\_ 48,00

*Sinval Rodrigues Albino*  
 Inscrição: 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

*Arnaldo José de Siqueira Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CRBA. 161688569-7

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 07

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 379900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Mercado 18 de Agosto - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 Á 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações
					50%	100%	
16.05.2024	3	JOSENILDO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		MARCELO CAITANO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CICERO FRANÇA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
17.05.2024	3	JOSENILDO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		MARCELO CAITANO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CICERO FRANÇA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
18.05.2024	3	JOSENILDO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		MARCELO CAITANO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CICERO FRANÇA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
20.05.2024	3	JOSENILDO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		MARCELO CAITANO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CICERO FRANÇA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
21.05.2024	3	JOSENILDO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		MARCELO CAITANO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CICERO FRANÇA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
22.05.2024	3	JOSENILDO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		MARCELO CAITANO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CICERO FRANÇA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
23.05.2024	3	JOSENILDO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		MARCELO CAITANO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CICERO FRANÇA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
24.05.2024	3	JOSENILDO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		MARCELO CAITANO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CICERO FRANÇA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
25.05.2024	3	JOSENILDO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		MARCELO CAITANO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CICERO FRANÇA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
27.05.2024	3	JOSENILDO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		MARCELO CAITANO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CICERO FRANÇA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
28.05.2024	3	JOSENILDO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		MARCELO CAITANO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CICERO FRANÇA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
29.05.2024	3	JOSENILDO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		MARCELO CAITANO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CICERO FRANÇA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
31.05.2024	3	JOSENILDO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		MARCELO CAITANO DA SILVA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE CICERO FRANÇA	MERC. 18 DE AGOSTO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30

Total/Dia  
 Hora Normal 331,50 total min. 19890  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

Sinval Rodrigues  
 Matrícula 15953  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 181800569-7

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 007

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA Nº 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Parque Euclides Dourado - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
16.05.2024	4	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		DAMIÃO FELIX DOS SANTOS	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		PAULO ROBERTO GOMES DE OLIV	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
17.05.2024	4	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		DAMIÃO FELIX DOS SANTOS	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		PAULO ROBERTO GOMES DE OLIV	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
18.05.2024	4	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		DAMIÃO FELIX DOS SANTOS	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		PAULO ROBERTO GOMES DE OLIV	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
19.05.2024	1	SANDRO BATISTA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	0	0,00	8,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:00
20.05.2024	4	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		DAMIÃO FELIX DOS SANTOS	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		PAULO ROBERTO GOMES DE OLIV	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
21.05.2024	4	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		DAMIÃO FELIX DOS SANTOS	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		PAULO ROBERTO GOMES DE OLIV	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
22.05.2024	4	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		DAMIÃO FELIX DOS SANTOS	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		PAULO ROBERTO GOMES DE OLIV	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
23.05.2024	4	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		DAMIÃO FELIX DOS SANTOS	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		PAULO ROBERTO GOMES DE OLIV	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
24.05.2024	4	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		DAMIÃO FELIX DOS SANTOS	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		PAULO ROBERTO GOMES DE OLIV	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
25.05.2024	4	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		DAMIÃO FELIX DOS SANTOS	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		PAULO ROBERTO GOMES DE OLIV	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
26.05.2024	1	SANDRO BATISTA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	0	0,00	8,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:00
27.05.2024	4	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		DAMIÃO FELIX DOS SANTOS	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		PAULO ROBERTO GOMES DE OLIV	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
28.05.2024	4	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		DAMIÃO FELIX DOS SANTOS	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		PAULO ROBERTO GOMES DE OLIV	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
29.05.2024	4	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		DAMIÃO FELIX DOS SANTOS	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		PAULO ROBERTO GOMES DE OLIV	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
30.05.2024	1	SANDRO BATISTA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	0	0,00	8,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:00
31.05.2024	4	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		DAMIÃO FELIX DOS SANTOS	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		PAULO ROBERTO GOMES DE OLIV	PARQUE E. DOURADO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30

Total/Dia \_\_\_\_\_  
 Hora Normal \_\_\_\_\_  
 Hora Extra 50% \_\_\_\_\_  
 Hora Extra 100% \_\_\_\_\_

Assinado por: Jose de Siqueira Neto

Engenheiro Civil  
 Matr. 161000560

**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 07

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>Pau Pombo - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 Á 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações
					50%	100%	
16.05.2024	3	JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		JOSE VITOR DOS SANTOS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		MARCELO GRACIANO DE ARAUJO	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
17.05.2024	3	JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		JOSE VITOR DOS SANTOS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		MARCELO GRACIANO DE ARAUJO	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
18.05.2024	3	JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		JOSE VITOR DOS SANTOS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		MARCELO GRACIANO DE ARAUJO	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
20.05.2024	3	JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		JOSE VITOR DOS SANTOS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		MARCELO GRACIANO DE ARAUJO	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
21.05.2024	3	JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		JOSE VITOR DOS SANTOS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		MARCELO GRACIANO DE ARAUJO	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
22.05.2024	3	JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		JOSE VITOR DOS SANTOS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		MARCELO GRACIANO DE ARAUJO	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
23.05.2024	3	JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		JOSE VITOR DOS SANTOS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		MARCELO GRACIANO DE ARAUJO	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
24.05.2024	3	JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		JOSE VITOR DOS SANTOS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		MARCELO GRACIANO DE ARAUJO	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
25.05.2024	3	JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		JOSE VITOR DOS SANTOS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		MARCELO GRACIANO DE ARAUJO	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
27.05.2024	3	JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		JOSE VITOR DOS SANTOS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		MARCELO GRACIANO DE ARAUJO	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
28.05.2024	3	JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		JOSE VITOR DOS SANTOS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		MARCELO GRACIANO DE ARAUJO	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
29.05.2024	3	JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		JOSE VITOR DOS SANTOS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		MARCELO GRACIANO DE ARAUJO	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
31.05.2024	3	JOSE LUCIANO LEITE FARIAS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		JOSE VITOR DOS SANTOS	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00
		MARCELO GRACIANO DE ARAUJO	PAU POMBO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:30 as 17:00

Total/Dia  
 Hora Normal 331,50 total min.  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

Sinval Rodrigues Almeida  
 Matrícula 15833  
 19890  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 101698569-7

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contratos

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA Nº 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>SÃO PEDRO - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
16.05.2024	7	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FABIO ALEXANDRE DA SILVA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALHO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ARNALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE LOURENÇO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
17.05.2024	7	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FABIO ALEXANDRE DA SILVA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALHO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ARNALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE LOURENÇO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
18.05.2024	7	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	SÃO PEDRO	240	0,00	0,00	07:00	as	11:00			
		CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	SÃO PEDRO	240	0,00	0,00	07:00	as	11:00			
		FABIO ALEXANDRE DA SILVA	SÃO PEDRO	240	0,00	0,00	07:00	as	11:00			
		FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALHO	SÃO PEDRO	240	0,00	0,00	07:00	as	11:00			
		JOSE ARNALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA	SÃO PEDRO	240	0,00	0,00	07:00	as	11:00			
		JOSE LOURENÇO	SÃO PEDRO	240	0,00	0,00	07:00	as	11:00			
20.05.2024	7	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FABIO ALEXANDRE DA SILVA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALHO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ARNALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE LOURENÇO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
21.05.2024	7	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FABIO ALEXANDRE DA SILVA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALHO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ARNALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE LOURENÇO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
22.05.2024	7	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FABIO ALEXANDRE DA SILVA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALHO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ARNALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE LOURENÇO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
23.05.2024	7	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FABIO ALEXANDRE DA SILVA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALHO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ARNALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE LOURENÇO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
24.05.2024	7	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FABIO ALEXANDRE DA SILVA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALHO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE ARNALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSE LOURENÇO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30

Total/Dia  
 Hora Normal  
 Hora Extra 50%  
 Hora Extra 100%

444,50 total min.

28670

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888569-7

Sinval Rodrigues Azeiteiro  
 Matrícula nº 159.333  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato nº 017

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023</b>		<b>FOLHA Nº 02</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>SAO PEDRO - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERIODO</b>	<b>16-05-2024 A 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações
					50%	100%	
25.05.2024	7	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	SÃO PEDRO	240	0,00	0,00	07:00 as 11:00
		CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	SÃO PEDRO	240	0,00	0,00	07:00 as 11:00
		FABIO ALEXANDRE DA SILVA	SÃO PEDRO	240	0,00	0,00	07:00 as 11:00
		FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALHO	SÃO PEDRO	240	0,00	0,00	07:00 as 11:00
		JOSE ARNALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA	SÃO PEDRO	240	0,00	0,00	07:00 as 11:00
		JOSE LOURENÇO	SÃO PEDRO	240	0,00	0,00	07:00 as 11:00
		JOSE SERGIO PEREIRA DA COSTA	SÃO PEDRO	240	0,00	0,00	07:00 as 11:00
27.05.2024	7	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		FABIO ALEXANDRE DA SILVA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALHO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE ARNALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE LOURENÇO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE SERGIO PEREIRA DA COSTA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
28.05.2024	7	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		FABIO ALEXANDRE DA SILVA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALHO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE ARNALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE LOURENÇO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE SERGIO PEREIRA DA COSTA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
29.05.2024	7	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		FABIO ALEXANDRE DA SILVA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALHO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE ARNALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE LOURENÇO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE SERGIO PEREIRA DA COSTA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
31.05.2024	7	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		FABIO ALEXANDRE DA SILVA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALHO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE ARNALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE LOURENÇO	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
		JOSE SERGIO PEREIRA DA COSTA	SÃO PEDRO	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30

Total/Dia  
 Hora Normal 266,00 total min. 15960  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888569-7

Sinval Rodrigues Almeida  
 Matrícula: 15933  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Controlador

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>MIRACICA - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações					
					50%	100%						
16.05.2024	2	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSEMIR NUNES FERREIRA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
17.05.2024	2	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSEMIR NUNES FERREIRA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
18.05.2024	2	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	DISTRITO DE MIRACICA	240	0,00	0,00	07:00	as	11:00			
		JOSEMIR NUNES FERREIRA	DISTRITO DE MIRACICA	240	0,00	0,00	07:00	as	11:00			
20.05.2024	2	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSEMIR NUNES FERREIRA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
21.05.2024	2	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSEMIR NUNES FERREIRA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
22.05.2024	2	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSEMIR NUNES FERREIRA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
23.05.2024	2	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSEMIR NUNES FERREIRA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
24.05.2024	2	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSEMIR NUNES FERREIRA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
25.05.2024	2	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	DISTRITO DE MIRACICA	240	0,00	0,00	07:00	as	11:00			
		JOSEMIR NUNES FERREIRA	DISTRITO DE MIRACICA	240	0,00	0,00	07:00	as	11:00			
27.05.2024	2	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSEMIR NUNES FERREIRA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
28.05.2024	2	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSEMIR NUNES FERREIRA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
29.05.2024	2	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSEMIR NUNES FERREIRA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
31.05.2024	2	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30
		JOSEMIR NUNES FERREIRA	DISTRITO DE MIRACICA	510	0,00	0,00	07:00	as	11:00	12:00	as	16:30


Total/Dia \_\_\_\_\_  
 Hora Normal \_\_\_\_\_ 203,00  
 Hora Extra 50% \_\_\_\_\_ 0,00  
 Hora Extra 100% \_\_\_\_\_ 0,00

12180

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181888569/7

  
 Sinval Rodrigues Almeida  
 Matrícula: 15933  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

  
 Carlos A. A. Siqueira  
 Supervisor Operacional  
 Contrato - 17

  
 Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 378900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2023</b>		<b>FOLHA N° 01</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>	
<b>SERVIÇO</b>	<b>IRATAMA - Serviços correlatos.</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>16-05-2024 À 31-05-2024.</b>	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações
					50%	100%	
16.05.2024	1	MANOEL MESSIAS DAMIAO	DISTRITO DE IRATAMA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
17.05.2024	1	MANOEL MESSIAS DAMIAO	DISTRITO DE IRATAMA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
18.05.2024	1	MANOEL MESSIAS DAMIAO	DISTRITO DE IRATAMA	240	0,00	0,00	07:00 as 11:00
20.05.2024	1	MANOEL MESSIAS DAMIAO	DISTRITO DE IRATAMA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
21.05.2024	1	MANOEL MESSIAS DAMIAO	DISTRITO DE IRATAMA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
22.05.2024	1	MANOEL MESSIAS DAMIAO	DISTRITO DE IRATAMA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
23.05.2024	1	MANOEL MESSIAS DAMIAO	DISTRITO DE IRATAMA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
24.05.2024	1	MANOEL MESSIAS DAMIAO	DISTRITO DE IRATAMA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
25.05.2024	1	MANOEL MESSIAS DAMIAO	DISTRITO DE IRATAMA	240	0,00	0,00	07:00 as 11:00
27.05.2024	1	MANOEL MESSIAS DAMIAO	DISTRITO DE IRATAMA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
28.05.2024	1	MANOEL MESSIAS DAMIAO	DISTRITO DE IRATAMA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
29.05.2024	1	MANOEL MESSIAS DAMIAO	DISTRITO DE IRATAMA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30
31.05.2024	1	MANOEL MESSIAS DAMIAO	DISTRITO DE IRATAMA	510	0,00	0,00	07:00 as 11:00 12:00 as 16:30

19.05.2024  
 Total/Dia  
 Hora Normal 101,50  
 Hora Extra 50% 0,00  
 Hora Extra 100% 0,00

6090

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 8188850-7

Sinval Rodrigues Alencar  
 Matr. nº. 159.333  
 Sec. de Infra. e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Cont.

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

<b>PROCESSO ADM. N° 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2023</b>		<b>FOLHA N° 01</b>
<b>EMPRESA</b>	LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	
<b>SERVIÇO</b>	CORPUS CHRISTI - Serviços correlatos.	
<b>PERÍODO</b>	16-05-2024 À 31-05-2024.	

Data	Quant	Funcionário	Setor	H/min	Hora Extra		Observações
					50%	100%	
30.05.2024	13	ADILMO DE BARROS FERREIRA	TAPETE CORPUS CHRISTI	0	0,00	2,00	17:30 as 19:30
		CARLOS ADEILDO DA SILVA BELO	TAPETE CORPUS CHRISTI	0	0,00	2,00	17:30 as 19:30
		JOECI PEREIRA DA SILVA	TAPETE CORPUS CHRISTI	0	0,00	2,00	17:30 as 19:30
		BRUNO BARROS DA SILVA	TAPETE CORPUS CHRISTI	0	0,00	2,00	17:30 as 19:30
		CLEBSON DA SILVA NASCIMENTO	TAPETE CORPUS CHRISTI	0	0,00	2,00	17:30 as 19:30
		ERMIRO JOSE GOMES DA SILVA	TAPETE CORPUS CHRISTI	0	0,00	2,00	17:30 as 19:30
		FABIO JUNIOR DE SOUZA	TAPETE CORPUS CHRISTI	0	0,00	2,00	17:30 as 19:30
		GIVALDO FRANCISCO DE MOURA	TAPETE CORPUS CHRISTI	0	0,00	2,00	17:30 as 19:30
		IVAN RAFAEL DE SOUZA	TAPETE CORPUS CHRISTI	0	0,00	2,00	17:30 as 19:30
		JOSE EDSON FEITOSA	TAPETE CORPUS CHRISTI	0	0,00	2,00	17:30 as 19:30
		JOSE HENRIQUE MORAES	TAPETE CORPUS CHRISTI	0	0,00	2,00	17:30 as 19:30
		JOSE MARIA DA SILVA TAVARES	TAPETE CORPUS CHRISTI	0	0,00	2,00	17:30 as 19:30
		JOSELITO CANDIDO DA SILVA	TAPETE CORPUS CHRISTI	0	0,00	2,00	17:30 as 19:30

19.05.2024	
Total/Dia	
Hora Normal	0,00
Hora Extra 50%	0,00
Hora Extra 100%	52,00

0

  
 Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 107000509-7

  
**Carlos A. A. Silva**  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 017

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

  
 Sinval Rodrigues Albino  
 Matr. CREA 159753  
 Engenharia de Garanhuns

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MEMORIA DE CALCULO 06**

PROCESSO ADM. Nº 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023		FOLHA Nº 01
EMPRESA	LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	
SERVIÇO	ADMINISTRAÇÃO	
PERÍODO	16-05-2024 À 31-05-2024.	

Quant	Funcionário	Função
1	AMANDA CIBELE DO NASCIMENTO PAZ	JOVEM APRENDIZ
2	ANDERSON DE BARROS FERREIRA	VIGIA
3	BRUNO SIMÃO DIAS	VIGIA
4	CARLOS ANDERSON DE ALMEIDA SILVA	SUPERVISOR
5	CARLOS ROBERTO SANTOS DE MELO	MECANICO
6	DANIEL PEREIRA DE ESPINDOLA	VIGIA
7	DANILO RAFAEL NUNES DA CONCEIÇÃO	JOVEM APRENDIZ
8	DEBORA ARINHA DOS SANTOS	JOVEM APRENDIZ
9	EDLENO FELIX DA SILVA	VIGIA
10	EMILLY ANDRESSA BELARMINO DE OLIVEIRA	JOVEM APRENDIZ
11	EVVELYN MIRIAN LIMA SOARES	JOVEM APRENDIZ
12	FILIFE DE MOURA	VIGIA
13	GEOVANA GABRIELY DE FARIAS OLIVEIRA	JOVEM APRENDIZ
14	GEOVANA LETICIA FELIX DE ALMEIDA LIMA	JOVEM APRENDIZ
15	GIULIANA SEBAOT	JOVEM APRENDIZ
16	GIVALDO DA SILVA VILA NOVA	MECANICO
17	IZABEL CRISTINA FRAZÃO DE OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVO
18	JAMILLE GALDINO GOMES	JOVEM APRENDIZ
19	JOSE MARCOS LOPES DA SILVA	LAVADOR
20	LEANDRO DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO
21	MARIA EDUARDA DOS SANTOS OLIVEIRA	JOVEM APRENDIZ
22	MARIA EDUARDA SOARES VERRISSIMO	JOVEM APRENDIZ
23	RENATO BATISTA DE GOES	AUXILIAR DE MECANICO
24	SAMARA REGINA MARTINS ALEXANDRE	JOVEM APRENDIZ
25	VANESSA DA SILVA MATOS	EC. SEGURANÇA DO TRABALH
26	WAGNER RIBEIRO DE LIMA	AUXILIAR DE MECANICO

Quant	Veículo/Placa	Local de uso
1	RNS-7A94	SUP. OPERACIONAL
2	KGU-9502	ONIBUS-FUNCIONARIO

Arnaldo José de Siqueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 18188569-7

Carlos A. A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Garanhuns - Contrato 017

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Eng<sup>a</sup> Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 573900

Sinval Romão Albuquerque  
 Matrícula 15923  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns