

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA, MAS, PRAÇAS, CANTIEROS, JARDINS E DEMAIS LOGADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAIS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 165/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022

EMPRESA: CASSIANO FERREIROS DE LIMA CONSTRUÇÃO EIRELE

CNPJ: 13.087.781/0001-43

PERÍODO MEDICÃO

DATA

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 3.688.314,09
VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR:	R\$ 3.528.955,49
VALOR MEDIÇÃO:	R\$ 1.58.358,81
ACUMULADO:	R\$ 3.688.314,09
SALDO:	R\$ 1.018.878



Item	Código	Descrição	Ordem	1º PERÍODO ADJUTIVO		PERÍODO MEDICÃO		Execução Financeira (R\$)		Desp. %		
				Preço Unitário	Quantidade	Acumulado até o período anterior	Medição período	Acumulado até o período anterior	Medição período		Medição período	Acumulado até o período anterior
1.0	51449 07/2023	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		R\$ -	-	-	-	R\$ -	179.476,38	R\$ 8.081,39	R\$ 104.736,68	3,09%
1.1	90778	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mes	R\$ 7.378,98	R\$ -	14,95	0,66	15,21	114.008,61	5.198,74	119.807,35	3,25%
1.2	90798	Alocados Com Encargos Complementares	Mes	R\$ 4.248,33	R\$ -	14,95	0,66	15,21	61.927,75	2.904,58	64.832,33	1,75%
2.0	51449 07/2023	PAVIMENTAÇÃO		R\$ -	-	-	-	R\$ 3.932.519,73	R\$ 14.555,31	R\$ 3.947.075,04	84,67%	
2.1	10289	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM VISUA E ENTULHA DE LERMOÇO, AF. 17220)	M3	R\$ 1.877,35	R\$ -	1.408,31	63,49	1.498,80	2.780.798,57	126.542,94	2.907.341,51	78,79%
2.2	10085	CANEA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³ (UNIDADE: M3, M3_072020)	M3	R\$ 9,39	R\$ -	1.408,31	0,49	1.498,80	13.163,87	594,27	13.758,14	0,37%
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ EM VIA URBANA (UNIDADE: M3, M3_072020)	M3	R\$ 3,78	R\$ -	421.89,34	1.004,72	44.094,06	157.798,14	7.123,95	164.922,09	4,47%
2.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ EM VIA URBANA (UNIDADE: M3, M3_072020)	M3	R\$ 1,59	R\$ -	257.188,90	12.003,18	278.292,00	400.718,45	18.094,95	418.891,80	11,35%
TOTAL GERAL (COM ICM) R\$					R\$ 3.088.338,00				R\$ 3.528.955,49	R\$ 148.298,81	R\$ 3.677.254,30	88,87%

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO JUNIOR-4570 JUNIOR-45703213 3213487 487

Representante Legal
Nome: [Redacted]
Cargo: [Redacted]
Assinatura: [Redacted]

Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO
BARETO
DUARTE090438524008
Rua: [Redacted]
Cidade: [Redacted]
CEP: [Redacted]
UF: [Redacted]

Nome: [Redacted]
Cargo: [Redacted]
CPF: [Redacted]
CEP: [Redacted]
UF: [Redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 086/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 16/2023
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 16/2023	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 25/05/2023	PERÍODO 16/05/2023 A 24/05/2023				
RUA William Queirós Viana	2,20	x	3,10	x	0,05	=	0,34	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
RUA William Queirós Viana	10,00	x	4,50	x	0,05	=	2,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
RUA William Queirós Viana	15,40	x	5,00	x	0,05	=	3,85	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
RUA William Queirós Viana	7,30	x	1,00	x	0,05	=	0,37	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 19/05/2023								
Av. Rui Barbosa	7,10	x	2,70	x	0,05	=	0,96	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Av. Rui Barbosa	7,10	x	2,30	x	0,05	=	0,82	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
RUA William Queirós Viana	12,70	x	2,00	x	0,05	=	1,27	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
RUA William Queirós Viana	3,50	x	3,00	x	0,05	=	0,53	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
RUA William Queirós Viana	6,50	x	5,00	x	0,05	=	1,53	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
RUA William Queirós Viana	3,10	x	2,00	x	0,05	=	0,31	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
RUA William Queirós Viana	10,30	x	3,40	x	0,05	=	1,75	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
RUA William Queirós Viana	6,35	x	2,80	x	0,05	=	0,89	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
RUA William Queirós Viana	2,20	x	2,00	x	0,05	=	0,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
RUA William Queirós Viana	9,10	x	2,60	x	0,05	=	1,18	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
RUA William Queirós Viana	12,00	x	0,80	x	0,05	=	0,48	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 23/05/2023								
Rua Anibal paes de lira	3,40	x	4,30	x	0,05	=	0,73	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	1,10	x	4,90	x	0,05	=	0,27	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	2,40	x	1,80	x	0,05	=	0,22	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	1,50	x	3,70	x	0,05	=	0,28	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	1,60	x	8,10	x	0,05	=	0,65	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	1,80	x	1,70	x	0,05	=	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Sinval Rodrigues Albinho
 Matrícula Profissional Nº 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA
 DA COSTA JUNIOR:457032134
 3213487

GILSON AURELIO
 BARRETO DUARTE:0984385
 2400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO
 Dados: 2023.05.25 12:41:34 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 088/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 16/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 16/2023	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 25/05/2023	PERÍODO 16/05/2023 A 24/05/2023		
Rua Anibal paes de lira	1,50	X	0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	1,90	X	0,05	=	0,10	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	1,90	X	0,05	=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	2,70	X	0,05	=	0,24	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	1,50	X	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	3,40	X	0,05	=	0,27	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	4,40	X	0,05	=	0,24	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	1,50	X	0,05	=	0,08	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	0,80	X	0,05	=	0,03	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	1,30	X	0,05	=	0,07	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	1,80	X	0,05	=	0,12	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Anibal paes de lira	7,10	X	0,05	=	0,18	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das dores correia	2,20	X	0,05	=	0,18	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das dores correia	5,70	X	0,05	=	0,48	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das dores correia	2,10	X	0,05	=	0,21	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria das dores correia	2,00	X	0,05	=	0,45	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria Déia lima couto soares	1,00	X	0,05	=	0,06	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria Déia lima couto soares	3,10	X	0,05	=	0,31	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria Déia lima couto soares	2,20	X	0,05	=	0,13	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria Déia lima couto soares	1,70	X	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria Déia lima couto soares	2,40	X	0,05	=	0,28	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria Déia lima couto soares	1,10	X	0,05	=	0,08	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Rua Maria Déia lima couto soares	1,80	X	0,05	=	0,10	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COMI APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Simval Rodrigues Albino
Matrícula: 15.158
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA DA COSTA
Assinado de forma digital por GILDO JUNIOR:457032
3487

GILSON AURELIO BARRETO
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO:DUARTE:098438
52400

Dados: 2023.05.25
12:41:45 -03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 169/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETEM DE MEDIÇÃO Nº 16/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE	BOLETEM DE MEDIÇÃO 16/2023	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 25/05/2023	PERÍODO 16/05/2023 A 24/05/2023							
Rua Maria Déia lima couto soares	3,10	x	2,50	x	0,05			=	0,39	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Maria Déia lima couto soares	1,80	x	1,50	x	0,05			=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Maria Déia lima couto soares	1,10	x	6,50	x	0,05			=	0,36	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Maria Déia lima couto soares	1,70	x	2,00	x	0,05			=	0,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Djalma soares machado	1,40	x	1,30	x	0,05			=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Djalma soares machado	13,00	x	3,00	x	0,05			=	1,95	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Djalma soares machado	5,00	x	1,50	x	0,05			=	0,38	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Djalma soares machado	2,20	x	1,30	x	0,05			=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Djalma soares machado	4,50	x	0,60	x	0,05			=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Dia 24/05/2023											
Rua Djalma soares machado	2,20	x	1,30	x	0,05			=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Djalma soares machado	4,50	x	0,60	x	0,05			=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Djalma soares machado	17,10	x	0,90	x	0,05			=	0,77	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Djalma soares machado	10,30	x	1,20	x	0,05			=	0,62	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Djalma soares machado	5,40	x	1,40	x	0,05			=	0,38	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Djalma soares machado	2,10	x	1,40	x	0,05			=	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Djalma soares machado	3,00	x	0,70	x	0,05			=	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Mário souto maior	50,00	x	1,85	x	0,05			=	4,63	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Rua Mário souto maior	50,00	x	2,20	x	0,05			=	5,50	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
Total										63,49	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
2.2 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020											
	Vol. (M³)										
	63,49								63,49	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	
									63,49	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	

Sinval Rodrigues Alencar
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:457037
13487

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:0994385
2400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09943852400
Dados: 2023.05.25 12:41:56 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 169/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 16/2023
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS - PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 16/2023

ORDEM DE SERVIÇO:

DATA DESTA MEDIÇÃO: 25/05/2023

PERÍODO: 16/05/2023 A 24/05/2023

2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	Vol (M ³)	x	DMT (km)	=	1.904,72	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020
		63,48	x	30,00	=		
	Total				=	1.904,72	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	Vol (M ³)	x	DMT (km)	=	12.063,10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020
		63,48	x	190,00	=	12.063,10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020
	Total				=	12.063,10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 5958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO
 VIÉIRA DA COSTA
 JUNIOR:45
 703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIÉIRA DA COSTA JUNIOR:457032 134887

GILSON
 AURELIO BARRETO
 DUARTE:098438
 52400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400 Dados: 2023.05.25 12:42:08 -03'00'