

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		CONTRATO: 05/2023 - SIOSP	
CONTRATADA : SPE ILUMINAÇÃO GARANHUNS LTDA		MEDIÇÃO: <b>BM 03</b> PERÍODO: 30.01.2024 A 10.04.2024	
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE			
Planilha de Medição			

TOTAL CONTRATO (R\$):	13.485.342,55
VALOR DA MEDIÇÃO 1 E 2 (R\$):	8.809.086,69
VALOR DA MEDIÇÃO 3 (R\$):	4.676.255,86
DESCONTO BM 3 (R\$):	757.084,13
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 3 (R\$):	3.919.171,73

ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				Acum. Med. Anterior BM 1 e 2 UNIDADES	Acum. Med. Anterior BM 1 e 2 VALORES	Realiz. no Período de Refer. BM 03 - UNIDADES	Realiz. no Período de Refer. BM03 - VALORES	Parc. Fis./ Fin. (%)	DESCONTO		TOTAL MEDIÇÃO
			Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)						Mão de obra	valor de desconto	Valor
<b>1 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
1	MERC.	LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS; POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 30W;	PÇ	2.000	1.000,0215	R\$ 2.000,043,00	1.992	R\$ 1.992.042,83	8	R\$ 8.000,17	100%	R\$ 191,40	R\$ 1.531,23	R\$ 6.468,94
2	MERC.	LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS; POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 40W;	PÇ	1.500	1.074,9831	R\$ 1.612.474,65	1.290	R\$ 1.386.728,20	210	R\$ 225.746,45	100%	R\$ 191,45	R\$ 40.013,99	R\$ 185.732,46
3	MERC.	LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS; POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 65W;	PÇ	5.000	1.230,5129	R\$ 6.152.564,50	3.029	R\$ 3.727.223,57	1.971	R\$ 2.425.340,93	100%	R\$ 214,23	R\$ 405.327,50	R\$ 2.020.013,42
4	MERC.	LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS; POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 100W;	PÇ	500	1.472,5376	R\$ 736.268,80	50	R\$ 73.626,88	450	R\$ 662.641,92	100%	R\$ 237,23	R\$ 97.499,81	R\$ 565.142,11
5	MERC.	LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS; POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150W;	PÇ	500	1.829,9147	R\$ 914.957,35	174	R\$ 318.405,16	326	R\$ 596.552,19	100%	R\$ 260,03	R\$ 82.689,82	R\$ 513.862,37
6	MERC.	LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS; POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 180W;	PÇ	500	2.470,0565	R\$ 1.235.028,25	300	R\$ 741.016,95	200	R\$ 494.011,30	100%	R\$ 260,10	R\$ 47.857,84	R\$ 446.153,46
7	MERC.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	PÇ	10.000	83,4006	R\$ 834.006,00	6.835	R\$ 570.043,10	3.165	R\$ 263.962,90	100%	R\$ 27,19	R\$ 82.163,94	R\$ 181.798,96
<b>SUB TOTAL DE MATERIAIS</b>						<b>R\$ 13.485.342,55</b>		<b>R\$ 8.809.086,69</b>		<b>R\$ 4.676.255,86</b>	<b>100%</b>		<b>R\$ 757.084,13</b>	<b>R\$ 3.919.171,73</b>
						<b>R\$ 13.485.342,55</b>		<b>R\$ 8.809.086,69</b>		<b>R\$ 4.676.255,86</b>	<b>100,00%</b>		<b>R\$ 757.084,13</b>	<b>R\$ 3.919.171,73</b>