

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 30

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Nº 088/2022

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 088/2022

TOMADA DE PREÇOS: Nº 088/2022

INÍCIO: 13/09/2022 - TÉRMINO: 13/09/2023 - TÉRMINO DO ADITIVO: 13/09/2024

EMPRESA: CASIANO FERREIRED E LIRA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO MEDIÇÃO
01/07/2024 A 15/07/2024

DATA
17/07/2024

EQUILIBRIO FINANCEIRO (R\$)

Acumulado Inicial o período

Debito %

Item	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário / RDI	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Médio no período	Acumulado Inicial o período	Debito %
1.0	SINAPI 07/2022	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		R\$	-				
1.1	80776	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 7.878,88	R\$	12,17	0,88	13,16	2,61%
1.2	80786	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 4.248,33	R\$	12,17	0,88	13,16	1,52%
2.0	SINAPI 07/2022	PAVIMENTAÇÃO		R\$	-				
2.1	102096	EXECUÇÃO DE TAPABUENCO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIXAÇÃO Nº 19/2020	M²	R\$ 1.077,35	R\$	1278,58	103,84	1.382,40	73,88%
2.2	108885	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³ (UNIDADE: M³) Nº 07/2020	M³	R\$ 9,38	R\$	1278,54	103,84	1.380,38	0,35%
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIANTE 30 KM (UNIDADE: KM) Nº 07/2020	KM	R\$ 3,74	R\$	30506,61	3.118,29	41.411,90	4,20%
2.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA KM EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: KM) Nº 07/2020	KM	R\$ 1,50	R\$	50874,84	6.748,60	88.274,54	3,65%
TOTAL GERAL (COM BDI)					R\$ 3.688.334,00			R\$ 2.891.408,52	86,51%



Sirnel Rodrigues Alencar
Sec. Obras e Serviços Públicos
Portaria 008/2021-GP
Matricula 15.958

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995-1

Nome: Gilson Aurelio Barreto Duarte
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/PE Nº 281178853

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
DUARTE:09843852400

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNSP/E BOLETIM DE MEDIÇÃO 30 ORDEM DE SERVIÇO: DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/07/2024 PERÍODO 01/07/2024 A 15/07/2024

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1.1 ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
MES									
0.99									0.99
Total									45.399,00
ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									0.99
1.2 Almoxarife Com Encargos Complementares									
MES									
0.99									0.99
Total									8.53
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									0.99
2.0 PAVIMENTAÇÃO									
2.1 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2020									
Comp. (m)	x	Larg. (m)	x	esp.(m)					
Dia 01/07/2024									
2.30	x	2.50	x	0.05					0.29
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2020									
1.50	x	1.80	x	0.05					0.14
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2021									
1.90	x	1.30	x	0.05					0.12
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2022									
2.30	x	2.10	x	0.05					0.24
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2023									
1.40	x	1.60	x	0.05					0.11
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2024									
1.90	x	2.90	x	0.05					0.28
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2025									
3.80	x	2.60	x	0.05					0.49
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2026									
5.20	x	5.30	x	0.05					1.38
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2027									
5.90	x	5.80	x	0.05					1.71
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2028									
5.50	x	3.80	x	0.05					1.05
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2029									
4.50	x	5.20	x	0.05					1.17
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2023									
2.10	x	3.80	x	0.05					0.40
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2020									
8.80	x	5.40	x	0.05					2.38
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2020									
4.10	x	3.60	x	0.05					0.74
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2020									
0.80	x	1.90	x	0.05					0.08
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2020									
Dia 02/07/2024									
4.20	x	5.00	x	0.05					1.05
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_ 12/2020									

Sinval Rodrigues Almeida
 Sec. Obras e Serviços Públicos
 Portaria 008/2021-GP
 Matrícula 15.958

2/8

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil

GILSON AURELIO BARRETO
 Assinado de forma digital por GILSON DUARTE:0984385240
 AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

CREA/PE 182220995-1

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 30	ORDEN DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/07/2024	PERÍODO 01/07/2024 A 15/07/2024						
av Caruaru	2,80	X	4,20	X	0,05			=	0,59	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	4,40	X	5,00	X	0,05			=	1,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	2,30	X	5,50	X	0,05			=	0,83	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	2,10	X	4,90	X	0,05			=	0,51	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	1,30	X	1,60	X	0,05			=	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	3,90	X	1,90	X	0,05			=	0,37	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	3,30	X	3,40	X	0,05			=	0,56	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	9,50	X	8,90	X	0,05			=	4,23	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	4,20	X	3,40	X	0,05			=	0,71	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	4,60	X	2,90	X	0,05			=	0,67	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 03/07/2024										
av Caruaru	1,80	X	1,60	X	0,05			=	0,14	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	7,40	X	4,10	X	0,05			=	1,52	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	2,80	X	1,20	X	0,05			=	0,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	3,00	X	2,70	X	0,05			=	0,41	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	1,10	X	1,00	X	0,05			=	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	4,30	X	2,00	X	0,05			=	0,43	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	2,10	X	2,40	X	0,05			=	0,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	3,50	X	4,60	X	0,05			=	0,81	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	1,70	X	2,70	X	0,05			=	0,23	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	3,80	X	5,20	X	0,05			=	0,99	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	2,80	X	4,20	X	0,05			=	0,59	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	6,30	X	3,20	X	0,05			=	1,01	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	2,20	X	3,50	X	0,05			=	0,39	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Sinval Rodrigues Alves
Sec. Oper. e Serviços Públicos
Furquim 108/2021-GP
Furquim 15.958
Matrícula

388

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil

CREAPE 182220995-1

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 30
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 30	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/07/2024	PERÍODO 01/07/2024 A 15/07/2024						
av Caruaru	2,70	X	2,30	X	0,05			=	0,31	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	1,50	X	5,50	X	0,05			=	0,41	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	4,80	X	3,40	X	0,05			=	0,82	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	2,50	X	2,40	X	0,05			=	0,30	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	3,50	X	8,50	X	0,05			=	1,49	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	4,40	X	4,30	X	0,05			=	0,95	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	2,70	X	5,60	X	0,05			=	0,76	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	3,30	X	3,30	X	0,05			=	0,54	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 04/07/2024										
av Caruaru	17,30	X	3,40	X	0,05			=	2,94	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	3,60	X	2,80	X	0,05			=	0,50	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	2,90	X	1,80	X	0,05			=	0,26	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	10,30	X	2,80	X	0,05			=	1,44	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	3,20	X	1,60	X	0,05			=	0,26	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	3,30	X	1,50	X	0,05			=	0,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	6,70	X	6,00	X	0,05			=	2,01	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	1,10	X	3,40	X	0,05			=	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	5,00	X	1,30	X	0,05			=	0,33	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
av Caruaru	10,10	X	2,20	X	0,05			=	1,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Dia 08/07/2024										
rua Manoel Justino	3,30	X	4,30	X	0,05			=	0,71	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Manoel Justino	2,00	X	1,70	X	0,05			=	0,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Manoel Justino	2,20	X	2,30	X	0,05			=	0,25	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Manoel Justino	7,30	X	5,70	X	0,05			=	2,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Simbal Serviços Públicos
 Sec. Obras e Serviços Públicos
 Rua 15 de Novembro, 15.958
 Garanhuns - PE

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 0
 Gilson Aurelio
 Assinado de forma digital por Gilson Aurelio Barreto
 DUARTE:0984385240
 DUARTE:0984385240
 CREA/PE 182220995-1

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 30	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/07/2024	PERÍODO 01/07/2024 A 15/07/2024
rua Manoel Justino	2,10	X	0,30	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Manoel Justino	3,60	X	0,45	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Manoel Justino	20,00	X	1,50	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Manoel Justino	3,50	X	0,32	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Manoel Justino	0,90	X	0,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Manoel Justino	2,40	X	0,29	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Manoel Justino	3,40	X	0,20	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Manoel Justino	2,70	X	0,16	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	11,60	X	1,04	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	1,20	X	0,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	1,50	X	0,10	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	9,60	X	0,86	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	17,60	X	1,41	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	10,00	X	0,75	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	10,00	X	1,90	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Diá 10/07/2024				
rua marquês do Herval	5,70	X	0,43	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	5,00	X	0,60	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	1,50	X	0,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	4,10	X	0,27	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	10,20	X	0,92	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	4,60	X	1,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	4,70	X	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	6,50	X	2,05	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Sival Rodrigues Alves
 Sec. Obras e Serviços Públicos
 Rua...
 Matrícula: 15.958

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREAPE 182220995-1
 GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO DUARTE:098438524 AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 30
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 30	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/07/2024	PERÍODO 01/07/2024 A 15/07/2024
---	-----------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------------------

rua marquês do Herval	4,20	X	4,00	X	0,05	=	0,84	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua marquês do Herval	4,00	X	1,00	X	0,05	=	0,20	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua Manoel Justino	13,00	X	5,70	X	0,05	=	3,71	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Dia 11/07/2024									
av Caruaru	3,10	X	3,60	X	0,05	=	0,56	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
av Caruaru	10,00	X	9,30	X	0,05	=	4,65	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
av Caruaru	2,70	X	4,20	X	0,05	=	0,57	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
av Caruaru	5,00	X	3,10	X	0,05	=	0,78	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
av Caruaru	7,30	X	4,30	X	0,05	=	1,57	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
av Caruaru	2,50	X	1,50	X	0,05	=	0,19	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
av Caruaru	6,00	X	6,50	X	0,05	=	1,95	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
av Caruaru	4,80	X	3,20	X	0,05	=	0,77	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
av Caruaru	5,00	X	2,10	X	0,05	=	0,53	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
av Caruaru	2,90	X	4,10	X	0,05	=	0,59	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
av Caruaru	2,80	X	2,50	X	0,05	=	0,35	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
av Caruaru	3,30	X	4,00	X	0,05	=	0,66	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
av Caruaru	2,10	X	8,70	X	0,05	=	0,91	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	

Dia 12/07/2024									
rua Manoel Justino	23,00	X	5,70	X	0,05	=	6,56	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Manoel Justino	7,50	X	1,10	X	0,05	=	0,41	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Manoel Justino	3,70	X	4,70	X	0,05	=	0,87	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Manoel Justino	1,50	X	1,20	X	0,05	=	0,09	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Manoel Justino	1,80	X	1,90	X	0,05	=	0,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	
rua Manoel Justino	4,40	X	3,10	X	0,05	=	0,68	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	

Sinal Rod. 2021-GP
 Sec. 008/2021-GP
 Portaria 008/2021-GP
 Matrícula 15.958

688
 Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1
 GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE:0984385240
 AURELIO BARRETO
 DUARTE:0984385240
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 30
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 30	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 17/07/2024	PERÍODO 01/07/2024 A 15/07/2024
		Total =	6.749,60	
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M ³ *KM). AF_07/2020	

Sinval Rodrigues Almeida
 Sec. Obras e Serviços Públicos
 Portaria 008/2021-GP
 Matrícula: 5.958

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE:09843852400
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400