

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS										
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		EMPRESA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA										
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02		PROCESSO ADM. Nº 002/2024 DISPENSA Nº 002/2024										
		INÍCIO DA OBRA: 04.06.2024										
		TERMINO DA OBRA: 04.06.2025										
		PERÍODO 16.06.24 a 30.06.24										
		FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	PREVISTO	QUANTIDADE	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	(%)		
1	Varrição manual de vias e logradouros públicos.	KM	102,84	23.300,76	894,72	1.671,41	2.396.250,16	91.762,79	171.420,53	7,15%	17.166.153,40	
2	Coleta manual e containerizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, e de varrição.	TON	158,24	42.216,00	1.849,79	3.481,83	6.680.259,84	292.710,77	550.964,78	8,25%	701.952,88	
3	Locação, lavagem, desinfecção e manutenção de container de 700L.	UNID.	125,56	9.024,00	365,50	657,50	1.133.053,44	45.892,18	82.555,70	7,29%	1.307.746,80	
4	Coleta de resíduos volumosos.	TON	88,36	21.793,68	802,73	1.554,78	1.925.689,56	70.929,22	137.380,36	7,13%	15.858.406,61	
5	Coleta Seletiva.	H	158,88	2.400,00	88,00	168,00	381.312,00	13.981,44	26.691,84	7,00%		
6	Equipe de serviços complementares (capinação de vias pavimentadas, pintura de meio fio, roçagem mecanizada e serviços correlatos).	H	23,25	168.228,00	6.706,00	12.267,00	3.911.301,00	155.914,50	285.207,75	7,29%		
7	Administração local.	MES	61.523,95	12,00	0,50	0,87	738.287,40	30.761,98	53.525,84	7,25%		
							VALOR TOTAL:	17.166.153,40	701.952,88	1.307.746,80	7,62%	



Local Saneamento Ambiental Ltda
 Eng^ª Carolina Arruda Buarque de Gusmão
 Social Responsável Técnica
 CREA-PE 37390

Carlos Américo De A. Silva
 Supervisor Operacional
 Locar Saneamento Ambiental LTDA

Arnaldo José de Siqueira Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 161988/059-7