



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº MEDIÇÃO: 3

Summary table containing project details such as 'OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS DA COHAB III', 'CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS', and financial data like 'VALOR CONTRATADO: R\$ 1.911.240,32'.

Main measurement table with columns: ITEM, CÓDIGO, FONTE, DESCRIÇÃO, UNO, and columns for CONTRACTED, ACCUMULATED PREVIOUS, CURRENT MEASUREMENT, ACCUMULATED CURRENT, and PERIOD ACCUMULATED. Includes sub-headers for 'PREVISÃO' and 'ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO'.

Handwritten signature of Hervelin Thyse P. Macário de Holanda, Arquiteta e Urbanista, CAU nº A285090-7.

Table with columns: ITEM, CODIGO, FONTE, DESCRICAO, CONTRATADO, QUANTIDADES, ACUMULADO ANTERIOR, MEDICAO ATUAL, VALORES (R\$), SALDO, and (%). Rows include various electrical and plumbing items like conduits, cables, and switches, with a total summary at the bottom.

Arquiteta e Urbanista
CAU nº A285090-7

ARBITRUM ENGENHARIA
CNPJ - 12.876.135/0001-65
Gabriel H. Cavalcanti
Eng.º Civil - CREA-PE 181931683-1

Nº MEDIÇÃO	PERÍODO DE MEDIÇÃO	CONTRATADO				MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO				SALDO				
		RS	QUANTIDADES	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%			
ITEM	CÓDIGO	FONTI	DESCRIÇÃO	UNO	CONTRATADO	BM 03	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	(%)
											UNITÁRIO	TOTAL				
3			01/08/2023 a 30/09/2023		1.911.240,32		RS 364.750,77	19,08%	RS 217.495,90	11,38%	RS 582.186,67		30,46%	RS 1.329.053,65	69,54%	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

CONTRATADA: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - ARE

FISCALIZAÇÃO: HERVELIN THAYSE PAULINO MACÁRIO DE HOLANDA
 TÍTULO/CAU: A2850907
 RRT FISCALIZAÇÃO: 13097653

EXECUÇÃO: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTI
 TÍTULO/CREA: 181931683-1
 ART EXECUÇÃO: PE20230967407

Hervelin Thays P. Macário de Holanda
 Arquiteta e Urbanista
 CAU.nº A285090-7

ARBITRIUM ENGENHARIA
 CNPJ: 42.876.135/0001-65
 Gabriel H. Cavalcanti
 Engº Civil - CREA-PE 181931683-1