



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SOUTO FILHO, SITUADA ENTRE A RUA DR. JOSÉ MARIANO E RUA QUINZE DE NOVEMBRO, NO BAIRRO HELIÓPOLIS.

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2024 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 132/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2023

INÍCIO: 26/02/2024 - TÉRMINO: 26/02/2024

EMPRESA: B.L. Construtora e Serviços Ltda - ME

CNPJ: 14.780.722/0001-10

Item	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Atenuado até o período anterior (R\$)	Atenuado no período (R\$)	Acumulado até o período anterior (R\$)	Acumulado até o período atual (R\$)	Porcentagem de pagamento (R\$)	Porcentagem de pagamento (%)	Saldo (R\$)	Encargos Financeiros (R\$)		Devida %	
													Juros	Descontos		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
7.0		ELETRÓDUTO														
7.1	01684	SNAPI	M	8,60	RE	662,63	84,00	84,00	662,63	84,00	100,00%	862,63			100,00%	
7.1.1	01682	SNAPI	M	10,50	RE	1.208,84	106,90	106,90	1.208,84	106,90	100,00%	1.286,84			100,00%	
7.1.2	01686	SNAPI	M	21,00	RE	266,23	21,00	21,00	266,23	21,00	100,00%	287,23			100,00%	
7.1.3	01646	SNAPI	M	26,30	RE	311,16	26,30	26,30	311,16	26,30	100,00%	311,16			100,00%	
7.1.4	01671	SNAPI	M	3,90	RE	61,54	3,90	3,90	61,54	3,90	100,00%	61,54			100,00%	
7.1.5	01670	SNAPI	M	13,03	RE	3.046,81	274,15	274,15	3.046,81	274,15	100,00%	3.446,81			100,00%	
7.1.6	01672	SNAPI	M	11,90	RE	261,33	11,90	11,90	261,33	11,90	100,00%	261,33			100,00%	
7.1.7	01673	SNAPI	M	5,70	RE	139,82	5,70	5,70	139,82	5,70	100,00%	139,82			100,00%	
7.1.8	01673	SNAPI	M	64,80	RE	2.016,81	64,80	64,80	2.016,81	64,80	100,00%	2.016,81			100,00%	
7.1.9	01680	SNAPI	M	73,40	RE	822,28	73,40	73,40	822,28	73,40	100,00%	822,28			100,00%	
7.1.10	01686	SNAPI	M	334,87	RE	3.067,64	334,87	334,87	3.067,64	334,87	100,00%	3.067,64			100,00%	
7.1.11	01686	SNAPI	M	55,134	RE	55,134	32,23	32,23	55,134	32,23	100,00%	55,134			100,00%	
7.1.12	01686	SNAPI	M	106,22	RE	3.110,71	106,22	106,22	3.110,71	106,22	100,00%	3.110,71			100,00%	
7.1.13	01686	SNAPI	M	43,06	RE	6.013,29	137,73	137,73	6.013,29	137,73	100,00%	6.013,29			100,00%	
7.1.14	01686	SNAPI	M	1.916,24	RE	18.874,96	1.916,24	1.916,24	18.874,96	1.916,24	100,00%	18.874,96			100,00%	
7.2		FORA E CARGO														
7.2.1	01681	SNAPI	M	16,08	RE	26.863,28	1.713,22	1.713,22	26.863,28	1.713,22	100,00%	28.576,50			100,00%	
7.2.2	01683	SNAPI	M	3,00	RE	1.531,89	910,43	910,43	1.531,89	910,43	100,00%	1.531,89			100,00%	
7.2.3	01684	SNAPI	M	4,31	RE	2.463,61	2.463,61	2.463,61	2.463,61	2.463,61	100,00%	2.463,61			100,00%	
7.2.4	01686	SNAPI	M	42,83	RE	260,93	42,83	42,83	260,93	42,83	100,00%	260,93			100,00%	
7.2.5	01688	SNAPI	M	308,37	RE	2.821,68	308,37	308,37	2.821,68	308,37	100,00%	2.821,68			100,00%	
7.2.6	01900	SNAPI	M	16,24	RE	3.338,29	205,96	205,96	3.338,29	205,96	100,00%	3.338,29			100,00%	
7.2.7	01902	SNAPI	M	39,43	RE	2.077,96	39,43	39,43	2.077,96	39,43	100,00%	2.077,96			100,00%	
7.2.8	02066	SNAPI	M	12,75	RE	127,50	10,00	10,00	127,50	10,00	100,00%	127,50			100,00%	
7.3		CURVA E LUMAS														
7.3.1	01684	SNAPI	UN	11,27	RE	2.344,16	208,00	208,00	2.344,16	208,00	100,00%	2.344,16			100,00%	
7.3.2	01682	SNAPI	UN	14,09	RE	235,04	16,00	16,00	235,04	16,00	100,00%	235,04			100,00%	
7.3.3	01685	SNAPI	UN	17,50	RE	210,00	12,00	12,00	210,00	12,00	100,00%	210,00			100,00%	
7.3.4	01686	SNAPI	UN	22,16	RE	44,32	2,00	2,00	44,32	2,00	100,00%	44,32			100,00%	
7.3.5	03014	SNAPI	UN	20,87	RE	102,85	6,00	6,00	102,85	6,00	100,00%	102,85			100,00%	
7.3.6	01614	SNAPI	UN	19,24	RE	2.000,96	104,00	104,00	2.000,96	104,00	100,00%	2.000,96			100,00%	
7.3.7	01911	SNAPI	UN	104,00	RE	2.000,96	104,00	104,00	2.000,96	104,00	100,00%	2.000,96			100,00%	

Raphael
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 38291-D

Breno Hugo B. Inocêncio
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 38291-D

Arnaldo José da Silveira Neto
 Port. 692 / 2024 - 198 / 2024 - 88
 Sec. de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLÉTIM DE MEDIÇÃO Nº 04/2024
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE REFORMA DA PRÉCISA SÓTUO FILHO, SITUADA ENTRE A RUA DR. JOSÉ MARIANO E RUA QUINZE DE NOVEMBRO, NO BARRIO HELIÓPOLIS.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2024 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 133/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 22/2023
 INÍCIO: 26/03/2024 - TÉRMINO: 26/08/2024
 EMPRESA: B.L Construtora e Serviços Ltda - ME
 CNPJ: 14.780.722/0001-10

PERÍODO DE MEDIÇÃO
 26/07/2024 A 09/09/2024

Item	Código	Descrição dos serviços do Orçamento	Quantidade	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medida no período	Acumulado até o período anterior	Medida no período	Acumulado até o período anterior	Medida no período	Devido %
9.2	COTAÇÃO 0.01 - PLACACA SP	REC PARA FONTE TIPO GÊNER 8MMx 1,17"	UMD	6,00 R\$	283,09 R\$	2.284,72	8,00	2.284,72	8,00	2.284,72	2.284,72	100,00%
9.3	COTAÇÃO 0.02 - PLACACA SP	REC COROA PARA FONTES 8MMx	UMD	1,00 R\$	283,09 R\$	283,09	1,00	283,09	1,00	283,09	283,09	100,00%
9.4	Composição 0.7 - PLACACA SP	COISA DA SINAIA (10/8/07) - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CERTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. (EXC.UBIVY LIMEIRA)	UMD	21,00 R\$	106,17 R\$	2.228,87						
9.9.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			76.093,62 R\$							
10.1	Composição 0.8 - PLACACA SP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UMD	1,00 R\$	76.093,62 R\$	76.093,62	0,9003	68.400,00	1,00	76.093,62	76.093,62	100,00%
11.0	2450	SERVIÇOS ENHANS	m²	1.838,42 R\$	2.311 R\$	8.834,88	1.838,42	8.834,88		8.834,88	8.834,88	100,00%
TOTAL GERAL (COM BDI)					1.922.834,64 R\$			1.922.834,64 R\$		1.922.834,64 R\$	1.922.834,64 R\$	100,00%

Valor do contrato anterior: R\$ 1.433.848,47
 Valor da medição: R\$ 80.088,17
 Saldo: R\$ 1.513.936,64

Encargado Físico (Quantidade): 26/07/2024 A 09/09/2024
 Encargado Físico (Valor): 2.284,72 R\$

Encargado Físico (Valor): 2.284,72 R\$
 Encargado Físico (Valor): 283,09 R\$
 Encargado Físico (Valor): 106,17 R\$
 Encargado Físico (Valor): 76.093,62 R\$
 Encargado Físico (Valor): 2.311 R\$
 Encargado Físico (Valor): 8.834,88 R\$
 Encargado Físico (Valor): 1.922.834,64 R\$

Nome: Raphael Barros de Lima
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA Nº: 00073

Nome: Breno Hugo B. Inocêncio
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA Nº: 19028568-4

Nome: Arnaldo José de Azeiteira Neto
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA Nº: 19028568-4

Raphael Barros de Lima
 Engenheiro Civil

Breno Hugo B. Inocêncio
 Engenheiro Civil

Arnaldo José de Azeiteira Neto
 Engenheiro Civil

Breno Hugo B. Inocêncio
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 38291-D

Arnaldo José de Azeiteira Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 38291-D

Arnaldo José de Azeiteira Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 38291-D

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA SOUTO FILHO GARANHUNS/PE.		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04/2024		ORDEM DE SERVIÇO: 26/03/2024		DATA DESTA MEDIÇÃO: 09/09/2024		PERÍODO 26/07/2024 A 09/09/2024		
3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
3.2 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
	0,40	x	0,40	x	1,50	x	24,00	=	5,76	
	Total =								5,76	
Base - perçoidal										
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m										
3.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
	0,40	x	0,40	x	1,50	x	24,00	=	5,76	
	Total =								5,76	
Base - perçoidal										
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020										
3.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020										
	KM	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)					
	9	0,40	x	0,40	x	1,50	x	24,00	=	51,84
	Total =								51,84	
Base - perçoidal										
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020										
4.0 ESTRUTURA										
4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
	2,90	x	2,90	x	1,00				8,41	
	Total =								8,41	
RESERVATÓRIO										
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016										
4.21 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
	31,97	x	0,20	x	2,00				12,79	
	36,43	x	0,20	x	2,00				14,57	
	39,18	x	0,15	x	1,00				5,88	
	Total =								33,24	
ARCO - FONTE										
ARCO - FONTE										
ARCO - FONTE										
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023										
4.22 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
	31,97	x	0,20	x	2,00				12,79	
	36,43	x	0,20	x	2,00				14,57	
	39,18	x	0,10	x	1,00				3,92	
	80,64				1,00				80,64	
	23,48				1,00				23,48	
	9,60				1,00				9,60	
	Total =								145,98	
ARCO - FONTE										
ARCO - FONTE										
ARCO - FONTE										
PISO ARCO 1										
PISO ARCO 2										
PISO ARCO 3										
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023										
4.23 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEM. AF_09/2023										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
	2,50	x	2,00	x	4,00				20,00	
	2,50	x	2,50	x	2,00				12,50	
	Total =								32,50	
RESERVATÓRIO										
RESERVATÓRIO										
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEM. AF_09/2023										
4.24 Tampa pre-moldada de concreto 85x85cm para cisterna										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
				1,00					1,00	
	Total =								1,00	
RESERVATÓRIO										
Tampa pre-moldada de concreto 85x85cm para cisterna										
5.0 REVESTIMENTO										
5.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
	1,50	x	1,00	x	3,00				4,50	
	1,50	x	2,00	x	3,00				9,00	
	31,97	x	0,20	x	2,00				12,79	
	36,43	x	0,20	x	2,00				14,57	
	31,97	x	0,10	x	1,00				3,20	
	36,43	x	0,10	x	1,00				3,64	
	39,18	x	0,25	x	1,00				9,87	
	Total =								57,57	
ARCO - FONTE										
ARCO - FONTE (TOPO)										
ARCO - FONTE (TOPO)										
ARCO - FONTE										
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022										
5.3 Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, levigado, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive emboço										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
	16,40	x	0,43	x					7,05	
	53,30	x	0,43	x					22,92	
	10,70	x	1,45	x					15,52	
	52,00	x	0,46	x					23,92	
	44,00	x	0,50	x					22,00	
	62,00	x	0,57	x					35,34	
	7,60	x	0,77	x					5,85	
	7,40	x	1,30	x					9,62	
	40,30	x	0,50	x					20,15	
	Total =								162,37	
Bloco 01										
Bloco 02										
Bloco 03										
Bloco 04										
Bloco 05										
Bloco 06										
Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, levigado, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive emboço										
6.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
6.1 PVC BRANCO										
6.1.1 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
	0,36	x							0,36	
	Total =								0,36	
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm										
6.1.2 Fornecimento de cap de pvc diam. = 150mm										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
				1,00					1,00	
	Total =								1,00	
Fornecimento de cap de pvc diam. = 150mm										
6.3 REGISTROS E VALVULAS										
6.3.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
				4,00					4,00	
	Total =								4,00	
FONTE										
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										
6.3.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
				1,00					1,00	
	Total =								1,00	
FONTE										
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										
6.3.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										
	Comp. (m)	Larg. (m)	Alt. (m)	Taxa (und)						
				1,00					1,00	
	Total =								1,00	
FONTE										
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										
6.3.5 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										

Araldo José de Siqueira Neto
 Port. 692 / 2024 - 699 / 2024 - GP
 Sec. de Infraestrutura, Obras e
 Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Breno Hugo B. Inocêncio
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 38291-D

Raphael Barros de Lima
 Engenheiro Civil
 3

